

DODATEK Č. 1

Tento právní úkon byl schválen starostou
města dne 29. 11. 2019 usnesením
č. 2019/56/395.2/55 nadpoloviční
většinou hlasů členů města

Smlouvy o dílo č. SML/0171/2019 ze dne 17.10.2019
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: město Moravský Beroun
Sídlo: náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun
IČ: 00296244
DIČ: CZ00296244
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Feranec, starosta města
Telefon: 554 773 132
E-mail: mesto@morberoun.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických: Roman Rubík, stavební technik
Telefon: 554 773 145, 737 216 463
E-mail: roman.rubik@morberoun.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1847891309/0800

a

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Ostravě oddíl C
vložka 58317
Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Dominikem Berkou, jednatel společnosti
Telefon: +420 775 056 141
E-mail: berkastav@centrum.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 263814794/0300

2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 17.10.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na provedení

veřejné zakázky „Oprava MK Gen. Svobody Moravský Beroun 2019“ (dále jen „smlouva“).

2.2 Tento dodatek smlouvy je dohodnut po vzájemném projednání a odsouhlasení smluvních stran.

3. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je změna v rozsahu plnění a ceny za dílo. Rozsah plnění uvedený v Článku II. Smlouvy se mění a vychází ze vzájemně odsouhlaseného soupisu víceprací a méněprací položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako Příloha č. 1. Cena díla uvedená v Článku IV smlouvy, odst. 1 se mění následovně:

Původní znění Článku IV, odst. 1:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady nutné k realizaci díla i náklady vyplývající z nutných provizorií:

Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH 21 %	Cena v Kč včetně DPH
1.787.357,69 Kč	375.345,11 Kč	2.162. 702,80 Kč

se upravuje o cenu víceprací a méněprací takto:

- vícepráce dle předloženého a odsouhlaseného položkového rozpočtu ze dne 25.11.2019 činí: 308.414,20 Kč bez DPH, 21% DPH 64.767 Kč, **373.181,18 Kč včetně DPH**
- méněpráce dle předloženého a odsouhlaseného položkového rozpočtu ze dne 25.11.2019 činí: 16.112 Kč bez DPH, 21% DPH 3.383,52 Kč, **19.495,52 Kč včetně DPH**
- cena za dílo po úpravě Dodatkem č. 1 včetně slevy dle předloženého a odsouhlaseného položkového rozpočtu ze dne 25.11.2019 činí: 2.064.128,26 Kč DPH, 21 % DPH 433.466.93 Kč, **2.497.595,19 Kč včetně DPH.**

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
- 4.2. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SML/0171/2019 uzavřené dne 17.10.2019.


Příloha č. 1:

Položkový rozpočet více a méně prací ze dne 25.11.2019

V Moravském Berouně dne 29. 11. 2019

Město Moravský Beroun


náměstí 9. května 4 -4-
793 05 Moravský Beroun
IČ: 00296244 DIČ: CZ00296244



.....
Za objednatele:
Ing. Tomáš Feranec
starosta města

V Bruntále dne 29. 11. 2019

BERKASTAV s.r.o.
Nádražní 11, Bruntál 792 01
IČ: 026 57 392 DIČ: CZ02657392



.....
Za zhotovitele:
Dominik Berka
jednatel BERKASTAV s.r.o.

Položkový rozpočet

S:	19011	Oprava MK Gen. Svobody, Moravský Beroun 2019
O:	001	Oprava MK ul. Gen. Svobody, Moravský Beroun
R:	001	Soupis více a méně prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1						16 112,00	
16	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	119,20000	110,00	13 112,00	SOD
4	R0008	Statická zatěžovací zkouška	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	SOD

Díl: 2						308 414,20	
	59217020R	Obrubník nájezdový betonový	kus	60,00000	148,50	8 910,00	RTS 19/II
	59217491R	Obrubník silniční přechodový	kus	59,20000	401,00	23 739,20	RTS 19/II
13	919726213R00	Těsnění spár krytu závlivkou za tepla	m	70,90000	40,00	2 836,00	SOD
12	919735112R00	Řezání stávajícího živličného krytu tl. 5 - 10 cm	m	70,90000	40,00	2 836,00	SOD
7	572753111R00	Vyrovnaní povrchu krytů asfaltovým betonem <i>strojní pokládka</i>	t	26,25000	1 660,00	43 575,00	SOD

Sanace							
	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam. tl.20 cm	m2	50,00000	339,00	16 950,00	RTS 19/II
	100003100R00	Naložení sypáníny - 50m2*0,2m	m3	10,00000	94,30	943,00	RTS 19/II
18	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - 10m3*2	t	20,00000	165,00	3 300,00	SOD
19	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km - uvažována skládka ve vzdálenosti 25,0 km	t	480,00000	1,00	480,00	SOD
	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,00000	280,00	2 800,00	RTS 19/II

Vyrovnavky povrchu z ŠD							
	460620014RT1	Úprava terénu v hornině 4	m2	853,00000	61,10	52 118,30	RTS 19/II
	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	853,00000	13,00	11 089,00	RTS 19/II
	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	7,50000	469,50	3 521,25	RTS 19/II
	583417003R	Kamenivo drcené frakce 0/32	t	15,00000	410,00	6 150,00	RTS 19/II

Výspravy chodníků							
	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	30,00000	52,50	1 575,00	RTS 19/II
	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	30,00000	565,00	16 950,00	RTS 19/II
	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,00000	13,00	390,00	RTS 19/II
	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním - 30m2*0,3m	m3	9,00000	469,50	4 225,50	RTS 19/II
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30,00000	255,50	7 665,00	RTS 19/II

Ruční pokládka ACO 11 - dopojení stávajících chodníků							
	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	30,00000	107,50	3 225,00	RTS 19/II
	100003100R00	Naložení sypáníny - 30m2*0,05m	m3	1,50000	94,30	141,45	RTS 19/II
18	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - 1,5m3*2,2	t	3,30000	165,00	544,50	SOD
	460620014RT1	Úprava terénu v hornině 4	m2	30,00000	61,10	1 833,00	RTS 19/II
	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,00000	13,00	390,00	RTS 19/II
12	919735112R00	Řezání stávajícího živličného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,00000	40,00	600,00	SOD
	572751112R00	Vyspravení krytů asfaltovým betonem - 30m2*0,05m*2,5 ruční pokládka	t	3,75000	4 230,00	15 862,50	RTS 19/II

Teréni úpravy							
	460600001RT2	Naložení a dovoz zeminy do 1km	m3	129,00000	288,50	37 216,50	RTS 19/II
	460120081RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2, složení, rozprostření	m3	129,00000	273,50	35 281,50	RTS 19/II
	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	645,00000	4,85	3 128,25	RTS 19/II

17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živličný	t	27,65000	5,00	138,25	SOD
----	--------------	--	---	----------	------	--------	-----

Celkem bez DPH					292 302,20
sleva - 7% RTS					-15 531,63
Celkem bez DPH vč. slevy					276 770,57