

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

Obec Čaviso

IČ: 00535141

Sídlo: Osvobození 91, 747 64 Čaviso

Jednající: Ing. Jana Dedková, starostka obce

Oprávněná osoba ve věcech technických: TDS: Anna Jurečková, tel: 736601319

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 14327821/0100

a

Zhotovitel

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Sídlo: **Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9**
IČ: **26177005**
DIČ: **CZ26177005**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **7408201/0100**
Zastoupen: **Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Roman Hradil, vedoucí obchod. oddělení Východ**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Jiří Opravil, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 450**
Petr Kobilha, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 452

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení stavby v rámci zakázky:

„Rekonstrukce místních komunikací a oprava kanalizace v obci Čaviso, část B - oprava kanalizace na ul. Chrudimská a ul. Na kaluži v obci Čaviso“

podle

projektové dokumentace

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 výtomech;
- *Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí díla.*

- Celkový úklid díla před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžitě užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).

- 1.3.** Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
- podmínek veřejné zakázky (zadávací dokumentace);
 - projektové dokumentace,
 - položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet);
 - nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen nabídka)

Uvedený rozpočet, projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. Projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka je součástí spisu veřejné zakázky.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.4.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace.
- 1.5.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.6.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
- vlastní text této smlouvy o dílo;
 - projektová dokumentace;
 - rozpočet;
 - zadávací dokumentace;
 - nabídka;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;
 - seznam poddodavatelů.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNŮ)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- 2.1.1.** **předání a převzetí staveniště**
Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě písemné výzvy objednatele.
- 2.1.2.** **zahájení provádění díla**
V následujícím dni ode dne předání a převzetí staveniště.
- 2.1.3.** **řádné ukončení a předání díla:**
maximálně do 15. 11. 2019.

- 2. 2.** V případě omezení postupu prací vilvem nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání provádění díla, si objednatel vyhrazuje právo přerušit dobu plnění, a to nejvýše o dobu jejich trvání. Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti přerušeni doby plnění. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší doba plnění, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Přerušeni doby

plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Obdobně lze upravit termín plnění díle odst. 1 tohoto článku i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se stavbami realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi objednatелеm a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí anebo z jiných objektivních důvodů, které prokazatelně brání provádění díla (např. koordinace s jinými stavbami nebo společenskými akcemi, apod.).

Článek III. Místo plnění

Stavební pozemek se nachází na ulici Chrudimská a na ul. Na Kaluži v obci Čavisov.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

1.400.531,42 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku

(v případě, že je dodavatel nepřílíc DPH uvede místo částky „nepřílíc DPH“)

294.111,60 Kč

4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

1.694.643,02 Kč

(slovy: jedennáctsetšedesátčtyřicetsetčtyřicet tři korun českých dva haléře)

4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulační ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahující veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektriny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírkový komunikační a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přílehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast.

4.5. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změněm sazeb daně z přidané hodnoty;
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil a nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatелеm (neodpovídající geologické údaje apod.).

- 4.7.** V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 4.8.** V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny ve výši 90% aktuální cenové soustavy RTS 2019.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

Platby budou prováděny na základě fakturace za každý kalendářní měsíc na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací bez vad a nedodělků v daném měsíci. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu Objednatele na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě. Nedlinou součástí faktury musí být soupis objednatelům a technickým dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli.

5.2. Objednatel proplatí konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků.

5.3. Faktury Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
- celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu):
 - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, na který je vystavena faktura Zhotovitele
- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- číslo projektu stanovené poskytovatelem dotace

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zájmu odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.

5.5. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.

5.6. Faktury bude zhotovitel vystavovat za každý kalendářní měsíc na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací bez vad a nedodělků v daném měsíci. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Faktury kromě údajů uvedených v článku 5.3. budou obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH.

5.7. V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy bude smluvní pokuta odečtena z konečné faktury zápočtem.

5.8. Objednatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba nepovinná k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Stavenišťem se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění díla. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

6.2.3. Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytyčení inženýrských sítí na staveništi.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodávek musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podléjících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit

dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů sousedících se stavenišťem. V případě komplikací si vyžádá součinnost objednatele.

Článek VII. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zápisys ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Vyúčně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

8.2. Zhotovitel bude vyúčně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že provádí díla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
- 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světa, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejně správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškozování nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.3. Zhotovitel bude vyúčně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přitomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8.4. Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.

8.5. S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny etapy provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

8.6. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.

8.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u poddávatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatatele

9.1. Oprávněná osoba Objednatatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří osobu pro výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS). Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.

9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoli přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas Informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a vstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.6. Práva a povinnosti TDS

9.6.1. TDS jménem Objednatatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemně, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jim byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

- 9.6.2.** TDS bude zastupovat Objednatatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.6.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množstvívní soulad prováděného díla (jeho navrženoého tvarového, materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.6.4.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky budou přezatý. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.5.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.6.5.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.6.5.2.** se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;
- 9.6.5.3.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.6.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho příslušné pokyny.
- 9.6.7.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.8.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.6.9.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatatele.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDS a objednateli výtisk harmonogramu prací.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddávatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surrovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatatele, pokyny Objednatatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

- 10.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění části předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.7.** Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatелеm výběr poddodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 10.8.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.
- 10.9.** V případě, že zhotovitel bude požadovat specifikaci projektu, upřesnění použitých materiálů, vzorů, barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na termín dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvků – cena nebo termín upřesněn, má se za to, že platí projekt, rozpočet a tato smlouva.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu

Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel.

Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přijímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přijímací řízení.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přijímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
- 12.4.** Pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 12.4.** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodětky a Zhotovitel nahradil případně škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatелеm po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování Objednatелеm v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatелеm, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

- 13.6.** Zhotovitel je povinen **nastoupit k odstranění vad do 10 dnů** od doručení reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak).
- 13.7.** Ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se pro závazek z této smlouvy nepoužije.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat dílo v souladu s bodem 2.1.1. - 2.1.3.** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 14.2.** Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý případ a den prodlení s nástupem k odstranění vad.
- 14.4.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč** za každý zjištěný případ porušení.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušeni prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na více než 7 dnů;
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 3 dny, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 5 dnů;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly sděleny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

Článek XVII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

17.1. POJIŠTĚNÍ

17.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje:

17.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděním a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele

podle této smlouvy, přičemž sjednané pojistné plnění musí být ve výši minimálně 1,8 mil. Kč a zároveň dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí být i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

17.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců,

17.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

17.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činnosti prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

17.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

17.4. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5-let od data předání poslední části díla.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

18.6. Tato smlouva nabyvá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I - ROZPOČTY – oceněné výkazy výměr
příloha číslo II – SEZNAM PODDODAVATELŮ

18.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.

18.9. Veškeré případné dodatky, vedlejší ujednání anebo přílohy vyžadují písemnou formu.

18.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Čavisově dne 16.9.2019

V Ostravě dne 20.9.2019



za Objednatele

Ing. Jana Dedková

COLAS CZ, a.s.

Ostrava

Provozovna Ostrava

Sládkova 14, 702 00 Ostrava (1) Za Zhotovitele

DIC: CZ26177005

Tel.: 596632264, Fax: 596632364

Ing. Libor Navrátil,
ředitel oblasti Východ
COLAS CZ, a.s.
Na základě plné moci

PŘÍLOHY

- I. ROZPOČTY
- II. SEZNAM PODDODAVATELŮ

KRYCÍ LIST

Stavba: 1913131980 - Rekonstrukce místních komunikací a oprava kanalizace v obci Čávisov
Stavba: V0031902329B-Část B - oprava kanalizace na ul. Chrudimská a ul. Na Kaluži v obci Čávisov

Objednatel: Obec Čávisov

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

1 400 531,42

294 111,60

1 694 643,02

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Ks

1,00


1 400 531,42

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 18.09.2019

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 18.09.2019


COLAS CZ, s.r.o.
PROVOZOVNA OSTRAVA
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 506632364 Fax: 506632364

Ing. Libor Navrátil
ředitel oddělení Východ

Stavba: 1913131980 - Rekonstrukce místních komunikací a oprava kanalizace v obci Čavřisov

Stavba: VOO031902329B-Část B - oprava kanalizace na ul. Chrudimská a ul. Na Kaluži v obci Čavřisov

Rekapitulace

	CELKEM	DPH	CELKEM s DPH
Stavba: 1913131980 - Rekonstrukce místních komunikací a oprava kanalizace v obci Čavřisov			
Stavba: VOO031902329B-Část B - oprava kanalizace na ul. Chrudimská a ul. Na Kaluži v obci Čavřisov			
VOO031902329B - Část B - oprava kanalizace na ul. Chrudimská a ul. Na Kaluži v Č	1 400 531,42	294 111,60	1 694 643,02
SO 01 - Stolá A-F + A, úsek 526 - 56 - 57 - 58	524 251,15	110 094,84	634 355,99
SO 02 - Stolá A-G, úsek V6 - 524	190 795,40	40 057,03	230 852,44
SO 03 - Úsek 514_514a_522	269 998,36	56 697,56	326 695,92
SO 04 - Stolá A-D, úsek 526 - 56	415 486,51	87 252,17	502 738,69
Stavba: 1913131980 - Rekonstrukce místních komunikací a oprava kanalizace v obci Čavřisov	1 400 531,42	294 111,60	1 694 643,02
Stavba: VOO031902329B-Část B - oprava kanalizace na ul. Chrudimská a ul. Na Kaluži v obci Čavřisov			

Stavba: 1913131980 - Rekonstrukce místních komunikací a oprava kanalizace v obci Čávisov
Stavba: VOO319023298-část B - oprava kanalizace na ul. Chrudimská a ul. Na Kaluži v obci Čávisov

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 1913131980 - Rekonstrukce místních komunikací a oprava kanalizace v ob	1 400 531,42	294 111,60	1 694 643,02						
Stavba: VOO319023298-část B - oprava kanalizace na ul. Chrudimská a ul. Na Kalu									
VOO319023298 - část B - oprava kanalizace na ul. Chrudimská a ul. Na Kaluži:	1 400 531,42	294 111,60	1 694 643,02						
SO 01 - Sítka AF + A, úsek S28 - S8 - S7 - S6	524 261,15	110 094,64	634 355,99						
1a - Úsek S28 - S8 - S7 - S6	524 261,15	110 094,64	634 355,99						
1 - Zemní práce									
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	11310E231R00	Rozbírání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu část chodníku : 10,0*1,20	m2	12,00	192,21	2 306,52	21,00	484,37	2 790,89
002	113202111R00	Výrňání obrub obrubníků silničních mezi S7-S6 : 38,50	m	38,50	179,39	6 906,52	21,00	1 450,37	8 356,89
003	122301101R00	Odkopávký mezizážené v hor. 4 do 100 m3 Odkop síťavajících šachtic pro demontáž : (1,20*1,20*1,20)*4	m3	5,21	640,69	3 337,99	21,00	700,98	4 038,97
		Odpčet šachtic : -1,702							
004	132201111R00	Hloubení rýh š, do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ S28-S8 : 9,40*1,0*1,0	m3	51,50	384,41	19 797,12	21,00	4 157,39	23 954,51
		S8-S7-S6 : (8,60+38,50)*1,0*1,00							
005	132201119R00	Příprava lepkovosti hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 51,50*0,30	m3	15,45	23,06	356,28	21,00	74,92	431,10
006	161101101R00	Svítlé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 5,2+51,50	m3	56,70	79,61	4 513,89	21,00	947,92	5 461,80
007	162301102R00	Vodovorné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	56,70	39,61	2 245,89	21,00	471,64	2 717,52
008	162701109R00	Přípalek k vod. přemístění hor.1-4 za daší 1 km 56,70*19	m3	1 077,30	9,74	10 492,90	21,00	2 205,51	12 698,41
009	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	56,70	128,14	7 265,54	21,00	1 525,76	8 791,30
010	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp kolem šachtic : 13,50+1,36*4	m3	38,06	1 153,24	43 892,31	21,00	9 217,39	53 109,70
		Zásyp nad kanalizací : (8,0+3,50+38,50)*1,0*0,60							
011	175101101R12	Odsyp potrubí bez položení sypání s dodáním štětkovisků frakce 0 - 22 mm	m3	15,45	1 153,24	17 817,56	21,00	3 741,69	21 559,25
		obsyp potrubí : (9,40+3,60+38,50)*0,60*0,5							
012	199000002R00	Popelak za sítkovou horniny 1- 4	m3	56,70	256,28	14 531,08	21,00	3 051,53	17 582,60
013	583418024R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	1	76,12	384,41	29 261,29	21,00	6 144,87	35 406,16
4 - Vodovorné konstrukce									
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
014	451573111R00	Lože pod potrubí ze štětkovisku do 63 mm lože pod šachtic : 1,50*1,50*0,10*4	m3	6,05	1 153,24	6 977,10	21,00	1 465,19	8 442,29
		zásyp nad kanalizací : (9,40+3,60+38,50)*1,0*0,10							
5 - Komunikace									
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
015	596215021R00	Kladiení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	12,00	256,28	3 075,36	21,00	645,83	3 721,19
016	59245020R	Dlažba zámková H+PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	2,00	256,28	512,56	21,00	107,64	620,20
8 - Trubní vedení									
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
017	871373121R12	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000	m	11,40	851,69	9 709,27	21,00	2 039,95	11 749,21
		S28-S8 : 9,40							
		přípojky S29, S34 : 1,0*2							
018	871393121R12	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 včetně dodávky trub PVC hrdlových 400x9,8x5000	m	45,10	1 262,74	56 949,57	21,00	11 959,41	68 908,98
		S8-S7 : 3,60							
		S7-S6 : 38,50							
		přípojky S27 S5, S9 : 1,0*3							
019	87100001	Napojení potrubí do kanalizačních šachtic	Ks	12,00	8 328,97	99 947,64	21,00	20 989,00	120 936,64
020	894412312R00	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm tlouška 1,20 m, poklop žltna 40l, výšková mříž	KUS	4,00	21 356,34	85 425,36	21,00	17 939,33	103 364,69
		S28 - 2x přítok, 1x odtok, litinový poklop : 1							
		S9 - 1x přítok, 1x odtok, litinový poklop : 1							
		S7 - 1x přítok, 1x odtok, výšková mříž : 1							
		S6 - 2x přítok, 1x odtok, výšková mříž : 1							
91 - Doplňující práce na komunikaci									
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
021	917782111R17	Ozazení ležat, obrub, ker. s opeřou lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	12,00	403,76	4 905,12	21,00	1 039,08	5 935,20
022	917862111R15	Ozazení stojat, obrub,ker. s opeřou lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	26,50	358,79	9 507,94	21,00	1 996,67	11 504,60
		S8-S6-12							

Polž.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
96 - Bouření konstrukcí									
Polž.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
023	9692450A0	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	m	9,50	365,19	3 469,31	21,00	726,55	4 197,86
024	9692460A0	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ Še-Šz-Še : 3,60-38-50	m	42,10	640,69	26 973,05	21,00	5 664,34	32 637,39
025	96687	OMA VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,00	2 883,11	2 883,11	21,00	605,45	3 488,56
026	96688	OMA VYBOURÁNÍ KANALIZAČ SÁCHET KOMPLETNÍCH	KUS	3,00	6 727,25	20 181,75	21,00	4 238,17	24 419,92
99 - Sivení přeus hmot									
Polž.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
027	998276101R00	Přeus hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	1	125,05	128,14	16 024,33	21,00	3 365,11	19 389,44
D86 - Přeusnutí a vybourání hmot									
Polž.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
028	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	1	13,10	62,53	818,83	21,00	171,95	990,78
029	979081121R00	Přijímatek k odvozu za každý další 1 km	1	248,81	11,79	2 933,41	21,00	616,02	3 549,43
030	979990107R00	Poplatek za skládku suti - smís. betonu, ohra. dřeva	1	13,10	320,35	4 194,98	21,00	880,95	5 075,93
VN - Vedlejší náklady									
Polž.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
031	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00	3 203,45	3 203,45	21,00	672,72	3 876,17
032	005211030R	Dodaná dopravní opatření	soubor	1,00	3 844,14	3 844,14	21,00	807,27	4 651,41
SO 02 - Sítka AC, úsek V6 - Š24									
2a - Úsek V6 - Š24									
1 - Zemní práce									
Polž.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	12390101R00	Odkopávký rezač železný v hor. 4 do 100 m3 1,0*1,0*1,20	m3	0,70	640,69	448,48	21,00	94,18	542,66
002	133201101R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ 21,0*1,0*1,20	m3	25,20	384,41	9 687,13	21,00	2 034,30	11 721,43
003	133201119R00	Přijímač lepkavosti, hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ 25,20*0,30	m3	7,56	23,06	174,33	21,00	36,61	210,94
004	1611010101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 0,70*25*20	m3	25,90	79,61	2 061,90	21,00	439,00	2 494,90
005	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	25,90	39,61	1 025,90	21,00	215,44	1 241,34
006	162701109R00	Přijímatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 25,90*19	m3	492,10	9,74	4 793,05	21,00	1 006,54	5 799,60
007	16710101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 25,90*19	m3	25,90	128,14	3 318,83	21,00	696,95	4 015,78
008	17410101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp kolem šachtic : 0,70 zásyp nad kanalizační : 21,0*1,0*0,60	m3	13,30	1 153,24	15 338,09	21,00	3 221,00	18 559,09
009	1751010101RT2	Štěpky potrubí bez proložení sypnými s dodáním štěpkopisův trávce 0 - 22 mm	m3	6,30	1 153,24	7 265,41	21,00	1 525,74	8 791,15
010	19900002R00	Poplatek za skládku hmoty 1-4 obsyp potrubí : 21,0*0,60*0,5	m3	25,90	256,28	6 637,65	21,00	1 393,91	8 031,56
011	563418024R	Kamenivo drcené trávce 16/32 B Moravskosl. kraj 13,30*2	1	26,60	384,41	10 225,31	21,00	2 147,31	12 372,62
4 - Vodorovné konstrukce									
Polž.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	451573111R00	Lože pod potrubí za štěpkopisův do 63 mm šachtic : 1,20*1,20*0,10 pod potrubí : 21,0*1,0*0,10	m3	2,24	1 153,24	2 587,87	21,00	543,45	3 131,32
8 - Trubní vedení									
Polž.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
013	871393121RT2	Montáž trub z plastu gumový kroužek, DN 250, včetně dodávky trub PVC hrdlových 250x9,8x5000 V6 - Š24 : 21,0 přípojky V6, V3, V4 : 1,0*3	m	24,00	652,44	15 659,56	21,00	3 288,30	18 946,86
014	87100001	Napojení potrubí do kanalizačních šachtic a potrubí	ks	6,00	8 328,97	49 973,82	21,00	10 494,50	60 468,32
015	894411020FA0	Vpust uliční z dílčí DN 450, s kalchosem s výškem DN 500 nřiz. šířka 500x500	KUS	1,00	4 745,85	4 745,85	21,00	996,63	5 742,48
016	894412312FA0	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm 2x, plítek, 1x odtok, výšková nřiz	KUS	1,00	21 356,34	21 356,34	21,00	4 484,83	25 841,17

Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
96 - Bourání konstrukcí									
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
017	9692460A0	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ V6 - S24 : 21	m	21,00	640,69	13 464,49	21,00	2 826,44	16 279,93
018	96687	QA0 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,00	2 883,11	2 883,11	21,00	605,45	3 488,56
019	96688	QA0 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,00	6 727,25	6 727,25	21,00	1 412,72	8 139,97
99 - Svazení plastů									
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
020	996276101R00	Presun hmot, trubni vedeni plastova, olevf. vykrop	1	42,02	128,14	5 384,43	21,00	1 130,73	6 515,16
VN - Vedlejší naklady									
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
021	005121 R	Zarizeni svařeníšitě	soubor	1,00	3 203,45	3 203,45	21,00	672,72	3 876,17
022	005211090R	Dočasni dopravní opatření	soubor	1,00	3 844,14	3 844,14	21,00	807,27	4 651,41
SO 03 - Úsek \$14_\$14a_\$52									
3a - Úsek \$14_\$14a_\$52						269 988,56		56 697,56	326 686,92
1 - Zemní práce									
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	113202111R00	Vymřeni odhub obrubniků silnicich kolem S52 : 3 napojeni u \$14 : 2 kolem \$14 a \$52 : 1.50*1.50*1.35	m	15,00	179,39	2 690,85	21,00	565,08	3 255,93
002	122901101R00	Odkopávky nezazemně v hor. 4 do 100 m3	m3	2,24	640,69	1 433,54	21,00	301,04	1 734,59
003	132201110R00	Hloubeni rýh š do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ \$14 - \$14a : 24,0*1,0*1,25 \$14a - \$52 : 6,50*1,0*1,25	m3	38,13	384,41	14 655,63	21,00	3 077,88	17 733,51
004	132201119R00	Přípř.za lepkvost,hloubeni rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 38,125*0,30	m3	11,44	23,06	263,75	21,00	55,99	319,14
005	161101101R00	Svisle přemístění výkopku z hor.-1-4 do 2,5 m	m3	38,13	79,61	3 035,13	21,00	637,38	3 672,51
006	162301102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.-1-4 do 1000 m	m3	38,13	39,61	1 510,13	21,00	317,13	1 827,26
007	162701109R00	Přípř.letek k vod. přemístění hor.-1-4 za další 1 km 38,125*19	m3	724,38	9,74	7 055,41	21,00	1 481,64	8 537,05
008	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.-1-4 v množství do 100 m3	m3	38,13	128,14	4 885,94	21,00	1 025,92	5 911,26
009	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 24,0*1,0*0,65 6,50*1,0*0,65	m3	19,83	1 153,24	22 862,98	21,00	4 801,23	27 664,21
010	175101101R12	Obsyp potrubí bez prohození sypatiny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 24,0*0,60*0,50 6,50*0,60*0,50	m3	9,15	1 153,24	10 552,15	21,00	2 215,95	12 768,10
011	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 19,825*2	m3	38,13	256,28	9 770,68	21,00	2 051,84	11 822,52
012	583416024R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj 19,825*2	1	39,65	384,41	15 241,86	21,00	3 200,79	18 442,65
4 - Vodorovné konstrukce									
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
013	451579111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 24,0*1,0*0,10+6,50*1,0*0,10	m3	3,05	1 153,24	3 517,38	21,00	739,65	4 256,03
8 - Trubní vedení									
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
014	871399121R12	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 včetně dodávky trub PVC hrdlových 400x9 8x5000 25,0+6-50	m	31,50	1 282,74	39 776,31	21,00	8 353,03	48 129,34
015	87100001	Napojení potrubí do kanalizačních šachtic a potrubí 25,0+6-50	ks	5,00	8 328,97	41 644,85	21,00	8 745,42	50 390,27
016	894412312RA0	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, 1x přířok, 1x odlok vtoková mříž 19,825*2	KUS	2,00	21 356,34	42 712,68	21,00	8 959,66	51 682,34
91 - Doplňující práce na komunikaci									
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
017	917762111R00	Oszazeni lezák, obrub. bet. s opárou lože z C 12/15 24,0*1,0*0,10+6,50*1,0*0,10	m	28,00	307,53	8 610,84	21,00	1 809,28	10 419,12
018	917862111R15	Oszazeni stoják, obrub. bet. s opárou lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 100/10/25 15+13	m	28,00	358,79	10 046,12	21,00	2 109,69	12 155,81
019	592162117R	Příložka silnicí vysoká ABK 50/25/10 příhoňi 28*2	KUS	56,00	70,48	3 946,88	21,00	828,84	4 775,72
96 - Bourání konstrukcí									
						6 727,25		1 412,72	8 139,97

Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
020 96698	0A0	VYBODRÁNÍ KANALIZACE ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,00	6 727,25	6 727,25	21,00	1 412,72	8 139,97
99 - Saveništní přesun hmot									
Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
021 992676101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevt. výkop	m	74,47	128,14	9 543,11	21,00	2 004,05	11 547,16
D96 - Přesuny sutí a vykoupaných hmot									
Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
022 9739081111R00		Odkovz sutí a výbour hmot na skládku do 1 km	m	4,05	62,53	253,25	21,00	53,18	306,43
023 9739081121R00		Připalek k odkovu za každý další 1 km	m	76,95	11,79	907,24	21,00	190,52	1 097,76
024 9739990107R00		Poplatek za skládku sutí - směs betonochel.dřeva	m	4,05	320,35	1 297,42	21,00	272,46	1 569,88
VN - Vedlejší naklady									
Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
025 005121 R		Zařízení staveniště	soubor	1,00	3 203,45	3 203,45	21,00	672,72	3 876,17
026 005211030R		Dodavná doprava opatření	soubor	1,00	3 844,14	3 844,14	21,00	807,27	4 651,41
SO 04 - Sítka AD, úšek Š26 - Š6									
4a - Úšek Š26 - Š6						415 486,51		87 252,17	502 738,68
1 - Zemní práce									
Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 123201101R00		Odkopávký nezapuzené v hor. 4 do 100 m3	m3	40,50	640,59	25 947,95	21,00	5 449,07	31 397,01
002 132301110R00		Houbení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3 STROJNĚ	m3	28,35	384,41	10 898,02	21,00	2 288,58	13 186,61
		Š1 - Š2 : 9,80*1,0*1,20				112 978,62		23 725,51	136 704,13
		Š2 - Š6 (Na Kaluži) : 23,70*1,0*0,70							
003 132301119R00		Připř. za lepivost houbení rýh 60 cm, hor.4, STROJNĚ	m3	8,51	23,06	196,13	21,00	41,19	237,31
		28,35*0,30							
004 161101101R00		Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,76	79,61	936,21	21,00	196,60	1 132,82
		9,80*1,0*1,20							
005 162301102R00		Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 1000 m	m3	68,85	39,61	2 727,15	21,00	572,70	3 299,85
		40,50*28,35							
006 162701109R00		Připalek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 308,15	9,74	12 741,38	21,00	2 675,69	15 417,07
		68,85*19							
007 167101101R00		Nakládání výkoppku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	68,85	128,14	8 822,44	21,00	1 862,71	10 675,15
008 174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,63	1 153,24	13 406,42	21,00	2 815,95	16 221,76
		Š1 - Š2 : 9,50*1,0*0,60							
		Š2 - Š6 : 23,70*1,0*0,25							
009 175101101R12		Ošyp potrubí bez prohození sypavinou s dodáním	m3	9,30	1 153,24	10 720,52	21,00	2 251,31	12 971,83
		š. 9,50*0,70*0,40							
		29,70*0,70*0,40							
010 193900002R00		Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	68,85	256,28	17 644,86	21,00	3 705,42	21 350,30
011 989418024R		Kamenivno drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	m3	23,25	384,41	8 937,53	21,00	1 876,88	10 814,41
		11,625*2							
4 - Vodorovné konstrukce									
Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012 451573111R00		Lože pod potrubí ze šitékopišku do 63 mm	m3	3,35	1 153,24	3 863,35	21,00	811,30	4 674,66
		(9,80*23,70)*1,0*0,10							
5 - Komunikace									
Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
013 56423114R00		Podklad ze šitékopišku po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	90,00	184,52	16 606,80	21,00	3 487,43	20 094,23
014 564831111R00		Podklad ze šitékopiší po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	90,00	153,77	13 839,30	21,00	2 905,25	16 744,55
015 596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do oře tl. 4 cm	m2	90,00	265,28	23 065,20	21,00	4 843,69	27 908,89
016 597101040RAA		Zlep odvodňovací polyuretanbeton, zařízení E500 KN	m	7,00	5 695,02	39 865,14	21,00	8 371,68	48 236,82
		včetně dodávky žebří a roštu RONN							
017 59245030R		Dlažba zámková H-PROFL 20*16,5*6 cm přírodní	m2	99,00	269,09	26 639,91	21,00	5 594,38	32 234,29
		90,0*1,1							
8 - Trubní vedení									
Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
018 8713137321R12		Monáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně	m	34,00	851,69	28 957,46	21,00	6 081,07	35 038,53
		dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000							
		10,0*24,0							
019 87100001		Napojení potrubí do kanalizačních šachet a potrubí	ks	5,00	8 328,97	41 644,95	21,00	8 746,42	50 391,37

Por.č.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
020	894412313FAB	Šachta, DN 1000 sířna 120 mm, 2x přítok, 1x odtok	KUS	1,00	21 356,34	21 356,34	21,00	4 484,83	25 841,17
		Hodnota dna 1,20 m, poklop tlina 40 l							
021	894431313FA0	Šachta revizní, D 425 mm, dlsachroury 1,50 m, 2x přítok, 1x odtok	KUS	1,00	8 542,54	8 542,54	21,00	1 793,93	10 336,47
022	894431421FA0	Šachta D 600 mm, dlsachroury 2,00 m, přímd, 1x přítok, 1x odtok	KUS	1,00	14 237,56	14 237,56	21,00	2 989,89	17 227,45
91 - Doplující práce na komunikaci									
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
023	917762111FH7	Osazení žezal, dnub, bet, s opteroužže z C 12/15	m	4,50	408,76	1 839,42	21,00	386,28	2 225,70
		vešně obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25							
024	917862111FH7S	Osazení stojat, obrub bet, s opteroužže z C 12/15	m	50,00	358,79	17 939,50	21,00	3 767,30	21 706,80
		vešně obrubniku ABO 100/10/25							
		26,20+22,50+1,30							
025	917931132FH2	Osazení přídatky, kostka veřká, 2 řady, lžže C20/25	m	14,00	448,48	6 278,72	21,00	1 318,53	7 597,25
		vešně dodčky kamenných dlažebních kostek kolem odvod, šlabu - 7,0*2							
96 - Bourání konstrukcí									
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
026	969021121FH00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	33,50	288,31	9 658,39	21,00	2 028,26	11 686,65
		9,80+23,70							
027	96698	OAO VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHEI KOMPLETNICH	KUS	1,00	6 727,25	6 727,25	21,00	1 412,72	8 139,97
99 - Stavěníšní přesun hmot									
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
028	998223011FH00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	1	152,62	83,29	12 712,07	21,00	2 669,53	15 381,60
DB6 - Přesuny suti a vybouraných hmot									
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
029	97906213RH00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	1	2,11	192,21	405,68	21,00	85,19	490,85
030	979081111RH00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	1	2,11	62,53	131,97	21,00	27,71	159,68
031	979081121RH00	Přijímaek k odvozu za každý další 1 km	1	40,10	11,79	472,77	21,00	99,28	572,06
032	979990107RH00	Poplatek za skládku suti - směš betonu,cihel,dřeva	1	2,11	320,35	676,10	21,00	141,98	818,08
VN - Vedlejší náklady									
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
033	005121 R	Zařazení staveniště	soubor	1,00	3 203,45	3 203,45	21,00	672,72	3 876,17
034	005211030R	Dobasná dopravní opatření	soubor	1,00	3 844,14	3 844,14	21,00	807,27	4 651,41


**Čestné prohlášení uchazeč
Seznam poddodavatelů**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu	
Název zakázky:	Rekonstrukce místních komunikací a oprava kanalizace v obci Čávisov
Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že uchazeč	
Obchodní název, jméno:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
IČ:	26177005

1. má v úmyslu zadat části zakázek těmto poddodavatelům

Název:	BEZ PODDODAVATELŮ
Sídlo/místo podnikání:	
IČ:	
Kontaktní osoba:	
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatelů:	
% podíl na plnění veřejné zakázky:	

**2. nemá v úmyslu zadat zakázku žádnému poddodavatelů - stavební práce budou kompletně
zajištěny ve své režii**

Osoba oprávněna jednat za uchazeče	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Libor Navrátil
Funkce:	Ředitel oblasti Východ
Podpis, razítko:	
Datum:	23.9.2019

Pozn.: Dodavatel doplní dle skutečnosti.