

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. 202038

uzavřené dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami:

Objednatel:

Obec

Oldřichov

Se sídlem Oldřichov 17, 751 11 Oldřichov

IČ:00636428, DIČ: CZ00636428

zastoupená panem Richardem Skřenkem, starostou obce

na straně jedné (dále také jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní společnost

SISKO spol. s r. o.

se sídlem Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ: 47155558, DIČ: CZ471555558

zastoupená panem Radomírem Vodákem a Ing. et Ing. Janem Horalíkem, Ph.D., jednatelem společnosti

na straně druhé (dále také jen: „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření

Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 202038 „Úprava místní komunikace Oldřichov – I. Etapa“

Předmětem dodatku č. 4 SOD je oprava údajů uvedených v Dodatku č. 3 k SOD ze dne 4.10.2022.

Text dodatku č. 3 ve znění:

Článek II „Předmět dodatku“, odst. 1 bod 1

1. Účastníci se dohodli na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým bude změněn čl. 4 Smlouvy označený jako „Cena za Dílo“ takto:
 1. *Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně ve výši*
 - 2 932 559,71 Kč bez DPH
 - 615 837,54 Kč DPH 21 %
 - 3 548 397,25 Kč včetně DPH 21 %



Z této částky zbývá dokončit stavební práce ve výši 502 938,68 bez DPH, tj. 608 555,80 Kč vč. DPH 21 %.

se vypouští.

Text dodatku č. 3, článek II „Předmět dodatku“, odst. 1 bod 1 **nově zní:**

2. Účastníci se dohodli na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým bude změněn čl. 4 Smlouvy označený jako „Cena za Dílo“ takto:

2. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně ve výši

2 527 619,90 Kč bez DPH

530 800,18 Kč DPH 21 %

3 058 420,08 Kč včetně DPH 21 %

Z této částky zbývá dokončit stavební práce ve výši 502 938,68 bez DPH, tj. 608 555,80 Kč vč. DPH 21 %.

Odůvodnění: V článku I „Úvodní ujednání“ v odstavci 5 bylo ujednáno, že vzhledem ke skokovému nárůstu cen stavebních prací zapříčiněných koronavirovou pandemií a válečným konfliktem na Ukrajině, v důsledku čehož došlo k neočekávanému navýšení inflace, dohodli se účastníci na procentuálním navýšení zbývajících ceny za dílo, a to o 20 %. Toto navýšení však bylo chybně připočítáno i k části stavby, která již byla dokončena a fakturována. Správně mělo být toto navýšení připočítáno pouze k nedokončeným pracím ve výši 419 115,59 Kč.

Ostatní ujednání Smlouvy a dílo č. 202038 a jejích dodatků zůstávají v platnosti.

V Oldřichově dne: 7. 12. 2022

Za objednatele:




OBEC OLDŘICHOV

751 41 Oldřichov, čp. 17

Richard Skřenek

starosta obce Oldřichov

Za zhotovitele:



Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák
jednatelé SISCO spol. s r.o.

SISCO spol. s r.o.

1 Velká Dílažka 527/6 1

750 02 PŘEROV I-Město

IČO 47155558 DIČ CZ47155558

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 17.10.2022 - 09.12.2022

Kód: SOD202038

Stavba: Úprava místní komunikace Oldřichov - 1. etapa

Místo: Oldřichov

Datum: 19.12.2022

Objednatel: Obec Oldřichov

IČ: 00636428

DIČ: CZ00636428

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Projektant: SPZ DESIGN, s.r.o.

IČ: 27831132

DIČ: CZ27831132

Zpracovatel: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

502 938,68

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Základ daně 502 938,68	Výše daně 105 617,12
-----	----------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v

CZK

608 555,80

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

SSKO spol. s r.o.
1 Velká Dílačka 527/6 1
750 02 PŘEROV I-Město
IČO 47155558 DIČ CZ47155558

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 17.10.2022 - 09.12.2022

Kód: SOD202038/04250001

Objekt: Úprava místní ...

Místo: Oldřichov

Objednatel: Obec Oldřichov

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Datum: 19.12.2022

IČ: 00636428

DIČ: CZ00636428

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Smluvní rozpočet				Období (17.10. - 09.12.)				Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S SOD202038 Úprava místní komunikace Oldřichov - 1. etapa										
O 04250001 Úprava místní ...							502 938,68	0,00		
D HSV Práce a dodávky HSV							484 938,68	0,00		
D 1 Zemní práce							0,00	0,00		
1	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
7	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
8	K	113107181	Odstranění podkladu živiničného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
9	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
10	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
11	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet				Období (17.10. - 09.12.)				Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
12	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
13	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
14	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
15	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
16	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
17	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
18	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
19	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
20	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
21	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
22	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
23	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
24	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
25	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
27	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
28	M	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
31	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
32	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
33	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 4/16	t	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
34	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
35	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet				Období (17.10. - 09.12.)				Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
36	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
37	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
38	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
39	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
40	K	182201101	Svahování násypů	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
41	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
42	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
43	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
44	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
45	K	183403213	Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
46	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
47	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
48	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
49	K	184802631	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
D 2 Zakládání				1 039,99				0,00		
50	K	211531111a	Výplň odvodňovacích žeber nebo travivodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
51	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
52	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
53	M	693110089	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 50kN/m	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
54	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	100,00	0,080	49,44	0,00	0,000	0,00
55	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	100,00	0,596	990,55	0,00	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce				5 112,24				0,00		
56	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	100,00	7,160	5 112,24	0,00	0,000	0,00
D 5 Komunikace				247 349,68				0,00		
57	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP frakce 0-4 mm tl 50 mm	m2	43,25	685,846	21 892,20	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet				Období (17.10. - 09.12.)				Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
58	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
59	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63mm tl 250 mm - zhutnění po 2.vrstvě Edef, 2=45MPa	m2	32,47	432,710	107 589,01	0,00	0,000	0,00
60	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm	m2	10,26	102,850	21 166,53	0,00	0,000	0,00
61	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	9,25	39,730	15 494,70	0,00	0,000	0,00
62	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	6,21	19,870	7 749,30	0,00	0,000	0,00
63	K	567124132	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 170 mm	m2	100,00	37,500	12 465,00	0,00	0,000	0,00
64	K	567134132	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 220 mm	m2	100,00	37,500	15 457,50	0,00	0,000	0,00
65	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	50,95	36,350	7 044,63	0,00	0,000	0,00
66	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	24,07	218,715	3 543,18	0,00	0,000	0,00
67	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,25	39,730	9 773,58	0,00	0,000	0,00
68	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,30	27,170	6 683,82	0,00	0,000	0,00
69	K	577154221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,00	54,065	18 490,23	0,00	0,000	0,00
70	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
71	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 200x100x80mm přírodní	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
72	K	596999001	Řezání zámkové dlažby tl.80mm	m	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
73	K	599441111	Příplatek za vyplnění spár zámkové dlažby křemičitým pískem frakce 0-2 mm	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení				15 933,84 0,00						
74	K	817264111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 100	kus	100,00	3,000	1 347,84	0,00	0,000	0,00
75	K	55200001	betonový útes Dn100	kus	100,00	3,000	1 440,00	0,00	0,000	0,00
76	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	100,00	6,000	1 864,80	0,00	0,000	0,00
77	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
78	M	59224102	skruž betonová studniční 100x50x9 cm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
79	M	59225335	skruž betonová studňová kruhová D100x100x9 cm	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet				Období (17.10. - 09.12.)				Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
80	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
81	M	59224120	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
82	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) vč.dodávky dna 100/100/10	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
83	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
84	M	WVN.RF730000W	POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
85	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
86	K	899502411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v betonu	kus	100,00	20,000	9 024,00	0,00	0,000	0,00
87	K	899911112	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě nad 5 do 10 kg	kg	100,00	3,000	378,00	0,00	0,000	0,00
88	M	592238711	filtrační koš žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	100,00	3,000	1 879,20	0,00	0,000	0,00
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				186 071,08		
89	K	9-001	Demontáž sloupů VO vč.svítidla	kus	50,00	1,000	600,00	0,00	0,000	0,00
90	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
91	M	40445553	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm - P4	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
92	M	40445578	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 1000x1500mm - IZ8a	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
93	M	40445579	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 1000x1500mm - IZ8b	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
94	M	40445555	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm - IP12	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
95	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou vč.spojovacího materiálu	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
96	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
97	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
98	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
99	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
100	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
101	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet				Období (17.10. - 09.12.)				Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
102	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
103	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
104	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,65	128,580	31 352,95	0,00	0,000	0,00
105	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	44,21	131,526	18 150,59	0,00	0,000	0,00
106	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,55	126,500	32 667,36	0,00	0,000	0,00
107	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	21,34	265,310	25 788,13	0,00	0,000	0,00
108	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C16/20	m3	33,76	8,156	18 204,19	0,00	0,000	0,00
109	K	919121112	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	100,00	15,600	2 134,08	0,00	0,000	0,00
110	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	100,00	0,938	20 125,73	0,00	0,000	0,00
111	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	46,06	1 178,220	22 621,82	0,00	0,000	0,00
112	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	100,00	30,200	2 330,23	0,00	0,000	0,00
113	K	935931313	Odvodnění ploch liniovými žlaby 100/150mm C250, litinový rošt	m	100,00	4,500	12 096,00	0,00	0,000	0,00
D 997				Přesun sutě			0,00	0,00		
114	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
115	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
116	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
117	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
D 998				Přesun hmot			29 431,85	0,00		
118	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21,98	760,513	29 431,85	0,00	0,000	0,00
D VRN				Vedlejší rozpočtové náklady			18 000,00	0,00		
D VRN1				Průzkumné, geodetické a projektové práce			7 200,00	0,00		
119	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
120	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - ke kolaudaci	soub.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
121	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	100,00	20,000	7 200,00	0,00	0,000	0,00
D VRN3				Zařízení staveniště			10 800,00	0,00		
122	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soub.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet				Období (17.10. - 09.12.)				Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
123	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	soub.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
124	K	034203000	Oplocení zařízení staveniště po dobu provádění stavby	soub.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
125	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soub.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
126	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	100,00	0,500	3 000,00	0,00	0,000	0,00
127	K	034703000	Osvětlení staveniště	soub.	100,00	0,500	3 000,00	0,00	0,000	0,00
128	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	100,00	0,500	3 000,00	0,00	0,000	0,00
129	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soub.	100,00	0,500	1 800,00	0,00	0,000	0,00