

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

A

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: K24104 Obec

„III/4466 HORKA NAD MORAVOU - UL. SKRBEŇSKÁ“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Obec Horka nad Moravou

se sídlem: nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou

kontaktní adresa: nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou

zastoupen: **Mgr. Luděk Tichým**

IČO: 00298948

DIČ: CZ 00298948

telefon: 585 378 035

e-mail: obec@horka.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1801733399/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: **Mgr. Luděk Tichý**

ve věcech technických oprávněn k jednání: **Mgr. Luděk Tichý**

a

Z h o t o v i t e l: KARETA s.r.o.

se sídlem: Bruntál

kontaktní adresa: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

zápis v OR u KS Ostrava, odd. C, vložka 8072

zastoupen: **Ing. Marek Němec, jednatel**

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

telefon: 606 839 987

e-mail: kareta@kareta.cz

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 19-776490297/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

Bc. Roman Palla, č. aut. 1104042

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna plnění a termínu díla, a to na základě změny předmětu díla z důvodu a nutnosti dodatečných prací na objektech SO 102, 301, 302 a 402 na stavbě:

„III/4466 Horka nad Moravou - ul. Skrbeňská“

Dne 07.10.2024 uzavřely výše uvedené strany Smlouvu o dílo, č. K24104 (dále jen „SOD“). Předmětem této SoD je zhotovení díla „III/4466 HORKA NAD MORAVOU - UL. SKRBEŇSKÁ“. V čl. 3.2 této SoD byla cena díla ujednána ve výši 24 785 535,00 Kč bez DPH, resp. 29 990 497,35 Kč s DPH.

2. Cena díla

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2. článku 3. cena díla takto:

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	24 785 535,00 Kč
VCP dle změny stavby č.1 bez DPH	1 670 182,38 Kč
MNP dle změny stavby č.1 bez DPH	- 456 629,32 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	25 999 088,05 Kč
DPH 21%	5 459 808,49 Kč
Celková cena díla vč. DPH	31 458 896,54 Kč

3. Termín plnění

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1. článku 4. Termín plnění takto:

- 3.1 Lhůta k provedení díla: **260 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

4. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 07.10.2024 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
- Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
- Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*

6. *Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*
7. *Tento dodatek č.1 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 12. 11. 2025 usnesením č. 3/26Z/2025.*

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

obec Horka nad Moravou
Mgr. Luděk Tichý
starosta

KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec
jednatel