



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č: 1

uzavřená dle S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: Obec Rudník
Sídlo: Rudník 51, 543 72 Rudník
IČO: 00278246
DIČ: CZ 00278246
Bankovní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1303691309/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Steklý, starosta
Tel.: +420 606 133 082
E-mail: starosta@rudnik.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Skalský
Tel.: +420 607 621 755
E-mail: skalsky@rudnik.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: B.C.M. COMPANY s.r.o.
Sídlo: Nerudova 1496, Vrchlabí 543 01
IČO: 07890869
DIČ: CZ 07890869
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 11-8746040267/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Javůrek
Tel. 604 223 896
E-mail: javurek@bcmcompany.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Javůrek
Tel. 604 223 896
E-mail: javurek@bcmcompany.cz
Zapsán v obchodním rejstříku: C 43364/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 11-8746040267/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavřou dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2022 na realizaci zakázky „Stavební úpravy – objekt č.p. 56, Rudník“. Dodatek zahrnuje změny v následujících odstavcích:

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí provedení stavebních úprav objektu č.p. 56, Rudník, dle shora uvedené projektové dokumentace „Stavební úpravy – objekt č.p. 56, Rudník“.
- 4.1.2.1 Součástí díla jsou stavební práce uvedené ve změnových listech ZL1 – ZL13, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 této smlouvy.
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.

Ostatní odstavce článku 4 zůstávají beze změn.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

- | | | |
|---------|---|---------------------------------|
| 6.1.1.1 | Cena | 19 392 063,90 Kč bez DPH |
| 6.1.1.2 | Cena slovy devatenáct milionů tři sta devadesát dva tisíc šedesát tři Kč devadesát haléřů | |
| 6.1.1.3 | Cena dodatku č. 1 | 943 306,23 Kč bez DPH |
| 6.1.1.4 | Cena dodatku č. 1 slovy Devět set čtyřicet tři tisíc tři sta šest Kč Dvacet tři haléřů | |
| 6.1.1.5 | Cena celkem | 20 335 370,13 Kč bez DPH |
| 6.1.1.6 | Cena celkem slovy Dvacet milionů tři sta třicet pět tisíc tři sta sedmdesát Kč Třináct haléřů | |

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.1.3 Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH.

Ostatní odstavce článku 6 zůstávají beze změn.

26.5 Nedílná součást smlouvy

26.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Změnové listy ZL1 – ZL13

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo schválený Zastupitelstvem obce dne 15.3.2023 pod číslem usnesení 2a/6/2023.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

Dne 16.3.2023

Obec Rudník
543 72 Rudník 51

Za Objednatele:
Pavel Steklý

Za Zhotovitele:
Martin Javůrek

