



DODATEK Č. 2 **smlouvy o dílo ze dne 18.9.2013**

uzavřený v souladu s § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel

Název: OMEGA C+M spol. s r. o.
Sídlo: Domažlická 1123/194, 318 00 Plzeň
Telefon: 377 243 379
E-mail: omega@omegacm.cz
Zastoupený: Pavel Mík, jednatel společnosti
IČO: 477 18 056
DIČ: CZ 47718056
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni dne 1.2.1993 oddíl C, vložka 3345
Bankovní spojení: ČSOB a.s. – pobočka Plzeň
Číslo účtu: 279747733/0300
Pracovníci oprávnění ke smluvnímu jednání: Pavel Mík, jednatel společnosti
Luboš Černý, jednatel společnosti
Odpovědný stavbyvedoucí: Luboš Černý, autorizovaný technik

1.2. Objednatel

Název: Obec Lesná
Sídlo: Lesná 1, 347 01 Tachov
Telefon/Fax: 374 784 425
E-mail: ou@obeclesna.cz
Zastoupený: Ing. Josef Červinka, starosta obce
IČO: 002 59 969
DIČ: CZ 00259969
Bankovní spojení: ČSOB Tachov
Číslo účtu: 0150930692/0300
Oprávněný pracovník k potvrzování faktur, protokolů a převzetí stavby: Ing. Josef Červinka, starosta obce, mob. 725 041 311
Technický dozor investora: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Alej Svobody 56, 323 18 Plzeň
Ing. Václav Ženíšek
Tel.: 377 520 978
E-mail: plzen@d-plus.cz

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích :

2. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se předmět smlouvy takto:

Smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy o dílo, na základě které se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listu:

č. 2 ze dne 17. 1. 2014

č. 3 ze dne 9. 5. 2014

č. 4 ze dne 9. 5. 2014

č. 5 ze dne 20.5.2014

5. Cena za dílo

Mění a doplňuje se bod 5.2.

5.2. Cena bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a bude rozdělena na jednotlivé předměty smlouvy:

SO 01 Obec Lesná – kanalizace splašková

Celková nabídková cena bez DPH:	9.210.652,21 Kč
DPH 21 %:	1.934.237,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	11.144.889,21 Kč

Dodatek č. 1

Celková nabídková cena bez DPH:	336.669,12 Kč
DPH 21 %:	70.700,51 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	407.369,63 Kč

Dodatek č. 2

Celková nabídková cena bez DPH:	534.489,29 Kč
DPH 21 %:	112.242,75 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	646.732,04 Kč

SO 02 Lesná – vodovod – řad 1

Celková nabídková cena bez DPH:	3.737.354,58 Kč
DPH 21 %:	784.844,50 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	4.522.199,08 Kč

CENA STAVBY CELKEM

Celková nabídková cena bez DPH:	13.819.165,20 Kč
DPH 21 %:	2.902.024,76 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	16.721.189,96 Kč

26.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Doplňuje písmeno d), e), f) a g)

- d) Změnový list č. 2
- e) Změnový list č. 3
- f) Změnový list č. 4
- g) Změnový list č. 5

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

V Lesné dne 22.5.2014

V Plzni dne 22.5.2014

Za objednatele:
Ing. Josef Červinka
starosta obce

Za zhotovitele:
Pavel Mík
jednatel společnosti

Obec Lesná
okres Tachov



OMEGA c+m s.r.o.
vodořady a kanalizace ①
Domažlická 194, 318 00 PLZEŇ
Tel.: 377 243 379, omega@omegacm.cz
IČO: 47718056, DIČ: CZ47718056