



## **DODATEK Č. 5** **smlouvy o dílo ze dne 18.9.2013**

uzavřený v souladu s § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Zhotovitel**

Název: OMEGA C+M spol. s r. o.  
Sídlo: Domažlická 1123/194, 318 00 Plzeň  
Telefon: 377 243 379  
E-mail: omega@omegacm.cz  
Zastoupený: Pavel Mík, jednatel společnosti  
IČO: 477 18 056  
DIČ: CZ 47718056  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni dne 1.2.1993 oddíl C, vložka 3345  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. – pobočka Plzeň  
Číslo účtu: 279747733/0300  
Pracovníci oprávnění ke smluvnímu jednání: Pavel Mík, jednatel společnosti  
Luboš Černý, jednatel společnosti  
Odpovědný stavbyvedoucí: Luboš Černý, autorizovaný technik

#### **1.2. Objednatel**

Název: Obec Lesná  
Sídlo: Lesná 1, 347 01 Tachov  
Telefon/Fax: 374 784 425  
E-mail: ou@obeclesna.cz  
Zastoupený: Mgr. Jitka Uhlíková, starostka obce  
IČO: 002 59 969  
DIČ: CZ 00259969  
Bankovní spojení: ČSOB Tachov  
Číslo účtu: 0150930692/0300  
Oprávněný pracovník k potvrzování faktur, protokolů a převzetí stavby: Mgr. Jitka Uhlíková, starostka obce, mob. 725 041 311  
Technický dozor investora: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.  
Alej Svobody 56, 323 18 Plzeň  
Ing. Václav Ženíšek  
Tel.: 377 520 978  
E-mail: plzen@d-plus.cz

*Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích:*

## **2. Předmět smlouvy**

**Rozšiřuje se předmět smlouvy takto:**

Smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy o dílo, na základě které se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listu:

č. 7 ze 21.11.2014

## **5. Cena za dílo**

**Mění a doplňuje se bod 5.2.**

**5.2.** Cena bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a bude rozdělena na jednotlivé předměty smlouvy:

### **SO 01 Obec Lesná – kanalizace splašková**

Celková nabídková cena bez DPH:	9.210.652,21 Kč
DPH 21 %:	1.934.237,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	11.144.889,21 Kč

#### **Dodatek č. 1**

Celková nabídková cena bez DPH:	336.669,12 Kč
DPH 21 %:	70.700,51 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	407.369,63 Kč

#### **Dodatek č. 2**

Celková nabídková cena bez DPH:	534.489,29 Kč
DPH 21 %:	112.242,75 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	646.732,04 Kč

#### **Dodatek č. 3**

Celková nabídková cena bez DPH:	354.147,98 Kč
DPH 21 %:	74.371,08 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	428.519,06 Kč

#### **Dodatek č. 5**

Celková nabídková cena bez DPH:	553,70 Kč
DPH 21 %:	116,27 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	669,97 Kč

### **SO 02 Lesná – vodovod – řad 1**

Celková nabídková cena bez DPH:	3.737.354,58 Kč
DPH 21 %:	784.844,50 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	4.522.199,08 Kč

### **CENA STAVBY CELKEM**

Celková nabídková cena bez DPH:	14.173.866,88 Kč
DPH 21 %:	2.976.512,04 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	17.150.378,92 Kč

**26.12.** Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
**Doplňuje písmeno ch)**

ch) Změnový list č. 7

*Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.*

V Lesné dne 21.11.2014

V Plzni dne 21.11.2014

Za objednatele:  
Mgr. Jitka Uhlíková  
starostka obce



Obec Lesná  
okres Tachov  
1

Za zhotovitele:  
Pavel Mík  
jednatel společnosti



**OMEGA c + m** spol. s r.o.  
vodovody a kanalizace ②  
Domažlická 194, 318 00 PLZEŇ  
Tel.: 377 243 379, omega@omegacm.cz  
IČO: 47718056, DIČ: CZ47718056