

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO č. 24/001/301/1

Na realizaci veřejné zakázky s názvem

FVE Břidličná

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Název:	Město Břidličná
Sídlo:	Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
IČ:	00295906
DIČ:	CZ00295906
Bankovní spojení:	KB, a.s.
běžný účet:	19-0786980257/0100
oprávněný zástupce	
ve věcech smluvních:	Miroslav Kladníček, starosta
ve věcech stavby:	ASA expert a. s. Ostrava - technický dozor ASA expert a. s. Ostrava - BOZP

Dále jen Objednatel

a

Název:	Benekov ESCO, s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 311, Horní Benešov 793 12
IČ:	09173986
DIČ:	CZ09173986
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, C82278	
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	11840232/0800
oprávněný zástupce	
ve věcech smluvních:	Ing. Leopold Benda
ve věcech technických:	Martin Michálek,
hlavní stavbyvedoucí	Martin Michálek, stavbyvedoucí
Dále jen Zhotovitel	

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 24/001/301/1

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava bodu 7 dodatku č.3 ke **smlouvě o dílo č. 24/001/301/1** ze dne 26.3.2025 v souvislosti s uplatněním režimu přenesené daňové povinnosti. Předmětem tohoto dodatku je dále oprava chybně uvedených údajů na straně zhotovitele v dodatcích č.1, č.2 ??, č.3 a č.4.

2. Změna a doplnění smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly, že na základě zjištění, že zdanitelné plnění, které je předmětem smlouvy, podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se bod 7 dodatku č.3 „Cena díla“ mění z původní znění.

2.2. Původní znění ceny části díla FVE pro Společenský dům se mění takto:

Původní cena díla část: FVE pro Společenský dům

Cena bez DPH:	17 897 262,27 Kč
DPH:	3 758 425,07 Kč
Cena s DPH:	21 655 687,34 Kč

Se nahrazuje a rozděluje:

Cena díla část FVE pro Společenský dům

Cena bez DPH:	1 874 279,25 Kč
DPH:	393 598,64 Kč
Cena s DPH:	2 267 877,89 Kč

Cena díla část Střecha pro Společenský dům

Cena bez DPH:	16 022 983,02 Kč
DPH:	
Cena s DPH:	

K ceně díla část Střecha pro Společenský dům nebude DPH připočítáno, neboť se jedná o zdanitelné plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň je povinen přiznat a zaplatit Objednatel.“

Cena díla celkem se mění z původního znění

Cena bez DPH:	31 707 217,09 Kč
DPH:	6 658 515,59 Kč
Cena s DPH:	38 365 732,68 Kč

Na Nové znění

Cena díla celkem

Cena bez DPH:	31 707 217,09 Kč
DPH:	3 293 689,15 Kč
Cena s DPH:	35 000 906,24 Kč

2.3² Smluvní strany se dohodly na opravě chybně uvedeného bankovního spojení zhotovitele, které bylo omylem uvedeno v **Dodatku č. 2** ?? č.3 a č.4 ke Smlouvě o dílo

Původní bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Šumperk , číslo účtu 107-25220440287/0100 se tímto nahrazuje správným bankovním spojením: Česká spořitelna a.s. a číslo účtu 11840232/0800.

2.4. Smluvní strany se dohodly na opravě chybně uvedené informace ve Smlouvě o dílo a v dodatcích č.1, **č.2 ??**, č.3 a č.4 na straně zhotovitele. Věta Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě , V82278 se nahrazuje Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě , C82278

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené tímto dodatkem zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

3.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Objednatel prohlašuje, že tento dodatek byl před podpisem řádně schválen Zastupitelstvem města Břidličná a toto schválení tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

V Břidličné dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele