



**OBEC SKUHROV**  
582 41 Skuhrov 48  
E-mail: o.skuhrov@tiscali.cz  
Telefon 569 458 290, ID DS: in8btj7

## Dodatek smlouvy o dílo č.8 – nerealizované položky

### Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Skuhrov  
Sídlo: Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov  
Statutární orgán: Lukáš Blažek, starosta obce  
IČ: 00268232  
DIČ: CZ00268232  
Zastoupený: Lukáš Blažek, starosta obce

**Zhotovitel:** STINTER CZ s.r.o.  
Sídlo: Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko  
Statutární orgán: Monika Jančurová, jednatel  
IČ: 25959506  
DIČ: CZ0025959506  
Zastoupený: Monika Jančurová, jednatelka

### Předmět dodatku

Objednatel souhlasí se změnovým listem č.8-nerealizované položky k zakázce „Obecní úřad Skuhrov“ v rozsahu uvedeném v příloze dodatku ZL. č. 8., která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ve Skuhrově dne 20.10.2025

Lukáš Blažek, starosta obce

**Lukáš  
Blažek** Digitálně podepsal  
Lukáš Blažek  
Datum: 2025.10.27  
18:35:24 +01'00'

**Monika  
Jančuro  
vá** Digitally signed by Monika Jančurová  
DN: c=CZ, o=OID 2.5.4.97=NTRCZ-  
25959506, ou=STINTER CZ s.r.o.,  
ou=1, cn=Monika Jančurová, SN=  
Jančurová, Ge=Monika,  
SERIALNUMBER=P731000  
Reason: I am approving this  
document with my legally binding  
signature  
Location: STINTER CZ s.r.o.,  
Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko  
Date: 2025.10.29 07:47:33+0100'  
Font: PDF Reader Version: 2025.2.0

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.07.2025

Kód: 23017/F1  
Stavba: **Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce ZL č.8 - nerealizované položky**

Číslo faktury:

Místo: Skuhrov Datum: 16.10.2025  
Objednatel: Obec Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov IČ: 00268232  
DIČ: CZ00268232  
Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko IČ: 25959506  
DIČ: CZ25959506

**Celkový náklad z rozpočtu -378 913,95**

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.05.2025 - 31.07.2025	Zůstatek
	0,00	-378 913,95	0,00

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 0,00	Výše daně -79 571,93	Výše daně 0,00
-----	----------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

**K úhradě v CZK -458 485,88**

## VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.07.2025

Kód: 23017/F1

Stavba: **Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce ZL č.8 - nerealizované položky**

Místo: Skuhrov

Datum:

16.10.2025

Objednatel: Obec Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ: 00268232

DIČ: CZ00268232

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506

DIČ: CZ25959506

Smluvní rozpočet				Prostavěno	Období (01.05. - 31.07.)	Prostavěno celkem	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena	Cena
S	23017/F1	Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce	-378 913,95	0,00	-378 913,95	-378 913,95	0,00
O	1-1	Stavební část	-138 722,40	0,00	-138 722,40	-138 722,40	0,00
O	1-2	Zdravotechnika	-12 247,00	0,00	-12 247,00	-12 247,00	0,00
O	1-3	Plynoinstalace	-12 844,15	0,00	-12 844,15	-12 844,15	0,00
O	1-6	Elektrinstalace - silnoproud	-7 100,00	0,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00
O	2-1	Stavební část	-24 241,80	0,00	-24 241,80	-24 241,80	0,00
O	2-2	Zdravotechnika	-34 418,00	0,00	-34 418,00	-34 418,00	0,00
O	3-1	Venkovní kanalizace a vodovod	-58 552,50	0,00	-58 552,50	-58 552,50	0,00
O	3-2	Komunikace	-90 788,10	0,00	-90 788,10	-90 788,10	0,00

# KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.07.2025

Kód: 23017/F1  
**Stavba:** **Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce ZL č.8 - nerealizované položky**

Místo: Skuhrov Datum: 16.10.2025

Objednatel: Obec Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov IČ: 00268232  
DIČ: CZ00268232

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko IČ: 25959506  
DIČ: CZ25959506

Projektant: Ing. Dušan Chlad, Havlíčkův Brod IČ: 72800062  
DIČ: CZ7306012978

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH** **-378 913,95**

---

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	-378 913,95	-79 571,93

**Cena s DPH** **v CZK** **-458 485,88**

**Projektant:**

Datum a podpis:

**Zpracovatel:**

Datum a podpis:

**Objednatel:**

Datum a podpis:

**Zhotovitel:**

Datum a podpis:

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.07.2025

Kód: 23017/F1/1-1  
 Objekt: Stavební část

Místo: Skuhrov Datum: 16. 10. 2025

Objednatel: Obec Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov IČ: 00268232  
 DIČ: CZ00268232

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko IČ: 25959506  
 DIČ: CZ25959506

Smluvní rozpočet				Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
<b>S 23017/F1 Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce</b>							
<b>O 1-1 Stavební část -138 722,40</b>							
<b>D 767 Konstrukce zámečnické -850,00</b>							
<b>D 767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb -850,00</b>							
240	K	767R25	D+M vývěsná skříňka z hliníkového profilu, 1050x850x80 mm	kus	-1,00000	850,00	-850,00
<b>D 771 Podlahy z dlaždic a obklady -16 426,00</b>							
<b>D 771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických -6 876,00</b>							
251	K	771475014R00	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	-76,40000	90,00	-6 876,00
<b>D 771 47-9 Řezání dlaždic -5 348,00</b>							
252	K	771479001R00	...pro soklíky	m	-76,40000	70,00	5 348,00
<b>D 771 57-8 Zvláštní úpravy spár 4 202,00</b>							
255	K	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem	m	-76,40000	55,00	4 202,00
<b>D 781 Obklady keramické 111 360,00</b>							
<b>D 781 49 Lišty k obkladům 111 360,00</b>							
<b>D 781 49-2 profil ukončovací 111 360,00</b>							
271	M	597813750R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	-232,00000	480,00	111 360,00
<b>D 781 49-2 profil ukončovací 111 360,00</b>							
<b>D M21 Elektromontáže 10 086,40</b>							
<b>D D181 210 22 Vedení uzemňovací 10 086,40</b>							
279	K	210220021R00	...uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2	m	-80,00000	64,90	5 192,00
280	M	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	-76,00000	64,40	4 894,40

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.07.2025

Kód: 23017/F1/1-2  
 Objekt: Zdravotechnika

Místo: Skuhrov

Datum: 16. 10. 2025

Objednatel: Obec Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ: 00268232  
 DIČ: CZ00268232

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506  
 DIČ: CZ25959506

Smluvní rozpočet				Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
<b>S 23017/F1</b> <b>Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce</b>							
<b>O 1-2</b> <b>Zdravotechnika</b>				<b>-12 247,00</b>			
<b>D 725</b> <b>Zařizovací předměty</b>				<b>-12 247,00</b>			
59	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	426,00	-426,00
60	K	55230700R	Dřez nerez	kus	-1,00000	10 870,00	-10 870,00
61	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	-1,00000	951,00	-951,00

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.07.2025

Kód: 23017/F1/1-3  
 Objekt: Plyninstalace

Místo: Skuhrov

Datum: 16. 10. 2025

Objednatel: Obec Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ: 00268232

DIČ: CZ00268232

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506

DIČ: CZ25959506

Smluvní rozpočet				Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
<b>S 23017/F1</b>				<b>Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce</b>			
<b>O 1-3</b>				<b>Plyninstalace</b>			
<b>D 17</b>				<b>Konstrukce ze zemin</b>			
				<b>-549,60</b>			
2	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-0,40000	1 374,00	-549,60
<b>D 45</b>				<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrčku)</b>			
				<b>-109,90</b>			
3	K	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	-0,10000	1 099,00	-109,90
<b>D 723</b>				<b>Vnitřní plynovod</b>			
				<b>-10 770,00</b>			
8	K	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	-3,00000	87,10	-261,30
9	K	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	-1,00000	2 090,00	-2 090,00
10	K	723160804R00	Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1	pár	-1,00000	120,00	-120,00
11	K	723160831R00	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1	kus	-1,00000	129,00	-129,00
13	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	-2,00000	38,10	-76,20
14	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	-1,00000	287,00	-287,00

Smluvní rozpočet				Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
15	K	7232191091R00	Montáž plynovodní spojky/přechodky	kus	-1,00000	450,00	-450,00
16	K	7232191092R00	Spojka/přechodka 1"x32 PE	kus	-1,00000	200,00	-200,00
17	K	723230801R00	Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada	soubor	-1,00000	228,00	-228,00
18	K	723234221R00	Regulátor středotlaký, bez armatur	kus	-1,00000	3 660,00	-3 660,00
19	K	723237215R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 25	kus	-3,00000	774,00	-2 322,00
20	K	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1	kus	-3,00000	140,50	-421,50
21	K	723239212R00	Montáž regulátoru středotl. závit. dvojitého	soubor	-1,00000	525,00	-525,00
<b>D M46 Zemní práce při montážích</b>							<b>-1 414,65</b>
22	K	460200652RT2	Výkop kabelové rýhy 65/90 cm hor.2	m	-2,00000	570,00	-1 140,00
23	K	460300001RT1	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru	m3	-0,50000	363,00	-181,50
24	K	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	-0,50000	107,50	-53,75
25	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	-2,00000	19,70	-39,40

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.07.2025

**Kód:** 23017/F1/1-6  
**Objekt:** Elektrinstalace - silnoproud

**Místo:** Skuhrov **Datum:** 16. 10. 2025

**Objednatel:** Obec Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov **IČ:** 00268232  
**DIČ:** CZ00268232

**Zhotovitel:** Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko **IČ:** 25959506  
**DIČ:** CZ25959506

Smluvní rozpočet				Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
<b>S 23017/F1</b>							
Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce							
<b>O 1-6</b>							
Elektrinstalace - silnoproud				<b>-7 100,00</b>			
<b>D 11.00</b>							
Požární rozvody				<b>-7 100,00</b>			
170	K	1102	Požární trasa kabelu s požární funkčností - 60min pro jeden kabel, včetně veškerého uchycení	m	-30,00000	200,00	-6 000,00
171	K	1103	Tlačítko "TOTAL STOP", 10A/250V, IP55, štítek s textem "TOTAL STOP" , 1NO kontakty,	ks	-1,00000	1 100,00	-1 100,00

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.07.2025

Kód: 23017/F1/2-1  
 Objekt: Stavební část

Místo: Skuhrov

Datum: 16. 10. 2025

Objednatel: Obec Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ: 00268232  
 DIČ: CZ00268232

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506  
 DIČ: CZ25959506

Smluvní rozpočet				Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
<b>S 23017/F1</b>				<b>Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce</b>			
<b>O 2-1</b>				<b>Stavební část</b>			
<b>D 61</b>				<b>Upravy povrchů vnitřní</b>			
<b>D D61</b>				<b>602 01 Omítky stěn z hotových směsí</b>			
69	K	602011102R00	...postřík, báze, cementová, , ,	m2	-48,00000	55,00	-2 640,00
70	K	602011112RT5	...vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	-48,00000	220,00	-10 560,00
71	K	602011141RT1	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	-48,00000	110,00	-5 280,00
<b>D D65</b>				<b>612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí</b>			
<b>D D66</b>				<b>612 47-319 příplatek</b>			
74	K	612473185R00	...za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	-48,00000	21,60	-1 036,80
<b>D 781</b>				<b>Obklady keramické</b>			
<b>D D174</b>				<b>/81 /3 Montaz obkladu vnejsich z obkladacek cihelných</b>			

Smluvní rozpočet				Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
224	K	781735011R00	...250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	-2,00000	1 455,00	-2 910,00
225	M	59635024R	obklad keramický š = 65 mm; l = 250 mm; h = 15,0 mm; pro exteriér; barva červená	m2	-3,00000	605,00	-1 815,00

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.07.2025

Kód: 23017/F1/2-2  
 Objekt: Zdravotechnika

Místo: Skuhrov

Datum: 16. 10. 2025

Objednatel: Obec Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ: 00268232  
 DIČ: CZ00268232

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506  
 DIČ: CZ25959506

Smluvní rozpočet				Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
<b>S 23017/F1</b> <b>Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce</b>							
<b>O 2-2</b> <b>Zdravotechnika</b>				<b>-34 418,00</b>			
<b>D 725</b> <b>Zařizovací předměty</b>				<b>-34 418,00</b>			
51	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	-2,00000	426,00	-852,00
52	K	55230700R	Dřez nerez	kus	-1,00000	10 870,00	-10 870,00
53	K	55230720R	Dvojdřez nerez	kus	-1,00000	19 970,00	-19 970,00
56	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	-1,00000	951,00	-951,00
57	K	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	-1,00000	1 775,00	-1 775,00

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.07.2025

Kód: 23017/F1/3-1  
**Objekt:** Venkovní kanalizace a vodovod

Místo: Skuhrov Datum: 16. 10. 2025

Objednatel: Obec Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov IČ: 00268232  
 DIČ: CZ00268232

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko IČ: 25959506  
 DIČ: CZ25959506

Smluvní rozpočet				Nerealizované práce			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
<b>S 23017/F1</b>							
<b>Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce</b>							
<b>O 3-1</b>							
<b>Venkovní kanalizace a vodovod</b>				<b>-58 552,50</b>			
<b>D 3</b>							
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-30 750,00</b>			
13	K	28697937R	Šachta filtrační podzemní pochozí do 1200 m2, hloubka 80-120 cm	kus	-1,00000	30 750,00	-30 750,00
<b>D 87</b>							
<b>Potrubí z trub z plast.hmot- vodovod</b>				<b>-26 891,70</b>			
23	K	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, hloubka 1,2 m	m	-33,00000	800,00	-26 400,00
25	K	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	-33,00000	14,90	-491,70
<b>D M21</b>							
<b>Elektromontáže</b>				<b>-910,80</b>			
28	K	210810004R00	Kabel CYKY 6 mm2 volně uložený	m	-33,00000	27,60	-910,80

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.05.2025 - 31.07.2025

Kód: 23017/F1/3-2  
 Objekt: Komunikace

Místo: Skuhrov

Datum: 16. 10. 2025

Objednatel: Obec Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov

IČ: 00268232  
 DIČ: CZ00268232

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506  
 DIČ: CZ25959506

## Smluvní rozpočet

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
<b>S 23017/F1</b>			<b>Obecní úřad Skuhrov - regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce</b>				
<b>O 3-2</b>			<b>Komunikace</b>				<b>-90 788,10</b>
<b>D 21</b>			<b>Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin</b>				<b>-52 680,00</b>
12	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	-65,85000	800,00	-52 680,00
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-38 108,10</b>
45	K	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	m	-11,50000	1 830,00	-21 045,00
46	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	-11,50000	933,00	-10 729,50
50	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-28,00000	88,20	-2 469,60
51	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	-28,00000	138,00	-3 864,00