

Číslo smlouvy zhotovitele: 041/2016

Číslo smlouvy objednatele: 166/2016

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Rekonstrukce a výstavba kanalizace v Obci Skorošice“

Smluvní strany

Obec Skorošice

Skorošice 93, 790 66 Skorošice

Zastoupená Vladimírem Solodujevem, starostou obce

IČ:00635863

DIČ:CZ00635863

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu:20721841/0100

Dále jen „Objednatel“

a

„Společnost Skorošice“

V Zahradkách 2155/3, 568 02 Svitavy

Správce společnosti: *EVT Stavby s.r.o.*

V Zahradkách 2155/3, 568 02 Svitavy

Zastoupená Josefem Kuncem, jednatelem společnosti

IČ: 25260766

DIČ:CZ25260766

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

Bankovní spojení: ČS, a.s.

Č. účtu: 1280223309/0800

Společník 2: *PRESSKAN system a.s.*

Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

Zastoupená Ing. Robertem Nevrlým, předsedou správní rady a statutárním ředitelem

IČ: 60743824

DIČ:CZ60743824

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5845

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 107-8215210247/0100

Dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Obsah dodatku č. 2

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 5 smlouvy o dílo č. smlouvy zhotovitele 041/2016 a č. smlouvy objednatele 166/2016 ze dne 14.09.2016 (dále jen „smlouva o dílo“) a Dodatky č. 1 a 2 k této smlouvě o dílo dohodly na uzavření Dodatku č. 3 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a výstavba kanalizace v obci Skorošice“, na kterou Ministerstvo životního prostředí poskytuje dotaci z programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020, a to z důvodu přesného vyčíslení rozsahu prováděných prací, čímž se mění čl.VII Cena díla a čl.XIV Záruční podmínky a odpovědnost za vady dle předloženého Změnového list č.3 (Příloha č. 1) – následovně:

VII.

Cena díla

Předmětem úpravy čl. VII. Cena díla je změna díla vyplývající z Dodatku č.1 a 2 a Změnových listů č. 1 a 2 vystaveného zhotovitelem a potvrzeného objednatelem.

Cena dle SoD, dodatků č.1 a 2	11 179 400,89 Kč
Změnový list č.3	- 102 575,00 Kč
Upravená celková cena díla bez DPH	11 076 825,89 Kč
Celková DPH ve výši 21 %	2 326 133,44 Kč
Upravená celková cena díla včetně DPH	13 402 959,33 Kč vč. DPH

čl. II.


Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodla Rada obce Skorošice dne 4.5.2020, číslo usnesení 54/2020.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. zhotovitele 041/2016 a č. smlouvy objednatele 166/2016 ze dne 14.09.2016 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 - Změnový list č. 3.

Za objednatele

Datum: 5.5.2020

Místo: Skorošice



Vladimír Solodujev
Starosta obce

OBEC
Skorošice 93
790 66 SKOROŠICE
IČO: 00635863 ④

Za zhotovitele


Datum: 13.5.2020

Místo: Svitavy



Josef Kunc
jednatel EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
Zahradkach 3, 568 02 SVITAVY
- 4 -



Ing. Robert Nevrlý
předseda správní rady a statutární ředitel
PRESSKAN systém, a.s.

PRESSKAN systém, a.s.
Vápenice 2974/13
796 01 PRDSTĚJOV
IČ: 607 43 824
DIČ: CZ60743824 ④

REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA V OBCI SKOROŠICE

Změnový list č. 3		Datum předložení	20.11.2019
Ev.č. 01/2019	01/KAN-SKOR.	Datum schválení	
Objednatel	Obec Skorošice, Skorošice č.93, 790 66 Skorošice		
TDI	INKOS OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží č.22, 701 52 Ostrava		
Zhotovitel	„Společnost Skorošice“ ve složení EVT Stavby s.r.o., PRESSKAN systém, a.s., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy		
Změnový list předkládá:	Zhotovitel – „Společnost Skorošice“		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Vyčíslení položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	Viz příložený rozpočet		
<p>Specifikace změny: Změnový list č.3 řeší doměrky dle skutečného rozsahu prací (zejména zemních prací) a vynechání montáže, zapojení a zprovoznění MaR a přenosu dat a montáže nového klienta do dispečinku provozovatele. Změna se řídí odst. 4 §222 zákona č. 134/2016 Sb.</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Prováděné práce byly fakturovány v rozsahu, v kterém byly skutečně provedeny. Důvodem pro vynechání přenosu dat je, že provozovatel kanalizace ve Skorošicích ani provozovatel kanalizace v Žulové nemá dispečink, který by dokázal přijmout a zpracovat data z průtokoměru. Odečet průtoků je fyzicky prováděn obsluhou. Pro usnadnění odečtu je instalován průtokoměr s vyhodnocovací jednotkou v odděleném provedení. Informace o poruchách ČSOV jsou přenášeny formou SMS na tel. čísla určená objednatelem.</p>			
Finanční dopad změny:	Navýšení / úspora / -beze změny		
Cena díla dle SoD:	10 790 542,00 Kč bez DPH		
Cena dle dodatku č.1 a 2	11 179 400,89 Kč bez DPH		
ZL3 (neprováděné práce):	- 102 575,00 Kč bez DPH		
Z toho nezpůsobilé (stoka R)	- 60 331 Kč bez DPH		
Z toho způsobilé	- 42 244 Kč bez DPH		
Cena díla po úpravě změnovým listem č.3	11 076 825,89 Kč bez DPH		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: Provedení změny nemá vliv na lhůtu výstavby podle SoD.			
Stanovisko TDI: TD potvrzuje rozsah provedených/neprovedených prací odpovídá skutečnosti.			
Přílohy:	č.1 – Rozpočet změny		

Schvalovací proces:

<p>PODPIS A RAZÍTKO TDI</p> <p>Změnu doporučuji/nedoporučuji - schválit:</p> <p>Havlíčkovo nábř. 696/22 701 52 OSTRAVA DIČ: CZ48394637 -5-</p> <p>ing. Zdeňka BALADOVÁ</p>	<p>PODPIS ZÁSTUPCE OBCE</p> <p>Změnu doporučuji/nedoporučuji - schválit:</p> <p>OBEC Skorošice 93 790 66 SKOROŠICE IČO: 00635863</p> <p>Vladimír SOLODUJEV</p>
<p>PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE</p> <p>Pavel LANGER</p>	<p>PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE</p> <p>Změnu schvaluji/neschvaluji (xx)</p> <p>OBEC Skorošice 93 790 66 SKOROŠICE IČO: 00635863</p> <p>Vladimír SOLODUJEV</p>
Datum:	Datum:

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
- 12 -