

Akce: „Rekonstrukce bývalého lihovaru ve Zbraslavicích na sociální bydlení“

Rok	2020												2021			
Měsíc	Měsíc 1	Měsíc 2	Měsíc 3	měsíc	měsíc	měsíc	Měsíc 4	Měsíc 5	Měsíc 6	Měsíc 7						
Předání staveniště , ZS a projektová příprava RDS a vytyčení stavby																
Svislé a kompletní konstrukce																
Vodorovné konstrukce																
OK střechy																
Tepelné izolace a povlakové krytiny střech plochých																
Vyzdívky výplňového zdiva a příček																
Výplně otvorů																
Hrubé rozvody elektro - silno a slabo																
Hrubé rozvody sítí TZB																
Vnitřní úpravy povrchů																
Venkovní fasáda																
Izolace tepelné a akustické																
Podlahy a podlahové konstrukce																
Vnitřní dokončovací práce - kompletace elektro a TZB																
Vytápění																
Obklady, dlažby a výmalby a vyčištění místností																
VZT rozvody a kompletace																
Truhlářské konstrukce - vnitřní dveře a konečné povlakové krytiny																
podhledy																
Úklid dotčených prostor																

Zimní technologická přestávka