

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. objednatele SML/2020/277
č. zhotovitele 2004006-011-20
k akci „Nové sportovní hřiště ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p.o.“**

o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „NOZ“),

1. Účastníci smlouvy

Město Čelákovice

Sídlem: Náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
zastoupená: Ing. Josefem Pátkem, starostou města
(dále také „objednatel“)

a

Linhart spol. s r.o.

Sídlem: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121
zastoupená: Tomášem Linhartem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14513
(dále také „zhotovitel“)

Na základě svobodné vůle sjednali účastníci následující Dodatek č. 2 vzájemné smlouvy o dílo o
dodávce stavebních prací (dále jen Smlouva):

I.

- 1 Článek I. Předmět a účel smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené práce (viz. příloha č.1 –
změnový list)
- 2 Článek V. Cena díla se na základě těchto prací mění z původních 4.433.144,18 Kč bez DPH
na 4.551.988,18 bez DPH (tj. 5.507.905,70 Kč vč. DPH)..

II.

- 1 Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o čtyřech stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy odpovídá jejich pravé vůli, že
souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto jej vlastnoručně podepisují.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

č. 1 – Změnový list

V Čelákovicih dne

.....
objednatel



28-08-2020

Ve Staré Boleslavi, dne

.....
zhotovitel

Linhart spol. s r.o. ⑪

Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			2	
STAVBA:	„Nové sportovní hřiště ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p.o.“		Číslo stavby:	
Stavební objekt:			Číslo objektu:	
Část:	Sportovní hřiště v areálu ZŠ Kamenka , Čelákovice			
Popis změny:				
Nahrazení dvouvrstvého stříkaného PUR povrchu tl. 13mm za jednovrstvý celoprobarvený EPDM povrch tl. 11mm				
Zdůvodnění změny:				
Vzhledem k technologii provádění stříkaného povrchu a blízkosti okolních budov je téměř nemožné ochránit tyto před zasažením nástřikem a případné řešení škody přes pojišťovnu trvá dlouhou dobu. Navrhujeme proto nahradit stříkaný povrch povrchem pokládaným finišerem, který je použit na víceúčelovém hřišti přizpůsobení barevnosti. Tento povrch je kvalitnější a má výrazně delší trvanlivost.				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv	Příloha č./název	
	cena díla	navýšení rozpočtu o 118 844 Kč bez DPH *	Příloha č./název	1/Změnový list_2
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:			Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyřídění objednatel:				Datum/Podpis
Vyřídění projektanta:				Datum/Podpis
Vyřídění zhotovitele:				Datum/Podpis
Vyřídění účastníků řízení:				Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:			Za objednatele:	
datum				
Poznámky, seznam příloh:				
* Cena zahrnuje slevu 8% na realizaci 814m2 EPDM povrchu z původních 800 Kč/m2 na 736 Kč/m2 (bez DPH)				

„Nové sportovní hřiště ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p.o.“

Změnový list					
Méněpráce					
Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
					480 260,00
1	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný, dvovrstvý s vrchním nástřikem tl. 13mm - vrstva EPDM	m2	814,000	590,00	480 260,00
Cena bez DPH					480 260,00
Vícepráce					
Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
					599 104,00
1	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný tl. 11mm - vrstva z polyuretanového pojiva a EPDM celobarevným granulátem (započtena slava 8%, pův. 800 Kč/m2)	m2	814,000	736,00	599 104,00
Cena bez DPH					599 104,00
Rozdíl (V-M) bez DPH					118 844,00
DPH 21%					24 957,24
Cena včetně DPH					143 801,24

Linhart spol. s r.o. ⑦

Lhotecká 820

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 130

IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121



Ve Staré Boleslavi, dne 07/2020