

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2020/322 (dále jen Smlouva)

číslo dodatku Objednatele: SML/2020/322-1

číslo dodatku Zhotovitele: 20198-1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZoZVZ“)

Článek I.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: DIS Praha s. r. o.
se sídlem: Dudkova 135, 199 00 Praha 9
jednající: Ing. František Voldřich
bankovní spojení: KB Praha, č. ú. 19-3191940217
IČ: 63674505
DIČ: CZ63674505
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, odd. C, vložka 36879
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2020/322-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek II.

- Článek III., odst. 2 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto
 - Zhotovitel se zavazuje kompletní dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 18. 9. 2020. Termínem dokončení díla je rozuměno datum předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje zkoordinovat práce na díle s akcí s názvem „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovících“.*
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Přílohou Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 24/2020/4.3 ze dne 18. 8. 2020

- 1 -09- 2020

V Čelákovících

25.8.2020
V Praze

Za Objednatele:


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města



Za Zhotovitele:


.....
Ing. František Voldřich
jednatel společnosti

