

| | | |
|--|--|----------|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | číslo ZL: | 1 |
| Název akce: | Výměna svítidel VO ve městě Benátky nad Jizerou – I. etapa | |
| Zhotovitel: | AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. | |
| Datum: | 30.05.2025 | |
| Předmět změny: | Neprovedení revizí RVO | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| S ohledem na skutečnost, že výměnou svítidel VO a ani výměnou výložníků nebylo nijak zasahováno do kabeláže VO ani do RVO, bylo revizním technikem navrženo a následně ostatními dotčenými stranami odsouhlaseno neprovedení revizí RVO. | | |
| cena méněprací bez DPH | cena víceprací bez DPH | |
| 35 000,- Kč | 0,- Kč | |
| výsledná cena změny bez DPH | nově sjednaná lhůta dokončení díla | |
| -35 000,- Kč | nezměněna; původní termín z SOD | |
| | | |
| Zhotovitel: AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. | | |
| DATUM: | PODPIS: | |
| Správce VO: TS Benátky nad Jizerou | | |
| DATUM: | PODPIS: | |
| Objednatel: Město Benátky nad Jizerou | | |
| DATUM: | PODPIS: | |
| | | |