

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Název veřejné zakázky: „Podmoky - komunikace pro RD“

Zadavatel: Obec Podmoky, Podmoky 42, 289 04 Opočnice

Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o., Václavské nám. 28, 280 02 Nová Ves I

STAVEBNÍ PRÁCE				
	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc
<i>Předání staveniště</i>	●			
<i>Inženýrská činnost, DIO, geodetické práce</i>	—————			
<i>Zemní práce</i>	—————			
<i>Komunikace (podkladní vrstvy, povrchy, obruby</i>	—————			
<i>Trubní vedení</i>	—————			
<i>dopravní značení, dokončovací práce</i>				—————
<i>Předání dokončeného stavebního díla</i>				●