

DODATEK č.1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2015/06

Obec Červenka

Sídlo: Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

IČ: 00635740

DIČ: CZ00635740

Bankovní spojení: KB Litovel

Číslo účtu: 23621811/0100

Zastoupená

ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Navrátilem, starostou

ve věcech technických: Františkem Duškem, místostarostou

(dále jen „objednatel“)

a

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Sídlo: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Uničov

Číslo účtu: 153430458/0300

Jednající

ve věcech smluvních: Ing. Michal Axmann, jednatel

ve věcech technických: Ing. Michal Axmann, kontakt 773 001 284

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek č. 3. Cena díla

Původní cena díla dle SOD

Celková cena bez DPH: 631.572,--

DPH: 132.630,--

Celková cena s DPH: 764.202,--

Vícepráce

Celková cena bez DPH: 30.741,--

DPH: 6.456,--

Celková cena s DPH: 37.197,--

Cena díla dle dodatku č. 1

Celková cena bez DPH: 662.313,--

DPH: 139.086,--

Celková cena s DPH: 801.399,--

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 paré, z nichž po jednom obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Července dne 18.3.2016



Ing. Vladimír Navrátil
starosta

V Uničově dne 18.3.2016

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
mobil: 773 001 280; 773 001 284
IČ: 640 87 883, DIČ: CZ64087883

Ing. Michal Axmann
jednatel