



Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.6.2023

uzavřená

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Císlo dopor.
Došlo	02. 08. 2023	Zpracovatel DCH
07435 / 2023 Č.j.:		Přílohy 3

Objednatel: **Město Mníšek pod Brdy**
sídlem: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Digrinem, Ph.D., starostou města
IČ: 00242748
DIČ: CZ00242748
Kontaktní osoba: Ladislava Soukupová,
referent OSMI MÚ Mníšek pod Brdy
Telefon: +420 318 541 930 / +420 732 454 294
E-mail: Ladislava.soukupova@mnisek.cz
bankovní spoj: Česká spořitelna a.s,
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel: Stavby Šíd s.r.o.
sídlem: Ouběnice 21, 263 01 Dobříš
jednající: František Šíd
telefon: 603 888 394
e-mail: stavby.sid@volny.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šíd
telefon: 739 370 818
e-mail: stavby.sid@volny.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s
číslo účtu: 43-5860530207/0100
IČO: 289 19 882
DIČ: CZ28919882
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 153204
(dále jen „Zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany se dohodly na změně ujednání Smlouvy o dílo ze dne 1.6.2023 a následného dodatku č.1 ze dne 21.6.2023 k zakázce „Vodovodní řád A-27c a kanalizační stoka B2“, která se tímto dodatkem č.1 upravují takto:

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH	1 997 057,00 Kč
Navýšení ceny za zbudování odboček-veřejných částí přípojek na vodovod a kanalizaci	+ 105 000,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>441 431,94 Kč</u>

Cena celkem vč. DPH 2 543 488,90 Kč
**slovy: Dva miliony pět set čtyřicet tři tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých
včetně daně z přidané hodnoty.**

18. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, DALŠÍ UJEDNÁNÍ

18.5. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

18.5.1. Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 2

18.6. Účastníci Dodatku ke Smlouvě po jejím přečtení prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

18.8. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

18.9. Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Mníšek pod Brdy na svém zasedání dne 26.7.2023, usnesením č. 12-32/2023.

V Mníšku pod Brdy dne 1.8.2023

Město Mníšek pod Brdy

Ing. Petr Digrin, Ph.D.,
starosta města



V Mníšku p. Br. dne 2.8.2023

STAVBY ŠÍD s.r.o.

Ouběnice 21
263 01 pošta Dobříš
IČ: 28919882 DIČ: CZ28919882
tel.: 603 888 394 2.

František Šíd
jednatel

Změnový list stavby

ZL č. 2

Projekt: **Stříbrná Lhota vodovodní řad A27c a kanalizační stoka B2**

Investor: Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56

Zhotovitel: Stavby Šíd, s.r.o., Ouběnice 21, 263 01 Dobříš

Zpracovatel projektu: PIK Vítek s.r.o., Projektová a inženýrská kancelář, Kořenského 1025/7, 15000 Praha 5

Technický dozor: Tomáš Hink, Šámalova 1487, 293 01 Mladá Boleslav III

Autorský dozor: PIK Vítek s.r.o., Projektová a inženýrská kancelář, Kořenského 1025/7, 15000 Praha 5

Název: ZL č.: **2 – stavba 7 ks vodovodních a kanalizačních odboček**

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu stavby -

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu stavby – Stříbrná Lhota vodovodní řad A27c a kanalizační stoka B2

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – Stříbrná Lhota vodovodní řad A27c a kanalizační stoka B2

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Jedná se o změny, navržené v průběhu realizace díla samotným dodavatelem, případně zástupcem investora, které zohledňovaly reálný stav na staveništi.

Všechny změny oproti schválené realizační dokumentaci jsou uvedeny v příložených rozpočtech

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:

-

Práce nad rámec rozpočtu ke SOD - VÍCEPRÁCE:

- Zhotovení 7x kanalizační přípojky na hranici pozemku pro pozemky č.parc. 184, 168, 179/8, 170, 172/1, 174, 179/9 v k.ú. Stříbrná Lhota
- Zhotovení 7x vodovodní přípojky na hranici pozemku pro pozemky č.parc. 184, 168, 179/8, 170, 172/1, 174, 179/9 v k.ú. Stříbrná Lhota

Přílohy:	
Oceněný soupis prací:	zpracovatel: Martin Šíd
Kanalizační a vodovodní přípojka v souběhu v délce 3,5m bez vodoměrné šachty a revizní šachty na kanalizaci	7 x 15.000,- 105 000,- Kč
Dopad změny do vydané dokumentace:	
Výkaz výměr / rozpočet	
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. objednatele:	105 000,- Kč bez DPH
ČASOVÝ DOPAD:	0 dnů

Investor: Město Mníšek pod Brdy

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Podpis

7.8.2023

datum

Ladislava Soukupová, referent

Podpis

7.8.2023

datum

Zhotovitel: Stavby Šíd, s.r.o.

STAVBY ŠÍD s.r.o.

Ouběnice 21

263 01 pošta Dobříš

IČ: 28919882 DIČ: CZ28919882

tel.:603 888 394 2.

Podpis

7.8.2023

datum

TDS: Tomáš Hink

Podpis

7.8.2023

datum



Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Výpis z usnesení rady města č. 32/2023 ze dne 26. 7. 2023

Naše č. j.: MMpB-OKS/7393/23-40/2023-RISID

Datum: 01.08.2023

Usnesení č. 12-32/2023

RM souhlasí se zněním a s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.6.2023 ke stavbě „Vodovodní řad A-27c a kanalizační stoka B2“ mezi městem Mníšek pod Brdy (objednatelem) a společností STAVBY ŠÍD, s.r.o. (zhotovitelem).

PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Ing. Petr Digrin, Ph.D.
starosta



