

DODATEK Č. SML/2019/176-2

KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. SML/2019/176 UZAVŘENÉ DNE 8. 11. 2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „**ZoZVZ**“)

Článek I.

Kupující: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „**Kupující**“)

Prodávající: **THT Polička, s. r. o.**
se sídlem: Starohradská 316, 572 01 Polička
zastoupený: Ing. Stanislavem Červeným, ředitelem a jednatelem společnosti THT Polička, s. r. o.
bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a. s., 140 28 Praha 4 – Michle
číslo účtu: 219561873/0600
IČ: 46508147
DIČ: CZ46508147
(dále jen „**Prodávající**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2019/176-2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

1. Odstavec 1 článku IV kupní smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:
"1. *Dodávka předmětu kupní smlouvy kupujícímu bude prodávajícím provedena nejpozději do 31. 7. 2020*"
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č. 19/2020/4.5 ze dne 23. 6. 2020

V Čelákovících dne... 30. 6. 2020

V Poličce dne 29.6.2020.

Za Kupujícího:

11.12. Ing. Josef Pátek

Ing. Josef Pátek
starosta města



Za Prodávajícího:

Ing. Stanislav Červený

Ing. Stanislav Červený
ředitel a jednatel



THT Polička, s.r.o.
572 01 Polička -1-



THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička
CZECH REPUBLIC



Ing. Josef Pátek
Město Čelákovice
Nám. 5. května 1
250 88 Čelákovice

V Poličce 13. 5. 2020

Veřejná zakázka „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice“

Vážený pane starosto,

vzhledem k současným omezením týkajícím se epidemie koronaviru nejen v České republice a jejích následkům, které bezprostřední epidemií provázely a stále provázejí dochází v průběhu výroby k časovým prodlevám a posunům. S politováním jsme nuceni oznámit, že i přes veškerou snahu a urgence se nám stále nepodařilo obdržet podvozek pro vaši cisternu. V tuto chvíli už je zřejmé, že nedokážeme garantovat splnění dodacího termínu (termínu plnění) dle kupní smlouvy. Od dodavatele podvozku jsme navíc stále neobdrželi upravený závazný termín dodání podvozku. S odvoláním na zásahy vyšší moci si Vás proto dovoluujeme požádat o prodloužení dodací lhůty do 31. 7. 2020 bez aplikace smluvní pokuty.

Ujišťujeme Vás, že v THT Polička uděláme maximum, abychom minimalizovali případné prodlení a o dalším procesu Vás budeme průběžně informovat.

Děkuji a přeji pěkný den.

Šmíd Petr, Ing.
prodej a marketing / Sales and Marketing
THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 POLIČKA
Czech Republic
tel: +420 461 755 368 mobil: +420 735 137 125



Chrástany, 15. dubna 2020

Vážený zákazníku,

tímto bychom vás rádi informovali o aktuální situaci s dodáním vozidel Scania za okolností souvisejících s Covid-19 (Korona virusem.).

Za současné situace Scania zažívá významná provozní narušení způsobené bezpečnostními opatřeními vlád po celém světě a také od šíření nového viru Korona jako takového, což má dopad na náš dodavatelský řetězec pro výrobu a personální obsazení pracovních pozic. Proto jsme skutečně v situaci vyšší moci a naše schopnosti dodržovat dodací lhůty, jak je obvyklé, jsou silně narušeny. Od 12. týdne jsme zastavili výrobní operace v několika evropských závodech až do dne 20. dubna 2020. (může být však ještě změněno)

Tímto dopisem Vás chceme ujistit, že jsme i nadále odhodláni udělat vše, co je v našich silách, aby bylo možné pokračovat v běžných dodacích podmínkách, jakmile to bude možné.

Vámi objednané podvozky budou dodány se zpožděním, které blíže upřesníme jakmile bude v našich výrobních závodech obnovena výroba a ověřena dostupnost všech komponentů.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost nebo odpovědnost za zpoždění v dodávce, nedodání nebo nesplnění jakékoli jiné povinnosti, pokud je splnění přímo nebo nepřímo zcela nebo zčásti zabráněno jakoukoli okolností, kterou lze přičíst šíření nového viru Korona.

Rád bych vám poděkoval za vaši loajalitu a důvěru ve společnost Scania a pochopení současné složité situace.

Se srdečným pozdravem

Petr Smola
Public & Special Vehicles Sales Manager
Scania Czech Republic s.r.o.