

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Ráječko
Zastoupený: Vít Rajtšlégr, starosta
Sídlo: nám. 1. máje 250, 67902 Ráječko
IČ: 00280844
DIČ: CZ00280844
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5525631/0100
Tel. č. / e-mail: +420 516432629, ourajecko@rajecko.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Rizner, technický dozor
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r. o.
Sídlo: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
Zastoupený: Jaroslav Šafránek, jednatel společnosti
Zápis do OR: OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2539
IČ: 41604041
DIČ: CZ699005473
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice
Číslo účtu: 153213824/0300
Tel. č. / e-mail: +420 516453555, info@stavkom.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martin Zouhar, hlavní stavbyvedoucí
Vladimír Popelář, stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strany“)

spolu uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Novostavba pasivního bytového domu“ ze dne 25. 09. 2023 (dále jen „dodatek“) na základě ustanovení čl. XVII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ ustanovení 17.4.

Tímto dodatkem č. 2 dochází k následující změně smlouvy o dílo:

ZMĚNA článku III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v následujících termínech.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, řádného dodržení technologických postupů (vlhkost na stavbě při dokončovacích pracích, podlahy, truhlářské výrovky ..) a koordinace výstavby a ostatními dodavateli v dané lokalitě, se termín dokončení stavby stanovuje na 31. 10. 2025.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen v listinné podobě platí, že bude vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy o dílo, a že tento dodatek smlouvy o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že žádné ustanovení této smlouvy není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Ráječko na své 38. schůzi dne 31.7.2025 usnesením č. 4/38.

V Ráječku dne 18.8.2025

V Boskovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno a příjmení: Vít Rajtšlégr
Funkce: starosta

Jméno a příjmení: Jaroslav Šafránek
Funkce: jednatel společnosti