

Název: „Rekonstrukce sportovní haly – II. etapa“

Objednatel: TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.

Termín dokončení prací: 16.11.2018

Zhotovitel SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

1

Zahájení			Ukončení			Název			r. 2018																											
									Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad			
									18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
03.09.2018	14.09.2018	D2 - Odtah spalin																																		
10.09.2018	05.10.2018	D3 - Topný okruh																																		
24.09.2018	19.10.2018	D4 - Solární ohřev																																		
18.06.2018	13.07.2018	D5 - Přeložka plynovodu																																		
15.10.2018	19.10.2018	D6 - Revize a zkoušky																																		
			05 - Zařízení elektroinst...																																	
24.09.2018	12.10.2018	D1 - Svítidla																																		
20.08.2018	21.09.2018	D2 - Kabely																																		
10.09.2018	02.03.2018	D3 - Ostatní materiál																																		
10.09.2018	28.09.2018	D4 - ROZVÁDĚČE																																		
20.08.2018	07.09.2018	D5 - Zednické práce																																		
16.07.2018	17.08.2018	D6 - HROMOSVOD																																		
30.07.2018	17.08.2018	D7 - UZEMNĚNÍ																																		
15.10.2018	19.10.2018	D8 - REVIZE																																		

26-04-2018

V Mostech u Jablunkova dne

Ve Zlíně dne 27.4.2018

Objednatel:

Ing. Ingrid Legierská
předsedkyně

TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
Mosty u Jablunkova, č.p.700
739 98
IČ: 61984388

Zhotovitel:

Marek Bainar
jednatel

SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
Mostní 552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191