



OBECNÍ ÚŘAD SKUHROV

582 41 Skuhrov 48
E-mail: o.skuhrov@tiscali.cz
Telefon 569 458 290

Dodatek smlouvy o dílo č.3

Smluvní strany

Objednatel: Obec Skuhrov
Sídlo: Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov
Statutární orgán: Lukáš Blažek, starosta obce
IČ: 00268232
DIČ: CZ00268232
Zastoupený: Lukáš Blažek, starosta obce

Zhotovitel: STINTER CZ s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko
Statutární orgán: Monika Jančurová, jednatel
IČ: 25959506
DIČ: CZ0025959506
Zastoupený: Monika Jančurová, jednatelka

Předmět dodatku

Objednatel souhlasí se změnovým listem č.3 k zakázce „Obecní úřad Skuhrov“ v rozsahu uvedeném v příloze dodatku ZL. č. 3., která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ve Skuhrově dne 08.04.2023

Lukáš Blažek, starosta obce

Lukáš
Blažek

Digitálně podepsal
Lukáš Blažek
Datum: 2024.04.08
18:04:28 +02'00'

Monika
Jančuro
vá

Digitally signed by Monika Jančurová
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97+NRGZ-
25959506, O=STINTER CZ s.r.o.,
OU=I, CN=Monika Jančurová, SN=
Jančurová, G=Monika,
SERIALNUMBER=P731000
Reason: I am approving this
document with my legally binding
signature
Location: STINTER CZ s.r.o.
Date: 2024.04.25 10:01:27+0200'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23017ZL3

Stavba: Obecní úřad Skuhrov- regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce - ZL č.3

KSO: Skuhrov
Místo: Skuhrov

CC-CZ: 14. 3. 2024
Datum:

Zadavatel:
Obec Skuhrov, 58241 Skuhrov 48

IČ: 00268232
DIČ: CZ00268232

Zhotovitel:
Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:
Ing. Dušan Chlad, Zahradnického 3315, H. Brod

IČ: 72800062
DIČ: CZ7306012978

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 524,24

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snižená	21,00%	23 524,24
	12,00%	0,00

Výše daně
4 940,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 464,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Monika
Jančurová

Digitally signed by Monika Jančurová
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-2589506, O=
STINTER CZ s.r.o., OU=1, CN=Monika Jančurová, SN=
Jančurová, G=Monika, SERIALNUMBER=P731000
Reason: I am approving this document with my legally
binding signature
Location: STINTER CZ s.r.o.
Date: 2024.04.25 10:04:41+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 23017ZL3

Stavba: Obecní úřad Skuhrov- regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce - ZL č.3

Místo: Skuhrov
Datum: 14. 3. 2024
Ing. Dušan Chlad,
Zahradnického 3315, H.
Brod

Zadavatel: Obec Skuhrov, 58241 Skuhrov 48

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 Izolace zdiva, překlady **23 524,24** **28 464,33**

23 524,24 28 464,33

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Obecní úřad Skuhrov- regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce - ZL č.3

Objekt:

01 - Izolace zdiva, překlady

KSO:

Místo: Skuhrov

Zadavatel:

Obec Skuhrov, 58241 Skuhrov 48

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Ing. Dušan Chlád, Zahradnického 3315, H. Brod

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2024

IČ:

00268232

DIČ:

CZ00268232

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

IČ:

72800062

DIČ:

CZ7306012978

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 524,24

DPH základní
snížená

Základ daně
23 524,24
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
4 940,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 464,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Digitally signed by Monika Jančurová
DN: C=CZ, O=ID,2.5.4.97=INTICZ:25959506, O=STINTER CZ
s.r.o., OU=IT, CN=Monika Jančurová, SN=Jančurová, G=
Pracovníci
Reason: I am approving this document with my legally binding
signature
Location: STINTER CZ s.r.o.
Version: 1.0
Date: 2024.07.10 10:00:00
Font: PDF Reader Version: 2024.1.0

**Monika
Jančurová**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obecní úřad Skuhrov- regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce - ZL č.3

Objekt: **01 - Izolace zdiva, překlady**

Místo: Skuhrov

Datum: 14. 3. 2024

Zadavatel: Obec Skuhrov, 58241 Skuhrov 48

Projektant: Ing. Dušan Chlad,
Zahradnického 3315,
H. Brod

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 524,24

HSV - Práce a dodávky HSV

23 524,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 172,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

352,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní úřad Skuhrov- regenerace brownfieldu ve vlastnictví obce - ZL č.3

Objekt:

01 - Izolace zdiva, překlady

Místo:

Skuhrov

Datum: 14. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Skuhrov, 58241 Skuhrov 48

Ing. Dušan Chlad,
Zahradnického 3315,
H. Brod

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkýňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 524,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 524,24

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

23 172,00

13 K 317231629R00

317 23-16 zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr, ...déřky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu cementovou (MC) 15

10 500,00

14 K 317323511R

Klenbové pásy ze ŽB, železobetonové nadpraží

14 700,00

1 K 319300114R00

319 30 Dodatečná izolace zdiva, 319 30-2 z nerezového plechu ...tloušťka zdiva 900 mm□

2 600,00

2 K 319231215

Dodatečná izolace PE fólii zdiva cihelného tl přes 800 do 1000 mm podřezáním diamantovým lanem

3 530,00

3 K 319211114

Dodatečná izolace PE fólii zdiva kamenného tl přes 600 do 900 mm ručním podbouráním v do 300 mm

5 110,00

VV 0,9*6

5,400

VV Součet

5,400

5 K 317167216R00

317 16 Překlady keramické, 317 16-1 montáž a dodávka...nosné, déřky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm

2 185,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

352,24

6 K 973031151

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2

5 180,00

VV (0,15*0,9*0,25)*2

0,068

VV Součet

0,068