

Harmonogram prací

	1. týden	2. týden	3. týden	4.týden
Červen	Úpravy povrchů Ostatní konstrukce	Izolace tepelné Úpravy povrchů Osazování výplní	Izolace tepelné Konstrukce suché výstavby	Konstrukce suché výstavby
Červenec	Zemní práce Konstrukce suché výstavby	Zemní práce Komunikace pozemní	Zemní práce Konstrukce suché výstavby	Konstrukce suché výstavby
Srpen	Ostatní konstrukce	Úpravy povrchů Podlahy	Obklady	Obklady
září	Obklady	Obklady	Dlažby	Dlažby
Říjen	Dlažby	Malby Dlažby	Malby Dlažby	Kompletace elektro

10.06.2025



MĚSTO KOPIDLNO
PSČ 507 32

1

10.6.2025


Zdeněk Váňský
Poděbrady, Velké Zboží
Nymburská 51, 250 01
IČ: 04515081