



# SMLOUVA O DÍLO

č. 14/18

podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

## I.

### *Smluvní strany*

- 1. Objednavatel**      **obec Stará Červená Voda**  
Stará Červená Voda č. p. 204, 790 53  
zastoupený: Karel Šuhajda – starosta obce  
tel./fax. 584 443 027, mob. 724 186 991, starosta@staracervenavoda.cz  
bank. spojení: KB Jeseník, č.ú.: 7527841/0100  
IČ: 00303356  
DIČ: CZ00303356
- 2. Zhotovitel**         **JHF Heřmanovice spol. s r.o.**  
Kamenolom, Heřmanovice 793 74  
zastoupený : Ing. Marek Rybář - jednatel  
tel./fax. 554 612 626, mob. 777 585 003, e-mail: jhf@iol.cz  
bank. spojení : KB Krnov, č.ú. 19 - 4466570257 / 0100  
IČO : 47972912  
DIČ : CZ47972912

## II.

### *Předmět smlouvy*

Předmětem smlouvy je provedení oprav místních komunikací.

## III.

### *Lhůty a závazky*

1. Práce dle článku II. smlouvy budou dokončeny do 30. 09. 2018.
2. Případné závady zhotovitel odstraní ve lhůtách stanovených v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Na veškeré prováděné dodávky a práce poskytuje zhotovitel záruku 36 měsíců od protokolárního předání objednateli.

## IV.

### *Cena díla*

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. II. této smlouvy ve výši:

**Cena bez DPH**

**418.263,74,- Kč**

1. Tato cena je sjednána jako maximální a zahrnuje všechny části dodávky podle čl. II. této smlouvy. Sjednaná cena vychází z cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Plnění bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. 235/2004 Sb.

3. Objednatel se zavazuje k úhradě případné škody vzniklé zhotoviteli z důvodu chybně uvedených údajů týkajících se bodu IV.2. této smlouvy o dílo.

#### V.

#### **Fakturace a placení**

1. Práce budou vyúčtovány po dokončení díla a to na základě protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Splatnost vystavené faktury za provedené práce je 14 dnů ode dne doručení.

2. V případě opoždění úhrady oproti dohodnutým termínům je objednavatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

#### VI.

#### **Zvláštní ujednání**

1. Objednavatel předá zhotoviteli staveniště v dohodnutém rozsahu.

2. Závazek zhotovitele je splněn předáním ukončeného díla bez vad a nedodělků bránících bezpečnému užívání díla objednavatelem a to formou protokolu o předání a převzetí díla. Při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli doklady a protokoly o řádném provedení díla a použitých materiálů dle technických norem a předpisů

3. V případě potřeby dopravního značení nebo uzávěry komunikace zajistí ho dodavatel.

4. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné jen formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma stranami.

5. Právní vztahy objednavatele a zhotovitele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí obchodním zákoníkem.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom

7. Tato smlouva byla projednána a schválena na 28. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21. 06. 2018, č. usnesení: 28./2018 – I./12.

8. Osobní údaje subjektů jsou zpracovány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

V Heřmanovicích 19. 07. 2018

Staré Červené Vodě 22. 06. 2018

.....  
Ing. Marek Rybář – jednatel

2  
HEŘMANOVICE  
s.r.o.  
PSČ 793 74  
tel./fax: 554 612 626  
DIČ CZ47972912

.....  
Karel Šuhajda – starosta

OBEC  
STARÁ ČERVENÁ VODA  
790 53

Název stavby:	Obec Stará Červená Voda	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Stará Červená Voda
Druh stavby:	Oprava místních komunikací	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	k.ú. Stará Červená Voda	Konec výstavby:	Zhotovitel:	JHF Heřmanovice spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	ing. Marek Rybář

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hodnoty (%)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
01			<b>Klamert - hrístě TJ</b>				<b>54 196,30</b>	<b>25 457,34</b>	<b>79 653,64</b>		<b>93,81</b>	
01	12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>2 611,44</b>	<b>2 611,44</b>		<b>0,00</b>	
1	01	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	24,00	108,81	0,00	2 611,44	2 611,44	0,00	0,00	
01	16		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>4 171,20</b>	<b>4 171,20</b>		<b>0,00</b>	
2	01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,00	91,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	
3	01	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	24,00	82,80	0,00	1 987,20	1 987,20	0,00	0,00	
01	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>11 894,24</b>	<b>2 865,76</b>	<b>14 760,00</b>		<b>18,78</b>	
4	01	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	205,00	72,00	0,00	11 894,24	2 865,76	14 760,00	0,19	18,78
01	57		<b>Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>42 302,06</b>	<b>6 897,94</b>	<b>49 200,00</b>		<b>65,00</b>	
5	01	573431113R00	Nátěr živčný s posypem, emuze siliční, 1,60 kg/m2	m2	205,00	35,00	0,00	6 080,30	1 094,70	7 175,00	0,02	4,13
6	01	573431114R00	Nátěr živčný s posypem, emuze siliční, 1,90 kg/m2	m2	205,00	35,00	0,00	6 104,50	1 004,50	7 175,00	0,02	4,83
7	01	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	205,00	170,00	0,00	30 051,26	4 798,74	34 850,00	0,23	46,13
01	H22		<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>8 911,00</b>	<b>8 911,00</b>		<b>0,00</b>	
8	01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	93,80	95,00	0,00	8 911,00	8 911,00	0,00	0,00	
									<b>79 653,64</b>			
									<b>16 727,26</b>			
									<b>96 380,90</b>			

02			<b>III/4563 - Hecko</b>				<b>27 759,08</b>	<b>15 495,73</b>	<b>43 254,81</b>		<b>48,07</b>	
02	12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>2 285,01</b>	<b>2 285,01</b>		<b>0,00</b>	
9	02	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	21,00	108,81	0,00	2 285,01	2 285,01	0,00	0,00	
02	16		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>3 649,80</b>	<b>3 649,80</b>		<b>0,00</b>	
10	02	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21,00	91,00	0,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	
11	02	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	21,00	82,80	0,00	1 738,80	1 738,80	0,00	0,00	
02	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>6 092,17</b>	<b>1 467,83</b>	<b>7 560,00</b>		<b>18,85</b>	
12	02	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	105,00	72,00	0,00	6 092,17	1 467,83	7 560,00	0,19	18,85
02	57		<b>Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>21 666,91</b>	<b>3 533,09</b>	<b>25 200,00</b>		<b>38,22</b>	
13	02	573431113R00	Nátěr živčný s posypem, emuze siliční, 1,60 kg/m2	m2	105,00	35,00	0,00	3 114,30	560,70	3 675,00	0,02	2,12
14	02	573431114R00	Nátěr živčný s posypem, emuze siliční, 1,90 kg/m2	m2	105,00	35,00	0,00	3 160,50	514,50	3 675,00	0,02	2,47
15	02	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	105,00	170,00	0,00	15 392,11	2 457,89	17 850,00	0,23	23,63
02	H22		<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>		<b>0,00</b>	
16	02	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	48,00	95,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	
									<b>43 254,81</b>			
									<b>9 083,51</b>			
									<b>52 338,32</b>			

03			<b>Vonc - Gurka</b>				<b>18 506,06</b>	<b>11 460,92</b>	<b>29 966,98</b>		<b>32,04</b>	
03	12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>1 958,58</b>	<b>1 958,58</b>		<b>0,00</b>	
17	03	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	18,00	108,81	0,00	1 958,58	1 958,58	0,00	0,00	
03	16		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>3 128,40</b>	<b>3 128,40</b>		<b>0,00</b>	
18	03	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	18,00	91,00	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	
19	03	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	18,00	82,80	0,00	1 490,40	1 490,40	0,00	0,00	
03	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>4 061,45</b>	<b>978,55</b>	<b>5 040,00</b>		<b>13,23</b>	
20	03	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	70,00	72,00	0,00	4 061,45	978,55	5 040,00	0,19	13,23
03	57		<b>Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>14 444,61</b>	<b>2 355,39</b>	<b>16 800,00</b>		<b>18,81</b>	
21	03	573431113R00	Nátěr živčný s posypem, emuze siliční, 1,60 kg/m2	m2	70,00	35,00	0,00	2 076,20	373,80	2 450,00	0,02	1,47
22	03	573431114R00	Nátěr živčný s posypem, emuze siliční, 1,90 kg/m2	m2	70,00	35,00	0,00	2 107,00	343,00	2 450,00	0,02	1,85
23	03	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	70,00	170,00	0,00	10 261,41	1 638,59	11 900,00	0,23	16,75
03	H22		<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>3 040,00</b>		<b>0,00</b>	
24	03	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	32,00	95,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	
									<b>29 966,98</b>			
									<b>6 293,07</b>			
									<b>36 260,05</b>			

04			<b>Paločko - Rybárik</b>				<b>35 154,99</b>	<b>7 263,81</b>	<b>42 418,80</b>		<b>18,14</b>	
04	57		<b>Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>35 154,99</b>	<b>5 795,01</b>	<b>40 950,00</b>		<b>18,36</b>	
25	04	573431113R00	Nátěr živčný s posypem, emuze siliční, 1,60 kg/m2	m2	260,00	35,00	0,00	7 711,80	1 388,40	9 100,00	0,02	5,24
26	04	573431114R00	Nátěr živčný s posypem, emuze siliční, 1,90 kg/m2	m2	260,00	35,00	0,00	7 826,00	1 274,00	9 100,00	0,02	6,12
27	04	574391111R00	oprava výtluku tryskovou technologií	t	7,00	3 250,00	0,00	19 617,39	3 132,61	22 750,00	1,00	7,00
04	H22		<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>1 468,80</b>	<b>1 468,80</b>		<b>0,00</b>	
28	04	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	18,36	80,00	0,00	1 468,80	1 468,80	0,00	0,00	
									<b>42 418,80</b>			
									<b>8 907,95</b>			
									<b>51 326,75</b>			

05			<b>Lapčák - Vaniček</b>				<b>0,00</b>	<b>47 942,25</b>	<b>47 942,25</b>		<b>92,69</b>
05	12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>2 720,25</b>	<b>2 720,25</b>		<b>0,00</b>
29	05	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	25,00	108,81	0,00	2 720,25	2 720,25	0,00	0,00
05	16		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>4 345,00</b>	<b>4 345,00</b>		<b>0,00</b>
30	05	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	25,00	91,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00
31	05	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	25,00	82,80	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
05	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 280,00</b>		<b>21,74</b>
32	05	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	115,00	72,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,19	21,74
05	57		<b>Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>		<b>58,95</b>
33	05	573431113R00	Nátěr živčný s posypem, emuze siliční, 1,60 kg/m2	m2	115,00	35,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,02	2,32
34	05	573431114R00	Nátěr živčný s posypem, emuze siliční, 1,90 kg/m2	m2	115,00	35,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,02	2,71
35	05	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	115,00	170,00	0,00	19 550,00	19 550,00	0,23	25,88
05	H22		<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>4 997,00</b>	<b>4 997,00</b>		<b>0,00</b>
36	05	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	52,60	95,00	0,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00
									<b>47 942,25</b>		
									<b>10 067,87</b>		
									<b>58 010,12</b>		

06	Nečas - Urban					0,00	96 971,35	96 971,35	112,16
06	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	3 808,35	3 808,35	0,00
37	06	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	35,00	108,81	0,00	3 808,35	0,00
06	16	Přemístění výkopku				0,00	6 083,00	6 083,00	0,00
38	06	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	35,00	91,00	0,00	3 185,00	0,00
39	06	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	35,00	82,80	0,00	2 898,00	0,00
06	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	17 640,00	17 640,00	46,32
40	06	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	245,00	72,00	0,00	17 640,00	0,19
06	57	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	58 800,00	58 800,00	65,84
41	06	573431113R00	Nátěr živčný s posypem, emulze siliční, 1,60 kg/m2	m2	245,00	35,00	0,00	8 575,00	0,02
42	06	573431114R00	Nátěr živčný s posypem, emulze siliční, 1,90 kg/m2	m2	245,00	35,00	0,00	8 575,00	0,02
43	06	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	245,00	170,00	0,00	41 850,00	0,23
06	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	10 640,00	10 640,00	0,00
44	06	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	112,00	95,00	0,00	10 640,00	0,00
							celkem	96 971,35	
							DPH 21%	20 363,98	
							celkem vč. DPH	117 335,33	

07	Polák - Fidirich					0,00	78 055,91	78 055,91	89,27
07	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	3 373,11	3 373,11	0,00
45	07	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	31,00	108,81	0,00	3 373,11	0,00
46	07	16	Přemístění výkopku				0,00	5 387,80	0,00
47	07	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	31,00	91,00	0,00	2 821,00	0,00
48	07	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	31,00	82,80	0,00	2 566,80	0,00
07	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	14 040,00	14 040,00	36,87
49	07	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	195,00	72,00	0,00	14 040,00	0,19
07	57	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	46 800,00	46 800,00	52,40
50	07	573431113R00	Nátěr živčný s posypem, emulze siliční, 1,60 kg/m2	m2	195,00	35,00	0,00	6 825,00	0,02
51	07	573431114R00	Nátěr živčný s posypem, emulze siliční, 1,90 kg/m2	m2	195,00	35,00	0,00	6 825,00	0,02
52	07	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	195,00	170,00	0,00	33 150,00	0,23
07	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	8 455,00	8 455,00	0,00
53	07	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	89,00	95,00	0,00	8 455,00	0,00
							celkem	78 055,91	
							DPH 21%	16 391,74	
							celkem vč. DPH	94 447,65	

Rekapitulace komunikací		cena bez DPH	cena vč. DPH
		Kč	Kč
1	Klamert - hřiště TJ	79 653,64	96 380,90
2	III/4563 - Hecko	43 254,81	52 338,32
3	Vonc - Gurka	29 966,98	36 260,05
4	Paločko - Rybárik	42 418,80	51 326,75
5	Lapčík - Vaniček	47 942,25	58 010,12
6	Nečas - Urban	96 971,35	117 335,33
7	Polák - Fidirich	78 055,91	94 447,65

418 263,74	506 099,13
------------	------------