

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“)

číslo - 1710531

na akci:

## „Revitalizace rybníka ve Vinařicích“

(dále jen „Smlouva“)

### Článek I

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vinařice**, Vinařice 3, 439 15 Vinařice

zastoupen: **Miroslav Janoušek**, starosta obce

IČ: 00265683

DIČ: není plátcem DPH

Tel.: 605 345 820

Email: [obec.vinarice@worldonline.cz](mailto:obec.vinarice@worldonline.cz)

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 10428481/0100

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01

zastoupen: **Ing. Jiří Benda**, jednatel

**Ing. Jan Egermayer**, jednatel

IČ: 104 42 481

DIČ: CZ10442481

Tel.: 415 654 094

Email: [ekostavby@ekostavbylouny.cz](mailto:ekostavby@ekostavbylouny.cz)

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 481/0100

Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

### Článek II

#### Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tyto pracovníci:

Za Objednatele - ve věcech smluvních: **Miroslav Janoušek**, starosta obce

ve věcech technických: **Miroslav Janoušek**, starosta obce

**Ing. Rostislav Mareš**, tel: 722 091 410

email: [rostislav.mares@seznam.cz](mailto:rostislav.mares@seznam.cz)

Za Zhotovitele - ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda** - jednatel

**Ing. Jan Egermayer** – jednatel

ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek** – výrobní ředitel, tel: 603 196 167

email: [hodek@ekostavbylouny.cz](mailto:hodek@ekostavbylouny.cz)

**Zdeněk Pejša** – ředitel ZIS, tel: 724 719 787

email: [pejsa@ekostavbylouny.cz](mailto:pejsa@ekostavbylouny.cz)

**František Herejk** – stavbyvedoucí, tel: 603 196 180,  
email: [herejk@ekostavbylouny.cz](mailto:herejk@ekostavbylouny.cz)

Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### Článek III

## Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly z důvodu průběhu stavebního řízení pro stavbu provést následující změny ve smlouvě o dílo číslo 1710531:

1. Ve výše uvedené smlouvě o dílo se na základě dohody smluvních stran mění **bod 1. v Článku IV. Doba plnění** následovně:
  4. Termín předání staveniště: předpoklad březen 2019 – bude upřesněno v závislosti na vypuštění a částečném vyschnutí rybníka, které zajišťuje Objednatel


### Článek IV

## Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 1710531 uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Ve Vinařicích, dne: 7. 12. 2017


Za Objednatele:

  
**OBEC VINAŘICE**  
okr. Louny  
439 15 Vinařice 3  
Miroslav Janoušek – starosta obce

V Lounech, dne: 7. 12. 2017

Za Zhotovitele:

  
Ing. Jiří Benda – jednatel

  
Ing. Jan Egermayer – jednatel