



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 9-1359A16

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (nového občanského zákoníku), v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Město Ledec nad Sázavou**
Se sídlem: Husovo náměstí č. 7, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Tůmou – starostou města
IČO: 00267759
DIČ: CZ00267759
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2429521/0100
- I.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Organizační složka:
Porr a.s., odštěpný závod - Morava
Sídlo: Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zastoupený: Ing. Janem Peškem - vedoucím OZ - Morava a Jiřím Mezerou
vedoucím PJ Jihlava OZ – Morava, na základě plné moci,
společně
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Zdeněk Tůma – starosta města
za zhotovitele: Ing. Jan Pešek a Jiří Mezera (společně)
V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Jiří Mezera a Jakub Matějka (každý samostatně)

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změnách v rozsahu díla (méně a vícepráce) dle smlouvy č. 9 – 1359A16 ze dne 6. 9. 2016:

Stavba: Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledec nad Sázavou
„SO 101 – Komunikace, SO 104 - VRN“

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet.

P

4

**Článek III.
CENA ZA DÍLO**

Na základě výše uvedené skutečnosti se cena díla v odstavci IV.1. Článku IV. Cena za dílo smlouvy mění následovně:

Cena díla původní dle smlouvy:	5 056 185,20 Kč bez DPH
Cena díla se snižuje o:	596 061,00 Kč bez DPH
Celková cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	4 460 124,20 Kč bez DPH

**Článek IV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy č. 9 – 1359A16 ze dne 6.9.2016 zůstávají beze změn v platnosti.
2. Účastníci tohoto dodatku výslovně uvádějí, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, kdy na důkaz souhlasu činí své vlastnoruční podpisy, s tím, že dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních a každý z nich přijímá do svého vlastnictví po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání smluvními stranami.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Plná moc pro Jiřího Mezeru

V Tlumačově dne 19 -01- 2017

V Ledči nad Sázavou dne 07. 02. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:


.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného závodu - Morava

.....
Ing. Zdeněk Tůma
starosta města



.....
Jiří Mezera
vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu – Morava
na základě plné moci

Porr a.s. -41-
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 45005580



PŘÍLOHA - ZL 1

Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledec nad Sázavou
SO 101 - komunikace

				VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE 9 - 11/2016			
Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
CELKEM VÍCEPRÁCE							-596 061,00
ODEČTENÉ POLOŽKY ROZPOČTU							-610 622,00
1 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky							365 802,00
47	K	120001101.S	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - Sanace	m3	246,000	125,00	30 750,00
37	K	122302202.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 - Sanace	m3	246,000	135,00	33 210,00
	VV		1845,000*0,200		246,000		0,00
38	K	122302209.S	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost - Sanace	m3	246,000	12,00	2 952,00
40	K	162701105.S	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - Sanace	m3	246,000	125,00	30 750,00
42	K	162701109.S	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - Sanace	m3	4 920,000	12,00	59 040,00
44	K	171201201.S	Uložení sypaniny na skládky - Sanace	m3	246,000	8,00	1 968,00
46	K	171201211.S	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - Sanace	t	442,800	65,00	28 782,00
126	K	564861111.S	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - Sanace	m2	1 230,000	145,00	178 350,00
	D	5	Komunikce pozemní			219 000,00	
105	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	20,000	10 950,00	219 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			18 720,00	
36	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	9,600	1 950,00	18 720,00
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací			7 100,00	
89	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	550,00	550,00
90	M	404452010	zrcadlo dopravní DZ - 080 kruhové D 800 mm	kus	1,000	6 550,00	6 550,00
PŘIPOČTENÉ POLOŽKY ROZPOČTU							
		Vícepráce					14 561,00
N1	M	001R	obrubník OP2 rádiusový R=0,5m, délka 100 cm	kus	3,000	2 587,00	7 761,00
		kpl	překatrování kostek	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00

Ing. Jan Pešek
vedoucí OZ - Morava

Jiří Mezera
ved. PJ Jihlava OZ - Morava

Jan Pešek

Jiří Mezera

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



[Handwritten mark]



Porr a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.109/2016

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost Porr a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího provozu Jihlava OZ Morava pana **Jiřího Mezeru**, nar. 29.7.1980, bytem 589 01 Třešť, U Vodojemu 403/22, občanský průkaz č. 114333022

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2017.

V Praze, dne 1.10.2016


.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám.


.....
Jiří Mezeřa

03 -11- 2016