

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.  
(dále jen „dodatek“)**

Smluvní strany

**Objednatel:**

**Město Dašice**

se sídlem: Komenského 25, 533 03 Dašice

IČ: 002 73 481

DIČ: CZ00273481

statutární orgán: Pavla Žídková, starostka města

T, E, id DS: +420 466 799 411, [mesto@dasice.cz](mailto:mesto@dasice.cz), ID 95mbn7y

ve věcech zad. řízení: Martin Cicu

T, E: +420 466 799 412

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo: 4925561/0100

Česká národní banka, a.s., číslo: 94-7114561/0710

osoba vykonávající TDI: Ing. Martin Musílek, IČ: 71774858

T, E: [musilek@pik-pce.cz](mailto:musilek@pik-pce.cz) , č. autorizace: 0010515

**Zhotovitel:**

název: STYLBAU. s. r. o.

sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25957481

zápis v OR: C 17538 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

statutární orgán: Ing. Pavel Pohl, jednatel

T, F, M: +420 495 401 102, +420 777 244 467

E, id DS: [stylbau@stylbau.cz](mailto:stylbau@stylbau.cz), ID dxf4978

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo: 210894380/0300

osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí): Jiří Suchánek

T, E: +420 777 244 471, [jiri.suchanek@stylbau.cz](mailto:jiri.suchanek@stylbau.cz), č. autorizace: 0601743

**Čl. I.**

**Smluvní strany konstatují, že:**

- a) uzavřely dne 9. 4. 2024 Smlouvu o dílo č. s předmětem plnění podrobně specifikovaným projektovou dokumentací s názvem: „Požární zbrojnice - rekonstrukce a adaptace objektu bývalých kasáren“ zpracovanou v 10/2020 a prováděcí dokumentací z 01/2021 obě vypracované firmou Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha 6, IČ:29029210 (dále jen „SOD“);
- b) Dodatkem č. 1 ze dne 12. 6. 2024 změnily SOD v čl. II. odst. 1. ohledně termínu plnění, kdy sjednaly nový termín Ukončení doby plnění nejpozději do 31. 3. 2025;
- c) k uzavření Dodatku č. 1 přistoupily výhradně z důvodu obsahu Výzvy ze dne 24. 5. 2024, č. j. MV- 97753-6/PO-FIN-2023, Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen GR HZS), které je

poskytovatelem dotace ve prospěch prováděného díla /obsah výzvy je oběma smluvním stranám znám/.

### **Čl. II.**

1. Podpisem tohoto dodatku se ruší Dodatek č. 1 ze dne 12. 6. 2024 z důvodu vyhovění žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby od GŘ HZS. Termín plnění je dle původní SOD do 16. 5. 2025.

### **Čl. III.**

1. Tento Dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, plně porozuměly jeho obsahu a že jej uzavírají v dobré víře jako projev své vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož jej stvrzují svými podpisy.

V Dašicích dne ..... 2024

V \_\_\_\_\_dne ..... 2024

za objednatele:

za zhotovitele: