

Číslo dodatku objednatele: MUNH/XXX/2026/XXX

dodatku zhotovitele: S27-036-0019

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „Dodatek č.1“)

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

Město Němčice nad Hanou

Palackého nám.3,Němčice nad Hanou

Ing.Martinem Ernstem Ph.D, starostou

IČ: 00 288 497

CZ00 288 497

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 212269343 /0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech

technických:

zapsaný: C/8032

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice

Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření

IČ: 480 35 599

CZ 48035599

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13.05.2026 Smlouvu o dílo „**Rekonstrukce ulice Tyršova – Němčice nad Hanou**“. Zhotoviteli v průběhu stavby vznikly vícepráce, které nemohl předvídat a je nutné docenit k řádnému dokončení díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění v článku 5.1. cena díla.

Cena díla: 4.118.725,92 Kč bez DPH 4.983.658,36 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Rekonstrukce ulice Tyršova – Němčice nad Hanou**“ ze dne 13.05.2026 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Němčice nad Hanou potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Němčice nad Hanou, dne 31. srpna 2026 ,pod bodem .
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Němčicích nad Hanou dne



Město Němčice nad Hanou
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-objednatel-

V Olomouci, dne 31. srpna 2026



Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný,
na základě pověření
-zhotovitel-

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

232

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26012-01
Stavba: OPRAVA ULICE TYRŠOVA - NĚMČICE NAD HANOU

KSO: 822 29 73
Místo: NĚMČICE NAD HANOU
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 211212
Datum: 20.04.2026
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Město Němčice nad Hanou, Palackého nám.3, Němčice

IC: 00288497
DIČ: CZ00288497

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projeklant:
Bc. Jakub Frals, Šumvald 404, Šumvald 783 85

IC: 21319103
DIČ:

Zpracovatel:
Obrtelová Miluše

IC: 64596605
DIČ: CZ6110310745

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS CÚ 2026-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj "vlastní", nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitočnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

3 519 950,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	3 067 317,56	644 136,69
	12.00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 164 086,69

Projektant

Obrtelová Miluše
Zpracovatel

Ing. Michal OBRTL
Zakladatel
750 02 PR

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 02. 03. 2026

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31-08-2026

SWIETELSKY
stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26012-01

Stavba: OPRAVA ULICE TYRŠOVA - NĚMČICE NAD HANOU

Místo: NĚMČICE NAD HANOU

Datum: 20.04.2026

Zadavatel: Město Němčice nad Hanou, Palackého nám.3, Němčice

Projektant: Bc. Jakub Frajs, Šumvald

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

404, Šumvald 783 85
Obrtelová Miluše

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 519 950,00	4 259 139,50
SO 101	KOMUNIKACE A CHODNÍKY	2 815 066,34	3 406 230,27
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	452 632,44	547 685,25
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	252 251,22	305 223,98
VCP/MNP		598 775,92	724 518,86
SO 101	VCP č. 1 - SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - větší plochy živíc	250 377,35	302 956,59
SO 101	VCP č. 2 - SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - sjezd	329 476,55	398 666,63
SO 101	VCP č. 3 - SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - Povrchy dlážděné	18 922,02	22 895,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA ULICE TYRŠOVA - NĚMČICE NAD HANOU
 Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - VCP/MNP č. 1 - vřtací plochy žlvice

KSO: 822 29 73
 Místo: NĚMČICE NAD HANOU
 CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Město Němčice nad Hanou, Palackého nám.3, Němčice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Bc. Jakub Fraňá, Šumvald 404, Šumvald 783 05

Zpracovatel: Obrtelová Miluše

Poznámka:

CC-CZ: 211212
 Datum: 20.04.2026
 CZ-CPA: 42.11.20
 IČ: 00288497
 DIČ: CZ00288497
 IČ: 48035599
 DIČ: CZ48035599
 IČ: 21319103
 DIČ: 84598605
 DIČ: CZ6110310745

Cena bez DPH		250 377,35	
DPH základní snížená	Základ daně	250 377,35	Výše daně
	0,00	0,00	52 579,24
Cena s DPH		v CZK	302 956,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Číslo:

OPRAVA ULICE TYRŠOVA - NEMČICE NAD HANOU

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - VCP/MNP č. 1 - větší plochy živíc

Místo:

NĚMČICE NAD HANOU

Datum:

20.04.2026

Zadavatel:

Město Němčice nad Hanou, Palackého nám.3, Němčice

Stavba:

Bc. Jakub Frajs,
Šumvald 404,

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Šumvald 783 65
Obřetelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

250 377,35

HSV - Práce a dodávky HSV

250 377,35

1 - Zemní práce

-38 734,78

5 - Komunikace pozemní

270 707,52

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 168,41

997 - Přesun sutě

-8 344,34

997 - Přesun sutě

23 582,54

UPIS PRACÍ

stavba: OPRAVA ULICE TYRŠOVA - NEMČICE NAD HANOU

Obiekt: SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - VCP/MNP č. 1 - větší plochy žvlč

Místo: NEMČICE NAD HANOU

Zadavatel: Město Němčice nad Hanou, Palackého nám.3, Němčice

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 20.04.2028

Projektant: Bc. Jakub Fraňs,
Šumavská 404,
Sumavald 783 85
Zpracovatel: Obřelová Miluše

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souhlava
Náklady soupisu celkem							250 377,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				250 377,35	
D	1		Zemní práce				-38 734,78	
11	K	113154543	Frézování živličného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 * frézování asfaltu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 Die SOD - " PÚ 1/ frézování elával komunik AB hl 0,05m " 1377,0 skutečnost - 1040 m2 Součet	m2	-337,000	114,04	-38 734,78	die SOD
						-1 377,000 1 040,000 -337,000		
D	5		Komunikace pozemní				270 767,52	
53	K	573211108	Postřik živličný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 * postřik živličný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 die SOD - " V4/ k-ce 4 komunikace AB/ postřik PS-A " 1317,0 die SOD - " V5/ k-ce 5 komunikace AB/ postřik PS-A " 63,0 skutečnost - 1799 m2 - 120 m2 (VCP č. 2) Součet	m2	299,000	13,29	3 978,71	die SOD
						-1 317,000 -83,000 1 679,000 209,000		
54	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu * asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu die SOD - " V4/ k-ce 4 komunikace AB/ postřik PS-A " 1317,0 die SOD - " V5/ k-ce 5 komunikace AB/ postřik PS-A " 63,0 skutečnost - 1799 m2 - 120 m2 (VCP č. 2) Součet	m2	299,000	412,85	123 442,15	die SOD
						-1 317,000 -83,000 1 679,000 209,000		
55	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu * asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu die SOD - " V5/ k-ce 5 komunikace AB/ ložní ACL 16+, pojivo 50/70, tl 50mm " 63,0 skutečnost - 526,6 m2 - 123,6 (VCP č. 2)	m2	340,000	388,03	131 250,20	die SOD
						-83,000 403,000		
56	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu * vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu die SOD - " V5/ k-ce 5 komunikace AB/ ložní ACL 16+, pojivo 50/70, tl 50mm " 63,0 skutečnost - 526,6 m2 - 123,6 (VCP č. 2)	t	3,500	3 440,42	12 041,48	podměrem die SOD
						3,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 166,41	
88	K	938908411	Čištění vozovky splachováním vodou * čištění vozovky splachováním vodou die SOD - " V5/ k-ce 5 komunikace AB/ ložní ACL 16+, pojivo 50/70, tl 50mm " 63,0 skutečnost - 526,6 m2 - 123,6 (VCP č. 2)	m2	299,000	5,88	1 758,12	die SOD
89	K	938909311	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živličného * čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živličného die SOD - " V5/ k-ce 5 komunikace AB/ ložní ACL 16+, pojivo 50/70, tl 50mm " 63,0 skutečnost - 526,6 m2 - 123,6 (VCP č. 2)	m2	299,000	4,71	1 408,29	die SOD
D	997		Přesun sutě				-8 344,34	
93	K	907221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km * vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km die SOD - " V5/ k-ce 5 komunikace AB/ ložní ACL 16+, pojivo 50/70, tl 50mm " 63,0 skutečnost - 526,6 m2 - 123,6 (VCP č. 2)	t	-38,755	141,08	-5 699,31	die SOD
						-38,755		
94	K	907221559	Připátek ZKD 1 km v vodorovné dopravě sutě ze sypkých materiálů * připátek ZKD 1 km v vodorovné dopravě sutě ze sypkých materiálů die SOD - " V5/ k-ce 5 komunikace AB/ ložní ACL 16+, pojivo 50/70, tl 50mm " 63,0 skutečnost - 526,6 m2 - 123,6 (VCP č. 2)	t	-736,345	3,53	-2 696,30	die SOD
						-736,345		
105	K	907221875-1	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02 - frézovaný asfalt * poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02 - frézovaný asfalt 1200,0*0,115	t	-38,755	1,16	-45,73	die SOD
						-38,755		
D	998		Přesun hmot				23 682,54	
110	K	908225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monožilickým betonovým nebo živličným * přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monožilickým betonovým nebo živličným die SOD - " V5/ k-ce 5 komunikace AB/ ložní ACL 16+, pojivo 50/70, tl 50mm " 63,0 skutečnost - 526,6 m2 - 123,6 (VCP č. 2)	t	80,180	294,12	23 682,54	die SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

OPRAVA ULICE TYRŠOVA - NĚMČICE NAD HANOU

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - VCP/MNP č. 2 - sjezd

KSO: 822 29 73
Místo: NĚMČICE NAD HANOU
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel:
Město Němčice nad Hanou, Palackého nám.3, Němčice

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Bc. Jakub Frajs, Šumvald 404, Šumvald 783 85

Zpracovatel:
Obrtelová Miluše

Poznámka:

CQ-CZ: 211212
Datum: 20.04.2026
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 00288497
DIČ: CZ00288497
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
IČ: 21319103
DIČ:
IČ: 64596605
DIČ: CZ6110310745

Cena bez DPH

329 476,55

DPH základní
snížená

Základ daně
329 476 55
0 00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
69 190,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

398 666,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba OPRAVA ULICE TYRŠOVA - NĚMČICE NAD HANOU
Objekt **SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - VCP/MNP č. 2 - sjezd**
Místo: NĚMČICE NAD HANOU
Zadavatel: Město Němčice nad Hanou, Palackého nám.3, Němčice
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 20.04.2026
Projektant: Bc. Jakub Fraňo,
Šumvald 404,
Šumvald 783 85
Zpracovatel: Obřetlová Miluše

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	329 476,55
HSV - Práce a dodávky HSV	329 476,55
1 - Zemní práce	75 614,59
5 - Komunikace pozemní	185 656,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 484,08
998 - Přesun hmot	49 721,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA ULICE TYRŠOVA NĚMČICE NAD HANOU

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - VGP/MNP č. 2 - sjezd

Místo: NĚMČICE NAD HANOU

Datum: 20.04.2026

Zadavatel: Město Némčice nad Hanou, Palackého nám.3, Némčice

Projektant: Bc. Jakub Frals,
Šumvald 404,
Šumvald 783 85

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel: Obrtelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	100% RTS
Náklady soupisu celkem							329 476,55		
D HSV Práce a dodávky HSV							329 476,55		
D 1 Zemní práce							75 614,69		
1	K	122262204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 800 m3 strojně	m3	71,400	204,12	21 000,17	dle SOD	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/vypeníny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,400	178,47	12 599,96	dle SOD	
3	K	162751119	Připeřek k vodorovnému přemístění výkopku/vypeníny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	714,000	4,71	3 362,04	dle SOD	
4	K	171251201	Uložení vypeníny na skládky nebo mezikládky	m3	71,400	23,63	1 680,04	dle SOD	
5	K	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1-4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	71,400	483,20	34 500,48	80% RTS	604
6	K	181152382	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhrutněním	m2	140,000	17,65	2 471,00	dle SOD	
D 5 Komunikace pozemní							185 856,72		
7	K	587122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem BC CB/10 tř. 150 mm po zhrutnění	m2	60,000	382,00	22 920,00	80% RTS	477,5
8	K	584851011-32	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tř. 150 mm - ŠD fr. 0-32	m2	60,000	186,20	14 623,20	dle SOD	
9	K	584871011-63	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tř. 250 mm - ŠD fr. 0-63	m2	140,000	308,82	43 234,80	dle SOD	
10	K	573211108	Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	123,000	13,29	1 642,84	dle SOD	
11	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tř. 50 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	120,000	412,85	49 542,00	dle SOD	
12	K	577145122	Podklad z obalovaného kameniva asfaltem ACP 18+, ACP 22+, š. do 3 m, tř. 80 mm po zhrutnění	m2	123,000	432,90	53 404,08	80% RTS	541
D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání							16 484,08		
13	K	010131213-25	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého a boční opěrou do lože z betonu prostého - tř.C20/25 X0	m	23,000	482,06	11 087,38	dle SOD	
14	M	59217031	obrubniční silniční betonový 1000x150x250mm	m	23,460	315,29	7 398,70	dle SOD	
D 998 Přesun hmot							49 721,18		
15	K	008225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	109,051	294,12	49 721,18	dle SOD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

OPRAVA ULICE TYRŠOVA - NĚMČICE NAD HANOU

Objekt

VCP č. 3 SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - povrchy (dlažby a obruby)

KSO

822 29 73

Místo

NĚMČICE NAD HANOU

CZ-CPV

45233100-0

Zadavatel

Město Němčice nad Hanou, Palackého nám.3, Němčice

Uchazeč

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant

Bc. Jakub Fraje, Šumvald 404, Šumvald 783 65

Zpracovatel

Obrtelová Miluše

Poznámka

CC-ČZ

211212

Datum:

20.04.2026

CZ-CPA:

42.11.20

IČ:

00288497

DIČ:

CZ00288497

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

21319103

DIČ:

IC:

64596605

DIČ:

CZ6110310745

Cena bez DPH

18 922,02

DPH základní
snížená

Základ daně
13 597,62
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
2 855,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 777,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ULICE TYRŠOVA - NĚMČICE NAD HANOU

Objekt

VCP č. 3 SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - povrchy (dlažby a obruby)

Místo

NĚMČICE NAD HANOU

Zadavatel:

Město Němčice nad Hanou, Palackého nám.3, Němčice

Zhotovitel:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum:

20.04.2026

✍

Projektant:

Bc. Jakub Frajs,
Šumvald 404,
Šumvald 783 85
Obřetlová Miluše

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 922,02

HSV - Práce a dodávky HSV

18 922,02

5 - Komunikace pozemní

46 506,06

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-27 584,04

POPIS PRACÍ

Starba

OPRAVA ULICE PRŮSOVY - NĚMČICE NAD HANOU

Učastník

VCP č. 3 SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - povrchy (dlažby a obruby)

Místo

NĚMČICE NAD HANOU

Datum: 20.04.2026

Zadavatel

Město Němčice nad Hanou, Palackého nám.3, Němčice

Projektant: Bc. Jakub Frals, Šumvald 404,

Zhotovitel

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Šumvald 783 85

Zpracovatel: Obrtelová Mluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 922,02	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 922,02	
D	5		Komunikace pozemní				46 506,06	
58	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro přísl. ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-51,900	362,61	-18 819,46	dle SOD
			V cenách jsou započítány náklady na dodání hmoty pro lože do 40mm a mat na výplň spár nová plná k-ce chodníku "V1a / k-ce 1 chodník: dlažby ZD6 šedá: 200x100mm" 426,40 "V1b / k-ce 1 chodník: dlažby ZD6 červená: 200x100mm s výstupky (SLP)" 12,5 Mezisoučet k-ce1 "přidělba chodníku v 2.Ú výměna dlažeb" "V3a / k-ce 3 chodník: dlažby ZD6 šedá: 200x100mm" 5,40 "V3b / k-ce 3 chodník: dlažby ZD6 červená: 200x100mm s výstupky (SLP)" 5,20 Mezisoučet k-ce3 dle SOD - Součet Skutečnost: 393 + 46					
58	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-32,556	440,00	-14 324,64	dle SOD
			"V1a / k-ce 1 chodník: dlažby ZD6 šedá: 200x100mm" 432,20*1,01 "V3a / k-ce 3 chodník: dlažby ZD6 šedá: 200x100mm" 5,40*1,03 dle SOD - Součet Skutečnost: 393 + 46 * 1,03					
59	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	-18,231	843,93	-15 378,40	dle SOD
			"V1b / k-ce 1 chodník: dlažby ZD6 červená: 200x100mm s výstupky (SLP)" 12,5*1,03 "V3b / k-ce 3 chodník: dlažby ZD6 červená: 200x100mm s výstupky (SLP)" 5,2*1,03 dle SOD - Součet Skutečnost:					
60	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	108,100	374,37	40 469,40	dle SOD
			V cenách jsou započítány náklady na dodání hmoty pro lože HDK tl. 4/8 b. do 50mm + materiál na výplň spár Mezisoučet "V2a / k-ce 2 vjezd: dlažby ZD8 šedá: 200x100/80mm" 52,50 "V2b / k-ce 2 vjezd: dlažby ZD8 červená: 200x100/80mm s výstupky (SLP)" 20,0 dle SOD - Součet Skutečnost: 104 + 40,6					
62	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	53,045	543,63	28 831,65	dle SOD
			"V2a / k-ce 2 vjezd: dlažby ZD8 šedá: 200x100/80mm" 62,50*1,03 dle SOD - Součet Skutečnost: 104 + 1,03					
63	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	21,218	932,94	19 795,12	dle SOD
			"V2b / k-ce 2 vjezd: dlažby ZD8 červená: 200x100/80mm s výstupky (SLP)" 20,0*1,03 dle SOD - Součet Skutečnost: 40,6 + 1,03					
64	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	4,800	374,37	1 796,56	dle SOD
			V cenách jsou započítány náklady na dodání hmoty pro lože HDK tl. 4/8 b. do 50mm + materiál na výplň spár Mezisoučet "V2c / k-ce 2 vjezd: dlažby ZD8 šedá: 200x200/80mm" 8,40 dle SOD - Součet Skutečnost: 13,2					
65	M	59246097-08	dlažba pro nevidomé - s podélnými drážkami - betonová 200x200mm tl 80mm přírodní - vodící linie	m2	4,944	836,47	4 135,51	dle SOD
			4,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství" 4,944					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-27 584,04	
72	K	916131213-25	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého a boční opěrou do lože z betonu prostého - tl. C20/25 X0	m	-38,000	482,06	-18 318,28	dle SOD
			výkr. -004, vzor,fez bet. lože obrub. C20/25, + výkaz ploch -006 "V6/ bet obrub silniční 150/250" 214,0 "V7/ bet obrub. nájezdový 150/150" 64,0 "V8/9/ bet obrub. přechodový 150-250/150 L+P" (9+9)*1,0 dle SOD - Součet Skutečnost: 258 m					
73	M	59217031	obrubník silniční betonový 100x150x250mm	m	-38,760	315,29	-12 220,64	dle SOD
			-38*1,02 -38,760					
76	K	916132113-25	Osazení obruby z betonové přídlažby a boční opěrou do lože z betonu prostého - tl. C20/25 X0	m	-44,000	458,53	-20 175,32	dle SOD
			výkr. -004, vzor,fez bet. lože obrub.přídlažby C20/25, + výkaz ploch -006 "V10/ bet. silniční přídlažba 500/250/100mm, 74m2" 74,0/0,25 "opěra: doplnění hmoty lemu stěval DM. vozovky do drážky neležané" dle SOD - Součet Skutečnost: 252 m					
77	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	-44,880	240,00	-10 777,20	dle SOD
			"V10/ bet. silniční přídlažba 500/250/100mm, 74m2" 74,0/0,25 -44*1,02 -44,880					
78	K	916231213-25	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého a boční opěrou do lože z betonu prostého - tl. C 20/25 X0	m	63,000	470,28	29 925,37	dle SOD
			"chodníkové obrubníky s opěrou, do bet. tl.C20/25 (výkr. -004 vzor fez i +T2" "V 11/ chodník. bet. obrubník 100x250x1000" 257,0 dle SOD - Součet Skutečnost: 274+36 m					
79	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	17,340	210,59	3 651,63	dle SOD
			17 * 1,02 17,340					
80	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x500x250mm	m	36,720	145,00	5 324,40	
			30 * 1,02 36,720					