

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230526 ze dne 21. 7. 2023

MC elektro, s.r.o.,

IČO 27775968,

se sídlem Bruntál, Polní 1764/3, PSČ 792 01,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka číslo 51473

zastoupená jednatelem společnosti Tomášem Sedláčkem

Odpovědná osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Michaela Novotná

E-mail: info@mcelektro.cz

Mobil: 777 992 092

- ve věcech technických: Bc. Jan Sedláček

E-mail: jan.sedlacek@mcelektro.cz

Mobil: 776 376 997

ID DS: amrkr77

Číslo bankovního účtu: 35-7114920237/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Obec Dubicko

Velká Strana 56

789 72 Dubicko

IČ: 00302538

DIČ: CZ00302538

Odpovědná osoba: Mgr. Václav Hampl, starosta

Kontaktní email: starosta@dubicko.cz

Kontaktní telefon: 734 354 658

Datová schránka: xcpbejc

Číslo bankovního účtu: 153788011/0300

(dále jen „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „**Strany**“ nebo „smluvní strany“ nebo „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230526 ze dne 21. 7. 2023

I.

Dne 21. 7. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 230526 (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a instalace fotovoltaické elektrárny v rozsahu dle Přílohy č. 2 Smlouvy – Specifikace fotovoltaické elektrárny, a to včetně zpracování projektové dokumentace k fotovoltaické elektrárně/FVE a zastupování ve sjednaných řízeních – v rozsahu dle Přílohy č. 4 Smlouvy (dále jen jako „Dílo“) s místem plnění ČOV nacházející se v obci Dubicko, na parcele č. st. 446, k.ú. Dubicko (633526).

II.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke Smlouvě a to takto:

1. Předmět smlouvy

Do článku 1. Předmět plnění se doplňuje bod 1.1.3., následujícího znění:

1.1.3. Dle požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce). Rozsah víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

4. Cena, platební podmínky

Původní cena díla uvedená v bodě 4.1. se mění následovně:

4.1.

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo č. 230523 je bez DPH	423 564,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 jsou bez DPH	49 896,00 Kč
Cena za dílo je včetně dodatku č. 1 bez DPH	473 460,00 Kč
Cena za dílo je včetně dodatku č. 1 včetně DPH 21%	572 886,60 Kč

4.4.

Do článku 4., bodu 4.4. se doplňuje odstavec iii), v tomto znění:

iii) Třetí část Ceny ve výši 49 896 Kč bez DPH je splatná do 7 dnů ode dne doručení příslušné faktury, vystavené Zhotovitelem po dokončení a předání víceprací dle dodatku č. 1 Smlouvy.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sv. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodlo/a:

V Bruntále dne
Zhotovitel:

V Dubicku dne
Objednatel:

Podpis
Jméno: _____
Funkce: Tomáš Sedláček
jednatel

Podpis
Jméno: _____
Funkce: Mgr. Václav Hampl
starosta

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 230526 ze dne 21. 7. 2023



FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

ENERGIE BUDOUCNOSTI



Polní 1764/3
792 01 Bruntál
IČ: 27775968

WEB
www.mcelektro.cz

E-MAIL
fve@mcelektro.cz

KONTAKT
+420 777 992 092

Zpracováno dne 14.11.2023

Investor: Obec Dubicko

Adresa instalace: ČOV Dubicko

Nabídka úpravy fotovoltaické elektrárny

Vážíme si Vašeho zájmu o naše produkty a děkujeme, že jste si vybrali pro zpracování nabídky realizace fotovoltaické elektrárny právě naši firmu. Technik pečlivě zhodnotil Vámi dodané podklady a níže naleznete jeho doporučení ohledně zvoleného fotovoltaického systému pro Váš dům.

S pozdravem

Tomáš Sedláček

jednatel

Úprava fotovoltaického systému

- Demontáž 18 ks FV panelů
- Úprava konstrukce
- Umístění netkané textilie
- Opětovná montáž 18 ks FV panelů
- Instalace 6 ks optimizérů pro eliminaci vlivu stínů na zastíněných panelech

Cena úpravy fotovoltaické elektrárny

Demontáž / montáž FV panelů	12 364 Kč
Úprava konstrukce	8 398 Kč
Netkaná textilie	17 945 Kč
Optimizery Tigo	8 354 Kč
Doprava	2 835 Kč
Celková cena bez DPH	49 896 Kč

Cena je uvedena bez DPH

V ceně není zahrnuto:

- Úprava podloží pro umístění netkané textilie
- Uskladnění panelů při demontáži
- Zpracování statického posudku

Proč si vybrat naši elektrárnu?

Individuální přístup

Navrhujeme elektrárny podle potřeb Vašich potřeb a dle technických možností budovy. Pružnost patří od počátku existence firmy k našim přednostem. Snažíme se vyhovět i nestandardním požadavkům.

Komplexní řešení

Elektrárnu Vám nainstalujeme, vyřídíme veškerou potřebou dokumentaci s distributorem a garantujeme Vám vyplacení dotace z programu Nová zelená úsporám.

Odborná montáž

Naši pracovníci jsou profesionálové, kteří se účastní pravidelných školení, a to jak v oboru silnoproudu, tak v oboru fotovoltaiky. Montáž panelů, elektroinstalační práce a zprovoznění elektrárny provede kompletně jeden montážní tým.

Platnost této nabídky je 14 dnů.

V případě dotazů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu fve@mcelektro.cz nebo na telefonním čísle +420 777 992 092.