

Dodatek č.5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2018

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. OZ

I. Smluvní strany:

OBJEDNATEL

Adresa

Zastoupená

IČ

: Obec Lišany

: Pražská 68, 270 52 Lišany

: Danou Medřickou, starostkou

: 00244007

(dale jen Objednatel)

ZHOTOVITEL

Adresa

Zastoupený

Bankovní spojení

IČO

DIČ

: TESLET s.r.o.

: 270 01 Nový Dvůr 023

OR u KOS, oddíl C, vložka 51603

: Zdeňkem Hubáčkem, jednatelem

: KB Rakovník, č.ú. 19-1710120247/0100

: 25122746

: CZ25122746

(dale jen Zhotovitel)

II. Označení práce (předmět smlouvy):

"Stavební úpravy čp.55 a 155 v Lišanech" - rekonstrukce střechy - objekt jídelna

III. Čas plnění:

Z důvodu nedostatečné kapacity zednické firmy není možné tuto střechu dokončit do 30.11.2018, takže se čas plnění u objektu jídelny mění.

K bodu 2/ Objekt jídelny – 30.11.2018 – 31.3.2019 a v případě nepříznivého počasí se termín může prodloužit do 31.5.2019.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originalů, objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si prostudovaly všechny ustanovení tohoto dodatku, jsou projevem jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu ji podepisují.
3. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Dana Medřická

Za objednatele:

V Lišanech, 19. 11. 2018



TESLET s.r.o.

270 01 Nový Dvůr 023, Rakovník
IČO: 25122746, DIČ: CZ25122746

Zdeňkem Hubáčkem

Za zhotovitele:

V Novém Dvoře, 19. 11. 2018