

## DODATEK č. 1/2022

ke Smlouvě o dílo, na předmět plnění  
„Oprava povrchu místních komunikací v Písařova Vesce, k. ú. Lesná“

### I.

#### *Smluvní strany*

Objednatel: **Obec Lesná**  
Lesná 1, 347 01 Tachov  
zastoupený: p. Kamil Pečenka – starosta obce

Zhotovitel: **DYBS Plzeň s.r.o.**  
Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň-Křimice  
zastoupený: p. Dobroslav Bořík – jednatel společnosti

Na základě shodné vůle obou smluvních stran, provádí se níže uvedená změna – doplnění Smlouvy o dílo ze dne 20. prosince 2021.

### Čl. II.

#### *Předmět plnění*

Předmětem plnění je realizace stavby „Oprava povrchu místních komunikací v Písařova Vesce, k. ú. Lesná“.

Místo plnění: p.p.č. 2128/1, 2129/1, 2129/6, 2132/1, 2133/2, 2139/1, 2139/3, 747/5 k. ú. Lesná.

### Čl. III.

#### *Termín plnění*

Na základě dohody mezi oběma smluvními stranami, upravuje se Čl. III., odst. 2. :

**Termín zahájení: září 2022.**

**Závazný termín dokončení: říjen 2022**

*K úpravě termínu plnění bylo přistoupeno na základě skutečnosti, že objednatel měl podánu žádost o finanční podporu z MMR ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že k dnešnímu dni nebyla podpora schválena, bude stavba financována z rozpočtu objednatele – Obce Lesná. Stavba nebyla zahájena v původním termínu – tj. 07/2022 z důvodu, že objednatel vyčkával na konečné rozhodnutí MMR ČR, kdy stavbu nelze zahájit před tímto rozhodnutím.*

*Dodatek č. 1/2022 Smlouvy o dílo*

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20. prosince 2021 se nemění, zůstávají v platnosti a nejsou Dodatkem č.1/2022 dotčeny.

Lesná, dne: *19.9.2022*

Plzeň dne: 14. září 2022

Za objednatele

Za zhotovitele:

*Obec Lesná*  
okres Tachov  
1

Kamil Pečenka  
starosta Obce Lesná

**DYBS Plzeň s.r.o.**  
Prvomájová 38, 322 00 PLZEŇ  
IČO: 62621033  
DIČ: CZ62621033

Dobroslav Bořík  
jednatel DYBS Plzeň s.r.o.