

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/032 (dále jen Smlouva)

číslo dodatku Objednatele: SML/2022/032-1

číslo dodatku Zhotovitele: -

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Smlouva“)

Článek 1.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ASACONT s. r. o.
se sídlem: Jablonec nad Jizerou 311, 512 43 Jablonec nad Jizerou
ve věcech technických oprávněn jednat: Lucie Pavlíčková
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 6129039309/0800
IČ: 08712336
DIČ: CZ08712336

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2021/389-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek 2.

2.1 Článek IV., odst. 1 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

1. *Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:*

Cena za dílo

<i>cena bez DPH:</i>	<i>979 638,10 Kč</i>
<i>DPH (21%):</i>	<i>205 724,00 Kč</i>
<i>cena včetně DPH:</i>	<i>1 185 362,10 Kč</i>

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 3.

3. 1 Přílohou Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

3. 2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.4 Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 12/2022/4.1 ze dne 19.4.2022.

3.5 Tímto Dodatkem jsou vypořádány všechny vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vyjma ustanovení pojednávajících o zárukách.


28-04-2022

V Čelákovících dne

V Jablonci nad Jizerou dne 21.4.2022


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Josef Pátek
starosta města

ASACONT s.r.o.
512 43 Jablonec n. Jiz. 311
IČ: 087 12 336
tel.: 733 725 050, info@asacont.cz



Lucie Pavlíčková
jednatel

DODAVATEL:
ASACONT s.r.o.
Jablonec nad Jizerou 311
51243 Jablonec nad Jizerou
Česká republika



Cenová nabídka Změnový list č. 1

IČ: 08712336
DIČ: CZ08712336

C 44909/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

ODBĚRATEL:

Město Čelákovice

náměstí 5. května 1/11
25088 Čelákovice
Česká republika

Česká spořitelna: 6129039309/0800
Datum vystavení: 23.03.2022
Platí do: 22.06.2022

IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
Na Stráni - kotelna	0		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč
Zhotovení zpevněné plochy - oprava chodníku	8	m ²	2 500,00 Kč	21%	3 025,00 Kč	24 200,00 Kč
Vícepráce Rozebrání dosavadní dlažby chodníku	8	m ²	200,00 Kč	21%	242,00 Kč	1 936,00 Kč
Geotextilie, kačírky, terénní úpravy 1,5 x 6m 0,5 x 6m	14	m ²	320,00 Kč	21%	387,20 Kč	5 420,80 Kč
K Borku	0		0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč
Zhutnění podloží, recyklát, zhutnění plochy, doprava 4x3m Vodou prosakující podloží	1	x	1 850,00 Kč	21%	2 238,50 Kč	2 238,50 Kč
Skládka zeminy Doklad č. 22PH00698	2,52	t	330,00 Kč	21%	399,30 Kč	1 006,24 Kč
Skládka zeminy Doklad č. 22PH00706	1,8	t	330,00 Kč	21%	399,30 Kč	718,74 Kč
Skládka zeminy Doklad č. 22PH00777	2,68	t	330,00 Kč	21%	399,30 Kč	1 070,12 Kč
Skládka zeminy Doklad č. 22PH00749	3,7	t	330,00 Kč	21%	399,30 Kč	1 477,41 Kč
Skládka zeminy Doklad č. 22PH00767	1,18	t	330,00 Kč	21%	399,30 Kč	471,17 Kč
Skládka zeminy Doklad č. 22PH00764	1,7	t	660,00 Kč	21%	798,60 Kč	1 357,62 Kč
Skládka zeminy Doklad č. 22PH00737	2,34	t	330,00 Kč	21%	399,30 Kč	934,36 Kč
Doprava	1	x	1 900,00 Kč	21%	2 299,00 Kč	2 299,00 Kč
Dodání a montáž Aretačních systémů ASACONT dle specifikace	1		0,00 Kč	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
Stanoviště Císařská kuchyně Umístění pěti kontejnerových nádob o objemu 1100l	1	sestava	21 750,00 Kč	21%	26 317,50 Kč	26 317,50 Kč
			-652,50 Kč		-789,53 Kč	-789,53 Kč

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
K Borku Aretační systém ASACONT se zástěnami, dvě a dvě kontejnerové nádoby o objemu 1100l naproti sobě vč. zhotovení zpevněné plochy	2	sestavy	81 000,00 Kč	21%	98 010,00 Kč	196 020,00 Kč
			-2 430,00 Kč		-2 940,30 Kč	-5 880,60 Kč
Alej J. Wolker a x Tábořická Aretační systém ASACONT se zástěnami pro dvě kontejnerové nádoby o objemu 1100l	2	sestavy	25 500,00 Kč	21%	30 855,00 Kč	61 710,00 Kč
			-765,00 Kč		-925,65 Kč	-1 851,30 Kč
Montáž - dle počtu kontejnerových míst Čišeňská kuchyně - 5x1100l K Borku - 8x1100l Alej J. Wolker a x Tábořická - 4x1100l	17	ks	300,00 Kč	21%	363,00 Kč	6 171,00 Kč
			-9,00 Kč		-10,89 Kč	-185,13 Kč
K Borku Zhotovení zpevněné plochy 4x3m a 4x3m	24	m ²	2 500,00 Kč	21%	3 025,00 Kč	72 600,00 Kč
			-75,00 Kč		-90,75 Kč	-2 178,00 Kč

Poznámka:

Suma bez DPH:	326 499,10 Kč
Základ daně pro 21% DPH:	326 499,10 Kč
Základ daně pro 0% DPH:	0,00 Kč
DPH celkem:	68 564,81 Kč
Celkem:	395 063,91 Kč

Podpis a razítko:

ASACONT s.r.o.
512 43 Jablonec n. Jiz. 311
IČ: 087 12 338
tel.: 733 725 050, info@asacont.cz

DODAVATEL:
ASACONT s.r.o.
Jablonec nad Jizerou 311
51243 Jablonec nad Jizerou
Česká republika



Cenová nabídka Změnový list č. 1

IČ: 08712336
DIČ: CZ08712336

C 44909/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

ODBĚRATEL:

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1/11
25088 Čelákovice
Česká republika

Česká spořitelna: 6129039309/0800
Datum vystavení: 30.05.2022
Platí do: 29.06.2022

IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
Na Stráni - kotelna Oprava chodníku - realizace podloží zpevněné plochy	8	m ²	-650,00 Kč	21%	-786,50 Kč	-6 292,00 Kč
Ulice Volmanova, "U Penny" Kontejnerové stání pro patnáct kontejnerových nádob o objemu 1100l s bočními a zadními zástěnami - modřin Rhombus vč. zhotovení zpevněné plochy	1	x	-219 700,00 Kč	21%	-265 837,00 Kč	-265 837,00 Kč
			-6 591,00 Kč		-7 975,11 Kč	-7 975,11 Kč
Montáž dle počtu kontejnerových míst Volmanova, U Penny	15	ks	-300,00 Kč	21%	-363,00 Kč	-5 445,00 Kč
			-9,00 Kč		-10,89 Kč	-163,35 Kč

Poznámka:

Suma bez DPH: -222 674,00 Kč
DPH celkem: -46 761,54 Kč
Celkem: -269 435,54 Kč

Podpis a razítko:

ASACONT s.r.o.
512 43 Jablonec n. Jiz. 311
IČ: 087 12 336
tel.: 733 725 050, info@asacont.cz

