

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.5.2017

## *I. Smluvní strany*

### **1. Město Olešnice**

Sídlo Náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice  
zastoupený/á: PaedDr. Zdeněk Peša  
IČ: 00280755  
DIČ: CZ00280755  
bankovní spojení  
kontaktní osoba: PaedDr. Zdeněk Peša  
telefon: 603 816 152

**(dále jen „objednatel“)**

### **2. SULKOM s.r.o.**

Sídlo Knínice 330, 679 34  
zastoupený/á: Pavel Lajšner  
IČ: 27670309  
DIČ: CZ27670309  
bankovní spojení  
kontaktní osoba: Pavel Lajšner  
telefon: 777 791 993

**(dále jen „zhotovitel“)**

Dodatek SoD řeší změny a úpravy předmětu díla, které vyplynuly a byly zjištěny před a v průběhu realizace díla.

Dodatek řeší tyto změny, které jsou vynuceny dodatečně zjištěnými okolnostmi a to zejména pozdržením zahájení díla z důvodu vyčkání na vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy města Boskovice.

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. **V. Ostatní ujednání - bod a)**

#### **Původní znění**

##### a) Dodací podmínky

Termín zahájení zakázky: 2. 5. 2017

Termín dokončení zakázky: 31. 7. 2017

#### **Původní znění**

##### a) Dodací podmínky

Termín zahájení zakázky: 22. 5. 2017

Termín dokončení zakázky: 15. 9. 2017

## Závěrečná ustanovení


Ostatní články zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Olešnici dne 31. 7. 2017

V Olešnici dne 31. 7. 2017



Objednatel:



Zhotovitel:

**SULKOM s.r.o.**

679 34 Knínice 330

DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

**MĚSTO**  
**679 74 OLEŠNICE**  
okres Blansko  
IČO: 00280755  
DIČ: CZ00280755  
(1)