
Obec Česká Ves
Jánského 341 

790 81 Česká Ves

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Číslo původní smlouvy objednatele: OČV-SML/033/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Česká Ves
Sídlo: Jánského 341, 790 81 Česká Ves
Zastoupený: Ing. Petrem Mudrou, starostou obce
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Cabadai. referent Obecního úřadu Česká Ves

tel.: +420 584 459 097, mobil: +420 777 604 614, e-mail: stavebni@cves.cz 
IČO: 006 36 037
DIČ: CZ00636037
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1905668309/0800
Tel.: +420 584 459 090
ID datové schránky: dy5aqbf

(dále jen: „objednatel")

a

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o.
Sídlo: Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 28796
Zastoupena: Petrem Vávrou, jednatelem společnosti
IČO: 268 69 977
DIČ: CZ26869977
Bankovní spojení: KB, a.s., 35-5918000277/0100
Tel/e-mail: +420 602 738 376
Zástupce pro věci technické: Petr Vávra
ID datové schránky: r7g4bme

(dále jen: „zhotovitel").

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1.

Předmětem dodatku je provedení méněprací a víceprací, které se týkají provedení chrániček pro 
kabely společnosti CETIN a.s. a s tím spojená změna povrchu parkoviště z asfaltobetonu na 
zámkovou dlažbu, provedení slaboproudých rozvodů v budově včetně zabezpečovacího a 
požárního zařízení, provedení dělící příčky v 2. NP a dalších drobných změn s tím spojených.
2.2.

V článku IV. CENA DÍLA odstavec 1 zní:
„1.

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

6 166 923,58 Kč (bez DPH)
1 295 053,95 Kč DPH 

7 461 977,53 Kč (včetně DPH).“

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OČV-SML/033/2021
Stavební úpravy a přístavba č. p. 69 na Komplexní společenské zázemí

Stránka 1 z 2



3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají nadále v platnosti 

2.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel

3.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 Upravený nabídkový cenový rozpočet (oceněný výkaz výměr a soupis 
vedlejších a ostatních nákladů) zhotovitele ze dne 12.11.2021

11.

Schvalovací doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů:
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválena Radou obce Česká Ves na svém 17. zasedání 
konaném dne 29.11.2021, usnesením č. X/oiO

V České Vsi dne 01.12.2021 V Jeseníku dne - 6 '12* 2021

10.

OBEC 26
790 81 ČESKÁ VES

za objednatele 
Ing. Petr Mudra 
starosta obce

za zhotovitele-'—> 

Petr Vávra 
jednatel společnosti

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č OČV-SML/033/2021
Stavební úpravy a přístavba č p 69 na Komplexní společenské zázemí
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník DIČ: CZ26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 354 222,49CZK

21,00% 292 745,86 61 476,63
0,0015,00% 0,00

D2
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

292 745,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D2

Stavba:

Místo: Česká Ves Datum:

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant:
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

46 486,1638 418,31ZL5  ZL č.5 - Dělicí SDK příčka v 3.np a revizní otvory

41 571,4934 356,60ZL6  ZL č.6 - Plynoměrná skříň HUP a nová přípojka

396 736,01327 881,0003p  ZL č.3 - Slaboproud a elektroinstalace - přípočet

35 590,3429 413,50ZL4  ZL č.4 - Dochránění kabelu Cetin

ZL3 229 080,83189 323,00 ZL č.3 - Slaboproud a elektroinstalace 

-167 655,18-138 558,0003o  ZL č.3 - Slaboproud a elektroinstalace - odpočet

 ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou 
dlažbu - odpočet

-106 288,60-87 841,8202o

89 076,2702p
 ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou 
dlažbu - přípočet

107 782,29

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 493,68ZL2 1 234,45
 ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou 
dlažbu

292 745,86 354 222,49

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

12. 11. 2021

Ing. Radim Vaigl
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník DIČ: CZ26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -87 841,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -87 841,82 21,00% -18 446,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -106 288,60

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

ZL2 -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu

02o -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu - odpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -87 841,82

HSV - Práce a dodávky HSV -87 841,82

    5 - Komunikace pozemní -87 718,00

    998 - Přesun hmot -123,82

ZL2 -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu

02o -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu - odpočet

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -87 841,82

D HSV Práce a dodávky HSV -87 841,82

D 5 Komunikace pozemní -87 718,00

1 K 565156111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 70 mm

m2 -122,000 427,00 -52 094,00 cena z VŘ

2 K 573111114
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,00 kg/m2

m2 -122,000 29,00 -3 538,00 cena z VŘ

3 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2

m2 -122,000 6,00 -732,00 cena z VŘ

4 K 577144211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 -122,000 257,00 -31 354,00 cena z VŘ

VV asfaltová plocha (rošíření místní komunikace)
VV -122,0 -122,000
VV Součet -122,000

D 998 Přesun hmot -123,82

5 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t -0,931 133,00 -123,82 cena z VŘ

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

ZL2 -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu

02o -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu - odpočet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník DIČ: CZ26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 076,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 89 076,27 21,00% 18 706,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 782,29

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

ZL2 -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu

02p -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu - přípočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 89 076,27

HSV - Práce a dodávky HSV 89 076,27

    5 - Komunikace pozemní 71 338,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 636,38

    998 - Přesun hmot 5 101,61

ZL2 -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu

02p -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu - přípočet

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 076,27

D HSV Práce a dodávky HSV 89 076,27

D 5 Komunikace pozemní 71 338,28

1 K 596211221

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
B, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 122,000 343,00 41 846,00 cena z VŘ

VV betonová zámková dlažba 8cm
VV 122 122,000
VV Součet 122,000

2 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní

m2 124,440 237,00 29 492,28 cena z VŘ

VV 122*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 124,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 636,38

3 K 915491211

Osazení vodicího proužku z betonových 
prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z 
cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu 
prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

m 46,500 109,00 5 068,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915491211

VV přídlažba
VV 46,5 46,500
VV Součet 46,500

4 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 48,825 155,00 7 567,88 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59218001

VV 46,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,825

D 998 Přesun hmot 5 101,61

5 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 38,358 133,00 5 101,61 cena z VŘ

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

ZL2 -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu

02p -  ZL č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu - přípočet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -138 558,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -138 558,00 21,00% -29 097,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -167 655,18

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

ZL3 -  ZL č.3 - Slaboproud a elektroinstalace 

03o -  ZL č.3 - Slaboproud a elektroinstalace - odpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -138 558,00

PSV - PSV -138 558,00

    741a - Elektroinstalace - silnoproud - práce -13 162,00

    741b - Elektroinstalace - silnoproud - materiál -125 396,00

ZL3 -  ZL č.3 - Slaboproud a elektroinstalace 

03o -  ZL č.3 - Slaboproud a elektroinstalace - odpočet

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -138 558,00

D PSV PSV -138 558,00

D 741a Elektroinstalace - silnoproud - práce -13 162,00

1 K 210 20 0027_/00
MONT - svítidlo žárovkové bytové nástěnné 1 zdroj 
bez skla

ks -10,000 88,00 -880,00 cena z VŘ

2 K 210 20 1025_/00
MONT - svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje s krytem

ks -45,000 223,00 -10 035,00 cena z VŘ

3 K 210 20 3003_/00
MONT - svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj se sklem

ks -21,000 107,00 -2 247,00 cena z VŘ

D 741b Elektroinstalace - silnoproud - materiál -125 396,00

4 K 3401
Svítidlo zářivkové spropní 2 trubice 36w EP vč zdrojů 
IP44

ks -15,000 1 565,00 -23 475,00 cena z VŘ

5 K 3402
Svítidlo zářivkové spropní 2 trubice 36w EP S NZvč 
zdrojů IP44

ks -3,000 2 832,00 -8 496,00 cena z VŘ

6 K 3403
Svítidlo zářivkové spropní 2 trubice 36w EP vč zdrojů 
IP 20

ks -24,000 1 150,00 -27 600,00 cena z VŘ

7 K 3404
Svítidlo zářivkové spropní 2 trubice 36w EP S NZ vč 
zdrojů IP44

-4,000 2 873,00 -11 492,00 cena z VŘ

8 K 3405
Světlo žárovkové 2x13w IP20 2x kompaktní zářivka 
13w vč.zdrojů

ks -15,000 1 403,00 -21 045,00 cena z VŘ

9 K 3406
Světlo žárovkové 26w IP44 1x kompaktní zářivka 26w 
vč.zdrojů

ks -9,000 1 235,00 -11 115,00 cena z VŘ

10 K 3407
Světlo žárovkové 13w IP53 kompaktní zářivka 13w 
vč.zdroje

ks -3,000 1 269,00 -3 807,00 cena z VŘ

11 K 3408 Svítidlo nouzové 13w IP20 ks -6,000 3 061,00 -18 366,00 cena z VŘ

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

ZL3 -  ZL č.3 - Slaboproud a elektroinstalace 

03o -  ZL č.3 - Slaboproud a elektroinstalace - odpočet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 327 881,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 327 881,00 21,00% 68 855,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 396 736,01

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 327 881,00

PSV - PSV 327 881,00

    741a - Elektroinstalace - silnoproud - práce 60 913,00

    741b - Elektroinstalace - silnoproud - materiál 184 808,00

    742a - Elektroinstalace - slaboproud - práce 41 383,00

    742b - Elektroinstalace - slaboproud - materriál 40 777,00

ZL3 -  ZL č.3 - Slaboproud a elektroinstalace 

03p -  ZL č.3 - Slaboproud a elektroinstalace - přípočet

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 327 881,00

D PSV PSV 327 881,00

D 741a Elektroinstalace - silnoproud - práce 60 913,00

1 K 210 01 0003_/00
MONT - trubka plastová ohebná D23mm - uložená 
pod omítku

m 26,000 23,00 598,00 cena z VŘ

2 K 210 01 0301_/00
MONT - krabice zapuštěná přístrojová plastová 
kruhová KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2

ks 47,000 23,00 1 081,00 cena z VŘ

3 K 210 01 0321_/00
MONT - rozvodka plastová zapuštěná kruhová KU68-
1903/KO, KR97/KO97V

ks 4,000 104,00 416,00 cena z VŘ

4 K 210 10 0001_/00
MONT - ukončení vodiče v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapoj. průřezu žíly <2.5mm2

ks 39,000 13,00 507,00 cena z VŘ

5 K 210 10 0002_/00
MONT - ukončení vodiče v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapoj. průřezu žíly <6mm2

ks 5,000 19,00 95,00 cena z VŘ

6 K 210 10 0003_/00
MONT - ukončení vodiče v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapoj. průřezu žíly <16mm2

ks 5,000 33,00 165,00 cena z VŘ

7 K 210 10 0096_/00
MONT - ukončení vodiče na svorkovnici s otevř. a 
uzavř. krytu včetně zapoj. průřezu žíly <2.5mm2

ks 12,000 14,00 168,00 cena z VŘ

8 K 210 10 0097_/00
MONT - ukončení vodiče na svorkovnici s otevř. a 
uzavř. krytu včetně zapoj. průřezu žíly <4mm2

ks 5,000 16,00 80,00 cena z VŘ

9 K 210 10 0098_/00
MONT - ukončení vodiče na svorkovnici s otevř. a 
uzavř. krytu včetně zapoj. průřezu žíly <6mm2

ks 5,000 19,00 95,00 cena z VŘ

10 K 210 11 0001_/00
MONT - vypínač nástěnný jednopólový pro prostředí 
základní nebo vlhké

ks 12,000 86,00 1 032,00 cena z VŘ

11 K 210 11 0002_/00
MONT - vypínač nástěnný dvoupólový pro prostředí 
základní nebo vlhké

ks 4,000 121,00 484,00 cena z VŘ

12 K 210 11 0003_/00
MONT - přepínač nástěnný řazení 5-sériový pro 
prostředí základní nebo vlhké

ks 2,000 86,00 172,00 cena z VŘ

13 K 210 11 0004_/00
MONT - přepínač nástěnný řazení 6-střídavý pro 
prostředí základní nebo vlhké

ks 3,000 87,00 261,00 cena z VŘ

14 K 210 11 1002_/00
MONT - zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE 
se zapoj.m vodičů

ks 4,000 72,00 288,00 cena z VŘ

15 K 210 80 0003_/00
MONT - vodič měděný CYY 4mm2 - uložený pod 
omítku ve stěně

m 28,000 19,00 532,00 cena z VŘ

16 K 210 80 0105_/00
MONT - kabel měděný CYKY,CYBY,CYMY,NYM 
3x1.5mm2 - uložený pod omítku ve stěně

m 755,000 29,00 21 895,00 cena z VŘ

17 K 210 80 0106_/00
MONT - kabel měděný CYKY,CYBY,CYMY,NYM 
3x2.5mm2 - uložený pod omítku ve stěně

m 352,000 26,00 9 152,00 cena z VŘ

18 K Pol47p Mont - Ventilátor VENTS 100 MATL kus 3,000 1 720,00 5 160,00

19 K Pol50p Mont - Svitidlo TM TECH ONTEC S M1 kus 7,000 223,00 1 561,00

20 K Pol52p Mont - Svitidlo DAM Plafoniera SOLA LED kus 29,000 223,00 6 467,00

21 K Pol51p Mont - KANLUX ASTEN LED kus 1,000 223,00 223,00

22 K Pol53p Mont - Svitidla MODUS kus 43,000 223,00 9 589,00

23 K Pol56p Mont - ECOPLANET W131/B-BI kus 4,000 223,00 892,00

D 741b Elektroinstalace - silnoproud - materiál 184 808,00
24 K M2195 Drobný a pomocný materiál soob 1,000 4 788,00 4 788,00 cena z VŘ

25 K M2196 Bourací a zednické výpomoci kpl 1,000 9 781,00 9 781,00 cena z VŘ

26 K 341 11 0005 Kabel s Cu jádrem CYKY 3x1,5mm2 m 755,000 9,00 6 795,00 cena z VŘ

27 K 341 11 0006 Kabel s Cu jádrem CYKY 3x2,5mm2 m 352,000 19,00 6 688,00 cena z VŘ

28 K 345 35 0013
Spínač 10A kolébkový-řazení 1 (jednopólový) 3553-
01289

ks 12,000 58,00 696,00 cena z VŘ

29 K 345 35 0016
Spínač 10A kolébkový-řazení 2 (dvoupólový) 3553-
02280

ks 4,000 78,00 312,00 cena z VŘ

30 K 345 35 0021 Spínač 10A kolébkový-řazení 5 (sériový) 3553-05289 ks 2,000 111,00 222,00 cena z VŘ

31 K 345 35 0029 Spínač 10A kolébkový-řazení 7 (křížový) 3553-07289 ks 3,000 91,00 273,00 cena z VŘ

32 K 345 51 0005 Zásuvka 10/16A 5518 B-A 234024 ks 4,000 80,00 320,00 cena z VŘ

33 K Pol47 Ventilátor VENTS 100 MATL kus 1,000 727,00 727,00

34 K Pol48 Ventilátor VENTS TT 125 T kus 2,000 1 665,00 3 330,00

35 K Pol50 TM TECH ONTEC S M1 301 M ST W kus 7,000 552,00 3 864,00

36 K Pol51 KANLUX ASTEN LED IP44 12W-NW kus 1,000 447,00 447,00

37 K Pol52 DAM Plafoniera SOLA LED 24W 4000K IP44 kus 29,000 877,00 25 433,00

38 K Pol53 MODUS FITP4000A4KO600/ND kus 34,000 2 470,00 83 980,00

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K Pol54 MODUS FITP4000A4KO600/NDNZ kus 5,000 4 780,00 23 900,00

40 K Pol55 MODUS FITP4000C4KO600/ND kus 4,000 2 520,00 10 080,00

41 K Pol56 ECOPLANET W131/B-BI kus 4,000 360,00 1 440,00

42 K Pol57 Led žárovka kus 4,000 80,00 320,00

43 K Pol58
Termostat digitální programovatelný s podsvíceným 
LCD, Elektrobock PT22

kus 1,000 956,00 956,00

44 K Pol58p Mont - Termostat digitální programovatelný kus 1,000 456,00 456,00

D 742a Elektroinstalace - slaboproud - práce 41 383,00
45 K 220 90 0001p Mont - Kabel UTP cat.6 m 1 642,000 8,00 13 136,00

46 K 220 90 0002p Mont - Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 45,000 11,00 495,00

47 K 220 90 0003p Mont - Kabel Koaxiální m 70,000 25,00 1 750,00

48 K 220 90 0004p Mont - Kabel JYTY-O 2x1 m 55,000 28,00 1 540,00

49 K 220 90 0005p Mont - Kabel Cu jádro CYKYLO 3Jx1,5 m 28,000 52,00 1 456,00

50 K Pol15p Mont - Trubka MONOFLEX EN 320N PVC 1420_K50 m 252,000 23,00 5 796,00

51 K Pol17p Mont - Trubka MONOFLEX EN 320N PVC 1432_K50 m 52,000 23,00 1 196,00

52 K Pol18p Mont - Trubka MONOFLEX EN 320N PVC 1425_K50 m 88,000 23,00 2 024,00

53 K Pol19p
Mont - Trubka SUPER MONOFLEX EN 750N PVC 
1220_L50

m 52,000 25,00 1 300,00

54 K Pol20p Mont - Trubka DUOFLEX 40/50 červená m 18,000 25,00 450,00

55 K Pol21p
Mont - Trubka SUPER MONOFLEX EN 750N PVC 
1232_L50

m 50,000 25,00 1 250,00

56 K Pol63p
Mont - Domácí telefon ELEGANT s bzučákem (bílý) 
4FP 211 01.201

kus 1,000 6 280,00 6 280,00

57 K Pol65p Mont - Detektor kouře kus 3,000 1 570,00 4 710,00

D 742b Elektroinstalace - slaboproud - materriál 40 777,00
58 K 220 90 0001 Kabel UTP cat.6 m 1 642,000 12,00 19 704,00

59 K 220 90 0002 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 45,000 11,00 495,00

60 K 220 90 0003 Kabel Koaxiální m 70,000 47,00 3 290,00

61 K 220 90 0004 Kabel JYTY-O 2x1 m 55,000 52,00 2 860,00

62 K 220 90 0005 Kabel Cu jádro CYKYLO 3Jx1,5 m 28,000 15,00 420,00

63 K Pol15 Trubka MONOFLEX EN 320N PVC 1420_K50 m 252,000 3,50 882,00

64 K Pol17 Trubka MONOFLEX EN 320N PVC 1432_K50 m 52,000 8,50 442,00

65 K Pol18 Trubka MONOFLEX EN 320N PVC 1425_K50 m 88,000 5,50 484,00

66 K Pol19 Trubka SUPER MONOFLEX EN 750N PVC 1220_L50 m 52,000 7,50 390,00

67 K Pol20 Trubka DUOFLEX 40/50 červená m 18,000 11,00 198,00

68 K Pol21 Trubka SUPER MONOFLEX EN 750N PVC 1232_L50 m 50,000 24,00 1 200,00

69 K Pol60 Montážní rám GUARD pro 1 modul 4FF 062 11 kus 1,000 808,00 808,00

70 K Pol62
Modul EV GUARD s 1 vyzváněcím tlačítkem 4FN 230 
11

kus 1,000 1 473,00 1 473,00

71 K Pol63
Domácí telefon ELEGANT s bzučákem (bílý) 4FP 211 
01.201

kus 1,000 428,00 428,00

72 K Pol64
Síťový zdroj pro DDZ 4+n s DT s bzučákem 4FP 672 
54

kus 1,000 723,00 723,00

73 K Pol65 Detektor kouře kus 3,000 570,00 1 710,00

74 K Pol66
Modul kontrolní s alarmem, alpská bílá, ABB 
2TKA002112G1 FEH 2001

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

75 K Pol67
Transformátor, alpská bílá, ABB 2TKA002168G1 FLM 
1000

kus 1,000 1 270,00 1 270,00

76 K Pol68
Tlačítko signální tahové, alpská bílá, ABB 
2TKA002098G1 FAP 3002

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

Strana 15 z 28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník DIČ: CZ26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 413,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 413,50 21,00% 6 176,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 590,34

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 413,50

D1 - Zemní práce 10 693,50

D2 - Trubní vedení 18 720,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 413,50

D D1 Zemní práce 10 693,50
1 K Pol91 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 1,000 1 147,00 1 147,00

2 K Pol92 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 4,500 640,00 2 880,00

3 K Pol93 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 4,500 1 321,00 5 944,50

4 K Pol94 Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m kus 1,000 722,00 722,00

D D2 Trubní vedení 18 720,00
5 K Pol95 Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 12,000 462,50 5 550,00

6 K Pol96 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 0,900 2 900,00 2 610,00

7 K Pol97 Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06160/2 m 12,000 880,00 10 560,00

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

ZL4 -  ZL č.4 - Dochránění kabelu Cetin
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník DIČ: CZ26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 418,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 418,31 21,00% 8 067,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 486,16

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

ZL5 -  ZL č.5 - Dělicí SDK příčka v 3.np a revizní otvory
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 418,31

D4 - Dřevostavby 36 463,80

D5 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 954,51

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

ZL5 -  ZL č.5 - Dělicí SDK příčka v 3.np a revizní otvory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 418,31

D D4 Dřevostavby 36 463,80
1 K Pol105 Příčka SDK tl. 80 mm,OK,1x oplášť.,RB 15 mm,bez iz m2 17,451 977,00 17 049,63

2 K Pol106 Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 25 kg, CW 75, 1xopl. kus 4,000 894,00 3 576,00

3 K Pol107
M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D, přibíj. vč. 
dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm

m2 6,400 1 248,00 7 987,20

4 K Pol108
Revizní dvířka TAMADEX GKF US EI30 do SDK stěny 
600 x 800 x 12,5 mm

kus 2,000 3 642,00 7 284,00

5 K Pol109

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m

t 0,621 913,00 566,97 cena z VŘ

D D5 Dokončovací práce - malby a tapety 1 954,51
6 K Pol110

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 34,902 14,00 488,63 cena z VŘ

7 K Pol111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 34,902 42,00 1 465,88 cena z VŘ

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník DIČ: CZ26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 356,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 356,60 21,00% 7 214,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 571,49

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.2,4,5,6 - příloha k Dodatku č.2

ZL6 -  ZL č.6 - Plynoměrná skříň HUP a nová přípojka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 356,60

D3 - Vnitřní plynovod 34 356,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Ves Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 356,60

D D3 Vnitřní plynovod 34 356,60
1 K Pol98

Montáž beton. staveb. skříně plyn-HUP do 1,5 t včetně 
dodávky skříně PO2 70x41x115 cm

kus 1,000 12 800,00 12 800,00

2 K Pol99 Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm m 11,600 599,00 6 948,40

3 K Pol100 Montáž vod.tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje kus 9,000 33,70 303,30

4 K Pol101 Regulátor středotlaký, bez armatur Francel B 40 kus 1,000 6 005,00 6 005,00

5 K Pol102 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20 kus 9,000 558,00 5 022,00

6 K Pol103 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci revize plynu h 5,000 587,00 2 935,00

7 K Pol104 Oblouk 90° 5001A 22mm konce vnitř.a vnější pájení kus 9,000 38,10 342,90
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Změnový list č.2 - změna asfaltového povrchu za zámkovou 

dlažbu 
 

STAVBA: „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České 

Vsi“ 
 

Změny předkládá: zhotovitel – STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník 
 
Popis navrhovaných změn stavby: 

Dle opravného vyjádření správce sítí CETIN požaduje provedení rozšíření parkovacích ploch 

z rozebíratelného povrch. Z tohoto důvodu se provede místo asfaltového povrchu zámková 

dlažba s vodícím proužkem pro snazší odvodnění. 

 

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2. Celkové došlo k 

zvýšení ceny o 1 234,45 Kč bez DPH 

 

Odsouhlasení změn: 

 

1.  Stanovisko zhotovitele, STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník: 

 

 

 

3.  Stanovisko TDS, p. Petr Malý: 

 

 

 

4. Stanovisko objednatele, Ing. Petr Mudra: 

 

 

 

V České Vsi 12.11.2021 

 

 

 



Změnový list č.3, - Slaboproud a elektroinstalace 
 

STAVBA: „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České 

Vsi“ 
 

Změny předkládá: zhotovitel – STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník 
 
Popis navrhovaných změn stavby: 

Objednatel dodatečně požádal zhotovení o provedení slaboproudých rozvodů, které nebyly 

součástí PD. Současně bylo nutné doplnit i silnoproudé rozvody s touto změnou spojené. 

 

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 3. Celkové došlo k 

zvýšení ceny o 189 323,- Kč bez DPH 

 

Odsouhlasení změn: 

 

1.  Stanovisko zhotovitele, STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník: 

 

 

 

3.  Stanovisko TDS, p. Petr Malý: 

 

 

 

4. Stanovisko objednatele, Ing. Petr Mudra: 

 

 

 

V České Vsi 12.11.2021 

 

 

 



Změnový list č.4 - Dochránění kabelu Cetin 
 

STAVBA: „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České 

Vsi“ 
 

Změny předkládá: zhotovitel – STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník 
 
Popis navrhovaných změn stavby: 

Dle opravného vyjádření správce sítí CETIN požaduje dochránění kabelu pod nově zřízenou 

parkovací plochou. 

 

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 4. Celkové došlo k 

zvýšení ceny o 29 413,50 Kč bez DPH 

 

Odsouhlasení změn: 

 

1.  Stanovisko zhotovitele, STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník: 

 

 

 

3.  Stanovisko TDS, p. Petr Malý: 

 

 

 

4. Stanovisko objednatele, Ing. Petr Mudra: 

 

 

 

V České Vsi 12.11.2021 

 

 

 



Změnový list č.5 - Dělicí SDK příčka v 3.np a revizní otvory 
 

STAVBA: „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České 

Vsi“ 
 

Změny předkládá: zhotovitel – STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník 
 
Popis navrhovaných změn stavby: 

Na žádost objednatele byla provedena dělící SDK příčka v 3.np a dva revizní otvory za SDK 

předstěny. 

 

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 5. Celkové došlo k 

zvýšení ceny o 38 418,31 Kč bez DPH 

 

Odsouhlasení změn: 

 

1.  Stanovisko zhotovitele, STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník: 

 

 

 

3.  Stanovisko TDS, p. Petr Malý: 

 

 

 

4. Stanovisko objednatele, Ing. Petr Mudra: 

 

 

 

V České Vsi 12.11.2021 

 

 

 



Změnový list č.6 - Plynoměrná skříň HUP a nová přípojka 
 

STAVBA: „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České 

Vsi“ 
 

Změny předkládá: zhotovitel – STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník 
 
Popis navrhovaných změn stavby: 

Na žádost objednatele byla provedena nová plynoměrná skříň s novou plynovodní přípojkou. 

 

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 6. Celkové došlo k 

zvýšení ceny o 34 356,60 Kč bez DPH 

 

Odsouhlasení změn: 

 

1.  Stanovisko zhotovitele, STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník: 

 

 

 

3.  Stanovisko TDS, p. Petr Malý: 

 

 

 

4. Stanovisko objednatele, Ing. Petr Mudra: 

 

 

 

V České Vsi 12.1.2021 

 

 

 


