1. Objednatel:

Nazev: Obec Palonin

Sidlo: Palonin ¢ p. 34, 7%9 83 Palonin

IC: 00303127

Osoba opravnéna jednat: Ing. Zdenék Nejezchleba. starosta

(dalejen Lobjeduiatel ” ¢io L zadavatel )

a

2. Zhotovitel:

Nazev: S7ZA-STAV s.r.o.

Sidlo: Sadova €.1243/16, 789 85 Mohelnice

E-mail: ;

Telefon: 775 781 941

IC: 26854791

Bankovni spojeni: Komeréni banka ; ¢ 4. 35-1866790247/0100
Zapsana v OR Ostrava pod sp. zn. ¢. 40580/KSOS

Osoba opravnéna jednat Jan Smeékal - jednatel ; Martin Petiik - prokurista

(dalejen , zhotovitel”)

uzaviceliv souladu s ustanovenim § 2586 a nasl, zikona & 89/2012 Sh., obéanského sakonikt, v plainém zndéni

(déle jen ,,obéansky zakonik”) tuto:

SMLOUVU O DILO

L
Preambule
Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe navrhu smlouvy o dilo. Uastnici do téchto
obchodnich podminck doplni pouze tdaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy (zejména identifikagni ddaje,
cenu a dal&i Gdaje, unich? jo v textu vyznadena prazdnd Zlutd placha) a takto dopInénd obchodni podminky
predlozijako svujnavrh smlouvy o dilo.
Pro ucely techto abchodnich podminek se rosumi:
a. Objednatelem zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné za kazky ¢i zakazky,
b. Zhotovitelem dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky ¢i zakézky,
¢ Pudzhotovitelem poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakdzky Ui zakdzky,
d. Prislusnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinvm pravnim
pledpisem,
¢ Polazkovym rozpoctem soupis stavebnich practs vvkazem vymer, dodavek a sluzeb ocenény
zhotovitelem, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny viech poloZek a jejich celkové ceny

pro mnozstvi vymezené zadavatelem,



6.

9.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je drzitelem viech prislusnych Zivinostenskych opravneni potfebnych k fFadnému
provedeni dila a disponuje potifebnym vybavenim, zkusenostmi a schopnostmi, aby dilo dle této smlouvy
provedl fadné a vcas. Dale potvrzuje, Ze je zpusobily splnit svou nabidku podanou ve véci , Z¥izeni détské
skupiny Palonin: Zvyseni kapacity péle o déti a podpora zaméstnanosti v obci Palonin®, kterou Objednatel
vybral jako nejvhodnéji. Zhotovitel se zavazuje dilo provést v souladu se smlouvou za siednanou cenu a je
si védom, ze Objednatel ma znacny zajem na jeho dokonceni v dohodnutem case a kvalite, Zhotovitel dale
prohlasuje, 7e smlouva i veskeré jeho plnéni a status budou po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou

podanou v uvedené vetejné zakazce. Na zakladé téchto skutecnosti smluvni strany dohodly uzavieni této

smlouvy.

I1.
Predmét a specifikace dila
Piedmctem této smlouvy o dilo (dale jen ,smlouva”) jo zavazek zhotovitele provest Fadne o vias na sy
naklad a nebezpeci dilo: ,Zfizeni détské skupiny Palonin: ZvySeni kapacity péée o déti a podpora
zaméstnanosti v obci Palonin“(dale jen ,dilo”). Dilo sc zhotovitel cavazuje provest v rozsahu a zpusobem,
aby bylo plné zplisobilé slouzit svému ucelu. Zejména se zavazuje realizovat dilo v souladu se:
a. stavebnim povolenim ze dne 5. biezna 20254 vydanym stavebnim tifadem v Mohelnici pod
zn. MUMO-0SU/2665/25, klere tyori pirilohu ¢ 1 éto smiouy y,
b. projektovou dokumentaci pro provedent stavby, vypracovanou: STAVBY BEZ BARIER, s.r.0.,
projekéni kancelaf, Tkalcovska 110, 560 02 Ceska Trebova, ICO: 27516041, Martin Kapoun -
zodpovédny projektant, zpracovano v Cervenci 2024, pod ¢. zakazky SBB 13/24, stupeni PDPS,

jez tvofi prilohu ¢. 2. (dale jen , projektova dokumentace”),

V pfipad¢ vzniku novych skulecnostr, ktere pii podpisu nebyly znamy, se ob¢ smluvni strany dohodnou na

dalsim postupu.

Podrobnéji je dilo specifikovano v projektové dokumentaci a v soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem

vymér, které jsou prilohou této smlouvy.

Zhotoveni dila zahrnuje uplné, bezchybné a piné funkéni provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych k
realizaci stavby jako celku. Zholovitel je povinen zajistil i veskerd Einnosti souvisejict, a Lo v souladu s toulo
smlouvou, projektovou dokumentaci, zadavacimi podminkami i daldimi zavaznymi dokumenty.

Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila véetne geodetického
zaméteni digitalni formou

Pfedmét Smlouvy musi byt v kazdém ohledu realizovan v souladu s cili a zdsadami udrZitelného rozvoje a
zasadou ,, vyznamné nepoSkozovat” (dalejen ,DNSH) v ablasti Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel spini zavazek zalozeny Smlouvou tim, 7e Fadné a véas provede predmét dila die Smilouvy, splni
vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi podminkami stanovenymi
v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Pfedmét dila je specifikovan zejména v téchto dokladech.
Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét dila, jak je stanoven ve vech relevantnich dokladech.
Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, ze fadné provedene dilo pFevezme a zaplati cenu dila.
Mistem pinéni jsou pozemky vymezené ve stavebnim povoleni dle ¢l [E bodu 1 pisi. a) této smlouvy.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé a v souladu se zaddvacimi podminkami, zadavaci dokumenlaci a
nabidkou Ucastnika podanou v ramci zaddvaciho fizeni na plnéni pfedmétu vefejné zakazky, které

pfedchdzelo jejimu uzavreni.

I~



0. Zhotovitel je povinen provest dilo v uplném rozsahu nezbviném k jeho fFadnemu dokonceni, bez ohledu na
to, zda jednotlivé ¢innosti a dodavky jsou vyslovné uvedeny v projektové dokumentaci, polozkovem
rozpoctu, zadani nebo nabidce. Soudasti predmétu plnéni jsou takté;

a. zfizeni a ndslednd likvidace za¥izeni staveniste,

b, provedeni viech potfebnych zajistovacich, bezpecnostnich a dopravnich opatieni,
¢ uklid stavenisté, odvoz odpadu a ekologicka likvidace,

d. zajisténi viech zkousek, atesty a revizi,

e. zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby,

f. pfedani provoznich a uZivatelskych ndvodti, provoznich fadi a dalgi dokumentace,
g. pojisténi stavby po celou dobu realizace,

H. Krome ustanoveni této smlouvy je zhotovitel pii plnéni predmetu dila povinen dodrzovat rovnéz podminky
stanovend ve stavebnim povoleni, zadavacich podminkach a nabidee ucastnika podand v ramci zadavacihwo

Fizeni, ktere pfedchazelo uzavien této smlouvy,

12. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno odborng, kvalitné a v souladu s projektovou

dokumentaci, touto smlouvou a véemi piislusnymi pravnimi predpisy a spravnimi rozhodnutimi.

13.V piipadeé potfeby provedens zmeén, doplnéni nebo rozsifeni dila, je zhotovitel povinen vypracovat navrh
zmeny veetne cenoveho rozpoctu (s vvuzitim smluvnich jednotkovych cen nebo beznych cen v miste a Case
obvyklych), a piedlozit jej objednateli ke schvaleni. Kealizace zmeny dila je mozna pouze na zakladé

pisemného dodatku k této smlouvé.

Bez uzavieni takového dodatku nema zhotovitel nirok na thradu za zménu dila ani na jakoukoliv

kompenzaci, a nese od povednost za piipadnd vzniklou skodu.,

I Zhotovitel se zavazuje ocenit vedkeré viceprace tak, aby jejich cena neprekrodila jednotkovou cenu 7a
srovnatelnou polozku uvedenou v jeho ptvodni cenové nabidee. Neni-li takova polozka v nabidce uvedena,
pouZije se odpovidajici cena 2z aktudlni verze cenové soustavy  RTS  nebo  URS.
V piipadé, Ze piislusnd poloZka neni obsazena ani ve smluviim rozpoctu, ani v cenovych soustavach RTS

nebo URS, stanovi Zhotovitel cenu na zaklads individualng kalkulac e, kterou vécné a technicky sduvodni,

15, Soucasti predmetu dila jsou rovnéz &innosti, prace a d(ldé\'ky, ktere ve vychozich dokumentech nejsou
vyslovne uvedeny, avsak o nichz zhotovitel védél nebo s ohledem na svou odbornou zpusobilost, zkusenosti
a obvyklou praxi pfi realizaci obdobnych dél védét mél nebo mohl, ze jsou nezbytné k Fadnému a kvalitnimu

provedeni dila.

lo. Dilo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu, zpusobem a jakosti stanovend touto smlouvou, zejmena pak
ve shodé se viemi vvchozimi dokumenty, véetné jejich pripadnych zmén, dodatka a dophiku sjednanych
smiuvnimi stranami nebo vy plyvajicich 7 rozhodnuli prislusnych spravnich organu. Pii realizaci stavby je
zhotovitel dale povinen postupovat v souladu s provadéci projektovou dokumentaci, ktera byla

odsouhlasena objednatelem.

7. Zhotovitel je povinen pii provadeéni dila postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni okolnich staveb, objekti
ani jinvch casti stavajiciho dila. V pfipadé vzniku jakekoli skody na téchto stavbach & objektech nese
Zhotovitel plnou odpovédnost za jejich nahradu.

Pokud Zhotovitel provadi prace, které zasahuiji do cizich staveb nebo soucasti dila realizovanych jinymi

subjekty, odpovida rovnéz za vady, které se na téchto castech projevi v zdruéni dobé, a to tehdy, pokud

vznikly v disledku ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nimi. "
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Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provest jakoukoliv zménu dila bes,

pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

Zhotovitel bude provadét dilo v souladu s touto smlouvou, platnymi pravnimi predpisy, technickymi
normami CSN EN a projektovou dokumentaci. Zhotovitel odpovidé za spravnost a uplnost stavby dila a za
predani veSkerych reviznich zprav a dokladi osveédcujicich kvalitni provedeni dila plynoucich z ¢innosti
zhotovitele objednateli nejpozdeji v den predani dila. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo tak, aby byio

plné zpusobilé slouzil svému (celu a v nejvyssi mozné kvalilé.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost pfi kolaudaci dila.

Touto smlouvou se tedy Zhotovitel zavazuje proveést na svitj naklad a nebezpedi pro Objednatele vyse

uvedené dilo a Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit dale stanovenou cenu.

I11.

Doba plnéni

Zhotovitel je povinen prevzit staveniste do 3 pracovinich dnu od doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
staveniSt¢ (pfedpokladané odeslani vyzvy je 23.12.2025 a zahdjit stavebni préce nejpozdéji do 2 pracovnich
dnti od pFevzetf stavenisté. Za zahdjent stavebnich praci se povazuje okamzik, kdv bvlv zahdjeny prace dle
prislusnd projektoveé dokumentace, pFicem? zapodeli tochlo praci musi byt prokazatelnd jejich hmotnym

vysledkem.

Zhotovitel se zavazuje fadné provést, ukoncit a pfedat celé dilo nejpozdéji do 126 dnii od predani stavenists,
nejpozdéji viak do 10.5.2026. Dodrzeni této lhiity pro provedeni dila je zajiténo smluvni pokutou sjednanou
touto smlouvou. Soudasti smlouvy je zdvazny harmonogram postupu praci. Zhotovitel spIni svou povinnost

brovest dilo jeho fadnym dokoncenim a protokolarnim predanim predmeétu dila objednaleli.
) J

Dokoncenim stavebnich pract se rozumi okam7ik, kdy byly ukonceny prace dle piislusné dokumentace
Zhotovitel je povinen ukoncit stavebni prace ve [hiité stanovené v ¢lanku I11., odst. 2 Smlouvy, tak, aby mohl

splnit své dal3i zdvazky vyplyvaijici z této Smlouvy.

Zhotovitel spInf svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a protokolamim piedanim predmétu
dila objednateli. Dilo se povazuje za dokoncene, pokud nevykazuje Zadné vady ani nedodélky, s vyjimkou
ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani v souhrnu nebrani funkcnmu ¢ estetickému uzivani stavby

a jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie ani provedeny zmény
oproti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zaroven zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije
zadny materidl, o kterém je v dobd jeho pouZiti zndmo, 7¢ je Skodlivy. V pFipad® porudeni Wito povinnosti
pIné odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani objednatele neprodlené provest napravu;
veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje nepouzit k realizadi

materialy, kleré nemaji pozadovanou certifikaci.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou nebylo mozné
dilo provadcét v dusledku okolnosti vylucujicich odpovednost dle § 2913 odsl. 2 obcanského zikoniku.
V piipadé, Ze tato pfekazka potrva deéle nez dva mésice, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupil.
Odpovednost nevylucuje piekazka, ktera vznikla v dobgé, kdy jiz byl zhotovitel v prodieni s plnénim své
povinnosti, nebo ktera vznikla v dtsledku hospodafskych & organizacnich pomért zhotovitele. Prodlou?eni
terminu provedeni dila véetné tipravy harmonogramu postupu praci bude provedeno formou pisemného

dodatku ke smlouvé.
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V pfipade, 7e 7 jakychkoliv duvoda na strané objednatele, 7 duvodu Spatnveh Klimatickvch podminek, kterdé
se nedaji v danem obdobi pfedpokladat, ¢i z pusobeni vyssi moci bude nutno provadeni dila pferusit,
prodluZuje se automaticky celkova doba dokonceni dila a dil¢i terminy provadéni dila o dobu tohoto
prerusent. Davody pieruseni, jakoz i doba preruseni provadeéni dila musi bytuvedeny ve stavebnim denikuy,

v opacném pripadé k prodlouZeni doby dokonceni dila nedochazi.

Doba a davody pterudeni provadéni dila budou Zhotovitelem s odkazem na prislusné Technické podminky
a CSN zapsany do stavebniho deniku vedeného dle ¢lanku [X. této smlou vy v len den, kdy dojde k pieruseni
provadéni dila Zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skutecnosti bude informovat Objednatele
(popfipadé jeho zastupce, pokud byl zvolen), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne pisemné
zipisem ve stavebnim  deniku k této skutednosti vvjadfi. Termin dokondeni dila véetnd Upravy
harmonogramu postupu praci se pak prodluzuje o pocet dni, na né# bylo provadeni dila 2 tohoto diivodu
opravnené preruseno. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadeni dila bezodkladne pote, co tento duvod

pferuseni odpadne.

IV,

Cena dila

Smluvni strany se dohodly na smluvni cendé za provedené dilo specifikovane v el I 1eta smlouvy

nasiedovneé: Celkova cena dila
a. bez DPH ¢ini ¢astku ve vysi: 6 573 726,42 K&
b, DPH je ve vy&i 21 % a ¢ini 1 380 482,55 K¢
¢. Celkova cena véetné DPH je 7 954 208,97 K¢
K cené bez DPH bude ptipoctena DPH v zakonne vysi, a to v souladu s polozkovym rozpocten.

Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoctu zahrnuji veskeré naklady souvisejici s realizaci dila,
véetné véech nakladu vedlejsich, zejmena nakladu souvisejicich s umisténim stavby, zafizenim a provozem
staveniste, a dale viech ndkladu nutnych k napinéni pozadavku zadavacich podminek vefejné cakazky. V
cond za provedeni dila jsou zahrnuty rovnés veskere naklady, kter¢ zhotovitel vvnalozi pfi plneni této
smlouvy, a to i tehdy, nejsou-li tyto naklady vyslovnd uvedeny ve vychozich dokumentech predanych
objednatelem, avSak jejichZ existence a nezbytnost vyplyvé z povahy dila, z odborné zptisobilosti zhotovitele

nebo z obvyklé praxe pfi realizaci obdobnych staveb.

Tato cena byla dohodnuta jako cena pevnd a nejvvse piipustnd s ohledem na rozsah a zplsob provedeni dila
sjcdnany ke dni podpisu smlouvy. Prekroeni této ceny je mozné pouze v piipadech vyslovné uvedenych v

teto smlouve.

Objednatel neposkytne zadné zalohové nebo priibézné platby na cenu dila pred zahajenim jeho realizace ani

v jejim pritbéhu.

Smluvnistrany se dohodly, ze thrada ceny dila bude probihat prabézné formou dilcich sdanitelnych plnéni
odpovidajicich skutecné poskytnutym dodavkam, sluzbam a stavebnim pracim za pristusny kalendafni

mdésic, Dalumem uskutecneni dilciho plnéni se rozumi poslednt den dancho kalenddiniho mosice.

Po skoncen{ kazdého kalendafniho mésice pfeda Zhotovitel Objednateli darovy doklad (fakturu) ve Ctyvech
vyhotovenich, k némuz pfiloZi zjistovaci protokol - soupis skutcéné provedenych praci a dodavek ¢lenény

dle vykazu vemeér, ocenény dle této smlouvy a odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Faklura musi
) ) ] 7
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byt oznadena registracnim cislem projektu @ 001217 Zhotovitel je opravnen faklurovat pouze za prace a
dodavky vyslovné odsouhlasene technickym dozorem. V opacnem piipadé lze fakturovat jen po pisemne

dohodé s Objednatelem nebo na zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti.

Fakturovat lze vyhradné za fadné provedené prace, jejichz opravnénost byla vécné potvrzena. Zhotovitel je
povinen predlozit Objednateli a jim uréendmu odbornemu dozoru zjistovaci protokol nejpozd&ji do 5. dne
nastedujiciho mésice, a to v tisténe i elektronicke podobdé (*.pdt, *xlsx, *.xed). Objednatel se k predlozenému
protokolu vyjadii do péti dnd. Po odsouhlaseni Zhotovitel vvstavi fakturu, jojiz prilohou musi byt schvaleny
zjistovaci protokol a soupis praci. Faktura bez téchto pfiloh je povazovana za netiplnou a Objednate] neni
povinen ji uhradit. Daflovy doklad musi byt vystaven v souladu s § 92a a § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty.

Prace budou hrazeny prubézné na zakladé odsouhlasenych zjistovacich protokolu aZz do v vse 90 ' sjednané
ceny dila dle ¢k IV, odst. | této smlouvy. Zbyvajicich 10 " bude uhrazeno na zaklade konecne laktury po
fadném predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkii. V ptipadé, Ze pfi pfevzeti budou zji$tény vady, bude

pozastavka uhrazena az po jejich uplném odstranéni.

Nejpozdéji do 15 dnli od radného protokolarniho pfedani a prevzeti dila vystavi Zholovitel kone¢nou

fakluru — vydactovani ceny za provedent dila. Tato Taktura musi obsahovat:

a.  vyslovne oznaceni , konecna faktura”,

b. celkovou sjednanou cenu bez DPH,

c. seznam jiz uhrazenych faktur (bez DPH),

d. zbvvajici ¢astku k thradé (bez DPH).
Konecna faktura, ktera nebude obsahovat uvedene nalezilosti, se povazuje za neplatnou.
Splatnost danovych dokladu je stanovena na 30 kalendafnich dnu ode dne jejich doruceni Objednateli.
Zhotovitel je povinen vystavit a dorudit fakturu do 10 pracovnich dnti od uskute¢néni zdanitelného plnéni;
v pfipadé pozdéjsiho doruceni se lhiita splatnosti pfiméiené prodluzuje. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze jeho
fakturacni vztah vidi poddodavatellim nebude mit delsi splatnost nez 60 dnd, Danovy doklad se povaZuje
za véas uhrazeny, pokud bude prislusna castka ke dni splatnosti odepsana z uctu Objednatele. Objednatel je
opravinén pozastavit platbu taktury ¢i jeji casti v piipade prodlent Zhotovitele s provadeéenim dila dle
harmonogramu.
Pokud faktura nebude obsahovat spravné nebo uplné udaje, ¢i bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel

opravneén ji ve lhitté splatnosti vratit. Zhotovitel je v takovém ptipadé povinen fakturu opravit nebo vystavit

novou. Lhtita splatnosti zaéne bézet znovu od doruceni opravencho & nového dokladu.

. Cena dila muze byt zmencéna pouze v nasledujicich pripadech:

a. pozada-li Objednatel o provedeni praci nad ramec sjednaného predmeétu dila,

b. poZzada-li Objednatel o vypusténi nékterych sjednanych praci,

@]

pokud sc pfi realizaci vyskytnou skutecnosti odlisne od zadavaca dokumentace (napi.

neodpovidajict geologicke udaje).

V piipadé zmény pravnich ptedpisti ovliviigjicich sazbu DPH se celkova cena dila véetné DPH upravi

odpovidajicim zpiisobem.
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15.

16.

Zmena ceny dila bude vzdy sjednana prisemnym dodatkem k této smlouve, U praciuvedenyeh v polozkovem
rozpoctu bude zména ceny stanovena podle jednotkovych cen uvedenych v tomto rozpoétu; u praci, ktere

rozpocet neobsahuje, bude cena stanovena podle dohody smluvnich stran.

Zhotovitel nemd ndrok na navyseni ceny z ditvodu chyb & nedostatkii v polozkovém rozpoctu, pokud tyto
vyplyvaji zjeho neptesncho ¢ineuplného ocenént soupisa praci a sluzeb. Od povednost za spravinost predané

dokumentace nese objednatel.

V.
Soucdinnost stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni pottebnych podminek pro realizaci dila v
souladu s podminkami stanovenymi touto Smilouvou, a to v rozsahu vyplyvajicim z jejich smluvniho
postaveni. Tato povinnost plati i v piipadech, kdy neni veslovne uvedena v jednotlivych ustanovenich
Smlouvy.

Pokud néktera ze smluvnich stran zjisti skutecnosti, které ji brani nebo by mohly branit ve spinéni jejich
smluvnich povinnosti, je povinna tyto skute¢nosti bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit druhé smluvni
strané. Smluvni strany se ddle zavazuji, Ze v ramei svych moZnosti neprodlend odstrani vegkeré prekdzky na
své strané, které brani nebo by mohly branit fadnemu plnéni smlouvy.

Zholovitel se zavazuje, ze na zaklad¢ skutecnosti zjistenveh v prabchu pineni predmétu smlouvy navrhne a
provede veskera potiebna opatteni smétujici k dodrzeni smiuvnich podminek, k naplneni tcelu Smlouvy, k
ochrané objednatele pted vznikem Skod, ztrat a zbyte¢nych nakladi. Dale se zhotovitel zavazuje poskytovat
objednateli (popFipadd jeho zdstupctim jednajicim ve vicech technickych a dal$im osobdam Glastnicim se

realizace dila) veskerd potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou nezbytnou soucinnost.

VI.
Prohlaseni a zavazky zhotovitele
Zhotovitel prohlasuje, Ze se diikladné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem jeho provadéni, jakoZ i
se viemi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami tykajicimi se realizace dila. Zhotovitel soucasnd
prohlaluje, 7o disponuje veskerou odbornou zphisobilosti, persondlnimi, technickymi a materidlnimi
kapacitami nezbytnymi k Eadnému provedeni dila, a 7¢ je opravnen dle prislusnych pravnich pfedpisu k
vivkonu cinnosti, které jsou predmaétem této smlouvy. Zhotovitel dale potvrzuje, 7¢ pied uzavienim této
smlouvy provétil veskeré podklady a pfikazy obdrzené od objednatele, shledal je vhodnymi, a ze sjednané
podminky, véetné ceny a terminu realizace dila, odpovidaji jak témto podminkam, tak i dal§im okolnostem,
které mohl jako odborn¢ zpasobily subjekt predvidal, byt nebyly ziejme Ci nebyly vyslovné uvedeny v
poskvinulych podkladech. Zhotovitel se zavazuje, o vyuzije viechny své znalosti, zkudenosti a obdriené
podklady a pokyny k tomu, aby své zavazky ze smlouvy splnil fadné, vias a za dohodnutou cenu, aniz by
fejich splnent podminoval jakoukoli daldi soucinnosti nad ramec teto smlouvy. V pfipadé, Ze se zhotovitel
béhem realizace dila dovola nevhodnosti podkladi nebo ptikazi poskytnutych objednatelem, je povinen
prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit pred uzavienim smlouvy, jinak nese odpovédnost za vady dila

zplsobené jejich nevhodnosti, jako by neupozornil na vady dle § 2594 obanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné oznamil objednateli vznik nasledujicich skutecnosti:
a. zahajent insolvencniho Fizeni vudci zhotoviteli dle zakona ¢, 182/2006 Sb., insolvendni zakon;
b. vstup zhotovitele do likvidace;
¢. zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmén v rdmci bésného obchodniho

styku; 'i



rozhodnuti o pfemcné zhotovitele (zejmena flze, pFevod jméni na spoleénika, rozdéleni,
zména pravni formy nebo jiné organizacni zmeny);

omezeni ¢i ukondeni Einnosti zhotovitele, které¢ maji primou souvislost s predmétem této
smlouvy;

rozhodnuti o zruseni zhotovitele

jakekoli skutecnosti, ktere by mohly ovlivnit piechod nebo vy poradani zavazku chotovitele
vuci objednateli ze  smlouvy vyplyvajicich nebo S ni souvisejicich;

rozhodnuti o zrudeni zhotovitele.

V pfipadé poruseni této oznamovaci povinnosti je objednatel opravnén bez daliiho od smlouvy odstoupit s

okamzitou (¢innosti.

3. Objednatel je opravnén:

a.

provadet, pripadnc prostiednictvim tieti osoby, cenovou kontrolu béhem realizace dila, jeho
uvddéni do provozu i v ramei zaveérecneho yuclovant, pricemz zhotovitel Je povinen zajistit
k tomu potfebné podminky;

vykonavat, pfipadné prostfednictvim tfeti osoby, technicky dozor v misté realizace dila a
kontrolovat soulad provadénych praci s projektovou dokumentaci, technickymi normami,

ravinimi predpisy a rozhodnutimi pristusnveh oreanu: nedostatky budou zaznamenany do
F A . )

stavebniho deniku. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna nafidit prerueni praci

v pripadé ohrozeni bezpecnosti stavby, Zivota ¢i zdravi osob;

stanovit organizaci kontrolnich dnti za u¢elem pravidelného vykonu technického dozoru.
technicky dozor nesmi vykonévat zhotovitel ani jim propojena osoba ve smyslu §71 a nasl.
zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, ledaZe technicky dozor vykonava sam

objednatel.

4. Zhotovitel je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smvslu § 2 pism. e) zakona ¢,

320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé.

5. Zhotovitel se dale zavazuje:

a.

zajistit na vlastni néklady a prosttedky socialni zafizeni pro své pracovniky a pracovniky
poddodavatelu;

fadné a vcas uhradit opravnéne faktury poddodavateli capojenych do provadent dila;

na vlastni naklady a riziko zajistit dopravu, vykladhu, nakladku a skladovani viech véci a
zatizeni potfebnych k provedeni dila;

nakladat s odpady vzniklymi pfi realizaci dila v souladu s pravnimi pfedpisy, a tyto odpady
na vlastni naklady fadné likvidovat; pfi predani dokonéeného dila objednateli pfedlozit
prehied druhu a mnozstvi likvidovanveh odpadu a pristusng doklady o jejich ulozeni G

likvidaci;

6. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost pii vedeni a prubezne aktualizaci seznamu  vaech

7.

poddodavatelti, véetné uvedeni jejich podilu na realizaci predmétu této smlouvy.

Ke dni podpisu smlouvy objednatel preda zhotoviteli projektovou dokumentaci, kterou zhotovitel

pfevezme. Objednatel odpovidé za spravnost a Gplnost této dokumentace. Zhotovitel nenese odpovédnost

za jeji vady, pokud je vyslovné nezahrnul do ceny nebo na né neupozornil.

VIL
Vlastnické pravo k provadénému dilu a nebezpeéi skody na ném



@)

/hotovitel nese od okamziku prevzeti stavenidté az do fadného predani dila Objednateli a Fadndého
odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeti skody a veskera dalsi rizika na:
a. dile jako celku, véetné viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych ¢i jinak
dotdenych &asti,
b, plochdch, objektech & zafizenich umistdnych na stavenisti a na okolnich pozemcich,
ptipadné pod stavenistém nebo témito pozemky,
neni-li v konkretnim piipadé pisemné sjednano jinak.
Zhotovitel nese, az do fadného protokolarniho piedani dila Objednateli, nebezpedi Skody zptisobené
uzivanim véci, piistrojii, strojii a zafizeni, které sam opatfil za aéelem provedeni dila nebo jeho Zasti, a
které se vzhledem ke své povaze nemohou stat souéasti nebo pfislusenstvim dila. Jedna se zejména o:
a. zafizenistavenisteé provozniho, vvrobniho ¢i socialniho charakteru,
pomocné stavebni konstrukee vacho druhu (napt. podpémne konstrukee, leseni, lavky,
prechody pro pési, zafizeni zajistujici bezpecny pohyb osob),
¢. ostatni provizomt ¢&i jiné konstrukce a objekty uzité pfi realizaci dila nebo jeho casti.
Zhotovitel nese nebezpeti kody a dalii rizika na vech vécech, které byly Zhotovitelem nebo
Objednatelem opatfeny za ucelem provedeni dila ¢ jeho ¢asti, a to od okamziku jejich prevzeti a7 do
fadncho protokoldrniho predani dila. V piipadé véci, kleré je Zhotovite! povinen vratit, odpovida za $kodu
az-do jejich Fadncho vracent, Zhotovitel rovné? odpovida za Skodu zpusobenou svou Cinnosti pii plneni
teto Smlouvy.
Objednatel se stava vlastnikem zhotovovaného dila a vech véci opattenych Zhotovitelem za Géelem jeho
provedeni okamzikem jejich zabudovani do dila. Zhotovitel se zavazuje sjiednat ve viech smlouvach s
poddodavateli odpovidajici ujednani, kterd umoZni, aby Objednatel takfo viastnictyi nabyval. Zhotovitel
nesmi sjednat vyhradu vlastnického prava ve smyslu § 2132 a nasl. ob&anského zakoniku ani jinou vyhradu
abdobného charakteru. Porugent této povinnosti zaklada pravo Objednatele od Smlouvy odstoupit s
okamzitou u¢innosti.
Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které Objednatel predal Zhotoviteli a které se nestaly soucasti dila,
zustavaji ve vlastnictvi Objednatele, piipadné ma Objednatel pravo na jejich zpétné pievzeti. Zhotovitel je
povinen je vratit Objednateli bez zbvteného odkladu na jeho vyzvu, nejpozdéji viak ke dni fadného
predanidila, s vvjimkou vich, které Zhotovitel prokazatelng a opravnénd spotfeboval k napInéni svych

zavazku vyplyvajicich ze Smlouvy

VIIL
Dalsi podminky provadéni dila

Zhotovitel vynalozi pfi provadéni predmétu dila nalezitou pédi, dukladnost a odbornou kvalifikaci, kterou
17¢ occkavat od ptislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkudenosti s realizaci praci

podobného charakteru a rozsahu, jako je predmét dila dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na stavenisti a v jeho okoli, zejména na prilehlych vefejnych komunikacich, zachovavat
cistotu a pofadek, odstrafiovat na své naklady necistoty, vzniklé jeho &Ginnosti a své prace fadné zabezpedit

proti poskozeni.

Zhotovitel se zavazuije po celou dobu trvani smiuvniho vztahu dodrioval pravni predpisy 7 oblasti ochrany
zivotniho prostiedi, které naplnuji cile environmentalni politiky, zejména v oblasti zmeény klimatu,
vyuzivani zdroji a udrzitelné spotieby a vyroby. Zejména se jedna o dodrzeni zakona ¢. 114/1992 Sb., o

ochrané piirody a krajiny, a zdkona ¢ 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi, oba ve znéni pozdéjsich predpisii.

/7
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4. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskere pracovnépravni piedpisy vztahujici se k realizaci dila, Zejmena:

a. zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik price, ve znéni pozdéjSich predpist, se zvladtnim zfetelem na

ipravu pracovni doby, odpocinku mezi sménami a podminky odménovani,

b. zakon ¢ 43572004 Sh., 0 zaméstnanosti, ve zneni pozdejsich predpisu, zejmena ve s ztahu k
zameéstnavani cizincit.
Tyto povinnosti se vztahuji na vechny osoby podilejici se na plnéni zakazky, a to bez ohledu na to, zda jsou

¢innosti vykonavany Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo s odbornou péci a v souladu s technickymi normami (zejména CSN, CSN
EN, CSN OHSAS), privnimi picdpisy a podminkami t¢to Smlouvy. Dilo bude provedeno v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a dalSimi souvisejicimi piedpisy, véetné provadeécich vyhlasek a

zakonu. Zhotovitel je dale povinen:
a. predlozit prohlaseni o shodé k vyrobkum podle § 13 zakona & 22/1997 Sb.,

b. zajistit, Ze veskeré prace budou provedeny v souladu s hygienickymi, bezpecnostnimi a
protipozarnimi predpisy

6. Bude-li nutno neéktere prace zakryl nebo jinym Zpusobem nepristupnit, vyzve zhotovitel zaslupee
objednatele kjejich kontrole min. 5 dni pred pozadavanou konlrolou. Za takovou vyzvu je smluvnimi
stranami povazovan oboustranné potvrzeny cdpis ve stavebnim deniku i vyzva e-mailem. Vysledek

provedené kontroly bude pisemné zaznamenan povéfenym zastupcem objednatele ve stavebnim deniku.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dilo uvedene v ¢l 1 teto smlouvy v souladu s touto smlouvou, resp. vyse
uvedenou projektovou dokumentaci a podminkami platného stavebniho povoleni. Zhotovilel bude
objednatele neprodlené informovat o vzniku prekazek v realizaci stavby (napf. nepfiznive klimaticke
podminky, které se v daném obdobi nedaji pfedpokladat, zvlastni poZadavky stavebniho tfadu, poZadavky
jinych dotéenych instituci a organti), které mu zasadnim zptisobem budou branit v zahajeni ¢i pokracovani
realizace stavby a mohou zpiisobit nedodrzeni smluvniho terminu dokonéeni dila. V p¥ipadé, e klimatické
podminky, které se nedaji v daném obdobi predpokladat, nebo jiné uddlosti vvEsi moci nezavinéne
zholovitelem nedovoluji pokracovat v dile nebo dilo zahajit je zholovitel opravnén provadéni dila po dobu
trvani techto podminek prerusit a informoval o tom objednatele prostiednictvim stavebniho deniku a
zaslanim c-mailu. O dobu, po klerou jo provadéni dila z takového divodu prerudeno, se aulomaticky
prodluZuje doba provadéni dila. Za vy$si moc se nepovazuje prodleni s dodavkou materiald a zafizeni
nezbvtnych pro realizaci dila. Vv&&i moci neni pfipad jakéhokoliv nedodrreni dodacich Thiit ze strany

subdodavatele zhotovitele.

8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pfi provadeéni dila veskerou nezbytnou soucinnost, jakmile o

to bude zhotovitelem pozadan teletonicky ¢i na zaklade e-mailove komunikace.

9. Zhotovitel je povinen pouzit vyhradné materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které zarucuji pti bézné udrzbeé
dlouhodobou mechanickou pevnost, stabilitu, pozarni bezpe¢nost, hygienu, ochranu zdravi, akustickou
ochranu a energetickou uspornost, Jakakoliy odchyika od specilihovanych materialu uy cdenych v ocenéném
vykazu vymeér podléhd piedchozimu pisemneému souhlasu Objednatefe. Souhlas osoby vykondvajici

technicky dozor stavby nent postacujici.

10. Zhotovitel je povinen prubézné provérovat vhodnost projektove dokumentace a dokumentu, podle nichz je

predmét dila definovan, zejména s ohledem na jejich soulad s pravnimi predpisy, vyhlaskami, technicky mi
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11.

13.

14.

16.

normami a jinymi zavaznymi pravidly. Pokud Zhotovitel zjisti jejich nevhodnost, je povinen bezodkladng
pisemné informovat Objednatele ve smyslu § 2594 obc¢anského zakoniku. V pfipadé porugeni této povinnosti
nese Zhotovitel plnou odpovédnost za vady a skody tim zplsobené a je povinen uvést dilo na vlastni
naklady do souladu s pfislusnymi pfedpisy. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen smluvné prenést rovneéz
na své poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pfi provadeéni dila:

a. bylo co nejméné omezeno uZivani mista stavby, vefejnych prostranstvi a okolnich

nemovitosti,

b. nebyly obtéZovany tfeti osoby nad miru pfiméfenou pomérim, zejména hlukem, prachem,

vibracemi, exhalacemi apod.,
¢ nedochazelo k negativinimu vliva na Zivotni prostiedi a bvlo minimalizovano zatizeni okoli,

d. byla zajisténa odborna kontrola technologickych postupti u vSech &innosti, veetné &innosti

poddodavatelt.

- Zhotovitel pfejima odpovédnost za &kady zpisobené jakoukoliv asobou zuéastnénou na provadéni dila, a

to az do fadného prevzeti dila Objednatelem. V pripadé $kodv na majetku Objednatele & tretich osob (napf.
poskozent viezdu, plotu, inzenvrskveh siti apod.) jo Zhotovitel povinen skodu bez 7byteencho odkladu
odstranit, nebo, neni-li to mozné, ji tinan¢né uhradit.
Zhotovitel je povinen:
a. zanést do projektové dokumentace skuteéné provedeni viech odchylek od ptivodniho ndvrhu
véetné geodetického zaméieni,
b. predat Objednateli pii prejimacim Fizeni jedno paré dokumentace skutecncého provedeni ajeji
elektronickou verzi,
c. pecovato vySkové a smérové body na stavenisti a zajistit jejich ochranu,

Objednatel a stavebni dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadeni dila na misté stavby kdykoli.
Zhotovitel se zavazuje takovou kontrolu umoZnit a pfi provadéni stavebnich praci poskytnout svou

soucinnost pii kontrole,

. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi véech osob v prostoru stavenisté a

zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat
bezpecnostni, hygienické & ptipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila. Zhotovitel je odpoveédny za
urazy a Skody, které vzniknou porusenim nebo zanedbanime bezpednostnich norem podle pFislusnych
ustanoveni zakoniku prace a nafizeni vlady, kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi zakony, ptip.
podle zvlastnich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen pferusit prace na dile nebo jeho &asti, pokud k tomu dé objednatel nebo stavebni dozor
objednatele pfikaz s oduvodnénim, Ze zhotovitel poskytuje vadné plnéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu
nebo obecné zavazneé pravni piedpisy, a to az do odstranéni vytvkaneho vadného plnéni, porusent smlouvy
¢i obeené zavaznveh predpisii. V pfipadé, 7e se podezieni na vadné pnéni, poruseni smlouvy ¢ obecné
zavaznych proedpist ukdze jako opravinénd, neprodiuzuje se o dobu lakového preruseni praci Thiita
stanovena pro provedeni dila. Zhotovitel neni povinen okamzité prerusit prace, pokud by okamZité

preruseni praci mohlo prokazatelné vést ke vzniku Skod na majetku objednatele. V piipadsé rizika vzniku
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17.

6.

Skod na majetku objednatele je zhotovitel povinen pierudit prace bez zbyteného dokladu poté, co riziko

hrozicich Skod pomine

Objednatel je opravnén, v souladu s ustanovenim § 2592 zakona ¢. 89/2012 Sh., oblansky zakonik, v platném
znéni, udélovat Zhotoviteli pokyny k upfesnéni &i urceni zptisobu provadéni dila. Pokud tak Objednatel
neucini, je Zhotovitel oprdvnén postupovat pfi realizaci dila samostatné, a to v souladu se Smlouvou a
platnymi pravnimi picedpisy.

Vyzada-li si zhotovitel pokyn ke zpusobu provadéni dila, je objednatel povinen takovy pokyn poskylnout
nejpozdéji do 14 dni. Nevyda-li objednatel vvzadanv pokyn véas a pokud zaroven nebude mozné
pokracovat v navazujicich pracich, ma zhotovitel pravo jednostranné prodlouzit lhatu pro dokonceni dila o

dobu, kterd uplynula mezi uplynutim lhity podle véty prvni a udélenim opozdéného pokynu objednatele.

1X.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést od prvého dne od pfedani stavenisté a7 do odstranéni vad a nedodélkit branicich
fadnému uZzivani dila stavebni denik, a to v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona & 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon, ve znéni pozdéjSich pfedpisi. Stavebni denik musi byt vyhotoven alesponi v 1 origindle a 2
prapisech, pricem? na stavbé bude veden pouze jeden denik. Do tohoto deniku bude zhotlovitel zapisovat
vsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména adaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zduvodneni piipadnych odchylek od projektove dokumentace, stavy pracovniku, udaje o klimatickych
podminkach atd. Tento stavebni denik musi byt ulozen na stavenisti (u stavbyvedouciho zhotovitele) na
zabezpeteném, avsak objednateli a TDI trvale pfistupném misté. Objednatel nebo technicky dozor
objednatele je opravntn pfipojovat k zapistim v deniku svd stanoviska o Cinit dali zipisy, Kleré souvisi
s plnénim ptedmétu smlouvy, zejmena pouziti materialu a stavebnich postupu, a to do 3 pracovnich dnu od
zapisu zhotovitele. Zipisy ve stavebnim deniku jsou vedeny Citelnd a za zhotovitele je podepisuije

stavbyvedouci.

Zhotovitel bude pribéiné provadét fotodokumentaci z celého prubéhu stavby a montdze dulezitych
komponentli v¢. zakladové desky. Fotodokumentace muize byt ucinéna pFilohou stavebniho deniku a

predavanych dokladit ke stavbe.

Stavebnidenik je ureni k plnéni povinnosti zhotovitele informovat objednatele nebo jej upozornit na urdite
skutecnosti v piipadech, kdy tak tato smlouva i obeené platné pravni predpisy stanovi. Original stavebniho
deniku pfeda zhotovitel po provedeni dila objednateli. K tomu se doplriuje, Ze TDI bude prubézné provadét
zapisy do SD a bude pro kontrolu vytrhavat a shromazdovat prvni kopie ze SD. Po provedeni dila budou

prvni kopic dentku vyméncny za original SD.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat objednateli upine

kopie zapisti ze stavebniho deniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze budou az do pfedani dila pravidelné svolavat za ucelem provadéni kontroly

plnéni této smlouvy kontrolni dny.

Zhotovitel je povinen béhem provadeni stavby organizoval na slavenisti alespon dvakrdl mesicnd kontroln
dny za Gcasti opravnéncho zastupce zhotovitele, objednatele a osoby vykondvajici technicky dozor
stavebnika, pfipadné také projektanta vykonavajiciho autorsky dozor, pokud nebude s ohledem na postup
praci dohodnuto jinak.
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X.
Stavenisté
Stavenidtém se pro tcely této Smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v ¢l. IT odst.
8 této Smlouvy a projektové dokumentaci.
Pieddni stavenidts probéhne protokoldrnim zptsobem, a to nejposdéfi do 3 pracovnich dnii od dorudeni
pisemné vyzvy Zhotoviteli k jeho prevzeti. O predani bude sepsan protokol ve dvou stejnopisech, z nichy
kazda smluvni strana obdrsi jeden. Predani bude provedeno formou predani dokladu o stavenisti, jejichz
pfevzeti bude stvrzeno v zapise o pfedani a prevzeti stavenists. Soudasne bude Zhotoviteli ptedéno jedno
tisténé a jedno elektronické vyhotoveni pfisluiné dokumentace dle Smlouvy. Podepsanim protokolu
Zhotovitel stvrzuje, Je se seznamil se stavem stavenisté a povazuje je za zptisobilé k provedeni dila. V
pripadé odmitnuti pievzeti staveniste je Zhotovitel povinen do zapisu uvest konkreéi duvody nepievzeti,
Zhzenislaveniste zajistuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami, projektovou dokumentaci a pozadavky
Objednatele. Napojeni na zdroje vody, plynu a elektfiny si Zhotovitel zajisti prostfednictvim piislugnych
spraved siti a uhradi vegkeré souvisejici naklady. Zhotovitel rovnés uzavie smlouvy s dodavateli energii a
zajisti méfeny odbér. V ramci zafizeni staveniste je Zhotovitel povinen zajistit Objednateli a opravnénym
osobdm (napf. technicky dozor, autorsky dozor, koordinator BOZP) pFistup na stavenistd a podminky pro
vykon jejich ¢innosti, véetné samosta tnych provoznich prostor a potiebného zafizeni.
Zhatovitel je povinen na stavenist udriovat poradek a Cistoly, denne odstranovat udpady anecistoty vzniklé
jeho cinnosti nebo ¢innosti tretich osob. Je povinen zabranit pronikani necistot mimo staveniste. Dale je
povinen dodrzovat pokyny koordinatora BOZP a zajistit na své naklady potiebné zafizeni stavenisté,
dopravu, skladky a pfipadné mezideponie maleridlu. Ndaklady » tim spojené jsou soudasti ceny dila.
Po dobu realizace a dokondovani dila nese Zhotow ile] vyhradni odpovédnost za:
a. bezpetnost viech osab opravnénych k pohybu na stavenisti a ud rzovani stavenisté v
uspofadaném stavuy,
b. osvétleni, za’brany, bezpec¢nostni a dopravni opatfeni na ochranu stavenisté, materialu,
techniky a bezpecnosti silniéniho provozu, véetné piipadného dopravniho znaceni
¢.ochranu Zivotniho prostieds a prevenci skod zpiisobenych znetisténim, hlukem nebo jinymi
vlivy spojenymi s jeho cinnosti, véetne nakladani's odpady dle pla tnych pravnich piedpisi,
Zhaotovitel odpovidd a? do konecndho odevzddani staveniste Objednateli za jcho bezpecnd zajistani viaci
okolnimu provozu a chodciim.,
Po celou dobu realizace dila zajistuje Zhotovitel zabezpeceni staveni§ts dle pristudnych pravnich predpist,
zejména vyhldsek Ceského utadu bezpecnosti prace. Odpovid4 za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob
pohvbujicich se na stavenidti, véetnd zajisténi ochrannveh pracovnich pomucek, a za dodrzovani
hvgienickych predpisi.
Bez piedchoziho pisemného souhlasu QObjednatele nesmi Zhotovitel na stavenisti, jeho zafizeni ani v jeho
okoli umistovat zadné reklamni zafizeni, a to an; své vlastni, ani tietich osob.
Ke dni odevzddni dila bude stavenists vyklizeno a proveden zavéretny uklid. Vegkeré pozemky a
komunikace dotéend vystavbou budou uvedeny do pavodniho stavu, a to v souladu s podminkami

stavebniho povoleni.

XI.
Poddodavatelé
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Zhotovitel odpovida za prace provedendé poddodavateli, jako by je provedl sam, a to v souladu s 5 1935
obcanskcho zakoniku. Plne odpovida za kvalitu, rozsah i véasnosl poddodavatelskych plneni.
Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatelské prace sdm zajistit a financovat a nese za né odpovednost v
pIném rozsahu dle této Smlouvy. Na pisemnou vyzvu Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli v pribéhu
plnéni dila pfedloZit ipiny pisemny seznam svvch poddadavateli.
Zména poddodavatele, jehoz prostiednictvim Zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikace v zadavacim frzent,
je mozna pouze ve vyjimecnych pipadech s pFedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy
poddodavatel musi prokézat spinéni kvalifikace minimalné ve stejném rozsahu jako plivodni poddodavatel.
Zhotovitel:

a. odpovidd za vybér poddodavatelti splijicich veskeré poZadavky na odbornou zpusobilost,

opravncnt a kvalifikaci odpovidajici povaze provadénvich praci,
b. je povinen dozorovat jejich ¢innost a koordinoval jednotlive faze Jjejich praci tak, aby casti dila

na sebe nav azovaly a byly provedeny fadné a veas,

~

odpovidé 7za Skodu zptisobenou poddodavatelem, pokud ji tento neuhradi, a zavazuje se ji
nahradit Objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztahy s poddodavateli byly v souladu s touto Smlouvou, zejména
pokud jde o otdzky prechodu viastnictvi, odpovidnosti 7a vady a dalsi klicova ustanoveni. Nedodrzeni této
povinnosti se povaZuje za podstatné porudeni této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen hradit zavazky vudi svym poddodavatelim fadné a vias, a to nejpozdeji do 5
pracovnich dntt ode dne pfijeti odpovidajici platby od Objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje tuto povinnost promitnout rovné? do viech smluv uzaviranych se subdodavateli na dalgich

arovnich dodavatelského Fetézee,

XI11.
Piedani a prevzeti dila

’

Pfedanim a prevzetim dila se rozumi piejimaci Fizeni, kterd svold Zhotovitel nejpozdéji ke dni, kdy je dle

této Smlouvy povinen dilo dokonéit a pfedat Objednateli. Pfejimaci fizeni probéhne formou predavaciho
tizeni na zakladé pisemného oznameni Zhotovitele, zaslaného Objednateli alespon 10 pracovnich dnu
predem.
Objednatel je opravnen piizvat k piejimacimu fizeni technicky dozor stavebnika a pripadné autorsky dozor
projektanta. Zholovitel je opravnén pfizval své poddodavatele.
O vysledku pejimaciho Fizeni bude sepsan preddvaci protokol, ktery musi obsahoval zejména:

a) predmét a charakteristiku dila (resp. ¢asti dila),

b) misto plnéni,

¢) zhodnocenti jakosti dila,

d) soupis gjiStenych vad a nedodélku, veetns termint pro jejich odstranéni,

e) jednoznacné prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima s vyhradami, bez vyhrad, nebo

nepfejima, véetné divodi odmitnuti.

Protokol podepisuji opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Kazd4 strana obdr3i vyhotoveni s pravni silou

origindlu (zhotovitel 1 ks, objednatel 2 ks).
Zhotovitel je povinen pred zahdjenim prejimaciho Fizeni piedlozit Objednateli nasledujici doklady:
a) dokumentaci skutecného provedeni dila (ve 3 vyhotovenich),

b) stavebni denik a denik vicepraci,
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¢) revizni zpravy a osvedceni o zkouskach materialu a vyrobku,

d) zaruni listy a doklady o funkénosti zafizeni,

e) doklady prokazujici likvidaci odpadu dle pravnich ptedpisu,

f) dalsi doklady vyZadované pravnimi pfedpisy nebo organy vefejné spravy.
NepfedtoZenim uvedenych dokladti pFi piejimacim fizeni se dilo nepovazuje za fadné dokoncend.

Ke dni pfejimaciho Fizeni musi byt stavenisté, véetné samotného dila, vyklizeno a uklizeno. Dotéené
pozemky mimo pfedmét dila musi byt uvedeny do ptivodniho stavu. NespInéni téchto podminek znamen4,

ze dilo neni dokonéeno,

Objednatel neni povinen prevzit dilo s vadami nebo nedodélky, s vyjimkou dle § 2628 ob¢anského zakoniku.
V pfipadé zjistént vad bude stanovena thata k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen tyto vadyv odstranit
bez ohledu na to, zda jejich vznik uznava. Naklady na odstranéni nese Zhotovitel az do doby rozhodnuti
soudu ¢i dohody smluvnich stran.

Odmitne-li Objednatel pfevzit dilo, je povinen uvést tuto skuteénost do pfedavaciho protokolu véetné
davodu. Pokud Zhotovitel tyto duvody neuzna, bude spor posouzen soudnim znalcem jmenovanym

Objednatelem. Stanovisko znalce je zavazné pro obé stranv. Nakladv na znalce hradi Zhotovitel.

Pokud objednatel do 10 pracovnich dnti od doruceni informace o terminu pro prevzeti dila sdéli pisemné
zhotoviteli, Ze ve stanoveném terminu se nemiize prejimky dila zacastnit, stanovi zhotovitel novy, ndhradni
termin v nasledujicich 7 pracovnich dnech po dohodé s objednatelem.

Podpis predavaciho protokolu je podminkou pro osvedéent prevzeti stavby a vzniku naroku na Ghradu ceny
dila.

V pfipadé, Ze pii zavérecné kontrolni prohlidce dila bude dilo vykazovat vady nebo nedodélky branici
fadnému uZivani dila, je zhotovitel povinen tyto vady ¢i nedodélky bez zbytecného odkladu, nejpozdéji viak
do jednoho mésice (kdy se tato doba prodluzuje o dobu, kdy neni mozné prace realizovat s ohledem na
klimatickeé podminky), odstranit a stanovit novy termin pro predani, resp. prevzeti dila. Dostane-li se
zhotovitel do prodleni s odstranénim vad a nedodélku, je objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni sam;

vynalozene naklady je zhotovitel povinen objednateli nahradit.

XIII.
Zaruky a odpovédnost z vad

Zhotovitel s zavazuje, 7¢ dilo bude pii piedani Objednateli bez vad, bude odpovidat projektové
dokumentaci, obecné zévaznym pravnim piedpisum, pfislusnym technickym normam (zejména CSN), této
Smlouvé a bude zhotoveno v kvalité odpovidajici prvni jakosti a v souladu s uznévanou technickou praxi.

Zhotavitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost dila v nasledujicim rozsahu:
60 mésicl na stavebni Cast dila;

Zaruéni doba pocina bézet ode dne nasledujiciho po dni protokolarniho prevzeti dila Objednatelem.
Objednatel je opravnén v prubéhu zirucni doby uplatnit u Zhotovitele reklamaci vad dila pisemnym
oznamenim zaslanym na adresu sidla Zhotovitele uvedenou v obchodnim rejstifku. Reklamace musi

obsahovat popis vady, p¥ipadné navrh zptsobu jejiho odstranéni a pozadovany termin pro odstranéni.

‘Jn
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Zhotovilel je povinen zahajit odstrafnovani reklamovane vady bez sbytecného odkladu, nejpozdeéji viak do s
pracovnich dnt od dorucent reklamace, a o i v pripade, ze odpoveédnost za vadu neuznava. Samolne
odstranéni vady musi byt provedeno v pfiméfené lhiite odpovidajici technickym moznostem a charakteru
vady.
Neni-li mezi smluvnimi stranami pisemné siednano jinak, zavazuje se Zhotovitel odstranit reklamovanou
vadu nejpozddji do 10 kalendainich dnu ode dne zahdjentjcjiho odstranovani
Reklamaci lze uplatnit nejpozddji posledni den zarucni doby. Pro acely posouzeni véasnosti se povazuje za
rozhodujici den doruceni reklamace Zhotoviteli.
Po odstranéni vady je Zhotovitel povinen piedat opravenou ¢dst dila Objednateli dle podminek stanovenych
touto Smlouvou. Komponenty zabudované v ramci reklamace se okamzikem jejich zabudovani stavaji
soucasti dila. Odstrafiovani vad bude provadéno zpuisobem zajistujicim plnou provozuschopnost dila.
Oznami-li Zhotovitel, Ze vadu neuznava, je Objednatel opravnen, v zajmu zamezeni vzniku skod. pozadoval
odstranéni vady v souladu s vyse uvedenymi lhittami. Pokud se nasledné prokaze, e Zhotovitel za danou
vadu neodpovidal, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit naklady vynalozené na odstranéni vady. Tylo
naklady musi byt prokazatelné, Giéelné vynalozené a fadné dolozend.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipads, kdy:

a) Zhotovitel vadu neodstrant ve lhute dle odsl. 5 tohoto clanku, nebo

b)  Zhotovitel nezahdji odstranem vady ve [hiilé dle odst. 4 tohoto clanku, nebo

<) Zholovitel oznami, ze vadu neodstrani, nebo je zjevne, ze Zholovitel vadu ve

stanovené [hité neodstrani,
je Objednatel opravnén bez dal$iho upozornéni povéfit odstranénim vady tfeti osobu. V takovém pfipade
ma Objednatel pravo pozadovat po Zhotoviteli nahradu naklada vynaloZenych na opravu vad teti osobou.
Tim nejsou dotéena dalsi prava Objednatele, zejmena pravo na smluvni pokutu a naroky » odpovednosti za
vady dle obéanského zakoniku.
Prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky za jakost poskytnute Zhotovilelem nezanikaji ani v pripade
odstoupent kterékoli smluvni strany od této Smiouvy.
O kazdé reklamaci bude Objednatelem vyhotoven pisemny zapis ve dvou vyhotovenich, pricemz kazda ze
smluvnich stran obdr#i jedno vyhotoveni.
XIV.
Pojisténi

Zhotovitel nese odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti v plném rozsahu az do dne
fadného pFedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkit, Zhotovitel je povinen nahradit objednateli
veskerou skodu vzniklou pii realizaci dila, a o bez ohledu na cavinent. Odpovédnosl zhotovilele se
nevztahuje na Skody vzniklé v dusledku zvlastich rizik, jako jsou valka, vojenske operace, invaze, povstani,
revoluce, obéanské nepokoje, vojensky pievrat, Hakova vina zpusobenaleteckou ¢innosti ¢i jiny nu
vzdusnymi prostfedky, Sarvatky nebo jiné zasahy do vefejného pofadku.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén. Pojisténi musi zahrnovat odpovédnost za
Skodu zpuisobenou ¢innosti Zhotovitele, véetné &kod zpusobenych jeho pracovniky, a odpovédnost za $kodu
zpusobenou Objednalteli pi provadéni stavebnich a montaznich Sinnosti die oto Smiouvy,
Minimalni vyse pojistne castky kazdého pojisténi je 10 000 000 K&,
Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli kopii pojistné smlouvy nejpozdéji do 5 pracovnich dnu ode dne

podpisu teto Smlouvy. Nesplneni této povinnosti se povazuje za podstatneé poruseni smiouvy.
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Zhotovitel se zavazuje udrzovat pojisteni v platnosti po celou dobu realizace dila. Pod minky pojistného
plnéni, veetné vyse piipadné spolutcasti, se fidi uzavienou pojistnou smlouvou.

Na Zadost Objednatele, napfiklad formou zapisu ve stavebnim deniku, je Zhotovitel povinen kdykoli a
bezodkladné predloZit doklady o aktualnim pojisteni.

V piipadé vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskere akony vadi pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout Zhotoviteli veskerou moznou soudinnost v souvislosti s vyTizovanim pojistné udalosti.
Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahruty v cene dila.

Zhotovitel se zavazuje fadné a v¢as plnit véechny své zavazky z pojistné smlouvy. V pfipadé zaniku pojistné
smlouvy je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnii uzavfit novou pojistnou smlouvu alespori ve stejném
rozsahu. Kopii nové pojistné smlouvy a doklad o zaplaceni pojistného na obdobi ode dne jejtho uzavreni do
dne fadneho pfedani dila Objednateli (pipadne potvizeni pojistovny o dhradé pojistného) predlozi
Objednateli nejpozddji do 5 pracovaich dnu ode doe jejiho uzavient.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby vsichni jeho poddodavatelé méli uzavieno pojisténi odpovednosti za
skodu zptsobenou tfetim osobam v rozsahu p¥iméfeném charakteru a rozsahu jejich ¢innosti, minimalné
viak ve vysi odpovidajici hodnoté jejich dodavky. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen toto pojisténi

dolozit.

- Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za pfipadné odeizen, poskozeni nebo zniceni materialu, zafizend,

mechanismi, pomucek a rovnés rozpracovanc <ijiz zhotovene casti dila a7 do jeho prevzeti objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano odpovidajici pojisténi kryjici vyse uvedena rizika.

XV.
Sankce

Smluvnistrany se ve smyslu ustanaveni § 2048 obéanského zakoniku dohodly na niZze uvedenych smluvnich
pokutach pro piipady porugeni povinnosti vvplyvajicich 7 télo smlouvy. Ljednanim smluvnich pokut neni
dotceno pravo Objednatele na ndhradu $kody zpusobené porusenim povinnosti, kterd je zajisténa smluvni
pokutou. Objednatel je opravnén jednostranné zapodist svou pohledavku na smluvni pokutu nebo jinou
pohleddvku vzniklou z této smlouvy virdi pohledavee Zholovitele na Ghradu ceny dila,

Za prodleni Zhotovitele s dokondenim a predanim dila dle Slinku V. této smlouvy ndlezi Objednateli
smluvoi pokuta ve vyéi 0,2 % 7 ceny dila véetns DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Za prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, se kterymi bylo dilo prevzato, nalezi Objednateli smluvni pokuta
ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zapotaty den prodleni a kazdou jednotlivou vadu.

Za prodleni Zhotovitele s odstranénim reklamované vady v terminu dle smlouvy nalezi Objednateli smluvni
pokuta ve vy$i 1.000, K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou jednotlivou vadu.

Za prodleni Zhotovitele s dklidem a vyklizenim staveniste a uvedenim dotcenvch ploch do souladu s
projektovou dokumentact nalezi Objednateli smluvni pokuta ve vvsi 1.000 K¢ za kazdy zapocaly den
prodlent.

Za prodleni Objednatele s thradou danového dokladu & jiného pendzitého plnéni dle smlouvy nélezi
Zhotoviteli trok z prodleni ve vy3i 0,05 % z dluzné Castky za kazdy zapocaty den prodleni.

V pFipadé porufeni pfedpisti o BOZD, pozarni ochrané nebo ochrané Fivomiho prostiedi ze strany
Zhotovitele nalezi Objednateli smluvni pokuta ve vy&i 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni.

Vopripad¢ nedodrzeni Thuty pro odstrandni nedostatku zjisténych kontrolou koordindtora BOZP je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, a

to za kazdy pFipad zvI4&t.
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10.

12.

13.

14.

le.

17.

19.
20.

Pokud Zhotovitel porudi povinnost uvést poddodavatele v souladur s ¢l X1, smlouvy nebo povéti plnénim
jinou osobu bez souhlasu Objednatele, a nenapravi tento stav ani na vyzvu, nélezi Objednateli smluvni
pokuta ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad poruseni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se zahajenim plnéni dle smlouvy nalezi Objednateli smluvn{ pokuta ve vy§i

1.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

-V piipadé prodieni Zhotovitele se zahajenim odstranovani vad ¢ nedodélk nalezi Objednateli smluvni

pokuta ve vysi 100U K¢ za kazdy jednotlivy nedodélek/vadu a kazdy zapocaty den prodlent. Ustanoveni
plati i v rdmci zaruky.

Nesplni-li Zhotovitel povinnost prevzit stavenisté dle ¢l. X. odst. 2, nalezi Objednateli smluvni pokuta ve
vy$i 0,05 % z ceny dila véetné DPH za kazdy zapocaty den prodleni. Pokud prodleni presahne 10 dn, jde o
podstatné poruseni smlouvy opraviaujici Objednatele k odstoupenti.

V pfipadé poruseni povinnosti provadét dilo dle harmonogramu praci je Zhotovilel povinen zaplalt
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila véetne DPH za kazdy zapocaty den prodlent.

Neptistoupi-li Zhotovitel k pokracovani v dile do dvou pracovnich dndi od pominuti davodu prerusent dle
¢l V odst. 13 a 14, nalezi Objednateli smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila véetné DPH za kazdy
zapocaty den prodleni. Pokud bude pferudeni neopravnéné, nalesi Objednateli jednorazova pokuta ve vvsi
10.000 K¢,

- Porusi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z vedeni stavebnibo deniku dle ¢l X, nalezi Objednateli smiuvni

pokuta ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti uvedene v XIV. této smlouvy, je povinen zaplatit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé poruseni.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti uvedené v &1L XL, nalezi Objednateli smluvin pokuta ve vy 5.000 K& 2a kazdy

jednotlivy piipad porusent.
) Vi

- Smluvni pokuty jsou splatné do 30 dnii ode dne doruceni piseminé vy vy kjejich zaplaceni drulé smluvni

strané. Vyzva bude obsahovat i ¢islo uctu pro jejich thradu.
Dalsi smluvni pokuty mohou byt siednany v jinych ustanovenich této smlouvy

Uhradou smluvnich pokut neni dotéeno pravo na nahradu Skody
XVI.
Odstoupeni a jiné ukonceni smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze od této Smlouvy Ize adstoupit v pfipadech stanovenych pravnimi pfedpisy,
zejména oblanskym zakonikem, a v pfipadech stanovenych touto Smlouvou. Odstoupeni musi byt
provedeno pisemnou formou a je (¢inné okamzikem doruceni druhé smluvni strané.
Objednatel je opravndn, v souladu s § 2004 odsl. 2 oblanskcho zakoniku, odstoupit od éto Smlouvy i pouze
ohledn¢ joji nesplnéné &dsti. Tuto skuteénost musi vyslovnd uvist v odstoupeni. V piipade pochvbnosti se
ma za to, ze Objednatel odstoupil od celé Smlouvy.
Odstoupent od Smlouvy nemd vliv na pravo na nihradu $kody vzniklé porugenim Smlouvy, na pravo na
smluvni pokuty sjednané pro pfipad poruseni povinnosti dle Smlouvy. Dale nema vliv na ustanoveni tykajici
se volby prava, FeSeni sporti a dal&i ustanoveni, ktera poadle viile smluvnich stran nebo své povahv maiji trvat
i po ukonceni Smlouvy, ve smyslu § 2005 obfanskeho zakoniku.
Smluvni strany se dohadly, 7e podstatnym poruenim této Smiouvy se rozumi zejména:
a. prodleni Zhotovitele s provadénim dila (celku nebo jeho ¢asti) delsi nez 14 kalend&fnich dnua,
b. preruSeni praci Zhotovitelem po dobu delsi nez 20 kalendatnich dnti, nejedna-li se o okolnosti

vylucujici odpovédnost nebo zavinéni Objednatele,
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10.

12.

16.

¢ neprokazani platnosti a uéinnosti pojistné smlouvy dle ¢lanku 19 této Smlouvy,

d. vstup Zhotovitele do likvidace,

e. uzavfeni smlouvy o prodeji & najmu podniku nebo jeho &asti, jejiz soucasti jsou prava a

zavazky ze Smlouvy, bez souhlasu Objednatele,

f. porudeni povinnosti Zhotovitele dle Clanku 12 této Smlouvy,

g poruseni zavazkli Zhotovitele dle Tanku 9 této Smlouvy,

h. prevod nebo postoupeni prav ze Smlousy bez pisemneho souhlasu Objednatele.
Za podstatné poruseni se povazuji i dal§i poruSeni takto vyslovné oznadena ve Smlouveé, V ostatnich
pfipadech se podstatnost poruSeni posuzuje podle § 2002 ob&anského zdkoniku.
V pfipadé odstoupeni od Smlouvy ztistava dosud provedené dilo ve vlastnictvi Objednatele.
Zhotoviteli nalezi pouze ¢ast cenv odpovidajici hodnoté této casli dila,
Zhotovitel je povinen predat Objednateli veskere provedene Casti dila a s tim souviscjict dokumentaci do 5
dnu ode dne acinnosti odstoupeni, veetné upozornéni na opatieni nutna k predejiti Skodam vzniklym
predcasnym ukondenim Smlouvy.
Odstoupenim od Smlouvy nezaniki pravo Objednatele na vyuctovani smluvnich pokut sjednanych ve
Smlouve.
Smlavnistrana, kterd odstoupeni od Smlouvy zap#idinila, je povinna uhradit druhé smluvni strané vegkere
naklady vzniklé v dusledku tohoto odstoupent.
Do 14 dnui od ucinnosti odstoupeni od Smlouvy provedou smluvni strany inventarizaci vzajemnych plnéni
a vycisli soucet dilc¢ich plateb ceny za provedeni dila uhrazenych Objednatelem a cenu véci, které Zhotovitel
aceln opatfil k provedeni dila a klerd se staly viastnictvim Objednatele.
Zhatovitel vvhotovi ocenény' soupis provedenych praci a vystavi dil¢i konecnou fakturu. Déle odveze
nesabudovany materidl (neni-li dohodnuto jinak) a vvklidi stavenists, Zhotovitel bezodkladns vyezve
Objednatele k dil¢imu predani dila, pfitem? Objednatel je povinen zahajit prejimact Fizeni do tii dnu od
obdrZeni vyzvy.
Smluvni strany jsou povinny uhradit si vzajemneé vypofadané ¢astky (véetné pFislugenstvi) do 30 dnti ode

dne dorudeni pisemné vyzvy k thradé.

-V pripad¢ prodleni Zhotovilele se splnénim jakékoli povinnosti dle tohoto élanku je Objednatel opravnén

uctovat smluvni pokutu ve vvai 100 Ké za kazdy i za pocaty den prodieni,

- Smiluvnistrany se zavazuji provest do 10 pracovnich dnu od odstoupeni od smlouvy protokolarni predani a

pfevzeti (nedokonceného) dila, provést inventuru praci provedenych zhotovitelem do odstoupeni od
smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacenych faktur. Zhotovitel je soucasné povinen v tomto

terminu vyklidit stavenistd.

- Dojde-li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z diivodu na strané objednatele, md odstoupeni ucinky do

budoucna (ex nunc), pricem? uhradi abjednatel zhotoviteli vsechny dosud provedene prace, material a dalsi
naklady, které zhotoviteli v souvislosti s provadénim dila vznikly ke dni odstoupeni.

Pfi odstoupeni{ od smlouvy objednatelem z divodti na strané zhotovitele md odstoupeni tcinky do
budoucna (ex nunc) a zhotovitel méa narok na ahradu ceny za prace provedené do odstoupeni od smiouvy
ve vySisjiednané touto smlouvou dle polozkoveého rozpoctu, a to za predpokladu, Ze jde o prace provedené
v nédlezité kvalité a bez vad a Fadné Gletnd dolozend. Zholovilel je povinen (yto prace Fadné vyuctoval a
dolozit objednateli nejpozddji do jednoho mésice ode dne doruéeni oznament o adstoupent. QOdstoupenim
od smlouvy zhotovitelem neni dotéeno pravo Objednatele na uplatnéni vzniklé skody v diisledku jednani
Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou o dilo.
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9.

L1.

XVII.

Spoleénd a zavérednd ustanoveni

V pripad¢, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho &ast bude neplatné & nevynutitelné, a/nebo bude
takto shledano soudem nebo jinym pfislusnym organem, nebude tato neplatnost nebo nevynutitelnost mit
vliv na platnost a vynutitelnost ostatnich ustanoveni nebo jejich &asti.

Pokud smlouva vyslovné nestanovi jinak, mohou byt zmény, doplnéns ¢ upresneni teto smlouvy provadeény
pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanveh dodatki, které budou podepsany opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran a budou obsazeny na jedné listiné. Vyjimkou je zména kontaktnich osob smluynich
stran, ktera je u¢inna dorucenim oznameni druhé strang, aniZ by bylo tfeba dodatku.

Veskere pisemnosti tykajici se této smlouvy se dorucuji bud osobng, nebo prostrednictvim drzitele postovni
licence na adresy uvedend v zahlavi tito smlouvy s Um, Ze zdasilka se povazuje za dorudenou dnem jejiho
pievzeli adresdlem. Pisemnosti, kterd nemaji vliv na existendi, trvani, zmenu & zanik toto smlouvy, lre
dorucovat i elektronicky.

Smlouva nabyva platnosti a ti¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran. Zahajeni
stavebnich praci je podminéno pfedchozim pisemnym pokynem Objednatele. Tato smlouva je vyhotovena
ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom vyhotoveni obdr#i kazdy z ucastniki.

Osoba ci osoby, které podepisuji smlouvu za Zhotovitele, tim prohlaguji, 7o jsou ko uzavient teto smlouyy
opravnény a Ze na strané Zhotovitele byly spineny véechny podminky nezbytné k plamému uzavieni
smluvniho vztahu.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobg, pFicemz obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.
Prilohy uvedené v této smlouvé a uvedené v zavérednych ustanovenich tvoii nedilnou souéast smlouvy,
stejné jako zadavaci dokumentace uvefejndna obci Palonin s ndzvem , ZFfizeni détské skupiny Palonin:
Zvyseni kapacity péce o déti a padpora zaméstnanosti v obci Palonin“

Veskeré spory vyplyvajici ze smlouvy budou feSeny v souladu s platnou pravni upravou Ceské republiky
piisludnymi organy Ceské republiky, a to v ceském jazyce. Pokud bude smlouva vyhotovena ve vice
jazykovych verzich, platnd a zavazna je verze v Zeském jazyce. Vedkera komunikace mezi smluvnimi
stranami bude probihat v ceshém jazyce. Spor vy plyvajici e smlouvy o dilo nemuze byt fesen rozhoddim
Fizenim.

Neni-li ve smlouve o dilo vée vyslovne upravena, Fidi se smluvni vztah platnymi pravnimi piedpisy Ceske
republiky, zejména obcanskym zakonikem. Tento smluvni vztah je v plném rozsahu a be vyjimek fizen

Ceskym pravnim fadem, i v pfipadé existence mezinarodniho prvku.

. Smluvni strany se zavazuji, Ze vechny obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou

smluvni stranou, nebudou zpFistupiovat tietim osobam bez piedehoziho pisemncho souhlasu druhé strany
a nebudou je pouzivat jinak nez k plnéni podminek teto smlouvy. Objednatel je opravneén poskytovat tyto
informace v souladu se zakonem & 106/1999 Sb. v platném znéni, pfipadné podle jeho nastupnickych
predpisi.

Smluvni strany souhlasi, Ze tato smlouva bude evidovana v evidenci smluv vedené Objednatelem, kterd
bude vbsahovat Gdaje o smluvnich strandch, predmétu smiouvy, Sselné oznadent smlouvy a datum jejiho
podpisu. Déle smluvni strany vyslovné souhlast s tim, 7¢ osobni udaje uvedene ve smlouvé budou
zpracovavany vyhradnd pro cely vedeni evidence smluv. Smluvnf strany rovad? prohlasuji, Z¢ informace
obsaZené ve smlouvé nepovazuii za obchodni tajemstvi dle § 504 zakona & 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,

a udeéluji timto souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez jakychkoliv dalsich omezeni.
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13.

14,

15.
l6.

. Zhatovitel ma v pripad¢ nesplnéni podminck smlouvy ze strany Objednatele pravo pozastavit prace bez

rizika uplatnéni sankci ze strany Objednatele. Toto pravo neni dotéeno narokem Zhotovitele na nahradu
Skod a ndkladii vzniklych v diisledku pozastaveni praci.

Zhotovitele se zavazuje dodrZet pti realizaci dila veskeré podminky vyplyvajici 2 podminek poskytovatele
dotace v rdmci Vyzvy MINISTERSTVA PRACE A SOCIALNICH VECT & 31_24_150 - Budovani kapacit
détskych skupin ~ vetejny sektor, zejména podminky DNSH, podminky publicity, klimaticky koeficient
apod. Podrobnéji viz https://www.mpsv.cz/vvzva-c.-31 _24_150-budovani-kapacit-detskych-skupin-verejny-
sektor.

Utastnici této smlouvy shodné prohladuji, Ze se sezndmili s jejim obsahem, ktery vyjadiuje jejich pravou,
platnou a svobodnou viili, a Ze smlouva nebyla podepisovéna v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek.
Na dukaz toho se vlastnorucéné podepisuiji.

Ustanoveni § 1800 obcanského zakoniku se v tomto smluvnim vztahu nepouije.

Seznam ptiloh:
Ptiloha ¢. 1 - Stavebni povoleni
Pfiloha ¢. 2 — Projektova dokumentace
Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram praci

Priloha ¢. 4 - Vykaz vymér nevyplnény

Schvalovaci dolozka

dle § 41 zdkona ¢.128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni

Tato smlouva o dilo byla schvalena Zastupitelstvem obce Palonin, které se konalo dne” .{‘?.,‘./.‘...:.‘i.":fa
to pod usnesenim ¢. A5 025

-

V Alohlnici  dne 28.11.2025~ (| //
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