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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 7. 8. 2024 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 
Objednatel   : Obec Nemile 
Sídlo    : Nemile, 78901, Nemile 93 
Osoby oprávněné jednat : Ing. Petr Šimek, starosta 
IČ    : 00635871 
Bankovní účet   : Česká národní banka, č.ú.: 94-4619521/0710 
Tel./email   : +420 604550313, email: petr.simek@nemile.cz 
1.2 
Zhotovitel   : WEISSTAW s.r.o. 
Sídlo    : Horní 259/100, 783 13 Štěpánov 
Osoby oprávněné jednat : Paulína Weissová, jednatelka 
IČ    : 05532914 
Bankovní spojení  : Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 7399372317/5500 
Tel./email   : +420 739937299, info@wssw.cz 
(dále společně též jako „smluvní strany“) 
 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 
Smluvní strany se s ohledem na změny rozsahu díla (viz příloha tohoto dodatku) dohodly, že znění 
článku 4.1 smlouvy o dílo (cena díla) se mění na: 

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně: 

Původní cena díla: 34 468 598,70 Kč bez DPH 
Méněpráce: - 1 488 208,26 Kč bez DPH 
Vícepráce: + 959 431,08 Kč bez DPH 

Nová cena díla: 33 939 821,52 Kč bez DPH 
7 127 362,51 Kč 21 % DPH 
41 067 184,03 Kč vč. DPH 

2.2 
Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené změny rozsahu díla dohodly na prodloužení termínu 
ukončení plnění a předání a převzetí díla (čl. 3.1 smlouvy o dílo), a to do 17. října 2025. 

 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 
Ustanovení smlouvy o dílo, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají nedotčena. 
3.2 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými. 
3.3 
Příloha: Položkový rozpočet VCP a MNP 
3.4 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Nemile 
č. USN/5/2025/6, konaného dne 9.6.2025. 
 
V Nemili dne: viz el. podpis    Ve Štěpánově dne: viz el. podpis 
  
 
 

 
...........................................    .............................................. 
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Za objednatele:      Za zhotovitele: 

Ing. Petr Šimek, starosta     Paulína Weissová, jednatelka 
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