
    
 
 

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb. občanského zákoníku 

 

• Smluvní strany 

 

Název: Město Čáslav 

IČO: 00236021 

DIČ: CZ00236021 

Sídlo: nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

Zástupce: Ing. Jaroslav Strnad, starosta 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Společnost: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. 

IČO: 47551984 

DIČ: CZ47551984 

Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav 

Zástupce: Radek Lizec, Miloslav Neumann, jednatelé 

Zápis v OR, sp.zn.: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

• Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2023 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Rozšíření separace odpadů města Čáslav 

– polopodzemní kontejnery“ dále jen „Smlouvy“. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ. 

Tímto dodatkem se upravují dále uvedené články Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. 

 

 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 4. Doba plnění – odstavec 4.1. ve znění dodatku č. 1 

Zhotovitel se zavazuje Dílo, nebo jeho části, provést řádně dle následujícího harmonogramu: 

4.1.1. Předání a převzetí každého dílčího staveniště, zahájení stavebních prací do 5 dnů od obdržení 

výzvy Objednatele (předpoklad odeslání první výzvy červenec 2023). 

4.1.2. Dokončení každé dílčí části stavebních prací, včetně vyklizení příslušného dílčího staveniště do 

30 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště, v případě lokality 5 a 6 do 36 dnů od převzetí 

příslušného dílčího staveniště; v případě lokality 2 a 7 do 43 dnů od převzetí příslušného 

dílčího staveniště. 

doplňuje  

Zhotovitel se zavazuje Dílo, nebo jeho části, provést řádně dle následujícího harmonogramu: 

4.1.1. Předání a převzetí každého dílčího staveniště, zahájení stavebních prací do 5 dnů od obdržení 

výzvy Objednatele (předpoklad odeslání první výzvy červenec 2023). 

4.1.2. Dokončení každé dílčí části stavebních prací, včetně vyklizení příslušného dílčího staveniště do 

30 dnů, v případě lokality 5 a 6 do 36 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště; v případě 

lokality 2 a 7 do 43 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště; v případě lokality 9 a 10 do 

50 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště. 

  



 

                  

 

 

2.2 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 6. Cena za Dílo a platební podmínky – odstavec 

6.1. ve znění dodatku č. 1 
 

bod 6.1.1. Cena bez DPH [14 688 433,27],- Kč  

 

bod 6.1.2. DPH ve výši [3 084 570,99],- Kč  

 

bod 6.1.3. Cena včetně DPH ve výši [17 773 004,26],- Kč  

nahrazuje 

bod 6.1.1. Cena bez DPH [14 750 002,43],- Kč  

 

bod 6.1.2. DPH ve výši [3 097 500,51],- Kč  

 

bod 6.1.3. Cena včetně DPH ve výši [17 847 502,94],- Kč  

 

 

Odůvodnění změn: 

• Bod 2.1 

K prodloužení termínů u lokality 9 došlo v návaznosti na chybu projektové dokumentace, kdy při vytyčení sítí 

bylo zjištěno, že pod stanovištěm je veden stávající vodovod. K prodloužení termínů u lokality 10 došlo 

v návaznosti na chybu projektové dokumentace, kdy při výkopových pracích byl nalezen svazek kabelového 

vedení patřící společnosti TLAPNET  s.r.o., který nebyl zakreslen v projektové dokumentaci. Následkem těchto 

zjištění byla u obou lokalit vypracována nová projektová dokumentace.  

• Bod 2.2 

Odůvodnění změny ceny za dílo je podrobně popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v původním znění. 

 

Příloha: 

 1_Změnový list č. 2 

  

 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Čáslav dne 13.12.2023 usnesením č. RM/39/550/2023. 

 

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá ve dvou (4) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy. 

 

Účinky tohoto dodatku nastávají dnem jeho podpisu. 

 

 

 

V Čáslavi, dne             V Mladé Boleslavi, dne   

    

Objednatel: 

 

 

____________________ 

Město Čáslav  

Ing. Jaromír Strnad, starosta 

Zhotovitel: 

 

 

____________________ 

COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s.r.o. 

Radek Lizec, Miloslav Neumann, jednatelé 
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