
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML/2023/265 (dále jako „Smlouva" nebo „Smlouva o dílo“) 

číslo dodatku Objednatele: SML/2023/265-1

číslo dodatku Zhotovitele: -

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1.

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
IC:

DIČ:

(dále jen „Objednatel")

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1
Ing. Josef Pátek, starosta města
00240117
CZ00240117

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupená: 
bankovní spojení: 
IČ:
DIČ:

Projekce dopravní Filip s. r. o.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel
262516306/0300
28714792
CZ28714792

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, spisová značka C 28249 

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník tento Dodatek č. SML/2023/265-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1").

Článek 2.

2.1 Článek II., odst. 2.1 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo a s ním související činnosti, včetně předání příslušných dokumentů 
v následujících termínech:

2.1.1 Předpokládané zahájení plnění

nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a dodání potřebných podkiadů ze 
strany Objednatele (předpokládá se do 20.09.2023).

2.1.2 Veřejné projednání rozpracované architektonické studie s vedením města a občany 

proběhne dne 19.12.2023.

2.1.3 Zpracování finální architektonické studie 

nejpozději do 31.01.2024.
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2.1.4 Zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle čí. 1.4.1 

nejpozději do 31.03.2024.

2.1.5 Zajištění inženýrské činnosti dle či. 1.4.2

nejpozději do 30.06.2024 - předpokladem je součinnost Objednatele a včasné vyjádření 
dotčených orgánů.

2.1.6 Zpracování dokumentace pro provedení stavby dle či. 1.4.3 

nejpozději do 15.10.2024.“

2.2 Článek III., odst. 3.2 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„3.2 Cena za dílo je ve smyslu či 3.1 této Smlouvy sjednána v maximální výši:

Cena bez DPH: 924.000,00 Kč

DPH: 194.040,00 Kč

Cena vč. DPH: 1.118.040,00 Kč“

2.3 Článek III., odst. 3.4 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„3.4 Podrobné členění ceny díla:

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 3.

3.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatei obdrží tři (3) a 
Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Tento Dodatek č. 1 byi schváien usnesením Rady města č. 27/2023/4.3 ze dne 12.12. 2023.
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3.4 Tímto Dodatkem jsou vypořádány všechny vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vyjma 
ustanovení pojednávajících o zárukách.

1,9. 12 . 2023
v Čelákovicích V Roudnici nad Labem

/€'Í2-

Za Objednatele:

Ing. Josef Pátek 

starosta města
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