
Stavba:         Energetické úspory a instalace FVE objektu Kulturního domu Šumvald, č.p. 22

Zhotovitel:             VHH stavební a obchodní s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Zahájení prací:               3.Q 2024

Ukončení prací:              do 9 měsíců

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Komunikace

Úpravy povrchu

Úpravy povrchu vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní plynovod

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Zastiňující technika

Zasklívání

Elektromontáže

FVE

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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