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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 2023-127/OSMI 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:             MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ 

Se sídlem:            Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš 

Zastoupená:      RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou MČ Praha-Libuš 

IČ:  00231142  

DIČ:  CZ00231142 

                             

 (dále jen „objednatel“) 

 

a  

 

Zhotovitel:  Walco CZ spol. s r.o. 

Se sídlem:   Dobronická 1256 

Zastoupen:      jednatelem společnosti Ing. Jiřím Weisem 

IČ:   25640623 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely dnešního dne 

                                           Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

 

Ve znění smlouvy článek VI. se mění takto: 

Během průběhu stavebních prací došlo k nutnosti méně prací a víceprací, které mění celkovou 

hodnotu veřejné zakázky, jsou ale nutné k dokončení díla. Tyto nové skutečnosti byly zjištěny 

v průběhu prací a nebyly v době uzavření smlouvy o dílo ani schvalování realizačního 

projektu známy. Bližší popis a skutečnosti jsou uvedeny ve ZL č. 1.  

 

Stavební práce: 

 méněpráce  - 116 981,50 Kč 

 vícepráce    158 860,80 Kč 

 

Celková hodnota více prací sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši 41 879,30  Kč 

bez DPH.  

 

 
Cena v Kč bez 

DPH 
Cena v Kč s DPH 

Celková cena díla 

v Kč 
2 141 636,28 2 591 379,90 
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Ve znění smlouvy, článek VIII bod  i se mění takto: 
 

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 214/2023 ze 

dne 4. 9. 2023 

 

Přílohy :  

Příloha č.1 – Změnový list č.1 

 

Ostatní ujednání ze smlouvy zůstávají v platnosti. 
 

 

 

 

 

 

Praze-Libuši, dne ……………………   V …………., dne …………… 

 

 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

______________________                                                           ___________________                   

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.,    Ing. Jiří Weis -  jednatel Walco s.r.o. 

starostka MČ Praha-Libuš 
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