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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo zhotovitele: 30074.42104.261-INV 

„Rekonstrukce MK Wolkerova“ 

uzavřená v souladu ustanoveními § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Obec Horka nad Moravou 

IČ: 002 98 948 DIČ: CZ 00298948 

sídlem: nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou 

zastoupena: Mgr. Luďkem Tichým, starostou 

telefon: 585 378 035  

e-mail: obec@horka.cz 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Luděk Tichý 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Luděk Tichý 

(dále jen jako „objednatel“) 
 

- na straně jedné – 

 

a 

 

Skanska a.s. 

IČ: 262 71 303, DIČ: CZ 699004845 

sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

kontaktní adresa: Pavelkova 1342/6a, 779 00 Olomouc 

zastoupena: Ing. Petr Čuba, obchodní ředitel 

Ing. Lukáš Koláček, manažer řízení obchodu 

  osoby jednající na základě plné moci 

zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 15904 

bankovní spojení: ING Bank č. účtu: 1000570366/3500 

telefon: 737 257 308 e-mail: olk@skanska.cz 
 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

Inženýrské stavitelství, závod Olomouc 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Lukáš Koláček, manažer řízení obchodu 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Vlastimil Šponer, hlavní stavbyvedoucí 

stavbyvedoucí: Luděk procházka 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

- na straně druhé – 

 

Zhotovitel a objednatel dále v této smlouvě označováni společně také jako „smluvní strany“ 

nebo „účastníci této smlouvy“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“ nebo 

„účastník této smlouvy“. 
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I. Předmět smlouvy 
 

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla s názvem: 

„Rekonstrukce MK Wolkerova“. 

1.2 Jedná se o stavební práce spočívající a související se stavebními úpravami v ulici Wolkerova, 

náležející do vlastnictví objednatele, a to v rozsahu vymezeném v nabídkovém rozpočtu 

zhotovitele obsahujícím soupis materiálů a prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 

její příloha č. 1 (dále jen „dílo“).  

1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí 

pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 

za něj zhotoviteli sjednanou cenu díla. 

1.4 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle přiloženého soupisu prací, který 

tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a v souladu s dokumentací, která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy.  

1.5 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako 

by tuto část díla provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné 

osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo 

bude provedeno v souladu s přiloženou dokumentací, soupisem prací, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním 

zákonem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

1.6 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.). 

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto 

změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání 

se týká i případných víceprací, jejichž potřeba provedení vyplyne v průběhu realizace díla. 

1.8 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, norem ČSN a případných požadavků a pokynů 

objednatele. 

1.9 Závazné podklady k provedení díla jsou: 

a. tato smlouva; 

b. Nabídkou prací zhotovitele obsahující soupis prací s uvedenými jednotkovými cenami a 

celkovým položkovým rozpočtem, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 1,  

 
 

1.10 Uvedené závazné podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost 

je podpisem této smlouvy potvrzena 
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II. Cena díla 

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále 

jen „celková cena díla“). 

2.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této 

smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti 

na technické specifikaci a výměrách uvedených v dokumentaci, platná po celou dobu provádění 

díla a činí: 

Cena celkem bez DPH   8 894 601,09 Kč  

   

DPH 21 %       1 867 866,23 Kč  

   
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Celková cena díla vč. DPH     10 762 467,32 Kč  

  

2.3 V případě, že v průběhu provádění díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku ÚRS cenové úrovni 

odpovídající době provedení prací. 

2.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být 

realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

2.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či zvýšit pouze v případě, že: 

a. dojde v průběhu provádění díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových 

předpisů, majících vliv na cenu díla, 

b. na základě požadavku objednatele bude uzavřen písemný dodatek na provedení prací nebo 

dodávek, které nebyly součástí soupisu prací a v době zpracování cenové nabídky o nich 

zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

III. Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.6.2027. 

3.2 Smluvní strany stvrzují, že staveniště bude zhotoviteli předáno do 15 kalendářních dnů po nabytí 

právní moci stavebního povolení. 

3.3 Nezahájí-li zhotovitel práce v ujednané lhůtě, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení se 

zahájením prací. 

3.4 V případě, že v rámci lhůty sjednané pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební 
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práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, 

v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným 

oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat 

v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň 

elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu 

zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 

kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení 

prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a 

nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis 

neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 8.4 této smlouvy, a přílohou 

č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude 

vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že 

zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce, ač tyto 

práce probíhat mohly a měly, nebo bude-li zjevné, že požadavek zhotovitele na prodloužení lhůty 

není oprávněný. 

3.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby 

dle soupisu prací a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s dokumentací a 

položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. 

V případě vad a nedodělků při předání díla objednatel dílo převezme toliko, jedná-li se o vady a 

nedodělky, které nebrání plynulému a bezpečnému provozu; tyto vady a nedodělky budou 

sepsány v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit do 14 

kalendářních dní od předání díla. 

 

IV. Předání a převzetí díla 

4.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání 

a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných 

vad a nedodělků. 

4.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

4.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací, není-li 

domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

4.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány 

s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

o termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení sepsaných v zápise o předání a 

převzetí díla, je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne 

předání díla objednateli. 
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4.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků bezodkladně, 

nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla 

posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

V. Záruka za jakost 

5.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruční doba 

začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

5.2 Zhotovitel současně odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Poskytnutím záruky 

za jakost nejsou dotčena zákonná práva objednatele z vadného plnění. Ustanovení odstavců 7.4 

až 7.9 této smlouvy se uplatní jak v případě reklamace vad krytých zárukou za jakost, tak 

analogicky i v případě zákonných práv z vad. 

5.3 Reklamaci vad krytých zárukou lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž 

i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

5.4 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo 

dopisem. 

5.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo 

mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 

uznává. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem 

u zhotovitele, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, 

u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit 

vady v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení 

reklamace objednatele zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami 

sjednán jiný termín odstranění vad. 

 

VI. Platební podmínky 

6.1 Veškeré provedené práce budou fakturovány jednorázově na základě faktury vystavené 

zhotovitelem po provedení díla. Zhotovitel doloží k faktuře soupis provedených prací 

po položkách dle rozpočtu, který bude předem odsouhlasen objednatelem. 

6.2 Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % ceny 

díla bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, 

zaznamenaných v zápisu o předání a převzetí díla. 

6.3 Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 



 

6 

 

General / Obecné 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu. 

6.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 

v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 

či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

6.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den 

prodlení se zaplacením faktury. 

 

VII. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

7.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho 

ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku podpisu této smlouvy až do dokončení a předání 

díla objednateli. 

7.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo. 

7.3 Za nedodržení termínu provedení díla dle této smlouvy, tj. dostane-li se zhotovitel do prodlení 

s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

7.4 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků sepsaných v rámci 

přejímacího řízení v zápise o předání a převzetí díla, tj. neodstraní-li tyto vady a nedodělky 

v termínu smluvními stranami sjednaném, jinak v souladu s odstavcem 4.4 této smlouvy ve lhůtě 

30 dnů ode dne předání a převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním těchto vad a 

nedodělků a každou jednotlivou vadu či nedodělek. 

7.5 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, tj. neodstraní-li 

reklamované vady v souladu s odstavcem 5.6 této smlouvy v termínu smluvními stranami 

sjednaném, jinak ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení s odstraněním každé reklamované vady. 

7.6 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba se od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad staví. 

7.7 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení 

vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

7.8 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele 

na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 

7.9 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, případně prodloužením termínu 

plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude objednatel po zhotoviteli oprávněn požadovat 
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náhradu nákladů souvisejících s úhradou zvýšených nákladů na výkon technického dozoru 

stavby. 

VIII. Stavební deník 

8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení prací až do doby protokolárního 

předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu 

stanoveném stavebním zákonem a přílohami č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb, v platném znění. 

8.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů. 

8.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení 

díla dle odstavce 3.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy 

č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména: 

- specifikaci důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění provádění 

prací na díle klimatickými podmínkami,   

- specifikaci konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a 

jejich intenzita, teplota, …), 

- dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, 

včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí 

stavebního deníku. 

8.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

8.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. 

Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli 

objednatelem účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ absence stavebního 

deníku na stavbě. 

8.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku. 

8.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předá objednateli 

Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality 

ISO 9001:2001. 

 

IX. Ostatní ujednání 

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování: 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
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- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

9.2 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu dlužníka. 

9.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 

doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se 

na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 

této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, 

a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, 

které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny 

osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, 

že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této 

smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené 

lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, 

pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně 

vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního 

jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy. 

9.4 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 

environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 

spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze 

rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, 

hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody 

z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy; 
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- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět 

dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 

objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 

měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

a. zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,  

b. osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprávě o 

průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),  

c. doklad o nakládání s odpady, 

d. fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- technický (odborný) dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla 

- staveniště bude vybaveno tabulí s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, 

stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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10.2 Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s obsahem smlouvy a souhlasí s ní. 

10.3 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

10.4 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaná 

zaručeným elektronickým podpisem. 

10.5 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu 

s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

10.6 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. 

10.7 Tato smlouva byla projednána a schválena zastupitelstvem obce Horka nad Moravou dne 24. 6. 

2026 pod usnesením č. 1/31Z/2026 

 

Přílohy: 

1. Soupis prací včetně položkového rozpočtu 

 

 

 

V Horce nad Moravou dne    V Olomouci dne  

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

za obec Horka nad Moravou   za Skanska a.s. 

Mgr. Luděk Tichý, starosta   Ing. Petr Čuba, obchodní ředitel 

Ing. Lukáš Koláček, manažer řízení obchodu 

      Oba na základě plné moci 
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PODDODAVATELE 
SKUPINY SKANSKA ZE DNE 2.2.2025 

I. Předmět úpravy 
1. Tyto smluvní podmínky určují část obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“). 
2. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto smluvních 

podmínek. 
3. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné 

povinnosti stanovené v těchto smluvních podmínkách nevztahují k jeho předmětu, 
příslušná ustanovení těchto smluvních podmínek se pro plnění zhotovitele také 
nepoužijí. 

II. Podklady pro provedení díla 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla, 

tyto podklady přezkoumal s vynaložením odborné péče ještě před uzavřením 
smlouvy a neshledal je nevhodnými pro řádné provedení díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy rovněž seznámil s místními podmínkami 
na staveništi. 

2. Zhotovitel je povinen s vynaložením odborné péče přezkoumat také podklady, 
které mu pro provedení díla objednatel předá po uzavření smlouvy, zejména 
projektovou nebo výrobní dokumentaci, a bez zbytečného odkladu objednatele 
písemně upozornit na jejich nevhodnou povahu. V takovém písemném upozornění 
zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jakou nevhodnost v předaných 
podkladech zjistil, zejména pokud jde o technickou proveditelnost jimi uváděného 
řešení, soulad tohoto řešení s právními předpisy nebo se sjednanými požadavky 
na jakost a provedení díla, a jaká řešení se jako nevhodná ukázala při provádění 
jiných staveb, a popřípadě navrhne postup pro odstranění takové nevhodnosti. 

3. Překáží-li nevhodný podklad dle předchozího odstavce tohoto článku řádnému 
provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby 
změny podkladu nebo do písemného sdělení objednatele, že na jeho použití při 
provádění díla trvá. O přerušení provádění díla zhotovitel vyrozumí objednatele 
písemně, a to nejpozději v upozornění na nevhodnost podkladu. 

4. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku, neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro 
jeho provedení, popřípadě za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na 
jejich použití písemně trval.  

5. Ukáže-li se, že prohlášení zhotovitele uvedené v odstavci 1 tohoto článku je 
nepravdivé, nebo nesplní-li zhotovitel povinnosti uvedené v předchozích 
odstavcích tohoto článku, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady 
díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení. 

6. Sjednání práv a povinností podle předchozích odstavců tohoto článku se nedotýká 
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jiných věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla. 

7. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění celého díla a došlo-li z 
tohoto důvodu k jeho přerušení, prodlužuje se doba pro provedení díla o dobu 



   
 

- 2 - 
 

nezbytného přerušení.  
8. V případě, že nevhodná věc nebo příkaz nepřekáží v řádném provádění celého 

díla, ale jen jeho části, a vznese-li zhotovitel požadavek na prodloužení doby pro 
provedení díla, prodlužuje se doba pro provedení celého díla pouze v takovém 
nezbytném rozsahu, v jakém nemohl zhotovitel jejímu prodloužení zabránit ani 
prováděním ostatních částí díla nedotčených nevhodnou věcí nebo příkazem. V 
případě, že zhotovitel nevznese požadavek na prodloužení doby pro provedení díla 
ani do deseti dnů od odpadnutí překážky, platí, že přerušení nezpůsobilo 
prodloužení doby pro provedení celého díla. 

9. Na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s přerušením díla má 
zhotovitel právo jen v případě, že přerušení přesáhlo délku jedné pětiny celkové 
doby pro provedení díla a že nárok na úhradu těchto nákladů vznesl vůči 
objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co se o nutnosti jejich vynaložení 
dozvěděl nebo dozvědět mohl. 

10. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 
objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 
objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 

11. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí podstatné změny okolností. 

III. Místo a způsob provádění díla 
1. Nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, je místem jeho provedení staveniště. Za 

součást staveniště se považují i prostory mimo místo provádění díla, které však na 
ně navazují a zhotovitel je užívá v přímé souvislosti s jeho prováděním, zejména 
skládky nebo prostory určené k přípravě provádění díla. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím 
provedení díla. 

3. Je-li to s ohledem na povahu plnění nutné, objednatel určí přípojná místa pro odběr 
elektrické energie a vody. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí zajistí propojení 
připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož i přístroje nutné k užívání 
přípojného místa a měření spotřeby. Zhotovitel uhradí objednateli cenu za 
odebrané množství elektrické energie a vody určenou podle cen sjednaných s jejich 
dodavateli a stavu měřidel. Vytyčení inženýrských sítí zajišťuje na svůj náklad 
zhotovitel. 

4. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž 
zejména uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, 
vytýčení základních směrových a výškových bodů, přístupové cesty a místa pro 
napojení na kanalizaci, popřípadě též opatření k nakládání s odpady a odpadními 
vodami, a dále vymezí prostory určené pro umístění zařízení staveniště. 

5. Zhotovitel může staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Pro 
vstup nebo vjezd na staveniště lze užívat pouze přístupové cesty uvedené v zápisu 
o předání a převzetí staveniště nebo určené objednatelem. K parkování 
motorových vozidel na staveništi je zhotovitel oprávněn užívat jen jeho části, které 
k tomu určil objednatel. Ubytování osob na staveništi je vyloučeno. 
 

6. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi označení se svým jménem nebo jiné 
označení vyjadřující jeho účast na provádění stavby jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 
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7. Zřizuje-li zhotovitel cesty na staveništi, je povinen zajistit jejich bezpečnou šířku, 
podchodnou výšku a potřebné výstražné značky, přechody, popřípadě svodidla. 

8. Pokud budou na staveništi při provádění díla nalezeny předměty historické, 
umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá opatření podle příslušných právních předpisů a bez zbytečného odkladu o 
tom vyrozumět objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději ke dni předání a převzetí 
předmětu díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat 
zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o 
předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto 
vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště 
zcela vyklidí. 

10. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle příkazů objednatele. Může-li příkaz 
objednatele vést k tomu, že dílo bude vykazovat vady, zhotovitel je povinen 
objednatele na nevhodnost jeho příkazu bezodkladně písemně upozornit. 

IV.  Součinnost účastníků výstavby 
1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou 

činnost také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho obvykle 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny předcházet v co nejvyšší dosažitelné míře tomu, aby 
se při provádění díla vzájemně omezovaly nebo aby omezovaly jiné účastníky 
výstavby. Zhotovitel je přitom zejména povinen přizpůsobovat plynulému průběhu 
výstavby provádění dílčích plnění, použití strojů nebo zařízení a dodávání 
stavebních výrobků nebo stavebních hmot na staveniště. 

3. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně 
vyrozumět alespoň záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly 
vést k omezení při provádění díla nebo k omezením v činnosti jiných účastníků 
výstavby na staveništi. 

4. Zhotovitel nesmí bez účasti zástupce objednatele jednat se stavebníkem, 
respektive s vyšším dodavatelem o podmínkách provádění díla. 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli vady 
(nevhodnost) výsledků plnění ostatních účastníků výstavby, která byla na stavbě 
již provedena nebo která jsou prováděná současně s dílem, pokud s nimi dílo 
souvisí nebo na ně navazuje a zhotovitel mohl a měl takové vady s vynaložením 
odborné péče zjistit. Překáží-li vady takových plnění řádnému provedení díla, 
zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich odstranění 
nebo písemného sdělení objednatele, že i přes oznámení zhotovitele na provádění 
díla bez jejich odstranění trvá. O přerušení provádění díla zhotovitel vyrozumí 
objednatele písemně, a to nejpozději v upozornění na tyto vady. 

6. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozím odstavci, neodpovídá za 
vady díla způsobené vadami plnění, s nimiž dílo souvisí nebo na něž navazuje, 
popřípadě za nemožnost dokončení díla, jestliže objednatel písemně trval na 
provedení díla i bez odstranění těchto vad. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti 
uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, odpovídá za vady díla způsobené 
vadami plnění, s nimiž dílo souvisí nebo na něž navazuje, popřípadě za nemožnost 
dokončení díla. V případě přerušení provádění díla se obdobně použijí ustanovení 
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čl. II. odst. 7. a 8. těchto smluvních podmínek. 
7. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli k provedení díla včas součinnost, 

a to ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu zhotovitel určí, je zhotovitel oprávněn 
zajistit náhradní plnění na účet objednatele pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Zhotovitel však není oprávněn odstoupit od smlouvy. 

V. Stavební deník 
1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník. 

Objednatel je oprávněn určit způsob a formu, jakou bude stavební deník veden.  
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění 

díla, zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných 
plnění, počet zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na provádění 
díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, 
údaje o použití strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, střetech s 
jinými účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo 
na díle a o překážkách provádění díla. 

3. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj 
výpisy objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a 
orgány veřejné moci. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným 
osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou provozní dobu. 

4. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se v něm vynechávat volná místa 
ani vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, 
z nichž jeden nejpozději na počátku provozní doby dne následujícího po dni 
provedení záznamu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od 
prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení. 

5. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam 
týká.  

6. Nestanoví-li tyto smluvní podmínky výslovně jinak, nelze záznamem ve stavebním 
deníku měnit nebo rušit smlouvu. 

VI. Doba pro provedení díla 
1. Doby pro provedení díla nebo jeho části vyplývají ze smlouvy. 
2. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu 

nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je 
zhotovitel povinen provádění díla tomu přizpůsobit a dbát přitom příkazů 
objednatele, aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného příkazu 
objednatele. Pro takový příkaz postačuje záznam do stavebního deníku. Celková 
délka přerušení provádění díla na základě takového příkazu objednatele však 
nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu doby pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 
případě, že důvodem k přerušení je rozhodnutí stavebníka, nutnost koordinace 
prací s dalším účastníkem výstavby nebo další skutečnost, která není závislá na 
vůli objednatele, celková délka přerušení může přesáhnout jednu čtvrtinu doby pro 
provedení díla. Za dobu přerušení přesahující jednu čtvrtinu doby pro provedení 
díla náleží zhotoviteli náhrada účelně vynaložených nákladů. Za dobu provedení 
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díla se pro účely tohoto odstavce považuje sjednaná doba pro provedení díla (bez 
jejího prodloužení na základě jiných překážek). 

4. Doba pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel 
na základě příkazu objednatele podle předchozího odstavce tohoto článku přerušil 
provádění díla. Je-li však možné dílo provést i v kratší době, prodlužuje se doba 
pro provedení díla nebo jeho části pouze o nezbytně nutnou dobu. Jestliže by však 
v důsledku prodloužení připadlo provádění některých plnění na méně vhodné 
období, při prodloužení doby pro provedení díla nebo jeho části se k tomu 
přihlédne. Zhotovitel je povinen vždy provést dílo v co nejkratší době. 

5. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla vznikla nebo 
hrozí újma na zdraví, životním prostředí nebo škoda na majetku, je zhotovitel 
povinen na základě příkazu objednatele vždy přerušit provádění díla. Tím není 
dotčena odpovědnost zhotovitele za újmu vzniklou při provádění díla. V provádění 
díla je zhotovitel v takovém případě povinen pokračovat na základě příkazu 
objednatele po zjednání nápravy. Zhotovitel nemá v tomto případě právo na 
prodloužení doby pro provedení díla. 

6. Objednatel má právo určit provozní dobu zhotovitele při provádění díla, především 
začátek a konec provozní doby, a to i na soboty, neděle a svátky. Zhotovitel je 
povinen tuto provozní dobu bez výjimky dodržet. 

VII. Jakost a provedení díla 
1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými příkazy objednatele 

při provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, 
platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům k provedení 
díla a činnostem prováděným na základě smlouvy, včetně českých technických 
norem, které nejsou obecně závazné, a s povolením záměru a dalšími 
rozhodnutími, stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy. 

2. Nelze-li dle předchozího odstavce určit jakost plnění, je zhotovitel povinen plnit v 
nejvyšší dosažitelné jakosti s přihlédnutím k době uzavření smlouvy. 

3. Plnění povinností vyplývajících z právních norem donucující povahy a ze 
závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné správy má 
v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele vždy přednost. Plnění 
ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné. 

4. Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí veškerá plnění, i kdyby 
je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich provedení je nebo 
se stane nezbytným k řádnému provedení díla. Jde zejména o dodání potřebných 
výrobků, dílců nebo jiného materiálu, jejich dopravu do místa provádění díla, 
zajištění zdvihacího zařízení, odběr energií a vody, vybudování, provoz a 
odstranění zařízení staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných 
prováděním díla, zimní opatření, ostrahu staveniště, požární dozor, odvoz a řádnou 
likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla, potřebný zábor veřejného 
prostranství a veškerá další plnění nezbytná pro řádné provedení díla. 

5. Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých dokladů k 
výrobkům a zařízením, které jsou součástí díla, s popisem jejich stavební a 
technologické části, provozních řádů s popisem jejich stavební a technologické 
části, požadavků na jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny 
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práce s popisem důležitých komunikačních spojení, havarijních řádů, s popisem 
havarijních postupů, požadavků na obsluhu a důležitých komunikačních spojení, 
dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, dále předání návodů pro 
montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních 
celků, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů, 
prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů podle právních předpisů o 
technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla 
nebo požadovaných v povolení záměru anebo nezbytných k podání žádosti o 
vydání kolaudačního rozhodnutí  nebo k oznámení dokončení stavby. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické 
postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. Tyto 
technologické postupy nebo předpisy musejí obsahovat alespoň popis jednotlivých 
postupů pro činnosti, které jsou součástí provádění díla, jejich návazností a 
souběhu, výčet používaných strojů, zařízení nebo zvláštních pracovních 
prostředků nebo pomůcek a způsob jejich použití, druhy pomocných stavebních 
konstrukcí užívaných při provádění díla, zejména lešení, podpěrných konstrukcí 
nebo plošin, způsoby svislé a vodorovné dopravy stavebních výrobků a stavebních 
hmot na staveništi, včetně popisu potřebných cest a skládek, a související opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění staveniště mimo 
provozní dobu zhotovitele a opatření při provádění díla za mimořádných podmínek. 

7. Jestliže se podle smlouvy určuje jakost a provedení stavebních výrobků nebo 
stavebních hmot použitých při provádění díla podle vzorků nebo předloh, je 
zhotovitel povinen schválené vzorky a předlohy uložit na staveništi, aby je bylo 
možné použít při kontrole provádění díla. Jde přitom zejména o vzorky obvodového 
pláště, podlah, maleb, sanitárního vybavení nebo nátěrů. 

VIII. Kontrola provádění díla 
1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové 

kontroly má objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť mimo 
staveniště, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla. Zhotovitel 
je povinen objednateli kontrolu umožnit a zajistit její umožnění také u jeho 
poddodavatelů. 

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontroly plnění (kontrolní dny), které 
svolává objednatel, a zhotovitel je povinen se jich účastnit. Závěry kontrolních dnů 
musejí smluvní strany zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a 
koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž získání ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví anebo bezpečnost stavby, je 
zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli, a to i v případě, že jejich 
příčinou není porušení povinností zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech 
třetích osob týkajících se provádění díla nebo stavby bez zbytečného odkladu poté, 
co se o nich dozvěděl. 

6. Materiály, zařízení nebo jiné věci opatřené zhotovitelem, které neodpovídají 
smlouvě nebo právním předpisům, musí zhotovitel v přiměřené lhůtě, kterou mu k 
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tomu objednatel stanoví, odstranit ze staveniště. Jestliže tuto povinnost nesplní, 
může je odstranit objednatel na náklady zhotovitele. 

7. Jestliže stavebník vytýká vady plnění, za které odpovídá zhotovitel, a zadržuje-li z 
toho důvodu platby náležející objednateli, je objednatel oprávněn zadržet z plateb 
zhotoviteli částku odpovídající částce takto zadržené stavebníkem. Toto právo trvá 
jen do doby, než zhotovitel prokáže bezvadné provedení plnění, za které odpovídá. 
Tím není dotčeno sjednání pozastávky. 

8. Zhotovitel se je povinen vyzvat objednatele nejméně tři dny předem záznamem ve 
stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění 
díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové 
kontrole nedostaví, ačkoli jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v provádění díla. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele 
k provedení takové kontroly, je povinen umožnit ji objednateli na svůj náklad v 
dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. 

9. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných 
plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 
předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 
provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění 
nemají vady. 

IX. Zkoušky předmětu díla 
1. Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek 

sjednaných ve smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými 
technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, případně i jinými technickými 
normami, odkazuje-li na ně smlouva, a to ve vhodné době odpovídající postupu 
provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Náklady 
na provedení zkoušek předmětu díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla objednateli provést také další 
zkoušky předmětu díla, které objednatel požaduje. Náklady na provedení takových 
zkoušek objednatel zhotoviteli uhradí, jestliže podle výsledku zkoušky dílo 
odpovídá smlouvě, jinak náklady na jejich provedení nese zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen včas pozvat objednatele k provedení zkoušek předmětu díla. 
4. Výsledky zkoušek předmětu díla se musejí písemně zachytit v zápise. Není-li 

objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a 
nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek 
je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky 
objednateli. 

5. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které 
se týkají prací, činností nebo jiných plnění, jež uskutečnil při provedení díla, a to i 
zkoušek prováděných po předání a převzetí předmětu díla. 

6. Provádí-li zkoušky předmětu díla též objednatel, nezprošťuje tato okolnost 
zhotovitele jeho povinností. 

X. Prodlení při provádění díla 
1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se 

dostane do zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí 
termíny pro provádění díla, anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
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povinnostmi, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé 
prodlení s prováděním díla, zejména plněním dílčích termínů pro provádění díla, 
nebo aby odstranil vady vzniklé prováděním díla v rozporu se svými povinnostmi a 
dílo nadále prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. 

2. Pokud zhotovitel ani v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem podle předchozího 
odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla, anebo jestliže neodstraní vady 
vzniklé prováděním díla v rozporu se svými povinnostmi a nezačne dílo provádět 
řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí 
zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a  řádného 
provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé 
vady sám nebo třetí osobou, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za 
splnění jeho povinností. To neplatí, jestliže objednatel od smlouvy odstoupí v 
souladu se zákonem nebo smlouvou. 

3. Zhotovitel je v prodlení s plněním dluhu i tehdy, nesplní-li jej řádně (např. převzal-
li objednatel předmět díla s vadami). 

XI. Změny díla 
1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. 

Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny záměru před dokončením, 
může taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci 
rozhodnutí o povolení změny záměru před dokončením. 

2. Považuje-li zhotovitel při provádění díla za nezbytnou jeho změnu nebo navrhne-li 
jednání o změně díla objednatel, jsou obě smluvní strany povinny neprodleně návrh 
na změnu díla projednat. Zhotovitel přitom předloží objednateli nabídku, z níž bude 
vyplývat rozsah změny díla a s ním související změna ceny díla, doby pro jeho 
provedení, popřípadě změny dalších podmínek provádění díla. 

3. Provádění změněného díla, zejména plnění, o něž se dílo rozšiřuje, nemůže 
zhotovitel zahájit před uzavřením písemné dohody o změně smlouvy, která by 
stanovila jejich rozsah. Plnění, o něž zhotovitel dílo rozšířil bez uzavření takové 
dohody, je povinen odstranit v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 
stanoví. Jestliže objednatel zhotovitele k jejich odstranění nevyzve a předmět díla 
s nimi převezme, předmět plnění se tímto rozšíří, nicméně se nezvyšuje cena díla. 

4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla omezit sjednaný rozsah díla 
písemným oznámením doručeným zhotoviteli, jestliže celková hodnota plnění, o 
které se takto rozsah díla omezuje, stanovená podle jednotkových cen, ze kterých 
vychází cena díla sjednaná ve smlouvě, nepřevyšuje 10 % celkové ceny díla a 
jestliže se omezení týká takové části plnění, kterou zhotovitel dosud neprovedl. 

5. Jestliže zhotovitel navrhne nové technické řešení díla nebo jeho části, které bude 
v souladu se stavebním záměrem, s právními předpisy a s českými technickými 
normami, a objednatel návrh takového technického řešení na základě dohody o 
změně smlouvy přijme, má zhotovitel právo na podíl na celkové úspoře dosažené 
použitím takového technického řešení, a to ve výši sjednané v dohodě o změně 
smlouvy. 

XII. Cena díla 
1. Cena díla se sjednává jako cena pevná, která je platná po celou dobu provádění 



   
 

 

- 9 - 
 

díla zahrnující případné dopady z kurzových či inflačních vlivů. V případě, že bude 
zjištěno (např. na základě soupisu provedených prací nebo kontrolou při provádění 
díla), že zhotovitel v rámci provádění díla použil jiný než stanovený postup, provedl 
menší množství práce nebo použil menší množství materiálu, výrobků či zařízení 
oproti výkazu výměr v rozpisu (rozpočtu) celkové ceny díla, snižuje se cena díla o 
to, co zhotovitel v důsledku toho ušetřil. Tím není dotčeno právo objednatele 
požadovat po zhotoviteli, aby prováděl dílo v souladu s ujednanými podmínkami a 
oprávněnými příkazy objednatele. 

2. K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů 
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, jestliže je nebo se v průběhu 
provádění díla stane plátcem daně z přidané hodnoty. Stane-li se zhotovitel 
plátcem DPH teprve po uzavření smlouvy, je povinen o tom informovat objednatele 
nejpozději do dvou pracovních dnů a současně s tím ho informovat o čísle 
bankovního účtu registrovaného u správce daně, na který požaduje provádět 
platby od objednatele. 

3. Podrobný rozpis celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v příloze 
smlouvy. Rozpis ceny díla je úplný. Rozpis ceny díla neurčuje rozsah předmětu 
plnění, ale slouží pouze jako podklad pro určení jednotkových cen v případě změny 
rozsahu předmětu díla a pro účely ocenění fakturovaných plnění. Zhotovitel tímto 
zaručuje, že před uzavřením smlouvy provedl všechna ocenění, měření, kalkulace 
a/nebo odhady všech množství, jednotek a/nebo prvků, zahrnutých do díla.  

4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením 
kompletního a funkčního díla, a to včetně nákladů na všechny doprovodné a 
související činnosti. Cena díla zahrnuje zejména cenu věcí opatřených 
zhotovitelem, náklady na vystavení finanční záruky, ceny materiálů včetně 
doplňkových, dále cenu montáže resp. prací nutných k provedení díla, cenu 
dopravy včetně mýta, všech součástí díla, všechny poplatky a vlastní náklady 
spojené s provedením díla či zhotovením výrobků u zhotovitele i přímo v místě 
provádění díla, cenu zpracovávané projektové nebo dílenské dokumentace, 
všechny poplatky celní a dovozové, cenu všech pomocných a přídavných součástí 
díla, jakož i cenu obslužných materiálů, návodů k použití, provozních řádů, poučení 
obsluhy, potřebné náklady na vlastní zařízení staveniště, cenu atestů, zkoušek 
nutných k předání díla a rovněž i obalů nezbytných pro řádnou přepravu, 
pomocných lešení ochranných konstrukcí v rámci BOZP a PO, mzdy a pojištění 
zaměstnanců, náklady na jejich dopravu a ubytování, proškolení zaměstnanců a 
zabezpečení ochranných pomůcek pro ně a rovněž všechny další náklady, které 
souvisejí s plněním předmětu díla a jsou nutné ke splnění veškerých povinností 
zhotovitele ze smlouvy  či vyplývajících z právních nebo technických norem 
majících vztah k předmětu díla.  

5. Veškeré náklady spojené s manipulací se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou, jsou zahrnuty v ceně díla. 
Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich 
uložení v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady na odvoz a uložení na 
zhotovitelem zajištěné místo jsou součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v rozpisu ceny díla. 

6. Jsou-li ve smlouvě sjednány hodinové ceny, je zhotovitel povinen denně předkládat 
určenému zástupci objednatele denní přehledy o rozsahu plnění prováděných za 
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hodinové ceny k písemnému schválení, které jsou podkladem k soupisu prací a 
fakturaci části ceny díla připadající na hodinové ceny. Takové přehledy musejí 
obsahovat alespoň úplný popis provedených plnění, jména a příjmení osob, jež je 
provedly, jakož i počet jimi odpracovaných hodin, podrobné údaje o veškerých 
použitých stavebních strojích nebo jiných zařízeních a o druhu a množství 
použitých stavebních hmot nebo stavebních výrobků, datum a pořadové číslo. 

7. Jestliže zhotovitel přehled plnění prováděných za hodinové ceny objednateli včas 
nepředloží, je objednatel oprávněn odepřít jejich zaplacení. To neplatí, pokud lze 
jejich rozsah bez pochybností zjistit za účasti obou smluvních stran jinak. 

XIII. Platební podmínky 
1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených 

zhotovitelem. 
2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s 

částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v 
předchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je 
soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem. Takový soupis prací musí 
obsahovat přehled plnění provedených zhotovitelem v předchozím kalendářním 
měsíci a oceněných podle jednotkových cen uvedených ve smlouvě. Tento přehled 
plnění zhotovitel rozdělí podle stavebních a zúčtovacích objektů, které objednatel 
sdělil zhotoviteli před uzavřením smlouvy. Objednatel souhlas se soupisem prací 
odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo 
vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený 
objednatelem je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění se považuje vždy den písemného odsouhlasení, tj. podepsání 
soupisu prací objednatelem. 

3. Souhlas objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení dílčích 
měsíčních faktur ani platby dílčích měsíčních faktur nenahrazují převzetí 
fakturovaných plnění objednatelem. 
 

4. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s 
vyúčtováním částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné 
faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, v němž došlo k předání a převzetí 
předmětu díla, písemně odsouhlasený objednatelem a zápis o předání a převzetí 
předmětu díla. 

5. Zhotovitel má právo vystavovat dílčí měsíční faktury a konečnou fakturu nanejvýš 
až do částky odpovídající celkové ceně díla sjednané ve smlouvě. 

6. Jestliže smluvní strany sjednaly celkovou cenu celého díla bez určení jednotkových 
cen, je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury na takovou část ceny 
díla, která odpovídá poměru hodnoty plnění provedených pro objednatele v 
předchozím kalendářním měsíci k celkové hodnotě díla. Jestliže objednatel v 
takovém případě nezaplatí fakturovanou částku nebo její část, aniž by předtím 
fakturu zhotoviteli oprávněně vrátil, je objednatel povinen nejpozději při poukázání 
odlišné platby sdělit zhotoviteli důvody, pro něž zaplacení fakturované částky nebo 
její části odepřel. 

7. Má-li objednatel podle smlouvy platit cenu díla v předem sjednaných splátkách, jež 
se mají uskutečnit vždy v určité době, a zhotovitel se při provádění díla dostane do 
prodlení, je objednatel oprávněn odepřít zaplacení sjednané splátky nebo její části, 
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jestliže by jejím zaplacením nastal zřejmý nepoměr mezi hodnotou provedených 
plnění a uskutečněnými platbami, a to do doby, dokud by takový nepoměr trval. 

8. Poskytl-li objednatel podle smlouvy zhotoviteli zálohu, je zhotovitel povinen ji 
vyúčtovat v nejbližší faktuře vystavené po zahájení provádění díla. Zhotovitel nemá 
právo požadovat v průběhu provádění díla žádné jiné platby než dílčí platby dle 
předchozích ustanovení. 

9. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti stanovené právními předpisy 
pro faktury a daňové doklady a smlouvou. Dále musí faktury obsahovat vždy i tyto 
údaje: 

a) název díla (stavby), ORACLE číslo, případně jiné číslo sdělené 
objednatelem zhotoviteli pro účely fakturace, 

b) předmět zdanitelného plnění a období, ve kterém je zhotovitel provedl, 
c) den nebo dobu splatnosti, 
d) peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno, 

číslo účtu zhotovitele, které je v případě plátců daně z přidané hodnoty 
zveřejněno správcem daně zhotovitele ve smyslu zákona o dani z 
přidané hodnoty, a variabilní symbol, 

e) základ daně rozdělený podle stavebních a zúčtovacích objektů, které 
objednatel sdělil zhotoviteli před uzavřením smlouvy, a součet základu 
daně, 

f) informaci o tom, zda je či není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) a 
v případě, že je plátcem DPH, pak i příslušnou DPH, 

g) výši pozastávky, je-li sjednána. 
10. Faktury jsou splatné ve lhůtě sjednané ve smlouvě, jinak do 60 kalendářních dnů 

ode dne doručení faktury do sídla objednatele, popřípadě do jiného místa pro 
doručení faktur určeného ve smlouvě. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
smluvními podmínkami, popřípadě smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo 
jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, pak není způsobilou výzvou k plnění. 
Lhůta splatnosti počne běžet teprve řádným doručením faktury splňující veškeré 
obsahové náležitosti. 

12. Faktury oprávněně vystavené zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % 
fakturované částky. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku. Právo na 
úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli při splnění sjednaných podmínek. 

13. Platba faktury je uskutečněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 
14. V případě, že je stavebník v prodlení s úhradou svých dluhů vůči objednateli, 

objednatel není odpovědný za prodlení s úhradou svých dluhů vůči zhotoviteli.  
15. Účinky prodlení objednatele nastávají teprve, neplní-li řádně svůj dluh ani ve lhůtě 

30 dnů (tzv. respiro) po uplynutí lhůty jeho splatnosti.  
16. Zhotovitel je oprávněn pohledávku vůči objednateli vzniklou ze závazku ze smlouvy 

postoupit nebo zastavit jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Souhlas objednatele k postoupení nebo zastavení pohledávky zhotovitele vůči 
objednateli se však nevyžaduje, jestliže postupníkem či zástavním věřitelem je 
společnost ze Skupiny Skanska. Toto ujednání je závazné i v případě zániku 
závazku ze smlouvy jinak než jeho splněním. 

17. Rozhodne-li zhotovitelův správce daně, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve 
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smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, je zhotovitel povinen o tom informovat 
objednatele nejpozději do druhého dne. V případě, že i) se objednatel jakožto 
příjemce zdanitelného plnění stane ručitelem zhotovitele za nezaplacenou DPH, 
příp. bude mít alespoň důvodně za to, že se stal takovým ručitelem (např. proto, 
že zhotovitel nesplní svoji povinnost registrovat se jako plátce DPH a objednatel 
sám zjistí, že obrat zhotovitele z plnění pro společnosti Skupiny Skanska v ČR 
nebo SR přesáhl obrat pro povinnou registraci), nebo ii) v případě, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem nebo iii) že na faktuře uvedl číslo bankovního účtu 
neregistrované u správce daně nebo iv) požaduje zaslání platby na bankovní účet 
v zahraničí, je objednatel oprávněn poukázat částku odpovídající výši DPH 
vypočtené z fakturované částky dle základní sazby DPH platné k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění přímo na účet zhotovitelova správce daně. Ve výši takto 
poukázané částky je dluh objednatele (fakturovaná cena zdanitelného plnění) vůči 
zhotoviteli splněn. 

18. Částečná platba není uznáním zbytku dluhu. 
19. Při určování anebo potvrzování výše dílčí platby a při fakturaci se k praxi zavedené 

mezi stranami nepřihlíží. 
20. V případě, že objednateli vznikne právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen 

doručit mu na částku ve výši slevy dobropis, a to ve lhůtě 5 dní od výzvy 
objednatele.       

XIV. Pozastávky 
1. Právo na úhradu první části pozastávky vznikne zhotoviteli dnem doručení 

písemné výzvy doručené objednateli po předání a převzetí předmětu díla bez vad 
(tzv. krátkodobá pozastávka). Krátkodobou pozastávku objednatel uhradí do třiceti 
dnů od jejího vzniku, nejdříve však ve lhůtě splatnosti konečné faktury. Jestliže 
objednatel převezme předmět díla s vadami, vznikne zhotoviteli právo na úhradu 
krátkodobé pozastávky na základě písemné výzvy zhotovitele doručené 
objednateli po odstranění všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí 
předmětu díla, a to dnem doručení této písemné výzvy objednateli. Krátkodobou 
pozastávku objednatel v takovém případě uhradí do třiceti dnů, nejdříve však ve 
lhůtě splatnosti konečné faktury. 

2. Krátkodobá pozastávka činí polovinu z celkové sjednané výše pozastávky. 
3. Právo na úhradu zbývající části pozastávky (tzv. dlouhodobá pozastávka) vznikne 

objednateli dnem doručení finanční záruky doručené po předání a převzetí 
předmětu díla. Dlouhodobou pohledávku v takovém případě objednatel uhradí do 
třiceti dnů, nejdříve však spolu s úhradou krátkodobé pozastávky. Finanční záruka 
musí být vystavena bankou nebo pojišťovnou se sídlem v České nebo Slovenské 
republice, případně pobočkou zahraniční banky v České nebo Slovenské 
republice. Finanční záruka musí být vystavena na částku rovnající se dlouhodobé 
pozastávce, s dobou platnosti na celou nejdelší záruční dobu, musí být 
neodvolatelná, vyplatitelná bez zbytečného odkladu na první výzvu bez zkoumání 
souvisejícího právního vztahu a bez jakýchkoliv námitek. Text finanční záruky musí 
být předem projednán s objednatelem. Tato finanční záruka musí zajišťovat 
splnění povinností zhotovitele z titulu vadného plnění, poskytnuté záruky za jakost, 
náhrady škody a smluvních pokut. Pokud je platnost finanční záruky kratší, než je 
celá nejdelší záruční doba, je zhotovitel povinen nejpozději jeden měsíc před 
skončením platnosti takové finanční záruky doručit objednateli novou finanční 
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záruku (splňující podmínky a obsahové náležitosti stanovené výše v tomto 
odstavci). Pokud zhotovitel objednateli novou finanční záruku ve stanovené lhůtě 
nedoručí, je objednatel oprávněn čerpat finanční prostředky z dosud platné 
finanční záruky v celém rozsahu. Takto čerpané finanční prostředky se považují za 
pozastávku a budou zhotoviteli uhrazeny za podmínek stanovených v odst. 3 a 4. 
tohoto článku. 

4. Pokud zhotovitel finanční záruku dle předchozího odstavce objednateli nepředá, 
vznikne mu právo na úhradu dlouhodobé pozastávky dnem doručení písemné 
výzvy doručené objednateli po uplynutí nejdelší záruční doby a splnění všech 
povinností z vadného plnění a ze záruky za jakost. Právo na úhradu dlouhodobé 
pozastávky vznikne zhotoviteli dnem doručení této písemné výzvy objednateli.  
Dlouhodobou pozastávku objednatel uhradí do třiceti dnů.  
 

5. Spočívá-li však dílo podle smlouvy výlučně ve zhotovení projektové dokumentace, 
vznikne zhotoviteli právo na úhradu dlouhodobé pozastávky dnem doručení 
písemné výzvy doručené objednateli po vydání kolaudačního rozhodnutí nebo 
poté, co lze stavbu, pro kterou projektovou dokumentaci zhotovil, užívat 
(nevyžaduje-li se dle právních předpisů kolaudační rozhodnutí), a po odstranění 
všech vad, které mu objednatel před doručením takové výzvy oznámil. 
Dlouhodobou pozastávku objednatel uhradí do třiceti dnů. 

 
6. Výzva k úhradě jakékoliv pozastávky musí vždy obsahovat číslo smlouvy, 

označení stavby, výši pozastávky a seznam faktur, jimiž zhotovitel účtoval 
předmětnou cenu díla včetně pozastávek. Výzva k úhradě krátkodobé pozastávky 
musí být dále vždy doložena protokolem o předání díla bez vad, resp. protokolem 
o odstranění všech vad. 

 
7. Objednatel je oprávněn stanovit dřívější okamžik vzniku práva na zaplacení 

pozastávky, jestliže to písemně oznámí zhotoviteli. Právo na zaplacení pozastávky 
vzniká v takovém případě dnem odeslání předmětného oznámení zhotoviteli. 
Pozastávka je splatná do třiceti dnů. Oznámení může být součástí prohlášení o 
započtení dle následujícího odstavce.  

 
8. Objednatel je oprávněn započíst své (jinak) započitatelné peněžité pohledávky z 

vadného plnění a ze záruky za jakost s právem zhotovitele na zaplacení 
pozastávky i v případě, že se jedná o nejisté pohledávky. 

9. Jestliže je v době před vznikem práva na zaplacení pozastávky nebo před 
splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele, nebo kdy 
z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým povinnostem vyplývajícím 
z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho povinnosti vyplývající z 
poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na 
úhradu pozastávky nevznikne a v případě, že toto již vzniklo, pak právo zhotovitele 
na úhradu pozastávky zaniká. Sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky 
v takovém případě představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje 
objednateli jako kompenzaci práv ze záruky za jakost a záruční doba končí, není-
li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž 
poskytl finanční záruku zajišťující splnění povinností z titulu poskytnuté záruky za 
jakost, nemá vliv na běh záruční doby. 

10. Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh 
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pravomocně zamítne nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 
rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než 
prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení 
insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále 
neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu 
pozastávky zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami 
objednatele. 

11. Jestliže z důvodů, za které neodpovídá objednatel, povinnost zhotovitele provést 
dílo nebo jeho část zanikne jinak než splněním, stanoví se výše pozastávky z 
částky, na kterou zhotoviteli vznikne právo v souladu s touto smlouvou. Výše a 
splatnost pozastávky se v takovém případě určí přiměřeně podle předchozích 
odstavců tohoto článku. 

XV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na 

věcech určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele převzetím předmětu díla objednatelem. Jestliže však 
objednatel převzal předmět díla s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na 
objednatele odstraněním všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí 
předmětu díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání 
a převzetí předmětu díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na pracovních pomůckách, materiálu, nástrojích 
nebo na jiném majetku, který mu pro provádění díla podle smlouvy předal 
objednatel, a to do doby jejich vrácení objednateli nebo zpracování při provádění 
díla. V případě zničení, ztráty, odcizení nebo znehodnocení takového majetku 
objednatele uhradí zhotovitel objednateli jeho pořizovací cenu, v případě jeho 
poškození, které lze opravit, náklady vynaložené na jeho opravu a dále škodu 
představující snížení hodnoty poškozené věci (amortizaci). 

3. Vlastníkem předmětu díla je objednatel. To neplatí, jestliže je jeho vlastníkem 
stavebník. Je-li vlastníkem předmětu díla stavebník, při vypořádání vzájemných 
práv a povinností se postupuje, jako by byl vlastníkem předmětu díla objednatel. 

XVI. Dokumentace skutečného provedení díla 
1. Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace 

skutečného provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu 
zdařilému rozmnožování a dvakrát v elektronické podobě ve formátu *dwg nebo 
*dxf na optických nebo magnetických nosičích záznamů, a to v rozsahu díla, v 
rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové dokumentace a v rozsahu 
nezbytném pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, a včetně 
geodetického zaměření provedení těch částí díla, u kterých je to nezbytné nebo 
obvyklé. Každý výkres dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel opatří 
razítkem a podpisem oprávněné osoby. Výkresy nesmějí mít měřítko menší, než je 
měřítko výkresů projektové dokumentace. 

2. Dokumentace skutečného provedení díla vyžaduje schválení objednatele. 
Zhotovitel je povinen odstranit vady v dokumentaci skutečného provedení díla 
podle příkazů objednatele v přiměřené lhůtě, kterou k tomu objednatel stanoví. 
Objednatel není povinen převzít předmět díla, jestliže mu zhotovitel předtím 
nepředloží dokumentaci skutečného provedení díla a objednatel ji neschválí. 
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XVII. Předání a převzetí předmětu díla 
1. K předání a převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů 

předem, a to záznamem ve stavebním deníku. 
2. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíšou smluvní strany zápis, který 

bude obsahovat alespoň: 
a) označení stavby a popis předmětu díla, 
b) označení zhotovitele a objednatele, 
c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla, 
d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace 

dohodnutých při provádění díla s objednatelem, 
e) soupis příloh zápisu, 
f) datum a podpisy smluvních stran. 

3. Sepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla je podmínkou pro předání 
a převzetí (dílo je provedeno protokolárním předáním dokončeného díla). 

4. Objednatel má právo odmítnout předmět díla převzít i pro ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Jestliže část díla není 
stavba a tato část vykazuje jakékoliv vady, objednatel má právo odmítnout převzetí 
této části díla i v případě, že je způsobilá sloužit svému účelu. V případě, že se 
objednatel rozhodne předmět díla převzít i s vadami, pak v zápisu o předání a 
převzetí díla uvede také soupis vad spolu s určením práva z vadného plnění či ze 
záruky za jakost, které objednatel uplatňuje, a uplatnil-li právo na odstranění vad, 
též s určením přiměřené lhůty, ve které má zhotovitel vady odstranit, popřípadě se 
v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele z 
vadného plnění či ze záruky za jakost. Dílo je způsobilé k předání až jako celek, 
bez ohledu na to, zda objednatel část díla již užívá. 

5. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového 
odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho 
odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla. 

6. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli originál 
stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla včetně jeho zakrytých částí a 
doklady, jejichž předání je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto 
doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí 
předmětu díla. 

7. Jestliže jsou součástí předmětu díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je 
zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto 
zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. 
O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

8. Zhotovitel dále nejpozději při předání a převzetí předmětu díla předloží objednateli 
návrh smlouvy o údržbě technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, jsou-li 
součástí předmětu díla. 

9. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, není objednatel povinen převzít jen část 
předmětu díla. Převezme-li objednatel jen část předmětu díla, vzniká mu právo na 
úhradu zvýšených nákladů způsobených částečným plněním, a to dle jeho volby 
buď v podobě paušálního poplatku ve výši 10 000 Kč nebo ve výši dle skutečně 
vynaložených nákladů.    
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10. Svépomocný prodej se vylučuje. 

XVIII. Vady díla 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, že bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti 

stanovené příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla 
stanovit, je zhotovitel povinen provést dílo tak, že bude mít vlastnosti obvyklé.  Vždy 
však dílo musí mít vlastnosti hodící se jeho zjevnému účelu.  

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, že dílo bude mít všechny vlastnosti uvedené 
v předchozím odstavci po záruční dobu, která začíná plynout od předání a převzetí 
předmětu díla a skončí uplynutím 60 měsíců od předání a převzetí předmětu díla 
mezi objednatelem a stavebníkem. O předání a převzetí je povinen objednatel 
zhotovitele informovat.  

3. Poskytnutím záruky za jakost se neomezují zákonná práva objednatele z vadného 
plnění zhotovitele. Objednatel má ze záruky za jakost stejná práva, jaká má z titulu 
vadného plnění zhotovitele. 

4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které zjistil při předání a 
převzetí předmětu díla, jejich uvedením v zápisu o předání a převzetí předmětu 
díla, jestliže předmět díla s vadami převezme. Ostatní vady je povinen oznámit 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí 
lhůty určené délkou záruční doby. Jedná-li se o vadu v důsledku skutečnosti, o 
které zhotovitel v době předání předmětu díla věděl nebo mohl vědět, nemá právo 
namítat pozdní oznámení vady. 

5. Jestliže to dovoluje povaha vady a objednatel nezvolil jiné právo, může oznámenou 
vadu odstranit sám nebo třetí osobou, pokud toto právo uplatnil v oznámení vady. 
Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit náklady, které objednatel k odstranění 
takové vady účelně vynaložil. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezanikají 
práva objednatele z vadného plnění ani ze záruky za jakost a ani se neomezuje 
jejich rozsah. 

6. Jestliže objednateli vznikne právo na přiměřenou slevu z ceny díla, není tím 
dotčeno právo objednatele na náhradu zisku ušlého až do doby poskytnutí této 
slevy v důsledku nedostatku vlastností díla, na něž se sleva vztahuje. V případě, 
že se jedná o vadu odstranitelnou opravou, přiměřená výše slevy z ceny díla se 
určí jako obvyklá cena opravy, tedy cena, která se obvykle platí za srovnatelnou 
opravu v době uplatnění práva na slevu z ceny díla. 

7. Sjednání pozastávky se nedotýká práva objednatele nezaplatit zhotoviteli do 
odstranění vady část ceny díla, která odhadem přiměřeně odpovídá jeho právu na 
slevu z ceny díla. 

8. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z vadného plnění či ze 
záruky za jakost, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než 
zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla nebo započne s 
odstraňováním vad, anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo 
třetí osobou na náklady zhotovitele. Jestliže však objednatel započítal právo na 
předmětnou slevu z ceny díla se vzájemnou pohledávkou zhotovitele, snížil o ni 
cenu díla nebo jestliže v důsledku vad odstoupil od smlouvy, může změnit zvolené 
právo jen s písemným souhlasem zhotovitele. 

9. Objednatel má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s 
uplatněním práva z vadného plnění zhotovitele či ze záruky za jakost. Právo na 
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náhradu nutných nákladů je objednatel povinen uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode 
dne odstranění vady nebo ode dne uplatnění slevy či odstoupení od smlouvy. Tato 
lhůta však neskončí dříve než 3 měsíce od okamžiku, kdy objednateli náklady 
vznikly. Právo na náhradu nutných nákladů trvá i po odstoupení od smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného 
odkladu po jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 
objednatel stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady.  
Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel 
povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady. 

11. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel 
takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo předtím 
neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel 
účelně vynaložil. Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností upozorní 
předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezanikají práva objednatele 
z vadného plnění ani ze záruky za jakost a ani se neomezuje jejich rozsah. 
Současně tím není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení 
s odstraněním vad. 

12. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za 
něž zhotovitel odpovídá. 

13. Dnem odstranění vady počíná znovu od počátku běžet záruční doba pro ty části 
díla, na kterých byla vada odstraněna nebo které s vadným plněním souvisejí. 
Jestliže však taková vada znemožnila užívání i jiných částí díla nebo celého díla, 
počíná záruční doba znovu od počátku běžet i pro tyto části díla nebo pro celé dílo. 

14. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, 
za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává.  V takovém případě se 
přiměřeně použijí ujednání dle předchozích odstavců tohoto článku. Pokud se 
následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 
neodpovídal, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit takto vzniklé účelně 
vynaložené náklady, a to ve lhůtě 30 dnů od jejich prokázání. 

15. Objednatel je oprávněn požadovat celou náhradu škody, a to i za to, čeho lze 
dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění či ze záruky za jakost. 

XIX. Smluvní pokuty 
1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo nesplní některý 

z dílčích termínů pro provádění díla, má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla za každý den takového prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést dílo má objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, jestliže zhotovitel bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele umístí na staveništi označení svým 
jménem nebo jiné označení vyjadřující jeho účast na provádění stavby anebo 
použije-li údaje týkající se stavby k reklamním účelům. 

5. Jestliže je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den takového prodlení. 
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6. Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z ceny díla nebo její odpovídající části, nejméně však 150 000,- Kč. 

7. Zhotovitel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení 
objednatele s vystavením plné moci zhotoviteli v případech, kdy je k tomu 
objednatel podle smlouvy nebo těchto smluvních podmínek povinen. 

8. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost nejednat bez účasti zástupce objednatele 
se stavebníkem, respektive s vyšším dodavatelem o podmínkách provádění díla, 
má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti. 

9. Jestliže zhotovitel neprovádí záznamy do stavebního deníku ve smyslu těchto 
smluvních podmínek nebo nezajistí, aby byl stavební deník po celou provozní dobu 
přístupný na staveništi oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci, má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. 

10. Jestliže je objednatel v prodlení s předložením kopie pojistky o pojištění majetku a 
pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby, ačkoli je k 
jejímu předložení zhotoviteli povinen, má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý den takového prodlení. 

11. V případě, že smluvní strana poruší povinnost mlčenlivosti nebo že dojde k užití 
údajů chráněných povinností mlčenlivosti, které odporuje těmto smluvním 
podmínkám, v důsledku jednání třetí osoby, za niž smluvní strana odpovídá, má 
druhá smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč. 

12. V případě porušení povinnosti zhotovitele zastavit nebo postoupit pohledávku vůči 
objednateli vzniklou ze smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla. 

13. V případě, že zhotovitel umožní výkon nelegální práce ve smyslu právních 
předpisů, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, tj. za každého zaměstnance, jemuž zhotovitel umožní výkon 
nelegální práce.  

14. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli v souvislosti se smluvním plněním 
ve smyslu § 324a zákoníku práce včas příslušná potvrzení dle těchto smluvních 
podmínek, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč.  

15. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že veškeré mzdové nároky ve 
smyslu § 324a odst. 1 zákoníku práce budou uspokojeny řádně a včas (viz čl. 
XXIII.), má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši odpovídající plnění 
(mzdových nároků, odvodů), které je objednatel povinen poskytnout z titulu své 
ručitelské povinnosti dle § 324a zákoníku práce. 

16. V případě porušení jiné povinnosti vyplývající zhotoviteli z ujednání týkajících se 
pracovněprávních vztahů má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 150 000,- 
Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

17. V případě, že zhotovitel předčasně ukončí svá plnění při provádění díla a dílo ve 
smyslu smlouvy nedokončí ani na výzvu objednatele, má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Tím není dotčeno právo objednatele na 
smluvní pokutu za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést dílo. 

18. V případě, že zhotovitel požádá stavebníka o uhrazení peněžitých pohledávek ze 
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závazku založeného smlouvou přímo zhotoviteli, a to bez předchozí písemné výzvy 
objednateli nebo před uplynutím lhůty 15 dní, má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 25 % z požadované částky.  

19. V případě, že zhotovitel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, neoznámí do 
druhého dne objednateli, že zhotovitelův správce daně rozhodl, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, má objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 30 % částek s DPH, které byly splatné za dobu, 
po kterou byl zhotovitel nespolehlivým plátcem. 

20. Jestliže zhotovitel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a který určil svému 
správci daně čísla svých účtu ke zveřejnění ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty, neuvede na svých fakturách objednateli toto číslo účtu, má objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z takto fakturovaných částek s DPH. 

21. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost poskytnout za objednatele veškeré 
informace dle čl. 14 nařízení GDPR dotčené osobě jakožto subjektu osobních údajů 
nebo poruší svou povinnost zajistit souhlas subjektu osobních údajů se 
zpracováním jeho osobních údajů objednatelem, má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 250 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

22. Pro účely výpočtu výše smluvní pokuty, je-li smluvní pokuta sjednána procentní 
sazbou z ceny díla, se cenou díla rozumí částka uvedená ve smlouvě, resp. 
vyplývající ze smlouvy jako celková cena díla bez DPH, je-li sjednána pevná cena 
díla; jinak částka uvedená ve smlouvě, resp. vyplývající ze smlouvy jako celková 
nejvýše přípustná (nepřekročitelná) cena díla bez DPH, popř. částka uvedená ve 
smlouvě, resp. vyplývající ze smlouvy jako celková předpokládaná cena díla bez 
DPH. 

23. Smluvní strana, které vzniklo právo na zaplacení smluvní pokuty, může započítat 
takovou pohledávku se vzájemnou splatnou nebo nesplatnou pohledávkou druhé 
smluvní strany, i když smluvní pokuta ještě není splatná. 

24. Smluvní pokuty neplní paušalizační funkci; sjednání smluvních pokut se nedotýká 
práva na náhradu škody v plné výši způsobené porušením povinnosti utvrzené 
smluvní pokutou. 

25. Objednatel seznámil zhotovitele s výší smluvních pokut sjednaných se 
stavebníkem k zajištění povinností, jejichž splnění závisí na řádném a včasném 
splnění povinností zhotovitele vůči objednateli. 

XX. Zánik závazku jinak než splněním 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s 

provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové 
prodlení po dobu delší než pět dnů. 

2. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, jestliže z jakéhokoliv důvodu 
zanikne smlouva nebo část smlouvy uzavřené mezi stavebníkem a objednatelem 
o provedení stavby, jejíž je dílo součástí. Objednatel je rovněž oprávněn, byť jen z 
části odstoupit od smlouvy v případě, kdy se stavebník rozhodne omezit rozsah 
předmětu díla, který má podle smlouvy provádět zhotovitel. 

3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel, jeho 
společník, člen orgánu, prokurista, zaměstnanec, jiný zástupce či zmocněnec 
zhotovitele, osoba tvořící spolu se zhotovitelem podnikatelské seskupení dle § 71 



   
 

- 20 - 
 

a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebo smluvní 
partner zhotovitele či jiná osoba, která se přímo či nepřímo podílí na plnění pro 
objednatele jako člen dodavatelského řetězce zhotovitele, je osobou, (i) která je 
zapsána na některém z níže uvedených sankčních seznamů, (ii) na níž se vztahují 
níže specifikované mezinárodní sankce anebo (iii) má sídlo či místo podnikání na 
území, na které se vztahují tyto mezinárodní sankce. Pokud se zhotovitel dozví o 
některé z výše uvedených rozhodných skutečností, musí o tom neprodleně 
informovat objednatele, jakož i o opatřeních, která v této souvislosti přijal. Pro účely 
tohoto odstavce se sankčními seznamy rozumí vnitrostátní sankční seznam České 
republiky dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým 
závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, Konsolidovaný seznam sankcí Rady bezpečnosti OSN, 
konsolidovaný seznam fyzických a právnických osob podléhajících sankcím EU a 
Konsolidovaný seznam Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva 
financí USA. Dále se pro účely tohoto odstavce mezinárodními sankcemi rozumí 
jednak sankce přijaté Českou republikou na základě zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním 
uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, dále mezinárodní sankce přijaté EU nebo jejími členskými státy anebo 
členskými státy Evropského hospodářského prostoru, Radou bezpečnosti OSN, 
Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a také sankce přijaté vládou 
USA, zejména Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí 
USA ministerstvem zahraničí USA a ministerstvem obchodu USA. 

4. Objednatel má vždy právo odstoupit od smlouvy jako celku, třebaže již přijal 
částečné plnění. 

5. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, trvá-li objednatel na provedení díla i 
podle zřejmě nevhodného příkazu nebo i s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění. Strany se pak vypořádají jako v případě, že k zániku 
závazku došlo z důvodu, za který objednatel neodpovídá. 

6. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá 
smluvní strana do likvidace nebo podala-li na sebe insolvenční návrh. Každá 
smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit rovněž v případě, že bude 
rozhodnuto o zjištění úpadku druhé smluvní strany (byť nepravomocně). Toto právo 
trvá i po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany, i po dobu, po kterou 
se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní. 

7. Jestliže po uzavření smlouvy dojde k takové změně projektové dokumentace, že 
by další provádění díla podle změněné projektové dokumentace vyžadovalo 
změnu smlouvy, je objednatel oprávněn písemně vyzvat zhotovitele k jednání o 
uzavření dohody o takové změně smlouvy. K této výzvě však nepostačuje záznam 
ve stavebním deníku. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit, pokud 
k uzavření takové dohody o změně smlouvy nedojde do deseti dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele zhotoviteli a pokud objednatel na provádění díla podle 
změněné projektové dokumentace trvá. Z tohoto důvodu však nelze od smlouvy 
odstoupit, pokud jde o plnění, která zhotovitel před změnou projektové 
dokumentace již provedl. 

8. Poruší-li smluvní strana smlouvu nepodstatným způsobem, může druhá strana od 
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smlouvy odstoupit poté, co strana porušující nesplní svoji povinnost ani v 
dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana výslovně poskytla v písemné 
formě. 

9. Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu. Odstoupení marným uplynutím 
poskytnuté dodatečné lhůty podle ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku 
se vylučuje. 

10. Objednatel je oprávněn vypovědět závazek ze smlouvy, a to i bez udání důvodu s 
výpovědní dobou 14 dní. V případě vypovězení závazku je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli náhradu, která odpovídá částce, jež připadá na již provedená 
plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich výsledek jinak, a náhradě nákladů, 
které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 

11. Zanikl-li závazek ze smlouvy z důvodu, za který objednatel neodpovídá nebo z 
důvodu odstoupení objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli to, o co 
se objednatel zhotovováním věci obohatil, nejvýše však cenu skutečně 
provedených výkonů, přičemž tato bude určena dle jednotkových cen uvedených 
ve smlouvě. Objednatel má vedle toho právo na náhradu veškerých svých nákladů 
spojených s takovým zánikem závazku. 

12. Jestliže povinnost zhotovitele provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel 
povinen předat objednateli doklady v rozsahu dle článku VII., odst. 5 ohledně 
plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal. 

13. Jestliže povinnost zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než 
splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil 
a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle 
článku XVIII. těchto smluvních podmínek. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli 
vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do 
uplynutí záruční doby, která v takovém případě počíná běžet dnem, kdy povinnost 
zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikla jinak než splněním. 

XXI. Oprávněné osoby  
1. Určené zástupce smluvních stran při provádění díla stanoví smlouva. Za určeného 

zástupce smluvní strany se považuje rovněž zástupce ve věcech technických.  
2. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného 

zástupce zhotovitele v místě provádění díla. 
3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany v technických věcech 

souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně 
záznamy ve stavebním deníku a podepisují zápis o předání a převzetí předmětu 
díla. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění 
díla včetně souvisejících opatření a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu 
prací, který je podkladem k vystavení faktury. 

4. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o 
změně smlouvy, nestanoví-li tyto smluvní podmínky jinak. Mohou však při 
provádění díla dohodnout drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
nemění původní řešení a nemají vliv na cenu díla ani na dobu plnění. Obsah 
dohody o takových odchylkách od projektové dokumentace se zapisuje do 
stavebního deníku. 

5. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy. Smluvní 
strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
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odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně alespoň záznamem ve stavebním 
deníku. Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně. 
Spočívá-li provedení díla v plněních, při nichž zhotovitel nevede stavební deník, 
vyžaduje změna určení zástupců smluvních stran písemné oznámení a je účinná 
ode dne jeho doručení druhé smluvní straně. 

6. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat 
provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského 
dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 

XXII. Pracovněprávní vztahy  
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo vlastními pracovníky zaměstnávanými k tomu 

účelu v pracovněprávních vztazích, popřípadě poddodavateli, kteří k tomu účelu 
zaměstnávají pracovníky v pracovněprávních vztazích.  

2. Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit povinnosti stanovené právními předpisy 
upravujícími zaměstnávání a pobyt zaměstnanců ze zahraničí. 

3. Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit povinnosti stanovené právními předpisy 
upravujícími odměňování zaměstnanců. 

4. Zhotovitel nesmí v souvislosti s prováděním díla umožnit výkon nelegální práce ve 
smyslu právních předpisů. Nesmí tedy zejména zaměstnávat zaměstnance ze 
zahraničí bez platného povolení k zaměstnání a bez platného povolení (oprávnění) 
k pobytu, pokud se taková povolení (oprávnění) u daného zaměstnance podle 
právních předpisů vyžadují. Nesmí ani pověřit provedením díla poddodavatele, 
který umožňuje výkon nelegální práce.  

5. Jestliže zhotovitel zaměstnává zaměstnance ze zahraničí, je povinen na žádost 
objednatele prokázat, že získal povolení k zaměstnávání zaměstnanců ze 
zahraničí a že tito zaměstnanci získali povolení k zaměstnání a povolení 
(oprávnění) k pobytu nebo jsou držiteli modré karty či zaměstnanecké karty či karty 
vnitropodnikově převedeného zaměstnance, pokud se u nich taková povolení 
(oprávnění) podle právních předpisů vyžadují. Na žádost objednatele je zhotovitel 
povinen prokázat totéž i ohledně svého poddodavatele a jeho zaměstnanců ze 
zahraničí.  

6. Zhotovitel je povinen prokázat bez zbytečného odkladu na žádost objednatele 
totožnost svých zaměstnanců, kterými hodlá provádět či provádí dílo. Totéž je 
povinen doložit i ohledně zaměstnanců svého poddodavatele. 

7. V případě, že zhotovitel je zahraničním zaměstnavatelem, je povinen sdělit 
objednateli písemně veškeré údaje o osobách, které vysílá na území České 
republiky k plnění úkolů vyplývajících ze smlouvy, a to v rozsahu a s časovým 
předstihem dostatečnými k tomu, aby objednatel mohl řádně a včas splnit své 
evidenční a informační povinnosti dle právních předpisů na úseku zaměstnanosti, 
zejména vůči úřadu práce. 
Zhotovitel je povinen každou změnu těchto údajů písmeně sdělit objednateli, a to 
do 1 pracovního dne poté, co taková změna nastala. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při zahájení realizace smluvního plnění 
ve smyslu § 324a zákoníku práce (i) potvrzení,  že nemá evidován nedoplatek na 
pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než 3 měsíce ode dne 
uzavření smlouvy na realizaci smluvního plnění, pokud takové potvrzení 
nezpřístupnil objednateli již dříve, a (ii) potvrzení, že mu nebyla v období 12 měsíců 
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předcházejících zahájení realizace smluvního plnění pro objednatele pravomocně 
uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za přestupek podle zákona o zaměstnanosti 
nebo zákona o inspekci práce. 

9. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v 
souvislosti s porušením výše uvedených povinností, např. náklady na správní 
vyhoštění, které bude muset objednatel vynaložit dle právních předpisů apod. 
Zhotovitel je rovněž povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které bude muset 
objednatel vynaložit z titulu svého zákonného ručení za splnění povinností 
zhotovitele, jenž umožnil výkon nelegální práce.  

10. Jednání zhotovitele v rozporu s ustanovením tohoto článku znamená porušení 
smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.  

XXIII. Poddodavatelé 
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen s 

předchozím písemným souhlasem objednatele. Pověří-li zhotovitel provedením 
díla nebo jeho části třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, 
poruší tím smlouvu podstatným způsobem. 

2. Jestliže zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části třetí osobu a je-li v 
takovém prodlení se splněním svého dluhu vůči této třetí osobě, které by 
ohrožovalo provedení díla, je objednatel oprávněn zhotovitele vyzvat, aby tento 
dluh bez zbytečného odkladu splnil. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn splnit jej za zhotovitele a zhotovitel je povinen objednateli uhradit 
náklady, které k tomu objednatel vynaložil. 

3. Jestliže zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části třetí osobu, je povinen 
zajistit, že veškeré mzdové nároky ve smyslu § 324a odst. 1 zákoníku práce 
zaměstnanců takové třetí osoby budou uspokojeny řádně a včas; ve smluvním 
řetězci o více poddodavatelích je zhotovitel povinen zajistit, že řádně a včas budou 
uspokojeny také mzdové nároky ve smyslu § 324a odst. 1 zákoníku práce 
zaměstnanců jednotlivých poddodavatelů na všech nižších stupních daného 
smluvního řetězce.   
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat plnění své povinnosti dle 
tohoto odstavce. 

XXIV. Doručování 
1. Za adresu pro doručování písemností se vedle skutečného sídla právnické osoby 

nebo sídla zapsaného ve veřejném rejstříku považuje i adresa uvedená ve smlouvě 
nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé 
smluvní straně. 

2. Za vědomé zmaření dojití se považuje zejména, neoznámil-li zhotovitel objednateli 
změnu adresy uvedené ve smlouvě nebo adresy, kterou po uzavření smlouvy 
písemně oznámil objednateli pro doručování písemností, ačkoliv se na uvedených 
adresách již nezdržuje. 

XXV. Pojištění 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti 

za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, a to na pojistnou částku minimálně ve výši ceny předmětu díla 
zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli předložit kopii 
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pojistného certifikátu s údaji o rozsahu tohoto pojištění. Porušení těchto povinností 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

2. Pojištění majetkových škod a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s 
prováděním stavby – stavebně montážní pojištění – sjednal objednatel. Pojištěným 
podle tohoto pojištění je též zhotovitel, který má příslušné oprávnění k provádění 
sjednaných činností. Zhotovitel bere na vědomí, že pojištění odpovědnosti se dle 
uvážení pojistitele nemusí vztahovat na škodu vzniklou ostatním účastníkům 
výstavby, tedy objednateli, případně dalším zhotovitelům. Na žádost zhotovitele je 
objednatel povinen zhotoviteli předložit kopii pojistného certifikátu s údaji o rozsahu 
tohoto pojištění. 

3. Zhotovitel se na nákladech na pojistné vynaložených na pojištění uvedené v 
předchozím odstavci tohoto článku podílí poměrnou částkou uvedenou ve 
smlouvě. Objednatel je oprávněn započítat tuto částku se vzájemnou splatnou 
nebo nesplatnou pohledávkou zhotovitele, i když tato částka ještě není splatná. 
Nepodílí-li se zhotovitel na nákladech na pojistné vynaložených na pojištění 
uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, je povinen sjednat vlastní pojištění 
majetkových škod a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním 
stavby – stavebně montážní pojištění. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel 
předložit kopii pojistného certifikátu s údaji o rozsahu tohoto pojištění. 

4. Pojistnou událost zhotovitel neprodleně oznámí objednateli spolu se všemi údaji 
potřebnými pro její ohlášení pojistiteli. Porušení této povinnosti zhotovitele se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je povinen pojistnou událost 
pojistiteli ohlásit a projednat ji s ním. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou 
součinnost. 

5. Jestliže škoda vznikla na majetku zhotovitele nebo zhotovitel vynaložil náklady na 
odstranění škody vzniklé v důsledku pojistné události, je objednatel povinen vyplatit 
mu pojistné plnění, které objednateli poskytl pojistitel v případě, že pojistitel 
poukázal pojistné plnění objednateli. Spoluúčast nese zhotovitel. 

6. Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku neplatí pro dílo nebo část díla 
spočívající ve zhotovení projektové dokumentace nebo v geodetických pracích. 

7. Jestliže dílo nebo jeho část spočívá ve zhotovení projektové dokumentace nebo v 
geodetických pracích anebo jestliže se zhotovitel podle smlouvy z jiných důvodů 
zavázal uzavřít pojištění pro případ škody způsobené v souvislosti s jeho činností 
podle smlouvy, je povinen takové pojištění udržovat alespoň v rozsahu sjednaném 
ve smlouvě po celou dobu trvání závazku založeného smlouvou. Zhotovitel je na 
žádost objednatele v takovém případě povinen kdykoli objednateli prokázat rozsah 
svého pojištění. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

XXVI. Zvláštní ustanovení pro zhotovení projektové dokumentace 
1. Dílo je vymezeno v zadávacích podkladech uvedených ve smlouvě. Objednatel je 

na žádost zhotovitele povinen mu poskytnout také další vyjádření nebo stanoviska, 
která se vztahují k provádění díla, popřípadě doplnit zadávací podklady, jejichž 
potřeba vyjde najevo při provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v takových podrobnostech, aby při provádění 
stavby měl objednatel možnost výběru použitých stavebních výrobků nebo 
stavebních hmot a přístrojů nebo zařízení, pokud jsou součástí stavby. Navržené 
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řešení nesmí určovat použití stavebních výrobků, stavebních hmot, přístrojů nebo 
zařízení jen jediného typu nebo výrobce. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovaného 
díla, rozpracovanou projektovou dokumentaci s ním v průběhu provádění díla 
projednávat a předávat mu dílčí výsledky provádění díla, a to zejména s ohledem 
na plynulé provádění stavby. 

4. Jestliže má podle smlouvy zhotovitel zajistit projednání navrženého řešení, 
zejména s orgány veřejné moci, se stavebníkem nebo s jinou osobou, je zhotovitel 
povinen o průběhu a výsledcích takových jednání pořídit zápis, bez zbytečného 
odkladu o nich vyrozumět objednatele a zápis mu předat. Objednatel je povinen 
pro taková jednání vystavit zhotoviteli v potřebném rozsahu plnou moc. Zhotovitel 
však není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele činit za 
objednatele právní jednání, která by vedla ke vzniku jiných povinností objednatele, 
než jaké vyplývají z právních předpisů nebo ze smluv, které objednatel uzavřel. 

5. V případě, že se zhotovitel hodlá odchýlit od předaných podkladů, je povinen tyto 
změny před písemným odsouhlasením objednatelem řádně písemně zdůvodnit a 
písemně doložit dopad na výkaz výměr a cenu stavby. 

6. Zhotovitel je povinen včas před předáním předmětu díla předložit dokončený 
předmět díla objednateli k vyjádření. Objednatel se k předloženému předmětu díla 
vyjádří ve lhůtě patnácti dnů. Vyjádření objednatele nenahrazuje předání a převzetí 
předmětu díla. Vyjádření objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo 
tak, aby projektové řešení zaručovalo řádné provedení stavby. 

7. Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v šesti listinných vyhotoveních 
způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování a v elektronické podobě. Textovou 
část díla zhotovitel zhotoví programem Word a výkresovou část programem 
AUTOCAD ve formátu *dwg. Každý výkres projektové dokumentace zhotovitel 
opatří pořadovým číslem, razítkem a podpisem oprávněné osoby. Jestliže se 
smluvní strany dohodnou na změně měřítka výkresů sjednaného ve smlouvě, 
opatří zhotovitel výkresy též poměrovým měřítkem. 

8. Místem předání a převzetí předmětu díla je sídlo objednatele. 
9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem 

díla, jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel 
povinen uschovat nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. 
Na žádost objednatele je zhotovitel povinen po tuto dobu poskytnout objednateli 
jejich kopie, a to za úhradu nutných nákladů. 

10. Objednatel je oprávněn poskytnout užití výsledku činnosti zhotovitele, který je 
předmětem díla, svým poddodavatelům, ostatním účastníkům výstavby a vlastníku 
stavby. 

11. Zhotovitel odpovídá za to, že navržené řešení obsažené v předaném předmětu díla 
je vhodné, že je lze technicky provést v souladu s právními předpisy a s příslušnými 
českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a že řešení díla 
navrhl s přihlédnutím k účelu smlouvy tak, aby bylo stavbu možné provést řádně, 
hospodárně a šetrně k životnímu prostředí a užívat ji s vynaložením nízkých 
provozních nákladů. 

12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli újmu způsobenou vadami výkazů výměr, 
zejména škodu spočívající v nákladech vynaložených na plnění, která v důsledku 
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takových vad výkaz výměr neobsahoval. 
13. Jestliže po uzavření smlouvy dojde k takové změně zadávacích podkladů, že by 

provádění díla podle změněných zadávacích podkladů vyžadovalo změnu 
smlouvy, je objednatel oprávněn písemně vyzvat zhotovitele k jednání o uzavření 
dohody o takové změně smlouvy. Každá ze smluvních stran může od smlouvy 
odstoupit, pokud k uzavření takové dohody o změně smlouvy nedojde do deseti 
dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli a pokud objednatel na 
provádění díla podle změněných zadávacích podkladů trvá. Z tohoto důvodu však 
nelze od smlouvy odstoupit, pokud jde o plnění, která zhotovitel před změnou 
zadávacích podkladů již provedl. 

XXVII. Zvláštní ustanovení pro geodetické práce 
1. Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo spočívající v geodetických pracích je 

zejména prostorové a výškové vytýčení stavby, vyhotovení protokolů o tomto 
vytýčení, polohové a výškové kontrolní zaměřování stavby s vyhodnocením 
odchylek od projektové dokumentace a ostatní kontrolní geodetická měření a 
zaměření skutečného provedení. 

2. Geodetické protokoly musejí obsahovat název stavby a označení stavebního 
objektu, přesný popis měřené části stavby s údajem o podlaží anebo číslu nebo 
názvu místnosti, osovým vymezením a údajem o druhu měřeného prvku (například 
stěna, sloup, podlaha, podesta, šachta, prostup), dále druh měření (například 
svislost, výška, poloha, spád), datum provedení měření a datum předání protokolu 
určenému zástupci objednatele. 

3. Dokumentace geodetického zaměření musí obsahovat technickou zprávu s 
rozborem přesnosti a zpracování geodetického zaměření skutečného provedení 
stavby, zejména vyčíslení odchylek konstrukcí od polohy stanovené projektovou 
dokumentací s vyznačením překročení přípustných tolerancí. 

4. Zhotovitel je povinen výsledky geodetických prací předávat objednateli bez 
zbytečného odkladu po vytyčení jednotlivých bodů. Vytyčené body přitom také 
zakreslí do dokumentace předložené objednatelem. 

5. Dokumentaci geodetického zaměření předá zhotovitel objednateli v digitální 
podobě a ve dvou listinných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému 
rozmnožování. 

6. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli dnem předání a převzetí předmětu 
díla bez vad, nejdříve však ve lhůtě splatnosti konečné faktury. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem 
díla, jiným osobám než objednateli. 

XXVIII. Obchodní tajemství 
1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích 

druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace 
vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci nebo v případech, kdy tyto 
informace poskytuje objednatel stavebníkovi.  

2. Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně 
informací o obchodních, technických a o praktických postupech, jakož i veškeré 
další informace získané před nebo po podepsání smlouvy, s výjimkou: 
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a) informací, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi 
podrobnostmi široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností 
vyplývajících z těchto smluvních podmínek, 

b) informací, které strana může zveřejnit, protože jí náležely dříve, než jí je 
poskytla druhá strana, 

c) informací, které strana získala nebo získá od třetí osoby, jež nebyla vázána 
mlčenlivostí. 

3. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo 
vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni 
znát, a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrné informaci 
mlčenlivost podle odstavce 1 tohoto článku. 

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích 
osob, jež se podílejí na provádění díla. 

5. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad 
rozsah odůvodněné potřeby. 

6. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIX. Ochrana osobních údajů 
1. Pro účely plnění svých povinností dle smlouvy a z důvodu svého oprávněného 

zájmu může objednatel shromažďovat, uchovávat, sdílet a používat informace o 
zhotoviteli o jeho zaměstnancích případně o dalších osobách, jejichž údaje mu 
poskytl zhotovitel.  
Ve všech případech, kdy zhotovitel předává (poskytuje) objednateli osobní údaje 
osob podílejících se jakkoliv na provádění díla a na plnění dalších povinností 
vyplývajících ze smlouvy (např. osobní údaje určeného zástupce zhotovitele), je 
zhotovitel povinen prokazatelně a včas poskytnout za objednatele dotčené osobě 
veškeré informace dle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (pro účely těchto smluvních 
podmínek také jen „GDPR“), popřípadě dle vnitrostátních právních předpisů 
přijatých k provedení nařízení GDPR.  
Zhotovitel je tedy povinen informovat dotčenou osobu zejména o tom, že objednatel 
je správcem jejích osobních údajů, o účelu a právním základu (právním důvodu) 
jejich zpracování, o kategorii předmětných osobních údajů, o existenci práva 
dotčené osoby požadovat od objednatele, jakožto správce osobních údajů, přístup 
k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby, o právu na jejich opravu nebo 
výmaz anebo omezení zpracování a o právu vznést námitku proti zpracování a 
podat stížnost u dozorového úřadu (ÚOOÚ).  

2. V případě, že je pro zpracování zhotovitelem předávaných (poskytovaných) 
osobních údajů nezbytný jako právní základ informovaný a svobodný souhlas 
dotčené osoby, je zhotovitel povinen včas takový její souhlas pro objednatele 
zajistit. 

3. Zhotovitel je povinen prokázat bez zbytečného odkladu na žádost objednatele 
splnění povinností dle předchozích odstavců 1 a 2 tohoto článku. 
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XXX. Ostatní ujednání a některá výkladová pravidla 
1. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a 

povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním objednatele neúměrným 
snížením hodnoty předmětu plnění, má objednatel právo domáhat se vůči 
zhotoviteli obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že skutečnost nastala až po 
uzavření smlouvy, anebo se mu stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění 
tohoto práva opravňuje objednatele, aby odložil plnění. Objednatel je povinen 
uplatnit právo na obnovení jednání o smlouvě nejpozději ve lhůtě 6 měsíců poté, 
co změnu okolností zjistil. 

2. Objednatel je povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem zhotovitele nabídne 
třetí osoba, jen v případě, že třetí osoba nepožaduje před splněním nebo při něm, 
aby jí postoupil svou pohledávku. 

3. K prominutí dluhu ze strany objednatele může dojít jen výslovně a v písemné formě. 
4. Zhotovitel je oprávněn požádat stavebníka o uhrazení peněžitých pohledávek ze 

závazku založeného smlouvou přímo zhotoviteli, avšak až poté, co písemně vyzve 
objednatele k úhradě těchto peněžitých pohledávek ve lhůtě, která nebude kratší 
než 15 dnů. 

5. Objednatel má právo na náhradu nákladů souvisejících s prostoji pracovních strojů 
a/nebo jeho zaměstnanců v případech, kdy tyto prostoje vznikly v souvislosti nebo 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. Takovými náklady jsou i náklady 
odpovídající obvyklému nájemnému takového stroje v daném místě a čase, dále 
pak mzdové náklady na dotčené zaměstnance po dobu prostoje. 

6. Vedle zákonných důvodů není objednatel v prodlení také po dobu, po kterou neplní 
svůj dluh řádně a včas: (i) z důvodu překážky/okolnosti mající charakter vyšší moci 
(mimořádné nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele) nebo 
(ii) z důvodu jiné mimořádné překážky/okolnosti, nezpůsobil-li ji objednatel výlučně 
sám a vynaložil-li přiměřené úsilí k jejímu odvrácení. Uvedené neplatí, vznikl-li 
takový důvod až v době, kdy byl objednatel již v prodlení s plněním svého dluhu.    

7. Nevyplývá-li ze souvislostí něco jiného, rozumí se smlouvou i závazek založený 
smlouvou. 

8. Objednatelem, zhotovitelem nebo smluvní stranou se rozumí i jejich právní 
nástupce. 

9. Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace v jakémkoli stupni 
nebo výrobní dokumentace, pokud ze souvislostí nevyplývá něco jiného. 

10. Jestliže se lhůty a doby počítají podle dnů, rozumí se dnem jeden kalendářní den. 
11. Čas plnění je sjednán ve prospěch obou stran. 

12. Stavebníkem podle těchto smluvních podmínek se rozumí též hlavní zhotovitel 
nebo jiná osoba, pro niž objednatel provádí dílo, jehož součástí je plnění 
zhotovitele. 

13. Skupina Skanska znamená společnost Skanska a.s. (IČO: 262 71 303) a jakákoli 
jí přímo či nepřímo ovládaná společnost. 

14. Komunikačním jazykem je český nebo slovenský jazyk. Zhotovitel je však povinen 
předkládat veškeré dokumenty v českém jazyku. 
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15. V případě rozporu má přednost vyjádření slovy před čísly. 
16. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 

smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze 
stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které 
vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu v omyl 
ohledně předmětu smlouvy. 

17. Tyto smluvní podmínky mají přednost před obchodními zvyklostmi. Smluvní strany 
sjednávají, že v právním vztahu založeném smlouvou mají dispozitivní ustanovení 
zákona přednost před obchodními zvyklostmi. 
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Kodex dodavatelů Skanska z 18. listopadu 2024  
  

I. Předmět úpravy  

1. Tento Kodex dodavatelů Skanska je součástí smluv uzavíraných mezi společností 
Skanska a.s., IČO: 262 71 303 (včetně jejích organizačních útvarů), společností Skanska 
SK a.s., IČO: 31 611 788 nebo jakoukoli jí přímo či nepřímo ovládanou společností (dále 
též jen „skupina Skanska“) a dodavateli.  

2. Dodavateli podle tohoto Kodexu dodavatelů Skanska se rozumí společník společnosti dle 
společenské smlouvy, zhotovitel, prodávající, vykonavatel kontroly, dopravce, 
pronajímatel, poskytovatel provozu dopravního prostředku, poskytovatel ostrahy nebo jiné 
služby, konzultant, zprostředkovatel nebo jiná osoba, se kterou společnost skupiny 
Skanska uzavřela smlouvu, jejíž součástí je i tento Kodex dodavatelů Skanska. Dodavatelé 
jsou povinni zajistit, aby postupy a zásady uvedené v tomto Kodexu dodavatelů Skanska 
aplikovali na všech úrovních svého dodavatelského řetězce, tj. u všech subjektů, které 
použijí ke splnění smlouvy uzavřené se skupinou Skanska.  

3. Níže uvedené závazky jsou podrobněji rozvedeny v Kodexu dodavatele Skanska  (Supplier 
Code of Conduct), který je k dispozici na následující webové adrese: 
https://www.skanska.cz/kdo-jsme/sustainability-esg/Etika/. 

 

II. Chování na trhu  

Dodavatelé se tímto zavazují:  

1. dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména pak právní předpisy o hospodářské 
soutěži a o pravidlech poctivého obchodního styku;  

2. nezapojit se jakýmkoliv způsobem do manipulování zakázek prostřednictvím jejich 
utlumení, doplňkových či krycích nabídek, rotace nabídek či jiných mechanismů, které při 
výběrových řízeních limitují spravedlivou soutěž a nezapojit se ani do žádných jiných forem 
kartelových praktik se svými konkurenty jako je dělení či předělování trhů nebo zákazníků 
či fixace cen;  

3. přímo ani nepřímo nenabízet nebo neposkytovat jakékoli platby či jiné odměny jakýmkoli 
osobám nebo subjektům, aby přiměli takovou osobu nebo subjekt jednat v rozporu s 
předepsanými povinnostmi, zejména s cílem získat, udržet si nebo kontrolovat obchodní 
příležitost nebo si zajistit jakoukoli jinou nepatřičnou výhodu při vykonávání 
podnikatelských aktivit;  

4. přímo ani nepřímo nevyžadovat nebo nepřijímat žádné nepatřičné platby nebo jiné 
odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět takovou osobu jednat v rozporu se 
stanovenými povinnostmi;  

5. neuvádět jakákoliv falešná tvrzení nebo falešné obchodní záznamy a věrně evidovat 
všechny finanční transakce a vést o nich pravdivé účetní záznamy v souladu s účetními 
zásadami, zejména pak dbát na to, aby veškeré výkazy, doklady a faktury byly přesné a 
úplné a aby nebyly chybné či zavádějící.    

 

https://www.skanska.cz/kdo-jsme/sustainability-esg/Etika/
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III. Zaměstnanecké vztahy  

Dodavatelé se tímto zavazují:  

1. poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilovat o jeho trvalé zlepšování;  

2. zajistit, aby všichni pracovníci byli příšlušně vyškolení a aby měli náležité vybavení k 
bezpečnému výkonu práce;  

3. nahlásit příslušné společnosti ze skupiny Skanska všechny incidenty, při nichž na 
staveništích a pracovištích této společnosti ze skupiny Skanska došlo k poškození zdraví 
či porušení bezpečnosti; 

4. poskytovat rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, 
náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky; nepřipouštět 
diskriminaci, neuctivé chování, zastrašování, šikanu, harassment či jiné formy obtěžování;  

5. nezaměstnávat žádnou osobu mladší 15 let;  

6. uznávat zvláštní potřeby zaměstnanců mladších 18 let a svou povinnost starat se o ně;  

7. nepřipustit žádnou formu moderního otroctví (včetně dluhového otroctví) či obchodu s lidmi 
ani nevyužívat dětskou, nucenou nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce 
včetně takových praktik jako je nezákonné či protiprávní zadržování mezd;  

8. nedovolovat žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců včetně 
požadavku, aby zaměstnanci odevzdávali doklady totožnosti, pasy či pracovní povolení 
jako podmínku pro získání zaměstnání nebo aby zaměstnanci platili poplatky za nábor;  

9. umožnit všem svým zaměstnancům organizovat a vstupovat do odborových svazů a dát 
možnost pro kolektivní vyjedávání s vedením společnosti;  

10. zacházet se všemi pracovníky důstojně a s úctou, neuplatňovat nebo netolerovat tělesné 
tresty, psychický nebo fyzický nátlak ani slovní urážky pracovníků. Je zakázáno veškeré 
hrubé nebo nelidské zacházení;  

11. řídit se platnými zákony a odborovými normani upravujícími pracovní dobu, řádně 
odměňovat zaměstnance za práci přesčas, o víkendech a o svátcích;  

12. respektovat právo zaměstnanců na životní minimum, zajistit minimální mzdu a pravidelně 
a řádně zaměstnancům mzdu vyplácet. 
 

IV. Sankce a praní špinavých peněz 

Dodavatelé se zavazují, že:  

1. zajistí, aby jejich podnikání probíhalo v souladu se všemi platnými pravidly o sankcích a 
pravidly proti praní špinavých peněz;  

2. na vyžádání doloží totožnost svých koncových skutečných majitelů. 

Dodavatelé potvrzují, že:  

1. nejsou zapsáni ani nespolupracují s osobou uvedenou na některém z dále uvedených 
sankčních seznamů. Sankčními seznamy se rozumí vnitrostátní sankční seznam České 
republiky dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným 
jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů, Konsolidovaný seznam sankcí Rady bezpečnosti OSN, konsolidovaný seznam 
fyzických a právnických osob podléhajících sankcím EU a Konsolidovaný seznam Úřadu 
pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA. Mezinárodními sankcemi 
se rozumí jednak sankce přijaté Českou republikou na základě zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 1/2023 Sb., o 
omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v 
mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále mezinárodní 
sankce přijaté EU nebo jejími členskými státy anebo členskými státy Evropského 
hospodářského prostoru, Radou bezpečnosti OSN, Spojeným královstvím Velké Británie a 
Severního Irska a také sankce přijaté vládou USA, zejména Úřadem pro kontrolu 
zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstvem zahraničí USA a 
ministerstvem obchodu USA; 

2. se na ně nebo na jejich spolupracující osoby či jiné osoby, které se přímo či nepřímo podílí 
na plnění pro skupinu Skanska jako člen jejich dodavatelského řetězce, nevztahují výše 
uvedené mezinárodní sankce.  

 
V. Další závazky dodavatelů  

Dodavatelé se dále zavazují, že:  

1. sami ani žádné další je zastupující osoby nepřislíbí, nenabídnou ani neposkytnou jakékoli 
platby či jiné odměny jakýmkoli osobám zastupujícím skupinu Skanska, zejména pak ne 
těm, které se podílely na jejich výběru jako dodavatele pro skupinu Skanska nebo s nimiž 
spolupracují při plnění jejich vztahů se skupinou Skanska;  

2. budou provádět svou činnost ekologicky odpovědným způsobem a v souladu s příslušnou 
legislativou a že budou dodržovat standardy, které vyžadují relevantní systémy řízení 
ochrany životního prostředí včetně systému environmentálního řízení skupiny Skanska; 

3. zajistí ochranu důvěrných informací skupiny Skanska bez ohledu na to, zda je získali od 
skupiny Skanska, jejích zákazníků či jakékoliv jiné osoby, a to zejména před 
kybernetickými hrozbami a jiným neoprávněným použitím tak, že přijmou odpovídající 
technická a organizační bezpečnostní opatření;  

4. zajistí, aby sběr, registrace, srovnávání, uchovávání či jiné nakládání s osobními údaji bylo 
prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy;  

5. budou plnit své povinnosti vůči státu a správním orgánům plynoucí z daňových a jiných 
předpisů právního řádu státu, ve kterém podniká;  

6. nebudou tolerovat spáchání jakéhokoliv trestného činu.  

 

VI. Porušení Kodexu dodavatele Skanska  

1. Porušení závazků obsažených v Kodexu dodavatele Skanska je důvodem pro odstoupení 
od smlouvy.   

2. Dodavatelé jsou oprávněni, pokud po něm bude osoba zastupující skupinu Skanska, 
včetně zaměstnanců společností skupiny Skanska, požadovat, aby přímo či nepřímo 
poskytl, nabídl nebo slíbil jakoukoli platbu či jiný úplatek, obrátit se s žádostí o prošetření 
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takového postupu na příslušného nadřízeného manažera skupiny Skanska, případně na 
Etickou komisi skupiny Skanska.   

3. Dodavatel souhlasí s tím, že příslušná společnost ze skupiny Skanska je oprávněna 
prověřit, zda dodavatel dodržuje ustanovení Kodexu dodavatele Skanska. Za tímto účelem 
poskytne dodavatel skupině Skanska součinnost, relevantní informace a podklady, 
případně sám provede etický audit a podá skupině Skanska pravdivou a úplnou informaci 
o jeho výsledku.   

4. V případě důvodného podezření na porušení tohoto Kodexu dodavatelů Skanska je 
skupina Skanska oprávněna požadovat, aby jí dodavatel poskytl vysvětlení či bližší 
informace týkající se prověřovaného podezření, včetně informací o tom, zda a jaké 
opatření přijal dodavatel v zájmu tzv. sebeočištění. V případě, že dodavatel neposkytne 
dostatečné vysvětlení či informace nebo neprovede dostatečná opatření v zájmu tzv. 
sebeočištění, je příslušná společnost ze skupiny Skanska oprávněna odstoupit od 
smlouvy. Strany se vypořádají po odstoupení jako v případě, že k zániku závazku došlo z 
důvodu, za které dodavatel neodpovídá.    
  

VII. Nahlášení podnětů  

1. Podezření na nesprávné či neetické chování mohou dodavatelé nebo jejich zaměstnanci 
nahlásit příslušnému manažerovi skupiny Skanska, prostřednictvím Personálního 
oddělení či právníka skupiny Skanska nebo Etické komisi skupiny Skanska, a to na 
emailovou adresu eticky.vybor@skanska.cz. Podnět může dodavatel rovněž důvěrně a 
anonymně nahlásit na linku Skanska Code of Conduct Hotline, a to buď telefonicky nebo 
prostřednictvím internetových stránek. Tato linka je spravována nezávislou externí 
organizací. Bezplatné telefonní číslo je: 800 050 833, přístupový kód 109708, 
komunikační jazyk je čeština nebo angličtina, web: 
https://skanska.speakup.report/cz/skanska/home. 
  

2. Dodavatelé se zavazují netolerovat ani nerealizovat žádnou formu odplaty nebo pomsty 
vůči osobě, která v dobré víře nahlásila neetické či nezákonné chování nebo podezření z 
něho.   

  
  

https://skanska.speakup.report/cz/skanska/home
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Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
z 1.10.2025 

 
I. Předmět úpravy 
1. Odkazem na tyto smluvní podmínky se určuje část obsahu smlouvy uzavřené 

dodavatelem a společností Skanska a.s. nebo jakoukoli jí přímo či nepřímo 
ovládanou společností (dále též jen „Skanska“ nebo „skupina Skanska“) jako 
odběratelem (dále téže jen „odběratel“), jestliže je místem plnění nebo jeho části 
staveniště nebo jiné pracoviště Skanska (např. provozovna), zejména: 

a) smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení, oprava, úprava, údržba nebo 
montáž stavby nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti prováděné 
alespoň zčásti na staveništi, 

b) kupní smlouvy, pokud je staveniště místem dodání alespoň části zboží, 

c) smlouvy o kontrolní činnosti týkající se provádění stavby nebo s ní související, 

d) smlouvy o přepravě věci, pokud je místo určení, popřípadě místo odeslání 
zásilky na staveništi, 

e) smlouvy o nájmu nebo o provozu dopravního prostředku, jestliže je místem 
užívání nebo provozu dopravního prostředku alespoň zčásti staveniště, 

f) smlouvy o ostraze staveniště, 

g) nájemní smlouvy, pokud je místem užívání předmětu nájmu alespoň z části 
staveniště, nebo 

h) každé jiné smlouvy (dohody), na základě které dodavatel vykonává jakoukoliv 
činnost nebo poskytuje službu (a to i jen zčásti) na staveništi. 

2. Všechna ujednání uvedená v těchto smluvních podmínkách týkající se staveniště 
platí i pro ostatní pracoviště Skanska (např. provozovny). 

3. Dodavatelem podle těchto smluvních podmínek se rozumí zhotovitel, prodávající, 
vykonavatel kontroly, dopravce, pronajímatel, poskytovatel provozu dopravního 
prostředku, poskytovatel ostrahy nebo jiná osoba, se kterou společnost skupiny 
Skanska, jakožto odběratel, uzavřela smlouvu, jejíž součástí jsou tyto smluvní 
podmínky. 

4. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto smluvních 
podmínek. 

5. Pokud z povahy plnění dodavatele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné 
povinnosti stanovené v těchto podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se 
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příslušná ujednání těchto smluvních podmínek pro plnění dodavatele také 
nepoužijí. 

6. Tam, kde se v těchto smluvních podmínkách hovoří o zaměstnanci dodavatele, 
rozumí se tím rovněž jiná osoba, jejímž prostřednictvím nebo s jejíž pomocí 
dodavatel plní své povinnosti ze závazku vzniklého ze smlouvy uzavřené mezi 
dodavatelem a Skanska, nebo zaměstnanec takové jiné osoby. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
1. Dodavatel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Přitom se zavazuje dbát též pokynů odběratele, zejména pokynů 
určeného zástupce odběratele, bezpečnostního technika, koordinátora BOZP a jiné 
osoby určené odběratelem k zajišťování úkolů v prevenci rizik, které se týkají 
koordinace provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
dalších osob zdržujících se na staveništi. 

2. Zjistí-li odběratel, že dodavatel, jeho zaměstnanci nebo jiné osoby, za které 
dodavatel odpovídá, porušují povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, má odběratel právo vyzvat dodavatele, aby podle pokynů odběratele zjednal 
nápravu a dodavatel je povinen nápravu okamžitě zjednat. 

3. Určení zástupci odběratele a dodavatele jsou povinni se před zahájením plnění 
dodavatele na staveništi vzájemně informovat o rizicích možného ohrožení života 
a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním 
souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která 
se týkají poskytování plnění a staveniště, a seznámit se s umístěním prostředků 
první pomoci, plánem první pomoci a ostatní dokumentací o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na staveništi. O tom odběratel a dodavatel vyhotoví zápis, popřípadě 
to uvedou v zápise o předání staveniště nebo v záznamu ve stavebním deníku. 

4. Dodavatel je povinen před zahájením svého plnění poskytnout svým 
zaměstnancům podílejícím se na jeho plnění na staveništi vhodné, nezbytné a 
srozumitelné informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a informace o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první 
pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi. 

5. Před zahájením plnění, při každé změně způsobu plnění a při každé změně 
zaměstnanců podílejících se na jeho plnění na staveništi, je dodavatel povinen 
zajistit, že tito zaměstnanci mají odpovídající odbornou a zdravotní způsobilost k 
výkonu příslušných prací v rozsahu stanoveném právními a jinými předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Na výzvu 
odběratele je dodavatele povinen předložit odběrateli doklad o jejich školení v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a doklad o jejich 
odborné a zdravotní způsobilosti. 
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6. Dodavatel je povinen předávat odběrateli písemné denní seznamy svých 
zaměstnanců podílejících se na jeho plnění na staveništi, včetně doložení jejich 
odborné způsobilosti. Jiné osoby, než osoby uvedené v takovém seznamu smějí 
na staveniště vstoupit jen s vědomím určeného zástupce odběratele. Tím není 
dotčena odpovědnost dodavatele za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob po 
dobu, po kterou se zdržují na staveništi. 

7. Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na jeho plnění na 
staveništi, používají osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní oděvy 
odpovídající prováděným činnostem a minimálním požadavkům na dodavatele dle 
těchto podmínek a je povinen jejich používání soustavně vyžadovat a kontrolovat. 

8. Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na jeho plnění na 
staveništi, kteří provádějí práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou zčásti v 
prostoru s kolektivním zajištěním a zčásti mimo něj, mají po celou dobu na trupu 
upevněn bezpečnostní postroj v kombinaci s vhodným systémem zachycení pádu 
(např. s připojovacím lanem a tlumičem pádu) a že plní povinnost vhodným 
způsobem se jistit při provádění prací, při nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo 
do hloubky na pracovišti bez kolektivního zajištění. 

9. O předávání prostředků kolektivní ochrany proti pádu odběratelem dodavateli se 
pořídí písemný zápis. K tomu postačuje i záznam ve stavebním deníku nebo v 
Souboru knih BOZP a PO. Od okamžiku předání nese dodavatel odpovědnost za to, 
že příslušné prostředky kolektivní ochrany jsou ve stavu zajišťujícím bezpečný a 
zdraví neohrožující výkon práce; dodavatel je mj. povinen na své náklady 
odstraňovat nedostatky prostředků kolektivní ochrany, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví. 

10. Údaje o opatřeních k individuálnímu jištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou, která hodlá na staveništi provést, je dodavatel povinen zpracovat 
písemně, zejména ve výrobní dokumentaci, technologickém nebo pracovním 
postupu, s údaji o způsobu zajištění, o použitých osobních ochranných pracovních 
prostředcích, s vyznačením kotvících bodů a se statickým výpočtem. Při změně 
pracovního postupu je dodavatel povinen odpovídajícím způsobem písemně 
změnit též tato opatření. Dodavatel je povinen zajistit zaměstnancům využívajícím 
tento způsob jištění řádné školení o jeho použití a předat jim prostředky tohoto 
jištění na základě písemného zápisu. V případě, že dodavatel bude k jištění 
jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou využívat prostředky (např. 
systém kotvících bodů) poskytnuté odběratelem, nejsou tím dotčeny povinnosti 
dodavatele vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dodavatel je povinen zejména posoudit vhodnost takových prostředků a 
zkontrolovat jejich stav a funkčnost. Odběratel nenese odpovědnost v souvislosti s 
použitím takových prostředků dodavatelem. 

11. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu odběratele použít stávající 
konstrukce stavby jako prostředek ke zdvihání. Všechna používaná zdvihací 
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zařízení na staveništi musí dodavatel provozovat přímo z podlahy nebo terénu. 
Přitom učiní opatření směřující k rovnoměrnému rozložení zatížení zdvihacího 
zařízení při jeho ustavení. Při provozu zdvihacích zařízení je dodavatel povinen si 
počínat tak, aby nedošlo k poškození povrchu stavby nebo inženýrských sítí. 

12. Dodavatel je povinen na staveništi používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná 
zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky, s 
právními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technickými 
normami a předložit odběrateli na jeho výzvu doklady o jejich revizích, nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz. Dodavatel je povinen na 
výzvu odběratele přestat na staveništi používat elektrická nebo jiná zařízení, která 
nesplňují požadavky uvedených právních předpisů a technických norem. Dodavatel 
je v tomto případě odpovědný za své prodlení s plněním dluhu. 

13. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace na staveništi musí 
dodavatel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy a českými technickými normami, popřípadě též s návody jejich výrobců. 

14. Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na jeho plnění na 
staveništi jsou na viditelném místě oděvu nebo ochranné přílby označeni způsobem 
stanoveným odběratelem. 

15. Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců dodavatele a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za dodavatele je vždy určený zástupce 
dodavatele. Neuvádí-li jej smlouva, sdělí dodavatel před zahájením plnění 
odběrateli jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení. Dodavatel je povinen 
zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce dodavatele po dobu provádění plnění 
na staveništi. 

16. Dodavatel je v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci povinen 
souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení 
nezajišťuje odběratel. Oplocení zřízené dodavatelem je dodavatel povinen 
udržovat do doby splnění závazku dodavatele podle smlouvy. 

17. Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na jeho plnění na 
staveništi, se zdržují jen na těch pracovištích na staveništi nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých dodavatel plnění má plnit své povinnosti z příslušného 
závazku a ohledně nichž je dodavatel povinen poskytnout zaměstnancům 
informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; dodavatel je 
povinen zajistit, že zaměstnanci používají pouze přístupové cesty určené 
odběratelem. 

18. Po předání dodavatelem a převzetí odběratelem jednotlivých dokončených 
ucelených částí dodavatelova plnění vymezených ve smlouvě odpovídá odběratel 
za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců na 
pracovištích na staveništi, která se nachází na takto převzatých částech plnění 
dodavatele, jakož i za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jiných osob, které se 
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na nich s vědomím odběratele zdržují. Tím není dotčeno ujednání o předání a 
převzetí dodavatelova plnění. 

19. Skládky a místa pro uložení drobného materiálu na staveništi a přilehlých 
pozemcích smí dodavatel zřídit jen v prostorách určených k tomu odběratelem, a 
to způsobem odpovídajícím předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

20. Každý pracovní úraz zaměstnance dodavatele na staveništi se dodavatel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci odběratele a umožnit odběrateli účast 
při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Dodavatel rovněž 
odběrateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž 
se záznam nepořizuje, písemně sdělí odběrateli údaje o takovém pracovním úrazu 
v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním 
podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti dodavatele podle právních 
předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

21. Dodavatel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci podílející se na jeho plnění 
na staveništi, zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek na staveništi a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. 
Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci se podrobí provedení orientační 
dechové zkoušky ke zjištění přítomnosti alkoholu či jiných výše uvedených látek 
odběratelem, resp. jím určenou osobou. 

Dodavatel je povinen zajistit, že zaměstnanec, který vstoupil na staveniště pod 
vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na 
staveništi požívá, anebo který se odmítl podrobit dechové zkoušce, okamžitě opustí 
staveniště. Právo vykázat jej okamžitě ze staveniště jménem dodavatele má v 
uvedených případech i odběratel. Tento postup odběratele nemá vliv na povinnost 
dodavatele poskytnout plnění dle příslušné smlouvy řádně a včas. 

22. Dodavatel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ve vztahu k prostředkům, které mu k 
zajištění bezpečnosti poskytne odběratel. Odběratel nenese odpovědnost v 
souvislosti s použitím takových prostředků dodavatelem. 

 
23. Dodavatel je povinen přijmout taková opatření, aby minimalizoval riziko šíření 

nakažlivých nemocí mezi pracovníky na staveništi jako jsou např. COVID-19 nebo 
jiné nakažlivé nemoci (zejména nemoci definované nařízením vlády 453/2009 Sb., 
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské 
nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Dodavatel je povinen zajistit, že všichni jeho pracovníci budou dodržovat 
hygienická opatření dle doporučení či nařízení státu nebo veřejnoprávních orgánů 
jako je nošení roušek, časté mytí rukou, dodržování minimálních odstupů na 
pracovištích (kde je to možné) apod. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
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V případě potvrzení výskytu nemoci COVID-19 nebo jiné nakažlivé nemoci nebo v 
případě důvodného podezření na výskyt takové nemoci ještě před potvrzením 
nákazy u osoby přítomné na staveništi, je dodavatel povinen postupovat v souladu 
s pokyny uvedenými v příloze č. 1 těchto smluvních podmínek. 

 
III. Požární ochrana 
1. Dodavatel je povinen dodržovat právní a jiné předpisy o požární ochraně a dbát 

pokynů odběratele v oblasti požární ochrany na staveništi. 

2. Dodavatel je povinen stanovit všechna nutná protipožární opatření, před zahájením 
svého plnění proškolit v oblasti požární ochrany své zaměstnance, jakož i provádět 
na předaném staveništi kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o 
požární ochraně. 

3. O každém požáru vzniklém na předaném staveništi je dodavatel povinen bez 
zbytečného odkladu písemně vyrozumět odběratele. Tím není dotčena povinnost 
dodavatele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům 
veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o 
požární ochraně. 

4. Při činnostech a při provozování zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím, 
anebo v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím dodavatel na staveništi 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí 
požáru, odstraněním hořlavých látek, vybavením vhodnými a funkčními hasicími 
prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest. Opis 
písemného příkazu vydaného podle právních předpisů o požární ochraně k 
provádění činností s otevřeným ohněm je dodavatel povinen předložit též 
určenému zástupci odběratele, a to včas před zahájením činností nebo 
provozování zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím. 

5. Dodavatel je na staveništi rovněž povinen zajistit následný dozor po ukončení prací 
s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru 
v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných českých 
technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostředí 
1. Dodavatel je povinen přijmout v souladu s právními předpisy veškerá opatření k 

omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi a dále opatření k účinné 
ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na 
staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním. Při provádění stavebních 
prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb na staveništi je dodavatel povinen 
dodržovat veškerá opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezení jejího 
šíření, jak jsou uvedena v příloze č. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Dodavatel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových 
cestách na staveniště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při 
plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
staveniště a zajistit další nakládání s odpadem v souladu s právními předpisy s 
cílem jejich maximálního znovuvyužití. 

3. Dodavatel je povinen předat odběrateli spolu se svým plněním i evidenci odpadů, 
které vznikly v rámci jeho činnosti, jakož i v rámci činností všech dalších osob 
podílejících se na plnění dodavatele. Náležitosti evidence odpadů jsou stanoveny 
právními předpisy o odpadech. Předání úplné evidence odpadů je podmínkou 
řádného splnění dluhu dodavatele. 

4. Jestliže odběratel zavedl na staveništi třídění odpadů nebo se jej účastní a vyzve- 
li k účasti i dodavatele, je dodavatel povinen dodržovat takto zavedený postup 
třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů. Výše a způsob podílu dodavatele na 
nákladech spojených s takovým tříděním odpadů na staveništi vyplývá ze smlouvy 
mezi odběratelem a dodavatelem. 

5. Nesplní-li dodavatel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené odběratelem 
povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi a na přístupových cestách k 
němu, nebo nakládání s odpady, je odběratel oprávněn tyto povinnosti splnit sám 
nebo třetí osobou na náklady dodavatele. 

6. Dodavatel se zavazuje na staveništi zajistit vozidla a stavební stroje používané při 
jeho plnění proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat 
zbytečně v chodu spalovací motory. Dodavatel nesmí provádět údržbu vozidel 
nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi. Na vyžádání 
objednatele je dodavatel povinen předložit doklady, že staveništní stroje a vozidla 
splňují emisní požadavky bodu 6 přílohy č. 10 zákona č. 201/2012 Sb.  

7. Dodavatel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi způsobem určeným právními předpisy o chemických látkách a 
chemických přípravcích. Na výzvu odběratele je dodavatel povinen poskytnout 
odběrateli seznam nebezpečných chemických látek a směsí, s nimiž při svém 
plnění nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů nebo písemných pravidel, 
popřípadě doklady o školení dodavatele nebo jeho zaměstnanců kvalifikovanou 
osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

8. Dodavatel je povinen při svém plnění dodržovat právní předpisy o ochraně přírody 
a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Dodavatel je 
povinen projednat povolení ke kácení dřevin určených podle projektové 
dokumentace k odstranění s příslušnými orgány veřejné správy. Odběratel k tomu 
dodavateli vystaví plnou moc nebo nechá její vystavení zajistit. 

 
V. Další požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany 
1. Dodavatel je povinen rovněž dodržovat povinnosti vyplývající z následujících  
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minimálních požadavků pro zajištění a řízení BOZP a PO na staveništi (dále také jen 
„minimální požadavky“). 

2. Provádění kontrol 

2.1 Dodavatel je povinen provádět řádnou kontrolu dodržování právních a ostatních 
předpisů o BOZP a PO na staveništi, na kterém se nachází jeho pracoviště, 
min. 1x za kalendářní týden a její výsledek zaznamenat v knize BOZP a PO, 
nebo ve stavebním deníku. Jestliže je doba plnění dodavatele kratší než jeden 
kalendářní týden, je dodavatel povinen provést tuto kontrolu nejméně 
jedenkrát během doby plnění a její výsledek zaznamenat v knize BOZP a PO, 
nebo ve stavebním deníku. 

2.2 Dodavatel je v případě zjištění nebezpečného chování, nebo rizikové situace 
na staveništi, na kterém se nachází jeho pracoviště, povinen přerušit práce a 
o situaci neprodleně informovat stavbyvedoucího odběratele, nebo jiného 
písemně určeného zástupce odběratele. 

3. Komunikace 

3.1 Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci podílející se na jeho plnění 
na staveništi byli proškoleni o právních a ostatních předpisech a pravidlech k 
zajištění BOZP a PO na pracovišti, na kterém vykonávají práci, v jim 
srozumitelném jazyce. Doklad o proškolení je dodavatel povinen předat 
stavbyvedoucímu odběratele nejpozději jeden den před započetím plnění pro 
odběratele. 

3.2 Dodavatel je povinen předávat svým zaměstnancům podílejícím se na jeho 
plnění na staveništi každodenní informace o BOZP a PO, zejména o 
vyhodnocení rizik a o technologických a bezpečných pracovních postupech. 
Tyto informace je dodavatel povinen na vyžádání poskytnout v písemné formě 
i odběrateli, a to v českém nebo ve slovenském jazyce. 

3.3 Dodavatel je povinen na staveništi zajistit trvalou přítomnost minimálně jedné 
osoby, která bude schopna zajistit překlad pro ty zaměstnance, kteří neumí 
česky ani slovensky. 

4. Evidence osob a kontrola vstupu a vjezdu na staveniště odběratele 

4.1 Při příchodu na staveniště je dodavatel povinen nahlásit svůj příchod 
stavbyvedoucímu či jinému písemně určenému zástupci odběratele. 
Dodavatel musí zajistit, že tuto povinnost budou plnit i jeho zaměstnanci. 

4.2 Evidence v elektronickém docházkovém systému 

4.2.1 Dodavatel je povinen zajistit evidenci přítomnosti všech svých 
zaměstnanců na staveništi v elektronickém systému evidence a kontroly 
vstupu a vjezdu, jestliže na staveništi odběratel využívá elektronický systém 
evidence pobytu osob (např. ConVision). Elektronický způsob vedení 
evidence přítomnosti osob je totiž v takovém případě závazný pro všechny 
dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit, že povinnost podrobit se takové 
evidenci budou řádně plnit i jeho zaměstnanci. 



General / Obecné 

Verze 251001 
 

9(22) 

 

 

4.2.2 Dodavatel je povinen zajistit, aby při evidenci osob elektronickým 
docházkovým systémem všichni jeho zaměstnanci: 

a) při vstupu na staveniště osobně zaznamenali svůj příchod na čtecím 
místě elektronického docházkového systému na staveništi a 

b) při opuštění staveniště osobně zaznamenali svůj odchod na čtecím místě 
elektronického docházkového systému na staveništi; toto platí i v případě 
přestávek v práci, při kterých opouští staveniště. 

4.2.3 Individuální elektronické kartičky se jménem jsou nepřenosné a 
dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci: 

a) tyto kartičky nosili při sobě po celou dobu své přítomnosti na staveništi a 

b) ztrátu kartičky neprodleně nahlásili vedoucímu zaměstnanci odběratele. 

4.2.4 Obdobné povinnosti k zajištění evidence v elektronickém docházkovém 
systému, jak jsou uvedeny výše, má dodavatel i tehdy, pokud vykonává pro 
odběratele na staveništi plnění bez vlastních zaměstnanců. 

5. Vstupní školení na pracovišti 

Dodavatel je povinen absolvovat vstupní školení odběratele před prvním vstupem 
na staveniště. Dodavatel se zavazuje zajistit účast svých zaměstnanců a jiných 
osob, které na jeho žádost nebo s jeho vědomím vstupují na staveniště, na tomto 
vstupním školení. 

6. Vyhodnocení rizik 

Dodavatel je povinen vyhotovit písemné vyhodnocení rizik možného ohrožení 
života a zdraví při plnění (činnostech), které na staveništi provádí, a popisy 
bezpečných pracovních postupů. Písemné vyhodnocení rizik a popisy bezpečných 
pracovních postupů je dodavatel povinen předat stavbyvedoucímu nebo mistrovi 
odběratele, a to nejpozději jeden den před započetím svého plnění. 

7. Technologické postupy 

7.1 Dodavatel je povinen pro plnění na staveništi vypracovat technologický postup, 
který musí obsahovat minimálně: 

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 
- bezpečný pracovní postup pro danou pracovní činnost, 

- hodnocení významných rizik v každé fázi pracovní činnosti, včetně rizik pro 
okolí, 

- použití strojů a speciálních pracovních prostředků, 

- druhy a typy pomocných pracovních konstrukcí, 

- způsob dopravy (svislé i vodorovné), 

- technická a organizační opatření k zajištění BOZP a PO včetně OOPP, 

- způsob kontroly zavedených opatření. 
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- mimořádné podmínky a havarijní postupy. 

7.2 Dodavatel nesmí začít provádět plnění na staveništi bez technologického 
postupu nebo bez stanovení bezpečných pracovních postupů. 

7.3 Dodavatel předá bez zbytečného odkladu po vyžádání ze strany odběratele 
jeho stavbyvedoucímu či jinému určenému zástupci tento technologický 
postup. 

8. Start karta 

8.1 Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci podílející se na jeho plnění 
na staveništi, byli informováni o identifikovaných rizicích a o bezpečných 
postupech provádění prací, v rámci denního rozdělení prací vyplněním tzv. 
Start karty. 

8.2 Dodavatel je povinen mít pro každou činnost v rámci svého plnění na staveništi 
vypracovanou Start kartu. Start karta musí být vyhodnocena (vyplněna) vždy 
před započetím plnění dodavatele. V případě opakování plnění musí 
dodavatel minimálně 1x denně Start kartu aktualizovat v návaznosti na rizika 
vzniklá z jeho plnění, nebo v souvislosti s ním. Start karty je dodavatel povinen 
vést na staveništi a předložit je stavbyvedoucímu nebo jiné určené osobě 
odběratele na vyžádání. 

8.3 Formulář Start karty je dodavatel povinen si vyzvednout u stavbyvedoucího 
nebo jiné určené osoby odběratele před započetím plnění. Dodavatel 
odpovídá za jeho vyplnění a aktuálnost údajů v něm uvedených v rozsahu 
zahrnujícím i zaměstnance dodavatele, nebo v rozsahu zahrnujícím 
dodavatele samotného, pokud plnění pro odběratele poskytuje bez vlastních 
zaměstnanců. Stavbyvedoucí či jiný určený zástupce odběratele je oprávněn 
ověřit pravdivost údajů ve Start kartě vyplněné dodavatelem. 

9. Bezpečnostní diskuse 

Dodavatel je povinen provést se svými zaměstnanci na staveništi minimálně 1x 
týdně diskusi zaměřenou na probíhající a následné práce s cílem zdůraznit aktuální 
a budoucí rizikové operace a možná ohrožení a nutná preventivní opatření. Z 
těchto diskusí musí být vyhotoveny písemné záznamy řešeného tématu (např. do 
Knihy BOZP, stavebního deníku), které musí být podepsány všemi účastníky. 

10. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

10.1 Zejména při plnění povinnosti dle článku II. odst. 7 těchto smluvních podmínek 
je dodavatel povinen zajistit řádné užívání následujících osobních ochranných 
pracovních prostředků (dále též jen „OOPP“) po celou dobu pobytu na 
staveništi: 

10.1.1 Ochranná přilba 

Všechny osoby musí na staveništi používat certifikovanou ochranou přilbu. 
Na přilbě musí mít každá osoba uvedeno své jméno a příjmení. 
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Dodavatel je povinen respektovat, dodržovat a zajistit dodržování 
následujícího barevného rozlišení přileb: 

Červená Management (vrcholový management, 
ředitelé) 
Pracovníci, kteří nejsou součástí 
stavby/provozovny (auditoři, geodeti, revizní 
technik, kvalitář, apod.), 
Hosté a návštěvy 

Bílá Stavbyvedoucí, mistři, oblastní manažeři, 
projektoví manažeři; administrativní 
pracovníci, kteří jsou součástí 
stavby/provozovny 

Žlutá Dělnické profese 
Zelená BOZP – technik/specialista/manažer 
Modrá Signalista, navaděč 

 
10.1.2 Reflexní vesta 

Všechny osoby musí po celou dobu pobytu na staveništi používat vesty nebo 
reflexní oděv s vysokou viditelností splňující podmínky 2. tř. bezpečnosti v 
horní části těla. Vazači a signalisté musí být v době zvedacích operací 
viditelně odlišení od ostatních pracovníků. 
10.1.3 Ochranné pracovní brýle 

Všechny osoby musí používat certifikované ochranné brýle po celou dobu 
svého pobytu na staveništi. Za ochranné brýle se nepovažují standardní 
dioptrické brýle. 

10.1.4 Ochranný oděv 

Všechny osoby musí po celou dobu pobytu na staveništi používat pouze 
ochranné oděvy certifikované a vhodné pro danou činnost podle 
vyhodnocených rizik. Na staveništi je zakázáno používat kalhoty s krátkými 
nohavicemi nebo jinak upravené části OOPP. 

10.1.5 Bezpečnostní obuv 

Všechny osoby musí po celou dobu pobytu na staveništi používat obuv s 
vyztuženou špičkou, tužinkou proti propíchnutí a protiskluzovou podrážkou. 

10.1.6 Pracovní rukavice 

Všechny osoby musí používat ochranné rukavice po celou dobu svého pobytu 
na staveništi. Rukavice musí být vhodné pro charakter činností vykonávaných 
dotčenou osobou. 

10.1.7 Podbradní pásek 

Všechny osoby musí po celou dobu pobytu na staveništi používat ochrannou  
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přilbu s podbradním páskem. Podbradní pásek musí být vhodný pro daný typ 
ochranné přilby. 

 
 

Všechny ostatní ochranné pracovní prostředky musí být používány na základě 
vyhodnocení pracovních rizik. 

11. Dokumentace BOZP a PO a minimální požadavky při rizikových pracích na 
staveništi 

11.1 Dokumentace BOZP a PO 

Dodavatel je povinen vždy před zahájením prací na staveništi doložit odběrateli 
minimálně následující dokumentaci v oblasti BOZP a PO: 

- technologický postup prováděných prací (bezpečný postup práce), 

- vyhodnocení rizik prováděných prací, 

a na vyžádání: 

- seznámení s technologickým postupem a vyhodnocenými riziky, 

- doklady o školení v oblasti BOZP a PO, 

- doklady o odborné způsobilosti, 

- prohlášení o zdravotní způsobilosti zaměstnanců, 

- doklady k obsluze stavebních strojů (strojnický průkaz ne starší 2 let), 

- doklady o revizích, kontrolách, zkouškách a prohlídkách používaných strojů, 
zařízení, pracovních a dopravních prostředků, nářadí, vyhrazených 
technických zařízení apod. 

- systém bezpečné práce zdvihacích zařízení, včetně dokladů o odborné 
způsobilosti vazačů/signalistů/jeřábníků (ne starší 15 měsíců) a 

- provozní dokumentaci, návody výrobců, montážní návody a manuály k 
používaným strojům, zařízením a jiným pracovním prostředkům. 

11.2 Denní rozdělení prací / Start karta 

Dodavatel je na staveništi odpovědný za rozdělení pracovních činností a 
vyhodnocení rizik vyplývajících z jejich provádění denně a před každou novou 
pracovní činností. Dodavatel je povinen řádně seznámit své zaměstnance 
podílející se na jeho plnění na staveništi s pracovní činností, včetně 
bezpečného pracovního postupu a s vyhodnocením rizik vyplývajících z 
pracovní činnosti před jejím započetím a vést písemné záznamy o jejich 
poučení formou Start karty. 

11.3 Povolení pro vysoce rizikové práce 

Dodavatel je povinen vydávat svým zaměstnancům podílejícím se na jeho 
plnění na staveništi povolení pro vysoce rizikové práce uvedené v odstavci 
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11.4. a 11.5 a zajistit, aby bez tohoto povolení nebyly příslušné vysoce 
rizikové práce vykonávány. 

Formulář k Povolení vysoce rizikové práce na staveništi si je dodavatel 
povinen vyžádat u stavbyvedoucího nebo jiné určené osoby odběratele před 
zahájením předmětné vysoce rizikové práce. 

Dodavatel je povinen zajistit, že povolení k vysoce rizikové práci na staveništi 
vydá pouze kvalifikovaná osoba, která absolvovala odpovídající školení a se 
znalostmi práce, která má být prováděna. Tato osoba musí být rovněž 
oprávněna přijímat opatření (odmítnout vydat povolení, odejmout jej nebo 
zrušit), je-li to třeba. Stavbyvedoucímu nebo jiné určené osobě odběratele 
musí být před vydáním povolení prokázáno, že byla přijata všechna nezbytná 
opatření. Práce nesmí být zahájeny před dokončením kontroly pracovních 
podmínek a zařízení (vyplnění povolení v práci) a dokud určení pracovníci 
neobdrží poučení před zahájením prací (např. Start karta). 

Dodavatel je povinen předem nahlásit stavbyvedoucímu, nebo jiné určené 
osobě odběratele jméno osoby, která je oprávněna na staveništi povolení k 
vysoce rizikové práci vydat zaměstnancům dodavatele. 

 
11.4 Vysoce rizikové práce, u kterých je požadováno povolení podle předchozích 
ujednání 

 

Práce ve výškách 
Stísněné prostory 
Zemní práce 
Dočasné stavební konstrukce 
Speciální stroje a zařízení 
Práce v blízkosti dopravy 
Práce v ochranném pásmu 

povolení pro tyto vysoce rizikové práce se 
zajišťuje formou vyplněné Start Karty 

Práce s rizikem požáru 
(jednorázová nebo mimořádná činnost se 
zvýšeným požárním nebezpečím dle 
interního předpisu organizace 
zabezpečení PO) 

práce s otevřeným ohněm v 
bezprostřední blízkosti hořlavých látek nebo 
v prostoru s rizikem výbuchu 
nebo nad místem s hořlavými látkami s rizikem 
pádu horkých částí z výšky 

Zdvihací operace pro mobilní jeřáby a dvoucestné bagry 
(železnice) 

Elektrické práce 
(práce vyžadující odbornou 
elektrotechnickou kvalifikaci, od §5) 

povolení pro elektrické práce se zajišťuje formou 
Start karty pro elektrické práce 

 
11.5 Nakládka a vykládka materiálu 

Není-li písemně sjednáno jinak, je dodavatel povinen provést (na své náklady  
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a nebezpečí) na stavbě/v provozovně/na jiném pracovišti odběratele veškerou 
vykládku/nakládku materiálu související s jeho plněním, pro jehož 
vykládku/nakládku je nutné uvázání, použití manipulačního vozíku nebo 
zdvihacího zařízení (např. prefabrikovaných prvků, ocelových prvků a 
konstrukcí, trámů, potrubí, strojů a mechanizace, zařízení, kontejnerů, 
kontejnerů s pohonnými hmotami nebo chemikáliemi, těžkých balíků nebo 
palet, předmontovaných trubkových sestav). Dodavatel je povinen provést 
takovou vykládku/nakládku materiálu bezpečným a zdraví neohrožujícím 
způsobem. 

V případě dohodnuté součinnosti odběratele spočívající v provedení 
vykládky/nakládky pomocí jím provozovaného zdvihacího zařízení nebo 
s pomocí jeho zaměstnanců je dodavatel povinen dodržovat podmínky 
stanovené v příloze č. 2 těchto podmínek a předat odběrateli s dostatečným 
předstihem před zahájením takové jeho součinnosti písemné informace o 
bezpečném a zdraví neohrožujícím způsobu provedení vykládky/nakládky (o 
bezpečném způsobu uvázání, zdvihání materiálu, pracovním postupu atd.) 
respektujícím požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

11.6 Pravidelné kontroly pracoviště při vysoce rizikových pracích 

Na každém pracovišti dodavatele na staveništi musí dodavatel zajistit řádný 
dohled a musí zajistit pravidelné kontrolování zavedení všech stanovených 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vysoce rizikové práci. 
Dodavatel je povinen zajistit, že tyto kontroly provádí jeho vedoucí 
zaměstnanci nebo jiné pověřené osoby, které mohou v případě zjištění 
nedostatků okamžitě přerušit práci a zjednat nápravu. Kontrola pracoviště při 
vysoce rizikových pracích musí být prováděna pravidelně každý den se 
zápisem do Knihy BOZP a PO, nebo stavebního deníku. 

11.7 Nebezpečné chemické látky a směsi 

Dodavatel je povinen seznámit své zaměstnance s obsahem příslušného 
bezpečnostního listu, při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 
na staveništi. Tento bezpečnostní list musí zaměstnanci mít k dispozici po 
celou dobu práce s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí. 

Dodavatel je povinen na vyžádání předložit stavbyvedoucímu nebo jiné 
určené osobě odběratele kompletní seznam používaných nebezpečných 
chemických látek a směsí, včetně bezpečnostních listů. 

12. První pomoc 

12.1 Dodavatel je povinen určit odpovídající počet proškolených osob, které v 
případě potřeby poskytnou na staveništi první pomoc. Jejich počet se odvíjí 
od počtu osob pohybujících se na staveništi a rizikovosti dané práce. 

12.2 Dodavatel je povinen zajistit na staveništi přiměřený počet lékárniček pro 
poskytování první pomoci. Pro každé jeho pracoviště musí být k dispozici ve 
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          vzdálenosti maximálně 100m lékárnička (minimálně schválená 
autolékárnička). 

12.3 Pro případ rizikových situací na staveništi je dodavatel povinen vypracovat 
záchranný a evakuační plán (např. pro práce ve stísněných prostorech, práce 
ve výškách), který musí předložit vedoucímu zaměstnanci odběratele. 

13. Hlášení incidentů 

13.1 Incidenty se rozumí: 

Skoronehoda – událost, při které byla ohrožena bezpečnost nebo zdraví 
zaměstnance, ale díky příznivým okolnostem nedošlo k poškození jeho 
zdraví. 

Zranění – jedná se o úraz, kdy dotčená osoba po případném poskytnutí první 
pomoci nebo lékařském ošetření pokračuje v práci. 

Úraz s pracovní neschopností –úraz, který dotčené osobě nedovoluje 
pokračovat v práci a vyžaduje čas k léčení (včetně úrazů s hospitalizací). 
Smrtelný úraz. 

Mimořádná událost, která vede k poškození majetku nebo havárie bez 
zranění. 

13.2 Dodavatel je povinen všechny jednotlivé výše uvedené incidenty na staveništi 
hlásit okamžitě vedoucímu zaměstnanci odběratele přítomnému v blízkosti 
incidentu. 

13.3 Dodavatel je povinen zajistit, že po smrtelném úrazu, těžkém úrazu, nebo 
nebezpečné situaci na staveništi bude místo incidentu ponecháno v původním 
stavu až do zaevidování incidentu. 

13.4 Dodavatel je povinen zajistit, že všechny incidenty na staveništi, při kterých 
došlo k poranění, budou zaprotokolovány v knize úrazů. 

13.5 Všechny incidenty na staveništi, které podle právního předpisu podléhají 
oznámení úřadům, je dodavatel povinen nahlásit též vedoucímu zaměstnanci 
odběratele přítomnému v blízkosti incidentu. Je povinností dodavatele o 
incidentu informovat příslušné úřady. Kopie oficiální zprávy dodavatele pro 
úřady musí být dodavatelem předána stavbyvedoucímu odběratele. 

14. Porušování předpisů 

14.1 Dodavatel je povinen zajistit, že každé porušení právních a ostatních předpisů 
na staveništi týkajících se BOZP a PO bude zapsáno do knihy BOZP a PO, nebo 
do stavebního deníku. 

14.2 Poruší-li předpisy podle předchozího odstavce zaměstnanec dodavatele, je 
dodavatel povinen ihned zjednat nápravu. V opačném případě je odběratel 
oprávněn požadovat po dodavateli, aby vykázal zaměstnance porušujícího 
dané předpisy ze staveniště. Dodavatel je povinen v takovém případě zajistit, 
že příslušný zaměstnanec staveniště ihned opustí. 
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14.3 Nesplnění jakékoliv povinnosti podle těchto minimálních požadavků je 
považováno za podstatné porušení smluvních povinností. 

14.4 Za podstatné porušení smluvních povinností dodavatele se považuje rovněž, 
pokud na staveništi: 

a) dodavatel, resp. zaměstnanec dodavatele pracuje takovým způsobem, 
že vystavuje sebe nebo své okolí riziku vážného zranění nebo smrti, 

b) dodavatel, resp. zaměstnanec dodavatele i přes upozornění dále 
porušuje předpisy týkající se BOZP a PO. 

14.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP a PO na staveništi může 
odběratel vystavit písemné upozornění, které předá osobě, která porušila 
některý z takových předpisů. Odběratel předá kopii písemného upozornění 
dodavateli, porušil-li některý z předpisů na staveništi týkající se BOZP a PO 
jeho zaměstnanec. 
Dodavatel je povinen zajistit, že zaměstnanec, který porušil některý z předpisů 
upravujících oblast BOZP a PO na staveništi a obdržel výše uvedené 
upozornění, se následující pracovní den i za přítomnosti dodavatele zúčastní 
proškolení z předpisů upravujících oblast BOZP a PO. Obdobnou povinnost 
podle předchozí věty má i dodavatel, jestliže vykonává pro odběratele plnění 
bez vlastních zaměstnanců. Dodavatel je povinen ihned po obdržení výzvy 
odběratele vykázat ze staveniště takového svého zaměstnance, který po 
obdržení prvního písemného upozornění opětovně poruší předpisy týkající se 
BOZP a PO. 

14.6 V případě, že se zaměstnanec dodavatele, dopustí níže uvedeného jednání 
(dále jen „hrubé porušení pravidel“), je dodavatel povinen jej ze staveniště 
vykázat okamžitě. Tím není dotčeno právo odběratele vyzvat dodavatele k 
okamžitému vykázání takového jeho zaměstnance. Obsah učiněné výzvy, 
včetně přesného popisu jednání, které bylo hrubým porušením pravidel, a 
identifikace zaměstnance dodavatele, který se takového jednání dopustil, 
zapíše odběratel do stavebního deníku. 

Za hrubé porušení pravidel se považuje: 

• vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 
jako i požívání alkoholu nebo jiných návykových látek na pracovišti, 

• nepovolený vstup do zakázaných zón, 

• nepovolená obsluha strojů, mechanismů a technických zařízení, 

• používání technických zařízení bez platných dokladů o kontrolách, 
revizích, zkouškách a prohlídkách nebo ve špatném technickém stavu, 

• úmyslné poškozování nebo odstraňování bezpečnostního značení, 
vybavení, např. bezpečnostních zábran atd., 

• vystavování sebe nebo své okolí smrtelnému riziku, 

• vykonávání vysoce rizikových prací bez písemného povolení pro vysoce 
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rizikové práce, 
• šikanování, vyhrůžky nebo agresivní jednání, 

• sexuální obtěžování nebo rasová nesnášenlivost, 

• krádež. 

 
VI. Smluvní pokuty 
1. Jestliže dodavatel, resp. jeho zaměstnanec poruší povinnost v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí 
stanovenou právními nebo jinými předpisy anebo sjednanou podle smlouvy a 
těchto smluvních podmínek, má odběratel vůči dodavateli právo na smluvní pokutu. 
Výše smluvních pokut za jednotlivá porušení povinností v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí je 
sjednána takto: 

a) nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků (např. ochranné přilby, 
bezpečnostní výstražné vesty, bezpečnostní obuvi s vyztuženou špičkou, 
tužinkou proti propíchnutí a protiskluzovou podrážkou, ochranných brýlí, 
pracovních rukavic apod.): 2000,- Kč za každé zjištěné porušení a každý 
nepoužitý ochranný pracovní prostředek, 

b) nepoužití osobního zajištění pro práce ve výškách: 20.000,- Kč za každé 
zjištěné porušení, 

c) vykonávání činnosti bez příslušné odborné nebo zdravotní způsobilosti: 
20.000,- Kč za každé zjištěné porušení, 

d) poškození, deaktivování, neoprávněné zásahy nebo nenainstalování 
bezpečnostních prvků (např. oplocení, ohrazení, zábradlí atd.): 10000,- Kč za 
každé zjištěné porušení, 

e) pálení odpadu nebo jiné znečištění životního prostředí: 10.000,- Kč za každé 
zjištěné porušení, 

f) znečištění nebo poškození prostor staveniště: 10.000,- Kč za každé zjištěné 
poruše- 
ní, 

g) porušení zákazu kouření na zakázaných místech: 3.000,- Kč za každé 
zjištěné porušení, 

h) přechovávání alkoholu na staveništi nebo pozitivní dechová zkouška nebo 
pozitivní test na přítomnost jiné návykové látky, nebo odmítnutí se podrobit 
dechové zkoušce nebo kontrole na přítomnost jiné návykové látky: 20.000,- 
Kč za každé zjištěné porušení, 

i) za každé porušení jiné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí stanovené právními 
nebo jinými předpisy anebo sjednané podle smlouvy a těchto smluvních 
podmínek: 5.000,- Kč, 
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j) nedodržení schváleného technologického postupu: 50 000,- Kč, 

k) za hrubé porušení pravidel nebo za opakované zařazení zaměstnance na 
práce po jeho vykázání ze stavby: 20 000,- Kč (za každé porušení/za každého 
zaměstnance dodavatele), 

l) vykonávání činností na vyhrazených technických zařízení (VTZ) bez příslušné 
zdravotní a odborné způsobilosti, nebo provozování VTZ bez příslušných 
kontrol, zkoušek, prohlídek a revizí: 20 000,- Kč, za každý jednotlivý případ. 

2. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

 

 
VII. Povinnost dodavatele prokazatelně seznámit další osoby s těmito 
smluvními podmínkami 

Dodavatel je povinen s těmito smluvními podmínkami prokazatelně seznámit všechny 
osoby podílející se jako poddodavatelé na jeho plnění na staveništi pro Skanska a 
písemně je zavázat k jejich dodržování minimálně ve stejném rozsahu jako je sám 
zavázán ve vztahu k odběrateli. Tím není dotčena odpovědnost dodavatele za 
dodržování těchto smluvních podmínek. 
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Příloha číslo 1 – Pokyny v souvislosti s výskytem nakažlivé nemoci u pracovníka na 
staveništi: 

 
1. V případě potvrzení výskytu nakažlivé nemoci nebo v případě podezření na 

pozitivní nález takového onemocnění ještě před potvrzením nákazy u osoby 
přítomné na staveništi Skanska (dále tato osoba označována jen jako „infikovaná 
osoba“) je dodavatel povinen co nejdříve: 

a. informovat příslušného zástupce Skanska na stavbě (stavbyvedoucí/ 
hlavní stavbyvedoucí/ projektový manažer/ oblastní manažer); 

b. sdělit zástupci Skanska informace, o jakého pracovníka se jedná, kde se 
pohyboval na staveništi Skanska, kdy konkrétně byl na staveništi 
Skanska, s kým přišel do kontaktu a případně jakékoliv další relevantní 
informace; 

c. zajistit, aby ostatní pracovníci dodavatele na stavbě, kteří pokračují v 
provádění stavebních prací, nepřišli v posledních 14 dnech do kontaktu 
s infikovanou osobou a nemohli tak ohrozit další osoby; 

d. spolupracovat se Skanska při plnění pokynů hygieniků; 
e. zajistit splnění povinností souvisejících s ochranou osobních údajů dle čl. 

XXX. Všeobecných smluvních podmínek pro poddodavatele skupiny 
Skanska z 1.2.2024. 

 
2. V případě, že by v souvislosti s výskytem nakažlivé nemoci bylo nutné na staveništi 

pozastavit část prací nebo práce celkově, je dodavatel povinen podniknout alespoň 
následující kroky: 

 

N
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Opatření 

Informovat neprodleně zástupce Skanska. 

Zajistit přijetí náležitých bezpečnostních opatření v souladu s pravidly a 
postupy BOZP. 
Zabezpečit už provedené práce před poškozením nebo chátráním. 

Vytvořit seznam prací, které z důvodu BOZP a/nebo technologických důvodů, 
jakož i potenciálních ztrát, musí pokračovat (zcela nebo do konce určité fáze). 

V případě potřeby zajistit kapacity k vykonání ochranných prací nebo 
technicky nezbytných prací. 

Udělat záznam do stavebního deníku o mimořádné nepředvídatelné události, 
která brání v řádném provedení díla. 

Poučit pracovníky, kteří nemůžou dál pracovat, o potřebě vzít si všechno 
vlastní nářadí, vybavení i soukromé věci z míst, která používali, a dezinfikovat 
jejich místo výkonu práce i staveniště (pokud je to možné). 

Provést inventuru veškerého materiálu dodavatele na stavbě a jeho zajištění, 
nebo, je-li to možné a pokud je to ekonomicky odůvodnitelné (v případě, že je 
celá stavba pozastavena), zajistit jeho skladování na jiném místě. 
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 Stanovit možné datum obnovení prací ve spolupráci se zástupcem Skanska a 
pokračovat v provádění prací v takto stanoveném termínu. 

Shromažďovat relevantní podklady, které doloží oprávněnost a nezbytnost 
zpoždění prací. 

 
3. V případě potvrzení výskytu nakažlivé nemoci nebo podezření na takovou nemoc 

u pracovníka dodavatele na staveništi, se dodavateli dále doporučuje přijetí 
alespoň těchto opatření: 
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Opatření 
Informovat zástupce dalších známých dodavatelů nebo dalších subjektů, 
jejichž pracovníci (zaměstnanci/zástupci) mohli být vystaveni kontaktu 
s infikovanou osobou. 

Informovat telefonicky místní nebo krajskou hygienickou stanici. 

Přijmout instrukce hygieniků ohledně dalších opatření. 

Plnit pokyny hygienické služby a zůstat s ní v kontaktu. 

Okamžitě sestavit seznam všech zaměstnanců (jméno, příjmení, telefonní 
kontakt), kteří pracovali nebo byli přítomni na místě ve stejnou dobu jako 
infikovaná osoba. Seznam může být upraven podle požadavků příslušných 
státních orgánů. 
Předat seznam příslušným organům. 

Po potvrzení nákazy příslušnými orgány informovat pracovníky, vybrané na 
základě pokynů státních orgánů, o nutnosti opustit pracoviště a odebrat se do 
místa bydliště nebo informovat tyto osoby o jakýchkoli dalších pokynech 
poskytnutých příslušnými orgány. 

Dezinfikovat všechna místa s vysokým rizikem nákazy (buňkoviště, sociální 
zařízení, umývárny atd.) podle pokynů příslušných orgánů. 
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Příloha číslo 2 - Podmínky provedení manipulačních prací se zdvihacími 
zařízeními (ZZ) 

 
1. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné seznámení všech svých pracovníků, 

kteří se pohybují na daném pracovišti, s pravidly Systému bezpečné práce 
zdvihacího zařízení pro uvedenou stavbu, včetně zakázaných manipulací, 
seznámení s riziky, stanovených opatření a pracovních postupů spojených s 
provozem ZZ, dodavatelem stanoveného komunikačního systému, pracovním 
prostorem jeřábu a prostorem, kde je manipulace jeřábem zakázána. Dodavatel je 
povinen zajistit, že všichni jeho pracovníci budou stanovená pravidla Systému 
bezpečné práce zdvihacího zařízení pro uvedenou stavbu dodržovat. 

 
2. Dodavatel je povinen upozornit odběratele na případnou nevhodnost (i) zdvihacího 

zařízení (z hlediska typu, parametrů, nosnosti apod.) a (ii) výběru vázacích 
prostředků a příslušenství s přihlédnutím k předpokládaným manipulačním pracím 
a typu břemen, se kterými bude manipulováno. 

 
3. Dodavatel je povinen zajistit, že vazači budou břemena vázat bezpečným 

způsobem v souladu s bezpečnostními předpisy, ČSN ISO 12 480-1, Systémem 
bezpečné práce zdvihacích zařízení pro uvedenou stavbu a platnými předpisy. 

 
4. Pro manipulaci s břemeny je dodavatel povinen určit kvalifikované a způsobilé 

vazače v potřebném počtu. Dodavatel je povinen prokázat odběrateli kvalifikaci 
těchto vazačů. 

 
5. Dodavatel je povinen zajistit, že všichni jeho pracovníci budou zdravotně způsobilí 

po celou dobu působení na staveništi a budou schopni komunikovat v českém 
jazyce. 

 
6. Dodavatel je povinen zajistit, že vazači budou označeni dle Systému bezpečné 

práce zdvihacího zařízení pro uvedenou stavbu s tím, že rozlišení vazačů je 
určeno pomocí ochranných přileb příslušné barvy (nikoliv barevností pracovního 
oděvu). Dodavatel je povinen zajistit, že (i) modrou přilbou s červeným reflexním 
křížem budou označeni signalisti a (ii) žlutou přilbou s červeným pruhem budou 
označeni vazači. 

 
7. Dodavatel je povinen zajistit, že komunikace mezi vazači a jeřábníkem bude 

probíhat v souladu se Systémem bezpečné práce zdvihacího zařízení pro 
uvedenou stavbu. Bude-li tato probíhat prostřednictvím radiostanic poskytnutých 
dodavateli odběratelem, odpovídá dodavatel za jakékoliv škody na těchto 
radiostanicích. 

 
8. Dodavatel a všichni jeho pracovníci jsou povinni dodržovat pokyny pověřené osoby 

odběratele. 
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9. Bude-li dodavatel používat vlastní vázací prostředky, je tyto povinen před prvním 

použitím předložit pověřené osobě odběratele, a to včetně všech platných dokladů 
a revizí. Dodavatel je povinen dále před každým použitím vázacích prostředků 
zajistit provedení jejich řádné kontroly a vést o těchto kontrolách písemné záznamy 
a na vyžádání tyto záznamy předložit odběrateli. Dodavatel je rovněž povinen vést 
písemné záznamy o pravidelných kontrolách, zkouškách a údržbě vázacích 
prostředků stanovených výrobcem nebo technickými normami a rovněž tyto 
předložit na vyžádání odběrateli. 

 
10. V případě jakékoliv mimořádné události nebo v případě zjištění, že je ohrožen 

bezpečný provoz ZZ, je dodavatel povinen okamžitě na tuto skutečnost upozornit 
pověřenou osobu odběratele. 

 
11. Dodavatel nesmí v žádném případě umožnit třetí osobě použití zdvihacího 

zařízení. 
 

12. Před zahájením jakýchkoliv zdvihacích operací je dodavatel povinen zápisem do 
stavebního deníku určit konkrétní kompetentní kontaktní osobu, která bude 
odpovídat za řízení manipulací s břemeny, za zajištění dodržování pravidel 
manipulace se ZZ pracovníky dodavatele a která bude zastupovat odběratele a 
bude přijímat pokyny kompetentní pověřené osoby určené odběratelem (nebo 
jiného zástupce odběratele), dále jen „odpovědná osoba dodavatele“. Odběratel je 
oprávněn odpovědné osobě dodavatele předkládat doklady k prokázání splnění 
svých povinností souvisejících s prováděním manipulačních prací se ZZ. 
Dodavatel je povinen na žádost odběratele prokázat způsobilost odpovědné osoby 
dodavatele. 
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Závazné podmínky pro doručování elektronických faktur 
vystavených na společnosti skupiny Skanska v ČR a SR 

Pro doručování faktury v elektronické podobě (dále „elektronická faktura“) níže uvedeným společnostem 
skupiny Skanska v ČR a SR je nutno splnit níže uvedené podmínky. Platí, že při nesplnění kterékoliv z 
níže uvedených podmínek není elektronická faktura doručena.  

1. Fakturou se pro účely těchto Závazných podmínek rozumí faktura, dobropis, vrubopis,
zálohová faktura, daňový doklad a opravný daňový doklad.

Ostatní písemnosti (vč. upomínek, návrhů zápočtů apod.) je nutno doručovat společnostem
skupiny Skanska v ČR a SR v listinné podobě na stanovené doručovací adresy anebo
v elektronické podobě do datové schránky příslušné společnosti, a to vždy v souladu s uzavřenou
smlouvou.

2. Elektronickou fakturu je nutno zaslat výhradně na tyto e-mailové adresy jednotlivých
společností:

 společnost, org. složka IČ e-mailová schránka

Česká republika 
Skanska a.s.  262 71 303 SKC-Faktury@Skanska.cz  
Skanska Transbeton, s.r.o.  604 71 778 TRB-Faktury@Skanska.cz  
Lom Klecany s.r.o.  639 83 222 LOM-Faktury@Skanska.cz 
Skanska SK a.s., organizační složka 485 51 236 SK3-Faktury@Skanska.cz  
Jihomoravská obalovna s.r.o.  260 03 171 JMO-Faktury@Skanska.cz  
Skanska Asfalt s.r.o.  241 23 641 SKA-Faktury@Skanska.cz  
Skanska Facility s.r.o.  256 61 531 SFM-Faktury@Skanska.cz  
Skanska Residential a.s.  024 45 344 SRC-Faktury@Skanska.cz  
Skanska Residential Alfa s.r.o.  281 81 981 DUO-Faktury@Skanska.cz 

Slovenská republika 
Skanska SK a.s.  31 611 788 SKS-Faktury@Skanska.sk 
Skanska a.s. - organizačná zložka Slovensko 36 061 603 SK2-Faktury@Skanska.sk 
SkyBau, s.r.o.  31 570 011 SKY-Faktury@Skanska.sk 

Švédsko 
Skanska SK a.s. Filial Slovakia 516404-3167 SK4-Faktury@Skanska.sk 

Finsko 
Skanska SK a.s. sivuliike Suomessa 1986384-2 SK4-Faktury@Skanska.sk 

(Elektronická faktura doručená do jiné emailové schránky Skanska (např. 
skanska@skanska.cz ; jmeno.prijmeni@skanska.cz ; uctarna@skanska.cz atd.), není 
považována za doručenou a nebude zaúčtovaná).  

3. V rámci jednoho e-mailu může být zaslána pouze jedna elektronická faktura.

4. Elektronická faktura musí být ve formátu PDF, ale nemusí být podepsána.

5. Soubor PDF s elektronickou fakturou nesmí být komprimován.

6. V případě zasílání příloh musí být tyto přílohy součástí jednoho PDF souboru společně
s elektronickou fakturou. V opačném případě je systém nepřijme a zpracován bude pouze soubor
s elektronickou fakturou.
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7. E-mail s elektronickou fakturou nesmí přesáhnout velikost 15 MB.

8. Název souboru PDF s elektronickou fakturou musí obsahovat některé z těchto slov: „faktura“,
„invoice“, „fa“, „fv“, „facture“, „dobropis“, „vrubopis“, „zaloha“, „danovydoklad“,
„vyúčtování“, „vyuctovani“, „vyúčtovanie“, „vyuctovanie“ či „dd“.

9. E-mailová schránka, ze které budou odesílány faktury do výše uvedených e-mailových schránek
pro doručování elektronických faktur, musí umožňovat přijímání e-mailů.

10. Pokud má e-mailová doména odesílatele nastaven SPF (Sender Policy Framework), musí být
e-maily odesílány v souladu s tímto nastavením.

11. Elektronická faktura bude vrácena zpět odesílateli s uvedením důvodu vrácení do e-mailové
schránky, ze které byla původně odeslána, a to zejména v těchto případech:

a. neobsahuje zákonné či dohodnuté náležitosti,

b. neobsahuje „Oracle číslo objednávky".

Nevrácení elektronické faktury zpět odesílateli mu však nezakládá žádná práva. 

12. E-mailová adresa, ze které bude přicházet do emailových schránek pro doručování
elektronických faktur nevyžádaná pošta (SPAM), bude v systému Skanska zablokována.

13. Kontaktní e-mail pro řešení technických otázek souvisejících s doručováním elektronických faktur
společnostem skupiny Skanska v ČR a SR je HelpDesk@skanska.cz.

14. Kontaktní e-mail pro řešení otázek spojených s vlastním zaúčtováním elektronických faktur je
uctarna@skanska.cz; pro řešení těchto otázek lze využít i telefonní kontakt: (+420) 840 888 221
(pro společnosti Skanska v České republice) a (+421) 905 680 680 (pro společnosti Skanska ve
Slovenské republice).

Tyto podmínky platí od 24.4.2024 

mailto:uctarna@skanska.cz
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 00298948

Obec Horka nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 10 762 467,32

2025052-2

Úprava MK Horka n. Moravou, ulice J. Wolkera a Míru

Vyplň údaj

8 894 601,09

Sazba daně Základ daně Výše daně

8 894 601,09 1 867 866,2321,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025052-2

Stavba:

Místo: Horka nad Moravou Datum:

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

448 184,00370 400,003-2 Vedlejší a ostatní náklady - pro SO 102

8 894 601,09 10 762 467,32

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

10 314 283,328 524 201,092 SO 102 Místní komunikace - ul. J. Wolkera

Úprava MK Horka n. Moravou, ulice J. Wolkera a Míru

12. 3. 2026

Ing. Linda Smítalová – 

Atelis
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 524 201,09

D HSV Práce a dodávky HSV 8 524 201,09

D 1 Zemní práce 2 131 987,64

1 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
m2 7,000 350,40 2 452,80 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 

m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111212351

VV "kácení keře"      7,0 7,000

2 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 250,000 109,08 27 270,00 CS ÚRS 2026 01

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111

VV "Sejmutí travního drnu tl. 10 cm "

VV 250,0 250,000

VV drn Součet 250,000

3 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 37,000 27,24 1 007,88 CS ÚRS 2026 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112155311

VV "kácení keře"      7,0 7,000

VV "ořez větví"      30,0 30,000

VV Součet 37,000

4 K 113106136
Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových 

komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 21,000 43,08 904,68 CS ÚRS 2026 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby betonové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106136

VV "Odstranění betonové zatravňovací dlažby"      21,0 21,000

5 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 192,000 54,00 10 368,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106144

VV "Odstranění betonové dlažby"     175,0 175,000

VV "Předláždění stávající bet. dlažby"     17,0 17,000

VV Součet 192,000

6 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 

z kameniva ručně
m2 4,000 101,33 405,32 CS ÚRS 2026 01

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z 

kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106161

VV "Odstranění ŽK 10/10/10"       4,0 4,000

7 K 113107176
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 4,000 789,60 3 158,40 CS ÚRS 2026 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107176

VV "Odstranění betonové desky tl. 15 cm"      4,0 4,000

8 K 113107177
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 82,000 1 048,80 86 001,60 CS ÚRS 2026 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. 

vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107177

VV "Odstranění betonu tl. 20 cm"       82,0 82,000

9 K 113154528
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m 

pl do 500 m2
m2 1 658,000 84,00 139 272,00 CS ÚRS 2026 01

Úprava MK Horka n. Moravou, ulice J. Wolkera a Míru

2 - SO 102 Místní komunikace - ul. J. Wolkera
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154528

VV "Frézování asfaltu tl. 12 cm"

VV 1658,0 1 658,000

10 K 113154590
Příplatek k frézování živičného krytu za každých 

dalších 10 mm
m2 3 316,000 7,80 25 864,80 CS ÚRS 2026 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní 

prostředek Příplatek za každých dalších 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154590

VV "Frézování asfaltu tl. 12 cm"

VV 1658,0*2 3 316,000

11 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 47,000 164,40 7 726,80 CS ÚRS 2026 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

chodníkových ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201111

VV "Odstranění betonové silniční přídlažby"      47,0 47,000

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 145,000 105,60 15 312,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111

VV "Odstranění betonového silničního obrubníku"       105,0 105,000

VV "Odstranění betonového chodníkového obrubníku"      40,0 40,000

VV Součet 145,000

13 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 

strojně

m3 1 825,350 138,00 251 898,30 CS ÚRS 2026 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252206

VV "výkop strojní s příplatkem"       

VV 0,350*(1685,0+298,0+230,0) 774,550

VV "výkop pro sanaci zemní pláně"      

VV 0,40*(1685,0+298,0+230,0) 885,200

VV "výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně"      

VV 0,40*414,0 165,600

VV odk Součet 1 825,350

14 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 1 825,350 65,00 118 647,75 CS ÚRS 2026 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129001101

VV "podíl výkopu 100%"

VV odk 1 825,350

15 K 132212132

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 37,500 1 140,00 42 750,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212132

VV "Výkop pro drenáž ruční"

VV 0,150*250,0 37,500

16 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 102,400 458,18 46 917,63 CS ÚRS 2026 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251104

VV "Výkop pro drenáž strojní"

VV 0,150*250,0 37,500

VV "Výkop pro přípojky"

VV 0,550*1,0*(21,0+5,0+22,0+70,0) 64,900

VV hr2 Součet 102,400

17 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 6,000 1 644,00 9 864,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133251101

VV "výkop pro uliční vpusti"       1,0*vp 6,000

VV vš Součet 6,000

18 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 92,400 59,16 5 466,38 CS ÚRS 2026 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351104

VV "odvoz na meziskládku"

VV "zásyp zeminou"       zz 46,200

VV "dovoz z meziskládky"

VV "zásyp zeminou"       zz 46,200

VV Součet 92,400

19 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 

přes 5000 do 6000 m
m2 250,000 162,00 40 500,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702111

VV "viz pol. 111301111"      drn 250,000
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20 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m2 1 000,000 18,00 18 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702119

VV "viz pol. 162702111"

VV drn*(10-6) 1 000,000

21 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 925,050 198,00 381 159,90 CS ÚRS 2026 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117

VV "výkopy - viz pol. 122252206"       odk 1 825,350

VV "výkopy - viz pol. 132212132"       37,50 37,500

VV "výkopy - viz pol. 132251104"      hr2 102,400

VV "výkopy - viz pol. 133251101"      vš 6,000

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174151101"        -zz -46,200

VV odv Mezisoučet 1 925,050

VV Součet 1 925,050

22 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 46,200 66,00 3 049,20 CS ÚRS 2026 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111

VV "dovoz z meziskládky"

VV "zásyp zeminou"       zz 46,200

23 K 171201231
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 3 705,095 180,00 666 917,10 CS ÚRS 2026 01

PP
Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231

VV "viz pol. 162751117"      odv*1,90 3 657,595

VV "sejmutý drn"

VV "viz pol. 111301111"      drn*0,10*1,90 47,500

VV Součet 3 705,095

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 83,150 205,00 17 045,75 CS ÚRS 2026 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101

VV "zásyp zeminou"

VV 0,10*462,0 46,200

VV zz Mezisoučet 46,200

VV "Zásyp uličních vpusti štěrkopískem fr. 0-8 mm"

VV 0,750*6 4,500

VV "Zásyp přípojek bet. rec. fr. 0-90"

VV 0,550*0,50*(92,0+26,0) 32,450

VV Součet 83,150

25 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 9,225 636,00 5 867,10 CS ÚRS 2026 01

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "viz pol. 174151101"

VV 4,50*2,05 9,225

26 M 589811-R1 recyklát betonový frakce 0/90 t 71,390 396,00 28 270,44

PP recyklát betonový frakce 0/90

VV "viz pol. 174151101"

VV 32,450*2,20 71,390

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 32,450 343,20 11 136,84 CS ÚRS 2026 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101

VV "Štěrkopískový obsyp fr. 0-8 mm pro přípojku PVC"

VV 0,550*0,50*(92,0+26,0) 32,450

VV ob Součet 32,450

28 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 66,523 636,00 42 308,63 CS ÚRS 2026 01

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "viz pol. 175151101"      ob*2,05 66,523

29 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 2 213,000 23,32 51 607,16 CS ÚRS 2026 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302

VV 1685,0+298,0+230,0 2 213,000

30 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 455,000 38,40 17 472,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351113

VV "Ohumusování tl. 10 cm"       455,0 455,000

VV hum Součet 455,000

31 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 77,350 300,00 23 205,00 CS ÚRS 2026 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV "viz pol. 181351113"
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VV hum*0,10*1,70 77,350

32 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 455,000 32,76 14 905,80 CS ÚRS 2026 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131

VV "viz pol. 181351113"

VV hum 455,000

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 11,375 216,00 2 457,00 CS ÚRS 2026 01

PP osivo směs travní parková

VV "viz pol. 181411131"

VV "spotřeba 25 g / m2"

VV hum*0,025 11,375

34 K 184803113
Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 1,5 do 3,0 

m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km
m2 30,000 150,00 4 500,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 1,5 do 3,0 m, 

pro jakoukoliv šířku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184803113

VV "Ořez větví "      15,0*2,0 30,000

35 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 455,000 6,50 2 957,50 CS ÚRS 2026 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803111

VV
" V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se 

shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek"

VV "s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu"

VV hum 455,000

36 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 4,550 535,20 2 435,16 CS ÚRS 2026 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312

VV "10 l / m2"

VV hum*10/1000 4,550

37 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 4,550 513,60 2 336,88 CS ÚRS 2026 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121

VV hum*10/1000 4,550

38 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 18,200 31,20 567,84 CS ÚRS 2026 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851129

VV "dovoz 5 km"

VV (hum*10/1000)*(5-1) 18,200

D 2 Zakládání 288 419,26

39 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 50,000 1 764,00 88 200,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211531111

VV
"Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm"       

0,10*dren
50,000

40 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 753,391 48,00 36 162,77 CS ÚRS 2026 01

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971121

VV
"Filtrační geotextilie na obalení zásypu drenáže, tkáná, PP, 

CBR více než 2kN, 200 g / m2"

VV 1,50*dren 750,000

VV "obalení šachty geotextilií"

VV (3,14*0,60*1,50)*1,20 3,391

VV Součet 753,391

41 M 6931103-R
filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2 kN, 200 g 

/ m2
m2 791,061 54,00 42 717,29

PP filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2 kN, 200 g / m2

VV "viz pol. 211971121 + ztratné 5%"

VV 1,50*1,05*dren 787,500

VV 3,391*1,05 3,561

VV Součet 791,061

42 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 10,000 1 753,92 17 539,20 CS ÚRS 2026 01

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212572111

VV "Pískové lože pod drenáž tl. 5 cm"       0,020*dren 10,000

43 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 

DN 160 mm bez lože a obsypu
m 500,000 207,60 103 800,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních 

DN 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755216

VV "Drenáž PE DN 150, profilovaná, děrovaná, SN8"

VV 2*250,0 500,000

VV dren Součet 500,000

D 4 Vodorovné konstrukce 14 486,14

44 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,490 1 753,92 11 382,94 CS ÚRS 2026 01
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PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111

VV "Štěrkopískový podsyp pod přípojku PVC fr. 4-8"

VV 0,550*0,10*(92,0+26,0) 6,490

45 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,600 5 172,00 3 103,20 CS ÚRS 2026 01

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452311131

VV "lože vpustí"        1,0*1,0*0,10*vp 0,600

D 5 Komunikace pozemní 4 010 357,65

46 K 564561111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy 

přes 100 m2 tl 200 mm
m2 5 254,000 42,00 220 668,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, 

a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564561111

VV "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 tl. 400 mm"

VV (1685,0+298,0+230,0)*2 4 426,000

VV
"Hloubková sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 tl. 

400 mm"

VV 414,0*2 828,000

VV sa_rec Mezisoučet 5 254,000

VV Součet 5 254,000

47 M 589811-R1 recyklát betonový frakce 0/90 t 2 311,760 396,00 915 456,96

PP recyklát betonový frakce 0/90

VV "viz pol. 564561111"

VV sa_rec*0,20*2,20 2 311,760

48 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 1 404,000 176,30 247 525,20 CS ÚRS 2026 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111

VV "ŠD fr. 0-32 mm"

VV
"Konstrukce 1 - místní komunikace, zpomalovací práh - 

asfaltobeton - plná konstrukce"       1404,0
1 404,000

49 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 2 191,400 224,26 491 443,36 CS ÚRS 2026 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111

VV "ŠD fr. 0-63 mm"

VV
"Konstrukce 1 - místní komunikace, zpomalovací práh - 

asfaltobeton - plná konstrukce"       1404,0*1,20
1 684,800

VV
"Konstrukce 2 - parkovací stání, zpomalovací práh (rampy) - 

ŽK 10/10/10"      248,0*1,20
297,600

VV
"Konstrukce 3  - vjezdy - betonová dlažba 10x20x8, šedá"       

209,0
209,000

VV Součet 2 191,400

50 K 565165021
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 80 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 441,000 550,80 793 702,80 CS ÚRS 2026 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s 

rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565165021

VV
"Konstrukce 1 - místní komunikace, zpomalovací práh - 

asfaltobeton - plná konstrukce"       1404,0
1 404,000

VV
"Úprava stávajícího asfaltového povrch - 2 asfaltové vrstvy viz 

kce 1"     37,0
37,000

VV Součet 1 441,000

51 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 

130 mm
m2 248,000 378,24 93 803,52 CS ÚRS 2026 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122112

VV
"Konstrukce 2 - parkovací stání, zpomalovací práh (rampy) - 

ŽK 10/10/10"      248,0
248,000

52 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 

150 mm
m2 209,000 467,52 97 711,68 CS ÚRS 2026 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114

VV
"Konstrukce 3  - vjezdy - betonová dlažba 10x20x8, šedá"       

209,0
209,000

53 K 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,60 kg/m2
m2 1 441,000 19,80 28 531,80 CS ÚRS 2026 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231109

VV "spojovací postřik PS-C  0,30 - 0,60 kg / m2"

VV
"Konstrukce 1 - místní komunikace, zpomalovací práh - 

asfaltobeton - plná konstrukce"       1404,0
1 404,000

VV
"Úprava stávajícího asfaltového povrch - 2 asfaltové vrstvy viz 

kce 1"     37,0
37,000

VV Součet 1 441,000

54 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 441,000 312,20 449 880,20 CS ÚRS 2026 01
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PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s 

rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134141

VV
"Konstrukce 1 - místní komunikace, zpomalovací práh - 

asfaltobeton - plná konstrukce"       1404,0
1 404,000

VV
"Úprava stávajícího asfaltového povrch - 2 asfaltové vrstvy viz 

kce 1"     37,0
37,000

VV Součet 1 441,000

55 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva tl 50 mm
m2 248,000 786,00 194 928,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591211111

VV "zaspárování žulové kostky do poloviny výšky drtí fr. 4-8 mm"

VV "zahutnění konstrukce lištou"

VV "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"

VV
"Konstrukce 2 - parkovací stání, zpomalovací práh (rampy) - 

ŽK 10/10/10"      248,0
248,000

56 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 250,480 900,00 225 432,00 CS ÚRS 2026 01

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "viz pol. 591211111 + ztratné 1%"

VV 248,0*1,01 250,480

57 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 226,000 310,32 70 132,32 CS ÚRS 2026 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 

300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212213

VV "lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"

VV
"Konstrukce 3  - vjezdy - betonová dlažba 10x20x8, šedá"       

209,0
209,000

VV "Předláždění stávající bet. dlažby"     17,0 17,000

VV Součet 226,000

58 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 

přírodní
m2 211,090 502,85 106 146,61 CS ÚRS 2026 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní

VV "viz pol. 596212213 + ztratné 1%"

VV "šedá"       209,0*1,01 211,090

59 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 

zatřením
m2 248,000 302,40 74 995,20 CS ÚRS 2026 01

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/599632111

VV
"zalití spár betonovou směsí C 30/37 XF4 S4 (plnivo frakce do 

4 nebo 8 mm)"

VV
"po zavadnutí pokropit vodou a očistit koštětem s tvrdým 

vlasem a ponechat zrát"

VV
"Konstrukce 2 - parkovací stání, zpomalovací práh (rampy) - 

ŽK 10/10/10"      248,0
248,000

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 553 008,32

60 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 8 z PVC-U DN 110
m 92,000 216,00 19 872,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného 

tuhost SN 8 DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871263121

VV "Přípojka PVC DN 100 od okapových svodů"

VV 22,0 22,000

VV "Přípojka PVC DN 100 od žlabů"

VV 70,0 70,000

VV Součet 92,000

61 M 28611118
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 

110x1000mm SN8
m 93,380 301,20 28 126,06 CS ÚRS 2026 01

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm 

SN8

VV "viz pol. 871263121 + ztratné 1,5%"

VV 92,0*1,015 93,380

62 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 8 z PVC-U DN 160
m 26,000 224,64 5 840,64 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného 

tuhost SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313121

VV "Přípojka PVC DN 150 od UV"         

VV 21,0 21,000

VV "Přípojka PVC DN 150 od šachty "

VV 5,0 5,000

VV po Součet 26,000

63 M 28611166
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 

160x5000mm SN8
m 26,390 297,60 7 853,66 CS ÚRS 2026 01

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm 

SN8

VV "viz pol. 871313121 + ztratné 1,5%"

VV po*1,015 26,390

64 K 877260341

Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním 

potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých 

plnostěnných DN 100

kus 4,000 328,80 1 315,20 CS ÚRS 2026 01
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PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 

hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877260341

VV "Napojení okapových svodů"

VV 4,0 4,000

65 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 

lapacím košem DN 125/110
kus 4,000 4 212,00 16 848,00 CS ÚRS 2026 01

PP
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 

125/110

66 K 877315123
Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo 

kameninové přípojka DN 150
kus 10,000 1 800,00 18 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro 

hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877315123

VV "napojení přípojek DN 150"       6+4 10,000

67 M 28651317
sedlo kolmé mechanické se sníženou výškou s 

kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 300-400/160
kus 10,000 3 984,00 39 840,00 CS ÚRS 2026 01

PP
sedlo kolmé mechanické se sníženou výškou s kloubem 10° jakékoli 

potrubí/KG DN 300-400/160

VV "viz pol. 877315123"

VV 10,0 10,000

68 K 890311811
Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 

1,5 m3
m3 0,600 11 520,00 6 912,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 

ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890311811

VV "stávající betonová zákrytová deska"

VV 1,0*0,30*2 0,600

69 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 2,355 2 484,00 5 849,82 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 

m3 z prefabrikovaných skruží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890411851

VV "Odstranění UV"

VV (3,14*0,250*0,250*1,50)*8 2,355

70 K 894302271
Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 30/37
m3 0,400 7 476,00 2 990,40 CS ÚRS 2026 01

PP

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet 

vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894302271

VV "betonová zákrytová deska šachty"

VV 1,0*0,20*2 0,400

71 K 894501211 Bednění deskových stropů šachet zřízení m2 3,600 742,80 2 674,08 CS ÚRS 2026 01

PP Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894501211

VV (1,0+1,0*0,20*4)*2 3,600

72 K 894501212 Bednění deskových stropů šachet odstranění m2 3,600 306,00 1 101,60 CS ÚRS 2026 01

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894501212

73 K 894501221 Podpěrná kce bednění stropů šachet zřízení m2 3,600 1 155,60 4 160,16 CS ÚRS 2026 01

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů 

šachet zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894501221

74 K 894501222 Podpěrná kce bednění stropů šachet odstranění m2 3,600 550,80 1 982,88 CS ÚRS 2026 01

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení podpěrná konstrukce stropů 

šachet odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894501222

75 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,011 72 000,00 792,00 CS ÚRS 2026 01

PP Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894608211

VV (1,0*4,440*1,25)*0,001*2 0,011

76 K 895270401
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže 

liniových staveb šachtové dno DN 600/250 průchozí
kus 1,000 10 380,00 10 380,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb 

DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) 

DN 600/250 průchozí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895270401

77 K 895270431

Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 600 pro 

drenáže liniových staveb a inženýrské sítě šachtové 

prodloužení světlé hloubky 1000 mm

kus 1,000 2 088,00 2 088,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb 

DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 

1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895270431

78 K 895270436

Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z 

PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb za 

uříznutí šachtové roury

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb 

DN 600 užitné výšky do 750 mm Příplatek k cenám -0431 - 0433 za 

uříznutí šachtového prodloužení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895270436

79 K 895270451
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 600 pro 

drenáže liniových staveb redukce DN 250/100-200
kus 2,000 920,40 1 840,80 CS ÚRS 2026 01
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PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb 

DN 600 užitné výšky do 750 mm redukce DN 250/100-200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895270451

80 K 8952705-R

Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 600 pro 

drenáže liniových staveb poklop litinový pro třídu 

zatížení C250

kus 1,000 8 400,00 8 400,00

PP

Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb 

DN 600 užitné výšky do 750 mm poklop bez vyrovnávacího prstence 

litinový pro třídu zatížení C250

81 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 6,000 1 375,72 8 254,32 CS ÚRS 2026 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941302

VV 6,0 6,000

VV vp Součet 6,000

82 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 6,060 848,40 5 141,30 CS ÚRS 2026 01

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "ztratné 1%"

VV vp*1,01 6,060

83 K 895941312
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 195 mm
kus 12,000 956,40 11 476,80 CS ÚRS 2026 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941312

VV "horní skruž"

VV vp 6,000

VV "prstenec"

VV vp 6,000

VV Součet 12,000

84 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 6,060 477,60 2 894,26 CS ÚRS 2026 01

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

VV "ztratné 1%"

VV vp*1,01 6,060

85 M 59223856 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm kus 6,060 560,40 3 396,02 CS ÚRS 2026 01

PP skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm

VV "ztratné 1%"

VV vp*1,01 6,060

86 K 895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná se zápachovou uzávěrkou
kus 6,000 1 932,00 11 592,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se 

zápachovou uzávěrkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941332

VV vp 6,000

87 M 59224493
skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 

150mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm
kus 6,060 3 324,00 20 143,44 CS ÚRS 2026 01

PP
skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro 

uliční vpusť 450x645x50mm

VV vp*1,01 6,060

88 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600

kus 4,000 4 836,00 19 344,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112

VV "výměna poklopu v zákrytové desce"       2,0 2,000

VV "výměna poklopu"     2,0 2,000

VV Součet 4,000

89 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 4,000 10 392,00 41 568,00 CS ÚRS 2026 01

PP poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

90 K 899132121
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního 

pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm
kus 8,000 7 200,00 57 600,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s 

ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132121

VV "Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizace"

VV "nový poklop"      

VV 8,0 8,000

91 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 8,000 10 392,00 83 136,00 CS ÚRS 2026 01

PP poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

92 K 899132212
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 

samonivelačního nebo pevného šoupátkového
kus 9,000 4 332,00 38 988,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo 

pevného šoupátkového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132212

VV "budou použity stávající poklopy"

VV "Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - vodovod"

VV 9,0 9,000

93 K 899302811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 

hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 12,000 1 110,00 13 320,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, 

hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899302811
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Odstranění starých betonových poklopů na splaškové 

kanalizaci"     8,0
8,000

VV "výměna poklopu v zákrytové desce"       2,0 2,000

VV "výměna poklopu"     2,0 2,000

VV Součet 12,000

94 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 6,000 1 794,00 10 764,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112

VV vp 6,000

95 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 

zatížení 40 tun
kus 6,000 5 052,00 30 312,00 CS ÚRS 2026 01

PP mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun

VV "se zámkem proti odcizení"

VV vp 6,000

96 M 59223870
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 6,000 724,80 4 348,80 CS ÚRS 2026 01

PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

VV "viz 101A.1 Technická zpráva"

VV vp 6,000

97 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 

34cm
m 118,000 22,56 2 662,08 CS ÚRS 2026 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113

VV 92,0+26,0 118,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 321 849,68

98 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 540,000 289,60 156 384,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111122

VV "Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"

VV 540,0 540,000

99 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 577,000 317,64 183 278,28 CS ÚRS 2026 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111123

VV "Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"

VV 540,0 540,000

VV "Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"

VV 37,0 37,000

VV Součet 577,000

100 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 112,817 900,00 101 535,30 CS ÚRS 2026 01

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "viz pol. 916111122 + 916111123 + ztratné 1%"

VV 540,0*0,10*1,01*2 109,080

VV 37,0*0,10*1,01 3,737

VV Součet 112,817

101 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 503,000 514,56 258 823,68 CS ÚRS 2026 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213

VV
"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou 

C20/25nXF3"

VV 462,0 462,000

VV
"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=0,5 m, do bet. lože s 

opěrkou C20/25nXF3"

VV 12,0 12,000

VV
"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=1 m, do bet. lože s 

opěrkou C20/25nXF3"

VV 29,0 29,000

VV Součet 503,000

102 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 466,620 232,25 108 372,50 CS ÚRS 2026 01

PP obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

VV "viz pol. 916131213 + ztrtané 1%"

VV 462,0*1,01 466,620

103 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 41,410 685,34 28 379,93 CS ÚRS 2026 01

PP obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm

VV "viz pol. 916131213 + ztrtané 1%"

VV "R=0,50 m"

VV 12,0*1,01 12,120

VV "R=1,0 m"

VV 29,0*1,01 29,290

VV Součet 41,410

104 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 11,000 460,44 5 064,84 CS ÚRS 2026 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213

VV
"Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože 

C16/20nXF1"

VV 11,0 11,000

105 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 11,110 211,20 2 346,43 CS ÚRS 2026 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

VV "viz pol. 916231213 + ztratné 1%"

VV 11,0*1,01 11,110

106 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 29,515 4 276,25 126 213,52 CS ÚRS 2026 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121

VV "Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"

VV 540,0*0,30*0,10 16,200

VV "Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"

VV 37,0*0,20*0,10 0,740

VV
"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou 

C20/25nXF3"

VV 462,0*0,250*0,10 11,550

VV
"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=0,5 m, do bet. lože s 

opěrkou C20/25nXF3"

VV 12,0*0,250*0,10 0,300

VV
"Silniční obrubník betonový 15/25/78, R=1 m, do bet. lože s 

opěrkou C20/25nXF3"

VV 29,0*0,250*0,10 0,725

VV Součet 29,515

107 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 2 213,000 54,00 119 502,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726122

VV
"Separační geotextilie 300 g/m2, PP, netkaná, CBR více než 4 

kN"

VV 1685,0+298,0+230,0 2 213,000

108 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 54,000 160,80 8 683,20 CS ÚRS 2026 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211

VV
"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou 

zálivkou"

VV 54,0 54,000

109 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 210 mm
m 29,000 750,00 21 750,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky 

do 210 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935113111

VV
"betonové lože C25/30, C30/37, kotevní trny, pracovní spára 

zatmelená trvale pružným tmelem"

VV
"Žlab - polymerbetonový s litinovou mříží D400, š. 165 mm, dl. 

3,0 m"

VV 3,0*7 21,000

VV
"Žlab - polymerbetonový s litinovou mříží D400, š. 165 mm, dl. 

4,0 m"

VV 4,0*2 8,000

VV Součet 29,000

110 M 59222-R1
polymerbetonový žlab s litinovou mříží D400, včetně 

vpusti
m 29,000 6 600,00 191 400,00

PP polymerbetonový žlab s litinovou mříží D400, včetně vpusti

VV "viz pol. 935113111"

VV 29,0 29,000

111 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 1,500 6 744,00 10 116,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

150 do 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151124

VV
"Navrtávka do stávající betonové trouby kruhovým 

nástavcem"

VV 10*0,150 1,500

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 200 962,70

112 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 609,586 93,60 57 057,25 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551

VV
"viz pol. 113106136 - betonová vegetační dlažba"      

21,0*0,225
4,725

VV "viz pol. 113106144 - zámková dlažba"        (192,0-17,0)*0,260 45,500

VV "viz pol. 113106161 - kostky"       4,0*0,320 1,280

VV "viz pol. 113107176 - ŽB tl. 150 mm"       4,0*0,330 1,320

VV "viz pol. 113107177 - ŽB tl.do 300 mm"       82,0*0,630 51,660

VV
"viz pol. 113154528 - frézování asfaltu tl. 100 mm"       

1658,0*0,230
381,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"viz pol. 113154590 - Příplatek k frézování živičného krytu za 

každých dalších 10 mm"      3316,0*0,023
76,268

VV "viz pol. 113201111 - betonová přídlažba"        47,0*0,230 10,810

VV "viz pol. 113202111 - vytrhání obrub"       145,0*0,205 29,725

VV "viz pol. 890311811 - ŽB"       0,60*1,920 1,152

VV "viz pol. 890411851 - prefa skruže"        2,355*1,920 4,522

VV "viz pol. 899302811 - ŽB poklop"      12,0*0,10 1,200

VV "viz pol. 977151124 - jádrové vrty"      1,50*0,056 0,084

VV suť Mezisoučet 609,586

VV Součet 609,586

113 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 5 486,274 13,56 74 393,88 CS ÚRS 2026 01

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559

VV "vzdálenost skládky 10 km"

VV "viz pol. 997221551"      suť*(10-1) 5 486,274

114 K 997221861
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního 

odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01
t 90,760 240,00 21 782,40 CS ÚRS 2026 01

PP
Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861

VV
"viz pol. 113106136 - betonová vegetační dlažba"      

21,0*0,225
4,725

VV "viz pol. 113106144 - zámková dlažba"        (192,0-17,0)*0,260 45,500

VV "viz pol. 113201111 - betonová přídlažba"        47,0*0,230 10,810

VV "viz pol. 113202111 - vytrhání obrub"       145,0*0,205 29,725

VV Součet 90,760

115 K 997221862
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního 

odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01
t 59,938 426,00 25 533,59 CS ÚRS 2026 01

PP

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221862

VV "viz pol. 113107176 - ŽB tl. 150 mm"       4,0*0,330 1,320

VV "viz pol. 113107177 - ŽB tl.do 300 mm"       82,0*0,630 51,660

VV "viz pol. 890311811 - ŽB"       0,60*1,920 1,152

VV "viz pol. 890411851 - prefa skruže"        2,355*1,920 4,522

VV "viz pol. 899302811 - ŽB poklop"      12,0*0,10 1,200

VV "viz pol. 977151124 - jádrové vrty"      1,50*0,056 0,084

VV Součet 59,938

116 K 997221873
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1,280 180,00 230,40 CS ÚRS 2026 01

PP
Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873

VV "viz pol. 113106161 - kostky"       4,0*0,320 1,280

117 K 997221875

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního 

odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 

03 02

t 457,608 48,00 21 965,18 CS ÚRS 2026 01

PP

Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875

VV
"viz pol. 113154528 - frézování asfaltu tl. 100 mm"       

1658,0*0,230
381,340

VV
"viz pol. 113154590 - Příplatek k frézování živičného krytu za 

každých dalších 10 mm"      3316,0*0,023
76,268

VV Součet 457,608

D 998 Přesun hmot 3 129,70

118 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 3 129,698 1,00 3 129,70 CS ÚRS 2026 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 12. 3. 2026

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 370 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 172 400,00

1 K 012203000 Zeměměřičské práce před výstavbou Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000

VV
"vytýčení inženýrských sítí, včetně aktualizace vyjádření 

správců"    

VV 1,0 1,000

2 K 012303000 Zeměměřičské práce při provádění stavby Kč 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Zeměměřičské práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012303000

3 K 012403000 Zeměměřičské práce po výstavbě Kč 1,000 50 400,00 50 400,00 CS ÚRS 2026 01

PP Zeměměřičské práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012403000

VV "zaměření skutečného provedení stavby"      1,0 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Pasportizace objektu před započetím prací

VV 1,0 1,000

6 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Pasportizace objektu po provedení prací

VV 1,0 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 120 000,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000

8 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034303000

VV "po dobu výstavby"      

VV 1,0 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 60 000,00

9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043002000

D VRN9 Ostatní náklady 18 000,00

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045002000
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 General / Obecné#

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 12. 3. 2026

Kód Popis MJ Výměra

2 SO 102 Místní komunikace - ul. J. Wolkera

dren drenáž 500,000

"Drenáž PE DN 150, profilovaná, děrovaná, SN8" 0,000

2*250,0 500,000

dren Součet 500,000

Použití figury:

212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu m 500,000

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 50,000

211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 

m
m2 753,391

212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 10,000

6931103-R filtrační geotextilie tkáná PP CBR více než 2 kN, 200 g / m2 m2 791,061

drn drn 250,000

"Sejmutí travního drnu tl. 10 cm " 0,000

250,0 250,000

drn Součet 250,000

Použití figury:

111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 250,000

162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m m2 250,000

162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m m2 1 000,000

171201231 Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 3 705,095

hr2 hloubení rýh_2 102,400

"Výkop pro drenáž strojní" 0,000

0,150*250,0 37,500

"Výkop pro přípojky" 0,000

0,550*1,0*(21,0+5,0+22,0+70,0) 64,900

hr2 Součet 102,400

Použití figury:

132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 

100 m3 strojně
m3 102,400

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 1 925,050

hum humusování 455,000

"Ohumusování tl. 10 cm"       455,0 455,000

hum Součet 455,000

Použití figury:

181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 455,000

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 455,000

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 455,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 4,550

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 4,550

185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 18,200

00572410 osivo směs travní parková kg 11,375

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 77,350

ob obsyp 32,450

"Štěrkopískový obsyp fr. 0-8 mm pro přípojku PVC" 0,000

0,550*0,50*(92,0+26,0) 32,450

2025052-2
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 General / Obecné#

Kód Popis MJ Výměra

ob Součet 32,450

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 32,450

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 66,523

odk odkopávky 1 825,350

"výkop strojní s příplatkem"       0,000

0,350*(1685,0+298,0+230,0) 774,550

"výkop pro sanaci zemní pláně"      0,000

0,40*(1685,0+298,0+230,0) 885,200

"výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně"      0,000

0,40*414,0 165,600

odk Součet 1 825,350

Použití figury:

122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 

do 5000 m3 strojně
m3 1 825,350

129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 1 825,350

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 1 925,050

odv odvoz 1 925,050

"výkopy - viz pol. 122252206"       odk 1 825,350

"výkopy - viz pol. 132212132"       37,50 37,500

"výkopy - viz pol. 132251104"      hr2 102,400

"výkopy - viz pol. 133251101"      vš 6,000

"zásyp zeminou - viz pol. 174151101"        -zz -46,200

odv Mezisoučet 1 925,050

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 1 925,050

171201231 Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 3 705,095

po potrubí 26,000

"Přípojka PVC DN 150 od UV"         0,000

21,0 21,000

"Přípojka PVC DN 150 od šachty " 0,000

5,0 5,000

po Součet 26,000

Použití figury:

871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 26,000

28611166 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8 m 26,390

sa_rec sanace recyklátem 5 254,000

"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 tl. 400 mm" 0,000

(1685,0+298,0+230,0)*2 4 426,000

"Hloubková sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 tl. 400 mm" 0,000

414,0*2 828,000

sa_rec Mezisoučet 5 254,000

Použití figury:

564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 5 254,000

589811-R1 recyklát betonový frakce 0/90 t 2 311,760

suť suť 609,586

"viz pol. 113106136 - betonová vegetační dlažba"      21,0*0,225 4,725

"viz pol. 113106144 - zámková dlažba"        (192,0-17,0)*0,260 45,500

"viz pol. 113106161 - kostky"       4,0*0,320 1,280

"viz pol. 113107176 - ŽB tl. 150 mm"       4,0*0,330 1,320

"viz pol. 113107177 - ŽB tl.do 300 mm"       82,0*0,630 51,660

"viz pol. 113154528 - frézování asfaltu tl. 100 mm"       1658,0*0,230 381,340
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Kód Popis MJ Výměra

"viz pol. 113154590 - Příplatek k frézování živičného krytu za každých dalších 10 mm"      

3316,0*0,023
76,268

"viz pol. 113201111 - betonová přídlažba"        47,0*0,230 10,810

"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub"       145,0*0,205 29,725

"viz pol. 890311811 - ŽB"       0,60*1,920 1,152

"viz pol. 890411851 - prefa skruže"        2,355*1,920 4,522

"viz pol. 899302811 - ŽB poklop"      12,0*0,10 1,200

"viz pol. 977151124 - jádrové vrty"      1,50*0,056 0,084

suť Mezisoučet 609,586

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 609,586

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 486,274

vp vpusti 6,000

6,0 6,000

vp Součet 6,000

Použití figury:

895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm kus 6,000

133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 6,000

452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,600

895941312 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm kus 12,000

895941332 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 6,000

899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000

59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 6,060

59223856 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm kus 6,060

59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 6,060

59223870 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 6,000

59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun kus 6,000

59224493
skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 

450x645x50mm
kus 6,060

vš výkop šachet 6,000

"výkop pro uliční vpusti"       1,0*vp 6,000

vš Součet 6,000

Použití figury:

133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 6,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 1 925,050

zz zásyp zeminou 46,200

"zásyp zeminou" 0,000

0,10*462,0 46,200

zz Mezisoučet 46,200

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 83,150

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 92,400

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 1 925,050

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 46,200
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