Telefon : +420 721 294 223
E-mail : starosta.skuhrov@seznam.cz

Zhotovitel: STAVAK spol. sr. o.

Sidlo: Zizkova 832, Havligkiv Brod 580 01
Statutarni organ: Petr Vondra&ek, Roman Stépanek
G 15058786

DIC: CZ15058786

b) smiuvnich: Jaroslav Jambor, starosta obce
Zastupce poveéreny jednanim ve vécech

a) technickych: Roman Stépanek

b) simiuvnich: Petr Vondracek

Telefon: 569 429 309
E-mail: stavak.sro@stavak.cz
Bankovni spojeni: FIO banka, &.0.: 2800150890 / 2010

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén k &innostem, které jsou pfedmétem plnéni dle této
smiouvy.

ll. Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady a nebezpeéi provést pro objednavatele veskeré
Cinnosti souvisejici s provedenim praci spojenych s projektem “ Vodovodni pfivadéé —
Skuhrov*, a v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentaci tohoto projektu, dale touto
smlouvou, vybérovym fizenim a nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele uvedenym v
priloze smlouvy, véetné veskerych souvisejicich pinéni a praci (dle jen ,dilo").

‘Rozsah praci véetné technického feseni je uveden v Piiloze & 1 — Projektové dokumentagi,
zpracované PROJEKT efekt s.r.o., se sidlem Kubelikova 1224/42, 130 00 Praha 3, IC:
27517721, zodpovédnym projektantem Lenkou Rechtigovou, CKAIT 1400086.

2. Pfedmétem plnéni smlouvy je vybudovani nového vodovodniho pfivadége napojeného z
nove vrtané studny z divodu nedostateéné vydatnosti stavajicich studni.
Popis dila je blize specifikovan v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno fadné, a to zejména v souladu s:

Smlouva o dilo (dale SoD) &. 11/2019-766
uzaviena podle zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik v platném znéni
(dale tez ,0Z"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi
I. Smluvni strany
Objednatel: Obec Skuhrov
Sidlo: Skuhrov 48, 582 41 Skuhrov
Statutarni organ: Jaroslav Jambor, starosta obce
IC: 00268232
Zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) technickych: Jaroslav Jambor
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- projektovou dokumentaci, vyjadrenimi dotéenych organu, pokud budou vydana, a
touto smlouvou,

- pozadavky objednatele - zhotovitel je v8ak povinen objednatele upozornit
na pfipadnou nevhodnost jeho poZadavku a pokynu, jinak odpovida za Skodu tim
zpUsobenou,

- nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy,

- platnymi pravnimi pfedpisy, zejména z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi,
bezpeénosti prace a v souladu s technickymi normami CSN,

- pravidly a podminkami dotace - zhotovitel prohlasuje, Ze byl pfed podpisem této
smlouvy s pravidly a podminkami poskytovatele dotace seznamen a zavazuje se
podminky poskytovatele dotace dodrzovat.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v€etné vsech souvisejicich plnéni a praci na vlastni
naklady a nebezpe€i v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a radnée
dokonéené dilo bez vad a nedodélku pfedat objednateli v terminu uvedeném v &l. lll. této
smlouvy.

Dodavkou dila (stavebnich praci a konstrukci) se pro ucely této Smlouvy o dilo (dale jen
.S0D“ nebo ,smlouva“) rozumi provedeni vSech praci, konstrukci a materiald nutnych
k fadnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen vramci pfedmétu dila provést veskeré
prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo dogasné k zahajeni, provedeni,
dokonceni a predani dila a jeho uvedeni do fadneho provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou
tyto prace, sluzby, vykony a dodavky popsany a uvedeny v Zadavaci dokumentaci k vefejné
zakdzce a projektové dokumentaci, a to véetné praci, dodavek, sluzeb a vykonu
specifikovanych v této smlouvé.

Pouzité materidly jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukazala potfeba uzit
materialu jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné. Bez pisemného
souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie ¢i zmény proti
schvalenému projektu stavby. V8echny materialy a vyrobky pouzité na stavbé, musi mit
vlastnosti dle § 156 zakona €. 183/2006 Sb., v platném znéni.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze provedeni dila zabezpeci kvalifikovanymi odbornymi
pracovniky.

6. Zhotovitel zabezpeci na svij naklad a své nebezpedi i vdechna souvisejici pinéni a prace,
a to zejména:

- veskeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky jako jsou napf. vedlejsi naklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dila nebo jeho &asti, doprava, energie, mzdové
pfiplatky za prace o svatcich, za prace prescas, nepfetrzity provoz a podobné, které
vzniknou pfi provadéni praci zhotovitelem atd.,

- veskera povoleni a jiné nalezitosti potfebné k uzivani vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila,

- potiebna povoleni pfi pfipadném omezeni provozu, vcetné dopravniho znaceni,

- bezpecnostni opatfeni (ve vztahu k pracovnikim, chodcim, vozidium, apod.),

- odstranéni odpadlu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, vcetné zaplaceni
poplatku za uloZeni odpadu, atd.,

- uvedeni mista pInéni a jeho okoli dotéeného provadénim dila do puvodniho stavu,

- zajisténi a provedeni veskerych praci dle platnych zakonl, norem a predpist, dale
atestl, certifikatu, zaruénich listu, prohlaseni o shodé atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemneho souhlasu objednatele neprovede dilo odchylné
od projektové dokumentace, této smlouvy, povoleni, pravnich pfedpisi Ci
rozhodnuti o poskytnuti dotace (pokud bylo vydano). V opaéném pfipadé nema narok na
zaplaceni ceny dila a odpovida za vzniklou Skodu.
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8. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodé&lk( prevzit a zaplatit za
n&j zhotoviteli cenu podle bodu IV této smlouvy a podminek dohodnutych v této smlouveé.

lll. Doba a misto plnéni

1. Termin pfedani staveni§té a zahajeni praci na dile: do 30 dnii od podpisu smlouvy
2. Termin ukon&eni a predani dila: nejpozdéji do 31. 12. 2019

3. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli fadné ukonéené dilo bez vad a nedodé&lk(
nejpozdeji dne 31. 12. 2019 na zakladé pfedavaciho protokolu. Casovy harmonogram
vystavby je nedilnou soucasti a pfilohou €. 3 této smlouvy. V piipadé nutnosti odstavky obce
Skuhrov od zdroje pitné vody musi Zhotovitel o této skuteénosti informovat Objednatele
v dostateCnem predstihu, aby mohl zajistit pfipadné nahradni zdroje pitné vody.

4. Posunuti kone¢ného a dil€ich terminl je mozné v nasledujicich pfipadech:

- pokud bude Zhotoviteli znemoznéno provadéni praci dle harmonogramu ze strany
Objednatele nebo tfetich osob (toto je tfeba neprodlené pisemné oznamit Objednateli, jinak
se ma za to, Zze k nic¢emu takovému nedoslo) muze byt koneé¢ny termin posunut o shodny
pocet dni

- nelze v pracich plynule pokracovat z divodl prokazatelnych nepfiznivych klimatickych
podminek, které by mély vliv na zhor8eni nebo nedodrzeni kvality provadéného dila, nebo by
ohrozovaly bezpeénost zaméstnancl zhotovitele, nebo tfetich osob.

5. Mistem plnéni pfedmétu vefejné zakazky je v k. 4. Skuhrov u Havligkova Brodu, blize
specifikovano v Pfiloze €. 2 — Projektové dokumentaci.

1V. Cena dila

1. Smluvni strany se dohodly na cené dila ve vysi

Cena bez DPH 4.682.068,75 K¢
DPH 21 % 983.234,44 K¢
Cena celkem vé. DPH 5.665.303,19 K¢

2. Dohodnuta cena je kompletni - nejvy$e pripustna, zahrnuje veskeré naklady zhotovitele
souvisejici s provedenim dila, véetné veskerych rezii, zejména material(i, stavebnich hmot,
dopravy a nakladu, ktere zhotovitel v pribéhu provadéni dila vynaloZil pro zdarné dokonéeni
dila.

3. Cena muze byt ménéna pouze v pfipadé:

- zmény danovych piedpisl, majicich prokazatelny vliv na cenu pfedmétu pinéni,

- bude-li objednatel pisemné poZzadovat provedeni Cinnosti, které nejsou obsazeny
v zadavaci dokumentaci, nebo pokud objednatel vylou&i nékteré &innosti z pfedmétu
pinéni, jedna se tedy vZdy o pouze objednatelem pisemné poZadované viceprace
nad ramec zadavaci dokumentace a nebo ménéprace oproti zadavaci dokumentaci,

- viceprace budou feSeny dodatkem ke smlouvé a méné prace musi byt feSeny také
dodatkem ke smlouvé,

- dojde-li ke zméné pfedmétu dila na zakladé odchylek a dopliki vyplyvajicich
ze zakonu, nafizeni vlady a vyhlasek, které nabyly platnosti a uginnosti po podpisu
smlouvy o dilo, a spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi organy po podpisu
smlouvy o dilo,

- pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinily ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

- pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).
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Obé strany nasledné provedou rekalkulaci ceny dila, a to formou dodatku ke smlouve.
Dodatek ke smlouvé musi mit pisemnou formu.

Pokud zhotovitel provede viceprace bez predchoziho sjednani pisemného dodatku ke
smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny. Tato okolnost vsak
nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za vady takto provedené ¢asti dila.

Z jakychkoliv dal$ich duvodl nesmi byt nabidkova cena ménéna.

4. Ocenovani vicepraci:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami doplni
zhotovitel jednotkové ceny za viceprace v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkoveé
ceny véetné prislusnych prirazek. Nebudou-li prace, které jsou predmétem vicepraci,
obsazeny v rozpoc¢tu zhotovitele, budou se ocenovat dle jednotkovych cen uvedenych ve

Sbornicich cen stavebnich praci vydanych firmou RTS, a.s. platnych ke dni podpisu této
smlouvy.

Odeditani ménépraci:
V pfipadé, ze se nékteré prace z rozpoctu nebudou realizovat, sniZuje se smluvni cena dila o
vysi téchto ménépraci.

5. Pfisludna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude uétovana dle platnych predpisu
v dobé zdanitelného pinéni.

V. Platebni podminky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

2. Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé danovych doklad( (faktur)
vystavenych mésiéné zhotovitelem dle skutecné provedenych Cinnosti a na zakladé
objednatelem a technickym dozorem investora schvaleného soupisu Cinnosti. Prvni faktura
bude vystavena dva mésice po zahajeni praci.

Vyse diléich danovych dokladl/faktur nepfesahne 90 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast ceny dila
uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé kone¢ného dafového dokladu/faktury stim, Ze
tastka uvedena v koneéné fakture bude uvolnéna do 15 dnd od pfedani dila a odstranéni
veskerych vad a nedodélku.

3. Darovy doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendafnich dnu
po vzajemném odsouhlaseni soupisu skute¢né provedenych praci.

4. Kontrolu spravnosti soupisu provedenych ¢innosti provede objednatel do 5 pracovnich
dni od jeho predlozeni zhotovitelem. Cenu za C¢innosti, ktereé nebyly objednatelem
odsouhlaseny, neni zhotovitel opravnén fakturovat. Pfedlozeny soupis provedenych &innosti
musi obsahovat sou¢asné odsouhlaseni provedenych praci technickym dozorem investora.

5. Doba splatnosti danového dokladu (faktury) je 30 dnii ode dne doruceni darfového
dokladu (faktury) objednateli.

v

6. Darovy doklad (faktura) musi dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl obsahovat nalezZitosti dle ustanoveni § 28 odst. 2 zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

7. Platby budou probihat v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méne.
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8. Prilohou danového dokladu bude vzdy odsouhlaseny soupis provedenych ¢innosti.

9. Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat
chybne udaje) nebo vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena do data jeji splatnosti. Po
tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi nalezitostmi. Do
doby, nez je vystavena nova faktura s novou Ihitou splatnosti, neni objednatel v prodleni
s placenim prislusné faktury. Nova Ihita splatnosti zaéne plynout dnem dorudeni opravené
faktury. Kazda faktura musi byt oznagena nazvem projektu ,\Vodovodni pfivadé¢ — Skuhrov*.

10. Cena za dilo nebo jeho &ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na Udet zhotovitele
u penézniho Ustavu uvedeného v &lanku 1. této smlouvy.

VI. Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

1. Objednatel pfeda zhotoviteli kazdé jednotlivé misto pInéni na zakladé pfedavaciho

protokolu v den uréeny po dohodé obou smluvnich stran v souladu s c¢asovym
harmonogramem.

2. Objednatel pfeda zhotoviteli pfed zahajenim &nnosti 1x paré Uplné projektové
dokumentace v tidténé podob& dle vyhlasky & 169/2016 Sb. Objednatel odpovida
za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat v mist& pinéni a na prilehlych komunikacich pofadek a
Cistotu a je povinen neprodlené odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila
v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonavat &innosti za &asteéného omezeni provozu motorovych
vozidel, zajisti si povoleni k omezeni provozu motorovych vozidel na vlastni naklady.

5. Zhotovitel zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi véech osob v misté plnéni, pozarni
bezpecnost, ochranu zivotniho prostiedi a dodrzovani hygienickych piedpisU.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu mista plnéni. V dobé
provadéni praci nesmi byt do pracovniho prostoru umoznén pfistup osobam, které se
bezprostiedné nepodileji na provadéni dila a prostor musi byt zfetelné vymezen.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze je k provadéni dila vybaven potfebnou mechanizaci, vozovym
parkem a personalnim obsazenim, nebo si je zajisti u spolupracujici firmy.

8. Zhotovitel je povinen zabezpegit, aby vozidla a dal$i mechanizace, které budou pouzity
pro provadéni dila, byly pro jeho provadéni zpiisobilg, aby vyhovovaly platnym obecné
zavaznym pravnim a technickym predpisiim byly vybaveny pfislusnym zafizenim a
zafizenim pro pfipadnou havarijni situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygistit misto pinéni, a upravit okoli plnéni do ptvodniho
stavu pred realizaci projektu, do 10 pracovnich dnu od predani a prevzeti dila objednatelem.

10. Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je
povinen objednateli kontrolu dila umoznit a poskytnout objednateli pfi kontrole souéinnost.

11. Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou, pokyny objednatele nebo s povolenimi dotéenymi organy, pfipadné pokud dilo
vykazuje vady a nedodelky, je zhotovitel povinen na pisemné upozornéni objednatele tento
nesoulad odstranit bez zbyte¢ného odkladu nebo v dohodnutém terminu. a to na své
naklady.
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Pokud nebudou vady a nedodé&lky dila v&as a fadné odstranény, je objednatel opravnén je
odstranit prostfednictvim tfeti osoby a cenu téchto praci zapocitat proti pohledavce
zhotovitele.

Pokud takova pohledavka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranéni vady
zaplatit objednateli bez zbyte&ného odkladu po obdrZeni jejiho vyuctovani.

12. V priib&hu provadéni dila budou 1 x tydné konany kontrolni dny (pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak) za G&asti objednatele, zastupce zhotovitele povéfeneého jednat ve vecech
technickych, vybranych poddodavatell (podzhotovitelt) a technického dozoru investora.
Zavér kontrolniho dne bude zapsan do samostatného zapisu z kontrolniho dne. Kontrolni
dny svolava objednatel a pofizuje z nich zapis.

13. Materialy zhotovitele, které neodpovidaji projektové dokumentaci dila nebo poZadavkum
objednatele, nevyhovuji pfedepsanym parametrim nebo podminkdm dohodnutym v této
smlouvé musi byt odstranény z mista pInéni ve Ih(té stanovené jednostranné objednatelem
a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik a to ode
dne prevzeti mista pinéni do doby pfedani fadné provedeného dila bez vad a nedodélku.
Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel zaznamy o pracich a sluzbach, které provadi pro
objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku zapisovat vsechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o misté a ¢asovém postupu
praci, jejich jakosti, zdiivodnéni odchylek (€asovych, vécnych) provadénych praci.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nazev, sidlo, IC zhotovitele

- nazev, sidlo, IC objednatele

- vyjmenovana mista a éas provedeni dila (praci a sluzeb), jehoZ se vedeni deniku tyka.

Stavebni denik je veden v jedné prupisové kopii, kterou si muZe objednatel vyzadat jako
pfilohu k soupisu provedenych praci a sluzeb. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt
o&islovany. V pfipadé, Ze je postupné pouzito vice stavebnich deniku, musi byt v zahlavi
kazdého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl denik veden a jeho pofadové Cislo.

Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zapisy nesmi byt
vynechana volna mista. Pokud je nutné ze stavebniho deniku oddélit kopii a stranka
stavebniho deniku je$té neni zcela popsana, pak zbyvajici ¢ast stranky originalu i kopie se
proskrtne.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat, k zapisim
zhotovitele pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku zapisy, zejména co se
tyée Ihit pro pinéni dila nebo upozorfiovani na vady. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem,
ktery uginil objednatel do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnu. Po uplynuti této Ihity se mé za to, ze s uvedenym zapisem
souhlasi. Stejné Gginky ma dopis zaslany objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sidla
v pfipadé, Ze objednatel nebude mit stavebni denik (napf. z duvodu ztraty ¢i zcizeni)
k dispozici.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel predlozi stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vzdy na poZadani nebo
podle dohodnutého harmonogramu, nejméné vsak i bez Zadosti 1x za mésic se soupisem
provedenym praci a sluzeb.

Zhotovitel je povinen chranit stavebni denik pfed zcizenim a poskozenim.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jim povéfeneho zastupce ve vecech
technickych, a technicky dozor investora min. 3 pracovni dny pfedem, zapisem
do stavebniho deniku a soudasné mailem na adresu: starosta.skuhrov@seznam.cz a na e-
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mailovou adresu technického dozoru investora, ke kontrole a k provéfeni praci, které
v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Pred zakryvanim konstrukci
je zhotovitel povinen pofidit prikaznou fotodokumentaci, kterou je povinen pfedat
v elektronické podobé objednateli. Neugini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt
prace, které byly zakryty nebo ktere se staly nepfistupnymi na svuj naklad.

Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zastupce ke kontrole pres véasné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétne prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, e prace nebyly fadné provedeny, nese vedkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlaétni zplsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych pfedpisu osobami, které tuto podminku splfiuji. Doklad o kvalifikaci
pracovnikl je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

17. Zhotovitel je povinen vést prukaznou evidenci o $kodach na zdravi a majetku
zpisobenych pii &innosti zhotovitele souvisejici s provadénim dila dle teto smlouvy a
véechny tyto $kody bezodkladné oznamovat objednateli.

18 Zhotovitel nese nebezpedi skody na dile po celou dobu provadéni dila az po jeho
predani objednateli. K podpisu smiouvy o dilo predlozi zhotovitel objednateli pojistnou
smlouvu, ktera bude kryt rizika spojena s provadénim dila a to pro pfipad vécnych skod
na dile az do vy$e smluvni ceny dila a v pfipadé odpovédnostnich $kod miniméalné do vyse

1 mil. K& (8kody tretim osobam, jak na vécech, tak na zdravi, okolnim cizim majetku apod.).
Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu predlozit objednateli ke dni podpisu smlouvy a
nasledné kdykoliv na pozadani objednatele.

19. Pokud zhotovitel zpusobi svou &innosti objednateli $kodu, je povinen ji v piné vysi
uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
uéetnich dokladl a dalsich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po
dobu 10 let od zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smiouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektll provést kontrolu dokladu
souvisejicich s pinénim této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu, osobou
povinou spoluplsobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zboZi
nebo sluzeb z vefejnych vydaju. Zhotovitel je povinen poskytnout poZzadované informace a
dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnéncim opravnénych organu statni spravy a vytvorit
uvedenym organim podminky k provedeni kontroly pfedmétu dila a poskytnout jim

soucinnost.

22 Zhotovitel se zavazuje, ze predanou projektovou dokumentaci nepouzije k jinym Géelim,
nez k provedeni dila a nepfeda ji tfetim osobam. Zhotovitel nesmi v prib&hu ani po ukon&eni
pinéni dila dale §ifit, rozmnozovat nebo pouzivat pro vlastni potfebu (krome potfeb pfimo
souvisejicich s provedenim dohodnutého dila) nebo pro potfebu tietich osob projektovou
dokumentaci, kterou obdrzel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji pfi predani dila
vratit zapujéenou projektovou dokumentaci objednateli se zakreslenim vsech provedenych a
dohodnutych zmén.

23. Nejpozdéji pfi pfedani, projektovou dokumentaci vymezeného mista pInéni dila, predlozi
objednatel zhotoviteli doklady ke stavbé.
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24. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pisemny seznam véech poddodavatelu jesté
pred uzavienim svych smluvnich vztahu. Véichni poddodavatelé podiéhaji pfedchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem. V prubehu pinéni smlouvy muze zhotovitel zménit
poddodavatele jen po predchozim pisemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate&né schopnosti a zkusenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u nichz
mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkim, nebo kdy jejich finanéni a technicka
pozice negarantuje spolehlivé pinéni zavazku ze smlouvy.

Zhotovitel provede dilo s vyuzitim osob odpoveédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i
poddodavatelt. Pfi provadéni dila jinou osobou (poddodavatelem) ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam. Zmena poddodavatele v prubéhu pinéni pfedmetu
smlouvy je mozna pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel pfi predani stavenisté zapiSe do Zapisu o pfedani staveni§té seznam svych
poddodavatell v souladu s nabidkou. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci
poddodavateld, které neuvedl v nabidce, musi pozadat objednatele o schvaleni téchto
poddodavatell. V pfipadé, Ze zména nebude pfedem odsouhlasena objednatelem a
zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatelii, které neuvedl v nabidce,
bude zadavatel pozadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Ké. PredloZzeny seznam
poddodavatelll je kone¢ny a poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele &ast zakazky
provadét pomoci daldiho poddodavatele. Existuje pouze smluvni vztah generainiho
dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V pripadé, Ze zhotovitel prokézal v souladu se zadavaci dokumentaci spinéni casti
kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast
plnéni poskytovat. Zhotovitel je opravnén zmenit poddodavatele, pomoci kterého prokazal
gast spinéni kvalifikace, jen ze zavaznych divodu a s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pfi¢emz novy poddodavatel musi disponovat minimalné& stejnou kvalifikaci,
kterou plvodni poddodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bez objektivnich duvodu odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady
pfedlozeny. Bude-li jakykoliv poddodavatel vykonavat Cinnost pfi plnéni pfedmétu smlouvy,
je zhotovitel povinen pfedem objednateli sdélit jejich jméno a piijmeni, resp., nazev nebo
obchodni firmu a daléi zakladni identifikadni Udaje, v&etné zakladniho uréeni rozsahu jejich
¢innosti v objektu.

26. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To
neplati, pokud stavebni dozor provadi sam objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinatora bezpe&nosti prace na stavenisti (pokud to
vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu),

28. Zhotovitel zabezpetuje stavenisté v souladu se svymi potiebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s poZadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, pfipadné vykon &innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis. Zhotovitel déle zajisti v ramci
staveniété podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebnika, pfipadné ¢&innost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

30. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné U&etnich dokladl minimalné do konce roku 2029.
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VIl. Predani dila

1. Zavazek zhotovitele provést dilo je spinén jeho fadnym ukonéenim a pfedanim objednateli
v terminu a mist& uvedeném v &l. Ill. této smlouvy. Dilo se poklada za fadné ukoncené,
jestlize nebude mit pfi pifevzeti vady a nedodélky a bude splfiovat veskeré naleZitosti a
podminky dané touto smlouvou, projektovou dokumentaci a pravnimi predpisy.

2. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti fadné a bezchybné provedeného dila, a
to min. 5 dnu pfed terminem predani.

3. O predani a prevzeti dila zhotovitel i objednatel sepisi zapis, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfebira nebo nepiebira, a pokud ne, z jakych davodu.
Tento zapis sepise zhotovitel a bude obsahovat:
- oznaceni dila,
- oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
- ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo,
- zahdjeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
- zhodnoceni dila, jeho vady a nedodélky,
- prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima nebo duvody neprevzeti dila,
- datum a misto sepsani zapisu,
- jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za objednatele a
zhotovitele,
- seznam pievzaté dokumentace,
soupis nakladu od zahajeni po dokonéeni dila,
datum ukonéeni zaruky na dilo.

4. Zapis o pfedani a prevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat ve
vécech technickych za objednatele a zhotovitele a technickym dozorem investora.

5. Spolu s dilem pfeda zhotovitel doklady vztahujici se k provedenému dilu (tj. vSechny
pfedepsané doklady dle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) v platném znéni, vyhl. & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech
stavebniho fadu; bez t&chto dokladu nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predani),
a to zejmeéna:
- stavebni denik
- zaruéni listy véech nové dodanych dill
- veskeré dali podklady potfebné pro provoz dila, jako je navod k obsluze, prohlaseni
o shodé atd.
- evidenci $kod na zdravi a majetku
- projektovou dokumentaci se zakreslenim pfipadnych dohodnutych zmén, a jiné
doklady zapuj¢ené zhotoviteli objednatelem
- geometrické zaméfeni skute¢né provedeného dila.
- seznam proskolenych osob z hlediska provozu a udrzby (jméno osoby, funkce)

6. Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy
o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila. V tom pfipadé je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o pfedani a pfevzeti
dila. Pokud zhotovitel neodstrani vesSkeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 1.000,- K& za kazdy zapocaty den
prodleni, o ktery zhotovitel nastoupi pozdgji. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici
vady nebo nedodélky.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ih(té odstranit i ty vady a nedodélky, o nichZ tvrdi, Ze za né
neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do rozhodnuti
soudu zhotovitel.
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7. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a nedodélku ve sjednaném terminu, ma
objednatel pravo uhradit jejich odstranéni jinou specializovanou firmou z ¢astky doposud
neuhrazeného kone¢ného vyucétovani/faktury dle €lanku V. odst. 2 ev. z vlastnich financnich
prostfedkll a nasledné pozadovat po zhotoviteli proplaceni ceny za odstranéni vad a
nedodélkl jinou firmou.

Vill. Smluvni pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvni pokuty:
- za prodleni pfi nezahajeni dila v terminu dle této smlouvy o dilo 1 000,- K& za kazdy
zapocaty den;

- za prodleni s fadnym a véasnym dokonéenim dila 0,2 % z ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodlenti;

- nejpozdéji do 10 dnl po odevzdani a prevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen
vyklidit mista plnéni a upravit je podle projektové dokumentace nebo pisemné
dohody, dale upravit okoli pinéni do puvodniho stavu pied realizaci projektu. Pokud
tak neucini, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila
za kazdy zapocaty kalendafni den prodieni.

2. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody, ktera mu
vznikne prodlenim zhotovitele.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu do 10 kalendafnich dni ode dne doruceni
vyuétovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava objednatele na
nahradu $kody vzniklé porusenim téze pravni povinnosti.

5. Doruc¢eni vyuctovani smluvni pokuty se provede osobné nebo doporucené prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb. V pfipadé pochybnosti se ma zasilka za doru¢enou dnem
jejiho uloZeni, byla-li odeslana doporu¢ené na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této
smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je spinéna pfipsanim €astky na ucet objednatele.

7. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody, kterou lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty.

8. Uhrazenim smluvni pokuty nezanika povinnost odstranit zavadny stav.

9. Zhotovitel je opravnén Ucétovat objednateli pro pfipad prodleni s placenim ceny dila,
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky, za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

IX. Zaruka a odpovédnost za vady dila

1. Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a
touto smlouvou, platnymi pravnimi pfedpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnymi
normami vztahujicich se k materialim a pracim provadénym dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné, na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané
dob&. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila pofizovat prakaznou
fotodokumentaci a tuto nasledné v elektronické podobé predat objednateli.
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Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zplUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihaté mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, ma objednatel pravo od SoD
odstoupit.

2. Zaruéni doba je sjednana v délce 60 mésiclu. U technickych &i technologickych dodavek s
vlastnimi zaruénimi listy se zaruéni doma sjednava dobu dle zaruéniho listu, minimainé v8ak
na 24 mésicu. V této dobé zodpovida zhotovitel za to, Ze predmét plnéni ma a po celou dobu
zaruky bude mit vlastnosti stanovené zadanim stavby, pravnimi predpisy, technickymi
normami, pfip. vlastnosti obvykle.

3. Pfipadné vady dila budou pisemné reklamovany objednatelem u zhotovitele
bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.

4. Objednatel ma vuci zhotoviteli prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakym zplUsobem poZaduje
vadu odstranit.

6. Zhotovitel v ramci zaruéni lhaty uzna reklamaci do 5 pracovnich dnu ode dne doruéeni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je
povinen odstranit vadu v nejbliz§im mozném terminu, nejpozdéji véak do 10 dnu od obdrzeni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, a to i v pfipadé, Ze reklamaci
neuznava. Pro pfipad reklamace vad, u nichz objednatel uvede, Zze se jedna o havarii, je
zhotovitel povinen zahdjit odstrafovani reklamované vady (havarie) do 24 hodin po obdrzeni
reklamace.

Pokud tak zhotovitel neuéini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy den prodleni se spinénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel
ma vedle naroku na uhrazeni smluvni pokuty pravo na nahradu vzniklé $kody. Objednatel je
povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad ve stanoveném terminu, ma
objednatel pravo uhradit jejich odstranéni jinou specializovanou firmou z vlastnich finanénich
prostiedkl a nasledné pozadovat po zhotoviteli proplaceni ceny za odstranéni vad jinou
firmou.

7. Odstranéni vady sdéli zhotovitel objednateli pisemné&. Po odstranéni vady poskytuje
zhotovitel novou zaruku v puvodni poskytnuté délce, ktera pocne bé&Zzet dnem oznameni
o odstranéni vady.

8. Doba od doruceni reklamace do odstranéni vady se do zaru¢ni doby nezapocitava.
9. V ostatnim plati pfislusna ustanoveni OZ v platném znéni.

X. Odpovédnost za Skodu

1. Odpovédnost za 8kodu na zhotovovanem dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne pfedani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélku objednatelem.

2. Pokud zhotovitel zpusobi pfi provadéni dila Skodu objednateli nebo tfetim osobam, je
povinen ji v plné vysi uhradit; zhotovitel odpovida za $kodu zpUsobenou tfeti osobou v dobé
od predani mista pInéni do ukon&eni a prfedani dila v€éetné vyklizeni a vy&isténi mista pinéni.
3. Skodu je objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele. V pfipadé, Ze takova
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pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyuctovani
této skody v souladu s touto smlouvou, ve Ihuté do 14 dnl ode dne doruceni tohoto
vyuctovani.

Doruéeni tohoto vyuctovani se provede osobné nebo doporu¢ené prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb.

4. Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych skodlivych latek v misté plnéni.

5. Povinnost uhradit $kodu je spinéna pfipsanim €astky na ucet objednatele.

XlI. Ukonceni smluvniho vztahu

1. Smluvni strany mohou smlouvu ukonéit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zruseni
prav a zavazku musi byt pisemna, jinak je neplatna.

2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v OZ v platném znéni a
v pfipadé, Ze zhotovitel podstatné porusi ustanoveni této smlouvy.

3. Za podstatné poruseni této smlouvy se povazuje zejména:
- prodleni zhotovitele s pilnénim milnik( dle harmonogramu a fadnym dokonéenim a
pfedanim dila nebo jeho ¢asti del$im nez 15 dnq,
- zhotovitel neodstrani v priub&hu plnéni zavazku vady svych praci, na které byl
pisemné upozornén, ve Ihaté stanovené smiouvou;

- zhotovitel pfes pisemné upozornéni provadi svoje prace neodborné nebo v rozporu
se smlouvou, projektovou dokumentaci a dokumenty, podle kterych je povinen dilo
zhotovit, nebo pouziva ke splnéni svého zavazku zavadnych, pfipadné jinych nez
schvalenych vyrobkl ¢i materialu;

- zhotovitel pouzije ke zhotoveni dila nebo jeho Casti poddodavatele bez predchoziho
souhlasu objednatele;

- zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji €i najmu podniku ¢i jeho €asti, na zakladé které
preved|, resp. pronajal svlj podnik ¢i tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava a
zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy, na tfeti osobu.

4. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvede
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni.

5. Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je ufinné okamzikem doruéeni druhé smiuvni
strané.

6. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipad€, ze mu nebude vydano
rozhodnuti o poskytnuti dotace nebo nebude schvalena ¢astka podpory ve vysi, potfebné k
Uhradé za plnéni této smlouvy.

Xll. Rozhodné pravo a volba soudu

1. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se fidi
pravnim fadem Ceske republiky.

2. Strany se zavazuji veSkeré spory prednostné fesit smirnou cestou. Dale se smluvni strany

vyslovné dohodly, Ze pfislusny k projednavani sporu, které by se nepodafilo vyfesit smirné,
bude mistné prislusny vécné pfislusny obecny soud objednatele.
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Xlll. Zavéreéna ujednani

1. Tato smlouva muze byt ménéna &i dopliiovana pouze po vzajemné dohodé smluvnich
stran. Veskeré zmény &i dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu, jinak jsou
neplatné. V pfipadé zaniku zavazku pfed spinénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

2. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

3. Smiouva je vyhotovena v 3 rovnocennych vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz
objednatel obdrZi 2 vyhotoveni a zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni.

4. Rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy
vyplyvajicich se bude fidit pfislusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo OZ v platném znéni,
konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

5. Informace, které zhotovitel ziska v pribéhu provadéni smiuvnich praci nebo v jejich
souvislosti, budou povazovany za informace duvérného charakteru a zhotovitel s nimi bude
zachazet v souladu s OZ. Toto ustanoveni se uplatni rovnéz reciprogné.

6. Veskere pfilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

73 Uzavfe/u' této smlouvy bylo schvaleno zastupitelstvem/radewt Obce Skuhrov usnesenim &.
......... M. zedne... A2 4. 2079.. ...

XIV. Seznam priloh

NiZe uvedené pfilohy jsou nedilnou soucasti smlouvy:

Priloha €. 1 - Polozkovy rozpocet z nabidky

Priloha €. 2 - Projektova dokumentace na CD (bude pfedloZena k uzavfeni smlouvy)
Pfiloha &. 3 - Casovy harmonogram

Pfiloha €. 4 - Seznam poddodavatelt

V Skuhrové, dne j‘fﬂ?é/@ V Havli¢kové Brodé, dne 19.7. %079

STAVAK spol. s r.o.
Zi?kova 832 ®@

580 01 Havlicktiv Brod
IC: 150 58 786 DIC: CZ15058786

g telefon 569 429 309Fax 569 426 500
o te s in ,/’/44 c & &_,

................................................

Za zhottvitele:

Jafoslav Jambor ~ OBEC SKUHROV Roman Stépanek
starosta obce 582 41 Skuhrey jednatel spole¢nosti
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Akce: Vodovodni ptivadé¢ Skuhrov
objekt
vodovodni fady
pfipojka NN
upravna vody

STAVAK spol. s 1.0,
_ Zizkova 832 @
580 01 Havlicktr Brog
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 479
Stavba: Vodovodni pfivadé¢ - Skuhrov
Misto: Skuhrov Datum: 21.3. 2019
) . PROJEKT efekts.r.o., 130
Zadavatel: Obec Skuhrov, 582 41 Skuhrov Projektant: 00 Praha 3
Uchazet: STAVAK spol. s r.0. Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 4 682 068,75 5 665 303,19
SO1 Vodovod 2 249 408,40 272178416 STA
PR1 Vodovodni pfivadé¢ PR1 71 095,48 86 025,53 Soupis
PR2 Vodovodni pfivadéé PR2 1932 848,77 233874701 Soupis
VRT ST Vrtana studna - stavebni cast 245 464,15 297 011,62 Soupis
s02 Upravna vody 519 342,32 628 404,21 STA
S02 ST Upravna vody - stavebni &4st vEetné odkanalizovani 519 342,32 628 404,21 Soupis
S03 Pripojka elektro 476 723,39 576 835,30 STA
S04 Oploceni 181 607,94 219 745,61 STA
5041 Oploceni vrtu 98 781,00 119 525,01 Soupis
S04.2 Oploceni Upravny vody 53 599,00 64 854,79 Soupis
S04.3 Uprava stavajiciho oploceni vodojemu 29 227,94 35 365,81 Soupis
TECH1 Strojné-technologicka ¢ast 476 777,00 576 900,17 STA
TECH2 Rozvadéc DT1 - upravna vody 162 710,10 196 879,22 STA
TECH3 Rozvadéé RMV1 ve vrtu 24 787,60 29 993,00 STA
TECH4 Instalacni material - pravna vody a vrt 135 711,00 164 210,31 STA
VN a ON Vedlej$i naklady a ostatni naklady 455 001,00 550 551,21 STA

STAVAK spol. s 1.0,
Zizkoya 832
580 01 Havlickev
1&: 15 1GeCZ e
talefon 569 0 300 fax 569
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