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1) Odstranění vnějších omítek stávající obvodové stěny 

Po odstranění kontaktního zateplení fasády bylo zjištěno, že stávající vnější omítky jsou značně 

zvětralé a mají narušenou soudržnost, proto bylo navrženo jejich odstranění ve výškové úrovni od 

stávajícího kamenného soklu po výškovou úroveň +2,3 m (cca 100 mm nad budoucí kazetový podhled) 

v rozsahu navržené přístavby.  

2) Izolace 

Odstraněním kontaktního zateplovacího systému bylo dále zjištěno, že stávající zdivo bylo 

v minulosti podřezáno i injektováno z důvodu eliminace prostupu vlhkosti ze spodní stavby do cihelného 

zdiva. Tato opatření byla prováděna v místě kontaktu kamenného soklu s cihelným zdivem, cca ve výškové 

úrovni +0,110 m (což odpovídá cca 0,9 m nad úrovní budoucí podlahy přístavby). Vzhledem ke značné 

nerovnosti povrchu kamenného soklu bylo nutné provést vyrovnání svislého povrchu cementovou 

omítkou a následně provést penetrační nátěr a nátěr dvousložkovou živičnou emulzí s hydroizolačními 

vlastnostmi. Tento flexibilní nátěr navazoval na asfaltové pásy podkladního betonu přístavby a byl 

proveden do výškové úrovně dřívější injektáže, tak aby se zamezilo pronikání vlhkosti do stavby. 

3) Sanační omítka 

Ve výškové úrovni +0,150 m až +0,600 m bylo na původním zdivu navrženo provedení sanační 

jádrové omítky, aby bylo umožněno uvolnění zbytkové vlhkosti v patě stávajícího zdiva. 

4) Přizdívka 

Vzhledem k proměnnému přesahu kamenného soklu před líc stávajícího zdiva byla navržena 

přizdívka tl. 100 mm z pórobetonových tvarovek na tenkovrstvou maltu do výšky +0,110 m, která vytvoří 

ucelený souvislý parapet po celém obvodu přiléhajícím ke stávající budově. Přizdívka bude ukončena 

parapetní HPL deskou.  

5) Parapet 

Přizdívka bude ukončena parapetní HPL deskou šířky 180 až 200 mm (odstín dle výběru investora). 

6) Světlíky 

Původně navrhované světlovody byly nahrazeny akrylátovými světlíky s kopulí a zasklením 

z důvodu většího uživatelského komfortu, který spočívá v možnosti částečného zatemnění markýzou a 

možností efektivního větrání v případě otevíratelného světlíku. Nově navržené světlíky zároveň poskytují 

více denního světla než původně navržené světlovody. 

Hrubé stavební otvory u panelových stropních výměn byly doplněny ocelovými L profily tak, aby 

bylo dosaženo předepsané velikosti prostupů pro osazení světlíků. 

Z důvodu řádného odvodnění vodorovného úžlabí u lemu světlíků byly na střeše navrženy 

rozrážecí klíny z tepelného izolantu a povlakové krytiny.  
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