PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY ZS v Dolnich Studénkach

Zménovy list €. 2 Datum piedioZeni 27.01. 2025
_ Datum schvaleni
Objednatel Zakladn{ 8kola a Matefska $kota Dolni Studénky, okres Sumperk, 788 20
DI IREA s.r.0., Radniéni 4, 787 01 Sumperk
Zhotovitel - | Experior s.r.0., Riéni 114 789 91 Stity
| Zménovy list pfedkladé: Expetior s.1.0., Riéni 114 789 91 Stity
Charakter zmény: ' Prace neobsazené v ZDS Oprava polozek dle skutecnosti
Stavba / objekt / (isek: Pifstavba ZS Dolni Studénky - zaklady pro pFistavbu

Specifikace zmén:

Zména ¢.1. - odstranéni vnéjsi omitky ‘
V prilbéhu realizace stavby zhotovitel upozomil na Spatny stav fasady, ktera dle PD ma ziistat soudéstl novych omitek.
TDS piizval na KD autorsky dozor Ing. Michala Fryse. Autorsky dozor navrhl osekani pivodni fasady.

Zména ¢.2. - izolace

Po odstranéni zateplovaciho systému a omitky bylo zjiténo, Ze stavajici zdivo bylo jiZz v minulosti podiezéno a
injekfovano, proto bylo nutné udélat dodateénou izolaci.

Zmeéna €3, « sanace

Z ddvodu zbytkové vihkesti byla navrzena sanacm omitka do vysky +0,600m

Zmeéna ¢.4. - pfizdivka

Z divodu velkého presahu kamenného soklu bylo nutne navrhnout pfizdivku v 1. 100mm,

Zména ¢.5. « parapet”’ : N L T,

Prizdivka bude ukonéena parapetni deskou T e

Zména &.6. - svétliky '

Plvodné navrzené svétlovody byly nahrazeny svéiliky, které propoudti vice denniho svetla a jSOU opatreny markyzou pro
¢astetné zatméni.

Na vSechny tyto zmény je vypracovana samostatna projektova dokumentace a popis od autorského dozoru. PD a
popis je pfilohou tehoto ZL.

Zmeéna ¢.1, - £.6.:

Néavrh dle PDa VV: ‘

Projektova dokumentace poCit s tim, Ze stavajici omitka bude na penetrovana a provedena nova. V projektove
dokumentaci je uvazovano se svétlovody, které propousti méné svétla nez nové navrzené svétliky.

NavrZena zména:

Plvodni omitka a stavajict zaklad bude osekan aZ na stavajici zdivo, nasledng bude provedena dopliiujici izolace,
penetrace a sanace. Pfizdivka do vy3e 900 mm od nové podlahy bude ukonéena parapetem. Na véechny tyto prace
budou provedeny nové omitky. ‘

Svétlovody budou vymeénény za svétliky, které budou opatieny markyzou pro éasteéné zatméni. Na stfede budou
namontovany rozrazeci kliny pro fadny odtok vody.

V tomto ZL. je obsazena a dorovinana chyba ZL ¢.1.

Termin a Ihiita vystavby:
Celkova Ihita vystavby se neméni, stavba bude zhotovitelem zahéjena az po rozhodnuti a schvaleni zmén zménového
listu a navrhu dodatku objednatelem.

Viceprace 397 050,44 K&
Odpocet ménépraci - 200 463,90 K¢
Rozdil 196 586,54 K¢
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Zdtvodnéni zmény: Zmény byly nepfedvidatelné a byly navrzeny a odsouhlaseny jako alternativni, funkcni a lepSi
fedeni. (Zména je fedena dle §222 odst 4 ZZVZ v platném zZnéni.)

Finanéni dopad zmény: NavySeni / uspora
Zmény ZL1 Celkem bez DPH

Cena dila 6 993 060,81 K¢ 6 993 060,81 K¢
Nova cena SOD po ZL 1 6 235 928,38 K¢ 6 235 928,38 K&
Viceprace ZL 2 397 050,44 K¢ 397 050,44 K&
Ménéprace ZL 2 200 463,90 K¢ 200 463,90 K¢
Rozdil VP a MP 196 586,54 K¢ 196 586,54 K¢
Nova cena SOD po ZL 1,2 6432 514,92K¢ 6 432 514,92K¢

VYJADRENI ZHOTOVITELE: Provedeni zmény bude / nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Stanovisko TDI: ...... souhlasi......

Prilohy:

Zapis z 6 KD, zdlvodnéni zmén od projektanta, PD zmén
Rozpocet ménépraci, rozpocet vicepraci jako podklad ZL ¢.2 a nasledné dodatku SOD

Schvalovaci proces:

PODPIS A RAZITKO TDI /

PODPIS A RAZITKO PROJEKTAN

TA

................. .I(\:-;:‘ss.gﬂnﬂz. ED

TrEec
4. dnitni 4, 787 01 Sumperk

S.r-o-

irca@irea.cz
X 483—90062 ......................

Jiti Frys - stavebni
Langrova 12
787 01

SUMPBK
tel./Tax: 583 2 N EB

e JC 106 44,334 .01C: 075

projekce

Datum: J4. 2. 203%

Datum:

PODPIS A RAZITKO

ZHOTOVITELE

Datum: A%, 2/, ZOX5
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