

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený  
podle ustanovení § 2586 a násl. § 2623 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského  
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Město Mníšek pod Brdy**  
sídlem: **Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy**  
**Česká republika - CZ**  
zastoupené ve věcech smluvních: **Ing. Petrem Digrinem, PhD., starostou města**  
  
IČ: 00242748  
DIČ: CZ00242748  
  
Kontaktní osoba: **Eva Mesteková,**  
referentka OSMI MÚ Mníšek pod Brdy, odbor správy  
majetku a investic  
  
Telefon: **+420 318 541 930**  
E-mail: **[eva.mestekova@mnisek.cz](mailto:eva.mestekova@mnisek.cz)**  
bankovní spoj: Česká spořitelna a.s.,  
**č.ú. pro úhrady 27-0388055349/0800**  
**č.ú. pro plnění 19-0388355349/0800**

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel: PKS stavby a.s.**  
sídlem: **Brněnská 126/38, 591 01, Žďár nad Sázavou**  
**Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva**  
**Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti**  
**statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)**  
jednající:  
tel./fax: **+420 566 697 201**  
e-mail: **[stavby@pks.cz](mailto:stavby@pks.cz)**  
v technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek**  
  
tel./fax: **+420 566 697 239**  
e-mail: **[venhauer@pks.cz](mailto:venhauer@pks.cz)**  
  
bankovní spojení: **MONETA MONEY Bank, a.s.**  
číslo účtu: **175 972 792/0600**  
  
IČO: **46980059**  
DIČ: **CZ46980059**  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 930

(dále jen „Zhotovitel“)

### Preamble

Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení ve věci vydání pravomocného stavebního povolení na předmětný projekt Pavilón, smluvní strany upravily dobu plnění dle čl. 2 - Doba, termíny a místo plnění v níže uvedeném rozsahu tak, že se bod 2.4.2.1. Smlouvy o dílo nahrazuje níže uvedeným textem. Zbýlé články a body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## 2. DOBA, TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

2.4.2.1. Jako I. uzlový postupový termín realizace Díla se sjednává kompletní **dokončení montáže železobetonového skeletu objektu a provedení prací a dodávek v celkové fakturační hodnotě ve výši 45 mil. Kč včetně DPH** s termínem dokončení nejpozději do 15.12.2018.

V Mníšku pod Brdy dne 18.2.2018

Město Mníšek pod Brdy

Ing. Petr Digrin, PhD.,  
starosta města

V Žďáru nad Sáz. dne 1.8.2018

PKS stavby a.s.  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46980059  
⑨ CZECH REPUBLIC

Ing. Petr Pejchal,  
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kládva,  
ředitel společnosti