

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)  
na akci:

## „Oprava výtluků a nerovností vozovky na místní komunikaci“

(dále jen „smlouva“)

### Článek I

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Blšany u Loun**, Blšany u Loun 2, 440 01 Blšany u Loun  
zastoupen: **Marie Gruntová**, starostka obce  
IČ: 005 56 254  
DIČ: CZ00556254, neplátce DPH  
Tel.: 774 093 927  
Email: [starosta@blsanyuloun.cz](mailto:starosta@blsanyuloun.cz)  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 18323481/0100

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Václava Majera 573, 440 01 Louny  
zastoupen: **Ing. Jiří Benda**, jednatel  
**Ing. Jan Egermayer**, jednatel  
IČ: 104 42 481  
DIČ: CZ10442481  
Tel.: 415 654 094  
Email: [ekostavby@ekostavbylouny.cz](mailto:ekostavby@ekostavbylouny.cz)  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 481/0100  
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800  
ČSOB, a.s. číslo účtu: 183533319/0300  
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

### Článek II

#### Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran se v souladu s bodem 1. čl. XIII. smlouvy o dílo uzavřené dne 24.12.2025 mění následující body smlouvy:

1. *Doplňuje se bod č. 3 v článku III. Předmět smlouvy následovně:*

3. Předmět smlouvy se z důvodu změn rozsahu díla mění o vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. 1 článku VI. Cena za plnění a platební podmínky následovně:

1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v konečné výši:

Cena SoD bez DPH 962.861,71 Kč

Cena D1 bez DPH 266.858,93 Kč

**Cena celkem bez DPH 1.229.720,64 Kč**

(slovy: Jedenmiliondvěstědvacetdevětisícšestmdvacet korun českých a šedesátčtyři haléře)

**DPH 21% 258.241,33 Kč**

(slovy: Dvěšestpadesátosmtisícdvěstěčtyřicetjedna koruna česká a třicettři haléře)

**Cena celkem včetně DPH 1.487.961,97 Kč**

(slovy: Jedenmiliončtyřistaosmdesátšesttisícdevětsetšedesátjedna koruna česká a devadesátšedm haléřů)

### Článek III

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 24.12.2025 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 1 elektronickém vyhotovení, kdy každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.12.2025 rozhodlo Zastupitelstvo obce Blšany u Loun usnesením č. 104b/3 mimoradně zasedání Z/2026, dne 25.5.2025.

Příloha: 1/ Cenová nabídka

V Blšanech u Loun, dne:

V Lounech dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Marie Gruntová – starostka obce

.....  
Ing. Jiří Benda  
jedenatěl

.....  
Ing. Jan Egermayer