Skrben - verejné osvétleni a rozhlas - V. etapa

Zhotovitel

SIGNALBAU a.s.

plan organizace vystavby

Projektant

Petr Vodacek — ELPEVO

Doba
ID [Nazev /€innost (misto prace) pozn trvani
h(dny)
Pripravné prace, zfizeni stavenisté, dovoz materialu na misto .
1 stavby 25 dni
Vyty€eni trasy kabelového vedeni, vytyeni umisténi lamp VO,
2 P S, o 3 dny
vyty€eni trasy inzenyrskych siti
3 |Vykop kabelovych ryh ulice Nadrazni 18 dni
4 [Natazeni napdjecich kabelli VO + ROZHLASU 2 dny
5 |Usazeni zékladu na lampy VO 18 x 5 dni
6 |Postaveni lamp VO 18 x 5 dni
7 |Zapojeni lamp 3 dny
8 |Vykop kabelovych ryh ulice V OleSkach + Vyhnalovska + Zahradni 20 dni
9 [Natazeni napdjecich kabeld VO + ROZHLASU 2 dny
10 |Usazeni zékladu na lampy VO 19 x 6 dni
11 |Postaveni lamp VO 19 x 6 dni
12 |Zapojeni lamp 3 dny
13 |Vykop kabelovych ryh ulice Hynkovska + Dvorska 20 dni
14 [NataZeni napéjecich kabeld VO + ROZHLASU 2 dny
15 |Usazeni zékladi na lampy VO 16 x 6 dni
16 |Postaveni lamp VO 16 x 6 dni
17 |Zapojeni lamp 3 dny
18 |Vykop kabelovych ryh ulice Vyhnalovska 15 dni
19 |NataZeni napajecich kabelt VO + ROZHLASU 2 dny
20 |Usazeni zaklad( na lampy VO 11 x 5 dni
21 |Postaveni lamp VO 11 x 5 dni
22 |Zapojeni lamp 3 dny
23 |Usazeni a zapojeni rozvadéca VO 3 dny
24 |Teréni Upravy 7 dni
25 |Opravy poskozenych povrchi 2 dny
26 |Postupné prepojovani novych svétel VO 9 dni
27 |Demontaz stévajiciho osvétleni 14 dni
28 |Vyhotoveni revizni zpravy, zkouseni, méreni 2 dny
29 [Zaméreni skute¢ného provedeni stavby 2 dny
30 Dokonc¢ovaci prace, zruseni stavenisté, odvoz demontovaného 15 dni
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