

Část stavby oddílná kanalizace v ulicích Vackova a Hilmarova
v Kopidlně

a

část stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Evidenční číslo objednatele:

Smluvní strany:

Město Kopidlno

se sídlem na adrese: Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13, PSČ 507 32

IČ: 00271705 DIČ: CZ00271705

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Hana Masáková, starostka

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopidlno

Číslo účtu: 116 197 5399/0800

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

ZEPRIS s.r.o.

se sídlem na adrese Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, odd. C,
vl. 51188

IČ: 25117947 DIČ: 25117947

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Alexander Strádal, jednatel; vz. Bc.
Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1181712/0800

(„zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě
též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

uzavírají

tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterou smluvní strany uzavřely dne 31.8.2016
a jejímž předmětem je řádné zhotovení díla - stavebních objektů SO_02, SO_02.1
a SO_02.2 stavby Oddílná kanalizace v ulicích Vackova a Hilmarova v Kopidlně
a stavebních objektů SO_01.2, SO_01.3, SO_02.2, SO_02.3, SO_03, SO_03_1
a SO_03.2 stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně (dále jen
„smlouva“).

Článek 1. ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1. Vzhledem k tomu, že nabídka zhotovitele byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Oddílná kanalizace a rekonstrukce povrchů v ulicích Vackova a Hilmarova v Kopidlně“ na základě kritéria nabídkové ceny vyhodnocena jako nejvhodnější a byla s ním uzavřena smlouva.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že smlouva nezahrnuje položku vedlejších nákladů, která byla zahrnuta v položkovém rozpočtu a byla tak zhotovitelem v jeho nabídce v zadávacím řízení oceněna, byla i součástí hodnocené nabídkové ceny zhotovitele i všech ostatních uchazečů o veřejnou zakázku a zhotovitel má na její úhradu v souvislosti s realizací díla nárok, dohodly se smluvní strany na doplnění článku 6.8 následujícího znění:

„6.8. Nad rámec ceny díla dle bodu 1. tohoto článku smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu ½ vedlejších nákladů stavby dle oceněného výkazu výměr, a to až do maximální výše 199 425,- Kč bez DPH. Platební podmínky sjednané v tomto článku smlouva a v článku 7 smlouvy platí obdobně.“

Článek 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.
- 2.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.
- 2.3. Tento dodatek obsahuje celkem jednu (1) přílohu, která je její nedílnou součástí. Jedná se o tyto přílohy:
 - a) Příloha 1 – Rozdělení celkové ceny po objektech.

V Kopidlně dne 31. 8. 2016

V Praze dne 31. 8. 2016


Za objednatele:


Za zhotovitele:

MĚSTO KOPIDLNO
PŠČ 507 32
1



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947 ③


Ing. Hana Masáková
~~předseda představenstva~~
STAROSTKA


Bc. Tomáš Grabmüller
technický ředitel
na základě plné moci

CELKOVÁ REKAPITULACE KANALIZACE + KOMUNIKACE

REKAPITULACE KANALIZACE

A. Stavební objekty	3 576 541.60 Kč
SO 02 Dešťová kanalizace v ul. Vackova	2 925 885.50 Kč
SO 02.1 Napojovací body dešťové kanalizace v ul. Vackova	423 007.77 Kč
SO 02.2 Výustní objekt	227 648.33 Kč
B. Vedlejší a ostatní náklady	199 425.00 Kč
A+B Náklady celkem (bez DPH)	3 775 966.60 Kč

REKAPITULACE KOMUNIKACE

A. Stavební objekty	4 887 958.12 Kč
SO 01 ul. Vackova 1.část + ul. Hilmarova 1.část	1 804 961.72 Kč
SO 01.2 ulice Vackova a Hilmarova 1.část mimo rýhu	1 042 830.94 Kč
SO 01.3 ulice Vackova a Hilmarova 1.část chodníky	762 130.78 Kč
SO 02 ul. Vackova 2.část	1 308 934.10 Kč
SO 02.2 ulice Vackova 2.část mimo rýhu	833 306.49 Kč
SO 02.3 ulice Vackova 2.část chodníky	475 627.61 Kč
SO 03 ul. Hilmarova 2.část	1 774 062.30 Kč
SO 03.1 ul. Hilmarova 2.část - komunikace	896 249.49 Kč
SO 03.2 ul. Hilmarova 2.část - chodníky	877 812.81 Kč

NÁKLADY CELKEM (bez DPH)

8 663 924,72 Kč