

Inženýrské sítě - Část stavby Oddílné kanalizace v ulicích  
Vackova a Hilmarova v Kopidlně

a

část stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně

## **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

Evidenční číslo objednatele:

Smluvní strany:

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

se sídlem na adrese: Na Tobolce 428, 506 45 Jičín

IČ: 60109149 DIČ: CZ60109149

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ~~Ing. Pavel Šubr~~, předseda představenstva

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Jičín

Číslo účtu: 1500 – 541 / 0100

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**ZEPRIS s.r.o.**

se sídlem na adrese Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, odd. C, vl. 51188

IČ: 25117947 DIČ: 25117947

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Alexander Strádal, jednatel; vz. Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1181712/0800

(„zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

uzavírají

tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterou smluvní strany uzavřely dne 31.8.2016 a jejímž předmětem je řádné zhotovení díla - stavebních objektů SO\_01, SO\_01.1, SO\_01.2 a SO\_01.3 stavby Oddílná kanalizace v ulicích Vackova a Hilmarova v Kopidlně a stavebních objektů SO\_01.1 a SO\_02.1 stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně (dále jen „smlouva“).

**Článek 1. ZMĚNA SMLOUVY**

- 1.1. Vzhledem k tomu, že nabídka zhotovitele byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Oddílná kanalizace a rekonstrukce povrchů v ulicích Vackova a Hilmarova v Kopidlně“ na základě kritéria nabídkové ceny vyhodnocena jako nejvhodnější a byla s ním uzavřena smlouva.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že smlouva nezahrnuje položku vedlejších nákladů, která byla zahrnuta v položkovém rozpočtu a byla tak zhotovitelem v jeho nabídce v zadávacím řízení oceněna, byla i součástí hodnocené nabídkové ceny zhotovitele i všech ostatních uchazečů o veřejnou zakázku a zhotovitel má na

její úhradu v souvislosti s realizací díla nárok, dohodly se smluvní strany na doplnění článku 6.8 následujícího znění:

- „6.8. Nad rámec ceny díla dle bodu 1. tohoto článku smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu ½ vedlejších nákladů stavby dle oceněného výkazu výměr, a to až do maximální výše 199 425,- Kč bez DPH. Platební podmínky sjednané v tomto článku smlouva a v článku 7 smlouvy platí obdobně.“

## Článek 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.
- 2.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.
- 2.3. Tento dodatek obsahuje celkem jednu (1) přílohu, která je její nedílnou součástí. Jedná se o tyto přílohy:
- a) Příloha 1 – Rozdělení celkové ceny po objektech.
- 2.4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo projednáno představenstvem společnosti objednatele dne 31.8.2016

9.8.2016  
*op. H*

V Kopidlně dne 31.8.2016

V Praze dne 31.8.2016

Za objednatele:

**Vodohospodářská  
a obchodní společnost a.s.  
JIČÍN (2)**

*[Signature]*  
Ing. Pavel Šubr  
předseda představenstva

*JUDr. JAN MALÝ*

Za zhotovitele:



*[Signature]*  
Bc. Tomáš Grabmüller  
technický ředitel  
na základě plné moci

# CELKOVÁ REKAPITULACE KANALIZACE + KOMUNIKACE

## REKAPITULACE KANALIZACE

<b>A. Stavební objekty</b>	<b>1 961 668,34 Kč</b>
SO 01 Splašková kanalizace v ul. Vackova	1 148 709,30 Kč
SO 01.1 Napojovací body splaškové kanalizace v ul. Vackova	385 058,40 Kč
SO 01.2 Přeložka vodovodu	213 950,32 Kč
SO 01.3 Výměna vodovodu v ul. Vackova	213 950,32 Kč
<b>B. Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>199 425,00 Kč</b>
<b>A+B Náklady celkem (bez DPH)</b>	<b>2 161 093,34 Kč</b>

## REKAPITULACE KOMUNIKACE

<b>A. Stavební objekty</b>	<b>346 216,05 Kč</b>
<b>SO 01 ul. Vackova 1.část + ul. Hilmarova 1.část</b>	<b>157 859,95 Kč</b>
SO 01.1 ulice Vackova a Hilmarova 1.část nad rýhou	157 859,95 Kč
<b>SO 02 ul. Vackova 2.část</b>	<b>188 356,10 Kč</b>
SO 02.1 ulice Vackova 2.část nad rýhou	188 356,10 Kč
<b>NÁKLADY CELKEM (bez DPH)</b>	<b>2 507 309,39 Kč</b>