

## **Dodatek č. 1**

### **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**  
**„Vodovodní přípojky Lupěné“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Obec Nemile**

se sídlem:	Nemile 93, 789 01 Zábřeh
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Petr Šimek – starosta obce
Oprávněný zástupce:	Ing. Petr Šimek – starosta obce
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	921927841
Identifikační číslo:	00635871
DIČ:	CZ00635871

dále jen „**Objednatel**“

Název firmy: **EVT Stavby s.r.o.**

se sídlem: V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 10842

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Josef Kunc, jednatel
- ve věcech technických:	Jan Vavřík, výrobní ředitel,
- hlavní stavbyvedoucí:	Milan Wolf, mobil 777 125 495
Bankovní spojení:	ČS, a.s..
Číslo účtu:	1280223309/0800
Identifikační číslo:	252 60 766
DIČ:	CZ25260766

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

**Předmět Dodatku č. 1**

Na základě dohody zástupců smluvních stran se mění ustanovení Smlouvy o dílo - čl.VI. Termín plnění takto:

Původní znění bodu č.1

bod.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do **30.9.2017**. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku

se mění a nahrazuje takto -

nové znění článku :

bod.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do **31.10.2017**. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

III.

**Ostatní ustanovení Dodatku č.1**

1. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

IV.

**Závěrečná ujednání dle Dodatku č.1**

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č.1 svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V obci Nemile dne: 5.10.2017  
za Objednatele:


Ve Svitavách, dne: 05.10.2017  
za Zhotovitele:

**Obec Nemile**

**OBEC NEMILE**

Nemile 93, 789 01

IČO:00635871, DIČ:CZ00635871

  
.....

Ing. Petr Šimek – starosta obce

**EVT Stavby s.r.o.**

  
.....  
Josef Kunc, jednatel

**EVT Stavby s.r.o.**  
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY