

**DODATEK ke smlouvě o dílo s názvem Nový chodník podél silnice III/3443
uzavřené dne 18. 5. 2017**

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel : Obec Horní Krupá

Horní Krupá 49, 58001 Havlíčkův Brod
zástupce : Václav Lacina, starosta obce
IČ : 00267481
DIČ : CZ 00267 481
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 8329521 / 0100
tel. : 569 436 145

dále jen objednatel

2. Zhotovitel :

Miloslav Konfršt
Horní Krupá 90, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 60131721
DIČ: CZ 60131721
Tel.: 602 102 364

dále jen zhotovitel

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou vícepráce, spočívající v požadavku Objednatele o doplnění palisád v celé délce chodníku, z důvodu zamezení sesouvání zeminy.

Cena víceprací

Cena víceprací je oceněna rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku a činí:

Cena bez DPH	99 199,- Kč
DPH 21 %	20 831,79,- Kč
Cena vč. DPH	120 031,79,- Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Za objednatele

V Horní Krupě dne 10. 8. 2017

Za zhotovitele

V Horní Krupě dne 10. 8. 2017

.....
Václav Lacina
Starosta obce

.....
Miloslav Konfršt